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Ogloszenie nr 560436945-N-2021 z dnia 16.11.2021 .

Zabkowice Slgskie: Budowa Saunarium przy basenie krytym w Zabkowicach Slaskich
OGLOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:

obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy:

zamoéwienia publicznego

Zaméwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej
nie

Zamoéwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych:
tak

Numer ogloszenia: 582049-N-2020

Zostalo opublikowane ogloszenie o zmianie ogloszenia:

tak

Numer ogloszenia: 540179734-N-2020

Zostalo opublikowane ogloszenie o udzieleniu zamowienia:

tak

Numer ogloszenia: 510226708-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zabkowice Slaskie, Krajowy numer identyfikacyjny
52611000000000, ul. ul. 1 Maja 15, 57-200 Zabkowice Slaskie, woj. dolnoslaskie, panstwo Polska,
tel. 74 8 165 300 lub 301, e-mail zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl, faks 748 155 445.
Adres strony internetowe;j (url): http://bip.zabkowiceslaskie.pl/przetargi/33
L. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorzgdowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Budowa Saunarium przy basenie krytym w Zgbkowicach Slaskich
Numer referencyjny (jezeli dotyczy):
ZP.271.22.2020
I1.2) Rodzaj zamoéwienia:
Roboty budowlane
I1.3) Krotki opis zamowienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilo$¢ dostaw, ustug lub robét
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) - a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ushuge lub roboty
budowlane:
1. Nazwa nadana zaméwieniu: ,,Budowa Saunarium przy basenie krytym w Zabkowicach
Slaskich” 2. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): Glowny przedmiot: 45000000-7 Roboty
) budowlane; Pozostate CPV: 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
;- 45262500-6 — Roboty murarskie i murowe 45262310-7 — Zbrojenie 45262300-4 — Betonowanie
45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45410000-4 — Tynkowanic 45442100-8 —
Roboty malarskie 45432000-4 — Ktadzenie i wyktadanie podtég, Scian i tapetowanie $cian
45320000-6 — Roboty izolacyjne 45261210-9 — Wykonywanie pokry¢ dachowych 45212000-6 —
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
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1 restauracyjnych obicktéw budowlanych 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggdéw do odprowadzenia $ciekoéw 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno
— kanalizacyjne i sanitarne 45331210-1 — Instalowanie wentylacji 45331200-8 — Instalowanie
urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331230-7 — Instalowanie urzadzen chtodzacych
45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne 45330000-9 — Rozruch i regulacja wykonanych
instalacji 45312100-8 — Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych 45312200-9 —
Instalowanie przeciwwlamaniowych systeméw alarmowych 45310000-3 — Roboty instalacyjne
elektryczne 45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 — Roboty
w zakresie instalacji elektrycznych 3. Opis przedmiotu zam6wienia: Przedmiot zaméwienia:
Przedmiotem niniejszego zam6wienia jest wykonanie na podstawie posiadanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektow wykonawczych)
oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét - rob6t polegajgcych rozbudowie
basenu krytego o zespét saunowo - rekreacyjny wraz z niezbgdna infrastruktura techniczng
posadowiony na dziatce przy ul. Kusocifiskiego dz. nr 13, AM6 obreb 0002 Osicdle Wschod w
tym budowa obiektu parterowego, niepodpiwniczonego sktadajgcego si¢ z budynku gléwnego
oraz tgcznika komunikacyjnego do istniejacego budynku krytego basenu wraz z podtgczeniem i
wykonaniem instalacji sanitarnych, c.o., elektrycznych, niskoprgdowych, wentylacyjnych oraz
wyposazeniem budynku i zagospodarowaniem zewnetrznym obiektu w ramach zdania
inwestycyjnego pod nazwa: ,,Budowa Saunarium przy basenie krytym w Zabkowicach Slaskich.”
Charakterystyczne parametry obiektu: Kubatura -700 m3 Powierzchnia zabudowy - 283,90 m2
Powierzchnia uzytkowa - 232,90 m2 Wysokos¢ obiektu - 4,5 m Diugo$¢ obiektu - 41,8 m
Szerokos¢ obiektu - 6,3 m Lokalizacja inwestycji: Dziatka objeta projektem znajduje sie w
miejscowosci Zgbkowice Slaskie pomiedzy ulicami Janusza Kusociniskiego oraz Powstancow
Slaskich. Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr 13, AM-6 obreb 002 Osiedle Wschéd o
powierzchni 13 794 m2. Powierzchnia terenu w granicach opracowania 1 207,9 m2. Stan
istniejgcy: Obecnie dzialka jest zagospodarowana, znajduje si¢ na niej rownolegle do ul.
Kusocinskiego budynek basenu krytego. Przed basenem znajduje sie plac wejéciowy oraz zatoka
na 2 autokary. Na terenie obok znajduje si¢ teren zielony przeznaczony pod budowe saunarium,
parking na 28 m.p. w tym 2 miejsca dla 0s6b niepelnosprawnych umiejscowione najblizej
wejscia. Wjazd na dziatke znajduje si¢ od. ul. Kusocifiskiego. Droga dojazdowa na dzialce pelni
rowniez funkcje drogi pozarowej z placem manewrowym do zawracania. Zakres przewidzianych
robot: Roboty ogélnobudowlane — budowa obiektu saunarium wraz z robotami towarzyszacymi
obejmujace min: » Budowg budynku parterowego, niepodpiwniczonego o wymiarach w osiach
41,23*5,76, wys. 4,5m wznoszony w technologii tradycyjnej z pustakow ceramicznych,
Budowg tacznika komunikacyjnego o wym. 2,4*5,76 m, wys. 4,5 m prowadzgcy do budynku
basenu krytego, * Wykonanie taw i §cian fundamentowych w technologii zelbetowe;j,
Wykonanie posadzki i stropodachu z zelbetu, » Pokrycie dachu membrang, « Montaz stolarki
aluminiowej, drewnianej i szklanej, « Zagospodarowanie zewnetrzne terenu (wykonanie
ogrodzenia, basenu zewngtrznego do schtadzania o wym. 4,1*3,65 i dlebokosci 1,35, wykonanie
nasadzeni), « Wykonczenie oraz wyposazenie obiektu w sprzet i urzgdzenia niezbedne do
prawidlowego funkcjonowania pomieszczen min: - pomieszczen gospodarczych, - sanitariatow, -
strefy natryskowej, - tezni solankowej, - tazni parowej, - sauny infrared, - sauny aromatyczne;j, -
sauny finskiej suchej, - sauny finskiej fagodne;j, - strefy odpoczynku z podgrzewanymi lezankami
1 lampami ,,stoneczna tgka”, » Naprawe uszkodzonych drég wewnetrznych, placéw oraz ciggow
pieszych wraz z przetozeniem nawierzchni oraz wzmocnieniem lub wymiang istniejacej
podbudowy. Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i c.0 — wykonanie wraz z robotami
towarzyszgcymi instalacji wewngtrznej oraz podlaczenia obiektu sktadajgce si¢ min.:
Doprowadzenie wody do projektowanego budynku z istniejgcego przytacza dla basenu krytego
rurociggiem PE prowadzonym w otwartym wykopie, na odcinku 20m przewiert. Przygotowanie
c.w.u. centralne w wezle cieplnym. Instalacja w budynku z rur tworzyw sztucznych
prowadzonych w izolacji nad sufitem podwieszanym, « Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur
PCV. Studzienek z tworzyw sztucznych. Odprowadzenie nalezy wykona¢ do kanalizacji
sanitarnej basenu i do sieci miejskiej przez istniejace przylacze, » Wykonanie kanalizacji
deszczowej z rur PCV. Studzienek z tworzyw sztucznych. Odprowadzenie wykona¢ do
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kanalizacji deszczowej basenu i do sieci miejskiej przez istniejgce przylacze, » Doprowadzenie
czynnika grzewczego w/p z wykorzystaniem rurociggéw zasilajacych basen. Rurociggi z rur
stalowych preizolowanych, « Montaz wezta cieplnego, ¢« Wykonanie ogrzewania podtogowego.
Przygotowanie czynnika grzewczego w projektowanym wezle cieplnym. Obieg grzewczy bedzie
wykorzystany rowniez do zasilania nagrzewnic wentylacyjnych, « Uzupelnienie niedoboru mocy
ogrzewania podtogowego w korytarzu i pomieszczeniu wypoczynku poprzez wentylacje. Uktad
wentylacji machanicznej— wykonanie instalacji wentylacji wraz z robotami towarzyszacymi oraz
niezb¢dnymi urzadzeniami sktadajace;j si¢ z min : » Systemu nawiewno - wywiewny z centralg z
odzyskiem ciepla i dwoch sekeji z nagrzewnica i chtodnicg strefowg umiejscowiony w dachu.
Czgsciowo rozprowadzony po dachu, nawiewniki sg umiejscowione w posadzce. System
wykonany z kanaléw prostokatnych blaszanych izolowanych wewnagtrz pomieszczen izolacja
kauczukowg 40 mm pokryta folig aluminiowa zbrojong wloknem szklanym, a na dachu welng
mineralna péttwarda na folii aluminiowej grubosci 100mm ostonietg plaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej, « System wywiewny z saun wykonany z kanatéw okragtych spiro i flex z
wentylatorem dachowym,  System wywiewny z sanitariatw wykonany z kanatéw okragtych
spiro i flex z wentylatorem dachowym, « Powierzchnia wszystkich kanaléw okragtych i
prostokgtnych 128 m2, « Powierzchnia wszystkich ksztattek okraglych i prostokgtnych 120m?2, »
Na przejéciach przez $ciany i strop pomieszczenia wezta cieplnego zastosowano klapy pozarowe,
* Na wywiewach z pomieszczen saun i na dolotach do nawiewnikow zastosowano regulatory
statego wydatku. Instalacja elektryczna — wykonanie wraz z robotami towarzyszacymi instalacji
elektrycznej wewngtrz budynku wraz z podiaczeniem obiektu sktadajgce si¢ min.: » Rozdzielnicy
gtéwnej GR- min 160 polowa, » Rozdzielnicy pozarowej zlokalizowanej na zewnatrz budynku
wykonanej w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego, ¢ Instalacja gniazd wtykowych 230V
rozlokowanych zgodnie z rzutami, « Instalacja obwodow sitowych 400V instalacja zasilania
urzgdzen technologicznych, saun, fazni parowych, central wentylacyjnych, * Instalacja
o$wietlenia og6lnego - oprawy oswietleniowe rozlokowane zgodnie z rzutami, » Instalacja
os$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego — oprawy o$wietleniowe rozlokowane zgodnie z
rzutami, * Instalacja uziemiajaca, * Instalacja odgromowa, « Okablowanie w ciggach
komunikacyjnych nalezy wykona¢ jako bezhalogenowe. Instalacja niskoprgdowa — wykonanie
wraz z robotami towarzyszacymi instalacji niskopragdowej skladajgce sie min. z : « Instalacji SSP-
budowa systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru we wszystkich pomieszczeniach oraz strefach
migdzysufitowych poza pomieszczeniami mokrymi oraz saunami; * Instalacja SSWiN oraz KD —
budowa systemu sygnalizacji wlamania i napadu, w oparciu o czujki PIR oraz czujki ruchu z
wykrywaniem zbicia szkla w calym budynku saunarium oraz podej$¢ kontrolowanych do
pomieszczen technicznych; « Instalacja CCTV - budowa systemu monitoringu, ktéry bedzie
obejmowal tereny zewngtrzne oraz wewnetrzne na korytarzach; « Instalacja LAN- budowa szfy
GPD oraz punktéw LAN w pomieszczeniach recepcji; ¢ Instalacja BMS - budowa systemu
automatyki do monitorowania we¢zta ciepla, wentylacji oraz sterowania o§wietleniem
wewngtrznym; ¢ Instalacja ESOK — rozbudowa systemu do obstugi klientéw i powigzanie go z
istniejgcq instalacjg basenu. Szczegdlowy opis przedmiotu zamdéwienia zawarty jest w: 1)
Projekcie Budowlanym, 2) Projektach Wykonawczych: « Architektury, » Konstrukcyjny,
Sanitarny, « Wezla cieplnego i przytacza cieplnego, « Wentylacji mechanicznej, » Elektryki, 3)
STWIOR-ach: » Ogélnobudowlany, * Instalacji sanitarnych, « Wentylacji mechanicznej,
Instalacji elektrycznej, 4) POMOCNICZYCH przedmiarach robot. 4. Wykonawca ma obowigzek
przedtozy¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od podpisania
umowy harmonogram rzeczowo — finansowy (w formie pisemnej i elektronicznej),
przedstawiajacy planowane wykonanie rob6t z podzialem na ich etapy i finansowanie. Zakres
robdt do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo — finansowym musi byé rozbity
na elementy robot, czas realizacji oraz koszty finansowe. 5. Zamawiajgcy wymaga udzielenia
gwarancji: na wykonane roboty budowlane na okres minimum 36 miesigcy. Okres udzielonej
gwarancji zalezy od Wykonawcy i stanowi jedno z kryterium oceny ofert. 6. Ewentualne podane
w opisach nazwy wlasne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, zrodta lub szczegélne procesy,
ktore charakteryzuje produkty lub ustugi, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp.
nie majg na celu naruszenie art. 29, art. 30, art. 7 ustawy Pzp., a majg jedynie za zadanie
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sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych, technologicznych, wydajnosciowych czy
funkcjonalnych Zamawiajacego. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne pod
warunkiem spelnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajno$ciowego i
funkcjonalnego zalozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy wiasne i marki handlowe
elementéw budowlanych, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. systeméw,
urzadzeni i wyposazania zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostaly uzyte w celu
sprecyzowania oczekiwan jako$ciowych technologicznych, wydajnosciowych czy
funkcjonalnych Zamawiajacego. Zamawiajacy o$wiadcza, ze dopuszcza sktadanie ofert, w
ktorych poszczegdlne urzadzenia, badz materialy wymienione w dokumentacji projektowej oraz
przedmiarze robot mogg by¢ zastapione urzadzeniami, bgdz materiatami réwnowaznymi.
Poprzez pojecie materialéw i urzadzen réwnowaznych nalezy rozumieé¢ materialy gwarantujace
realizacj¢ robot zgodnie z projektem oraz zapewniajgce uzyskanie parametréw technicznych nie
gorszych od zalozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru oraz przedmiarze rob6t. Réwnowazne produkty i urzgdzenia musza by¢ dopuszezone do
obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem. Wykonawca, ktory zaoferuje produkty
oraz urzgdzenia réwnowazne wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bedzie musial w ramach
wykonania zaméwienia w imieniu Zamawiajacego, uzyskaé wymagane decyzje wtasnym
staraniem i kosztem, gwarantujgc jednoczesnie wykonanie zamowienia w terminie wynikajacym
z SIWZ. Wykonawca, ktéry powotuje si¢ na rozwigzania rtownowazne opisane przez
Zamawiajgcego, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spelniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego. Obowiazek
Wykonawcy wykazania réownowaznosci produktu jest obowigzkiem wynikajacym z ustawy
P.z.p., ktéry moze by¢ spetiony w jakikolwiek sposob pozwalajacy Zamawiajgcemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodnos¢ oferowanych w ofercie produktéw z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie skladnia ofert zawierajacych
produkty réwnowazne. W takiej sytuacji zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych
dokumentow, uwiarygodniajacych te materiaty lub urzadzenia. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo wystgpienia do autora dokumentacji projektowej o opinie na temat oferowanych
materiatow lub urzgdzen. Opinia ta moze stanowi¢ podstawe do podjecia przez zamawiajgcego
decyzji o przyjeciu materiatow, lub urzadzen réwnowaznych, albo odrzuceniu oferty z powodu
braku rownowaznosci. 7. Rodzaj czynnosci niezb¢dnych do realizacji zaméwienia, ktérych
dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawceg 0s6b wykonujgcych czynnosci w trakeie realizacji zaméwienia; 1) Zamawiajgcy
zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wskazuje, ze dla czynnosci, polegajacych na wykonaniu:
robot ziemnych, robot murowych, zelbetowych, wykonaniu robét instalacyjnych, okresla wymog
zatrudnienia 0s6b wykonujacych te czynnosci na umowe o prace zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy, 2) Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed
rozpoczgciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie
przepisow BHP i przepiséw przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.
3) Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy bedg posiadaé odpowiednie kwalifikacje,
uprawnienia i umiejetnosci w zakresie wykonywanych czynnosci. 4) Wykonawca zobowigzuje
sig, ze Pracownicy $wiadczacy czynno$ci wskazane w SIWZ bedg posiadali aktualne badania
lekarskie, niezbgdne do wykonania powierzonych im obowiagzkow. 5) Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia Pracownikom odziezy ochronnej, odziezy roboczej i srodkéw ochrony
osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 6) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
prawidlowe wyposazenie Pracownikéw oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania
przedmiotu Umowy. 8. Spos6b dokumentowania zatrudnienia, 0s6b o ktérych mowa w art. 29
ust. 3a ustawy Pzp. 1) W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym, w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg przez Wykonawcg Iub Podwykonawcg 0s6b wykonujgcych wskazane w pkt 7 ppkt 1
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia: a) o§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych czynnoscei, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6lnosci: dokladne
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okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnodci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych 0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy; b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawee lub
Podwykonawce kopig umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, o ktoérych mowa w pkt 7 ppkt 1. Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.20161.) -
RODO (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace,
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania; ¢) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu
ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce, lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy. d) po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, lub
Podwykonawceg kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen , zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 z
04.05.2016 r.) - RODO. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 2)
Nieprzedlozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, dowodow
o ktorych mowa w pkt 8 ppkt 1lit a-d w celu potwierdzenia spelienia przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie traktowane jako
niewypetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg 0sob wykonujacych czynnoscei o ktérych mowa w pkt 7 ppkt 1. 9. Uprawnienia
zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., oraz sankcji z tytulu niespelnienia tych wymagan. 1) W trakcie
realizacji zam6éwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w pkt 7 ppkt 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnoscei do: a) zadania o§wiadczen i
dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymog6w i dokonywania ich oceny, b)
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow, ¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania $wiadczenia. 2) W przypadku
niezatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce, lub Podwykonawce osob
wykonujacych okreslone czynnosci w pkt 7 ppkt 1 Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do
odstagpienia od umowy zgodnie z postanowieniami okreslonymi we wzorze umowy. 3) W
przypadku nie dochowania ktéregokolwiek z termindéw okreslonych przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawcee karami umownymi okreslonymi w umowie. 4) w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce Zamawiajgcy moze zwroci¢ sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

I1.4) Gléwny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45111000-8,
45262500-6,
45262310-7,
45262300-4,
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45421000-4,

454100004,

45442100-8,

45432000-4,

45320000-6,

45261210-9,

45212000-6,

45231300-8,

45330000-9,

45331210-1,

45331200-8,

45331230-7,

45332200-5,

45330000-9,

45312100-8,

45312200-9,

45310000-3,

45311100-1,

45311200-2
I1.5) Okres na jaki zostala zawarta umowa w sprawie zaméwienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupow:
Pierwotna umowa zostata zawarta z terminem realizacji do 30 wrzegnia 2021 r. Po zmianie termin
zakonczenia robot bedgcych przedmiotem umowy nastgpi do 11 listopada 2021 r. - Ogloszenie nr
560435563-N-2021 z dnia 15.09.2021 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

IIL.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

NAZWA: Budowa Saunarium przy basenie krytym w Zgbkowicach Slaskich

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA/ZAWARCIA UMOWY
RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPOW: 23/10/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA/Z
KTORYM ZAWARTO UMOWE RAMOWA/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM
ZAKUPOW:
AS PRODUKT Sebastian Pasturek, , ul. Dojazdowa 4, 87-103, Mala Nieszawka ,
kraj/woj. kujawsko - pomorskie
IV.3) Informacja na temat wartosci zaméwienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
3083558.63 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Pierwotng umowe zwarto na kwotg 3.792.777,11 zt brutto. Dokonano zmiany wynagrodzenia
tj. lacznego zwigkszenia o 128 383,94 zt - Ogloszenie nr 560433908-N-2021 z dnia
12.07.2021 r. oraz Ogloszenie nr 560436754-N-2021 z dnia 09.11.2021 r.

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
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V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany okreslona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

oraz § 13 ust. 2 pkt 1 lit. c) tiret drugi oraz § 13 ust. 2 pkt 11it. ¢) tiret czwarty oraz § 13 ust. 2 pkt 3
lit. b) umowy - zmiana terminu i wynagrodzenia

podstawa prawna zmiany okre$lona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

oraz § 13 ust. 2 pkt 3 lit b) umowy - zmiana wynagrodzenia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

W dniu 23 pazdziernika 2020roku zawarto umowe nr ZPW/104/IGP/2020 pomiedzy Gmina
Zabkowice SI. NIP 887-16-35-243, z siedzibg w Zabkowicach Slgskich przy ulicy 1 Maja 15, a
firmg AS Produkt Sebastian Pasturek z siedzibg 87-103 Mata Nieszawka; ul. Dojazdowa 4 na
realizacje zadania pn.: ,,Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Zgbkowicach Slaskich”. Za
wykonanie przedmiotu umowy strony ustality wynagrodzenie w wysokosci 3 792 777,11 zt brutto.
W zwigzku z zawartym Aneksami ZPW/104/IGP/2020-A/1/21 ,ZPW/104/1GP/2020-A/3/21 warto$é
zadania zostala zwigkszona tacznie o kwote 128 383,94 zl brutto. Zamawiajacy w ogloszeniu o
zamoéwieniu oraz w specyfikacji istotnych warunkow zamoOwienia, ktorej czeéé stanowil wzdr
umowy przewidzial mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonat wyboru Wykonawcy. Zamawiajgcy okreglit charakter tych zmian i
warunki dokonania zmian w § 13 umowy. Zgodnie z § 2 ust. 2 oraz Aneksem nr ZPW/104
/1GP/2020-A/2/21 aktualny termin zakonhczenia przedmiotu umowy przypada na 11 listopada 2021 r.
Wykonawca wystapit z wnioskiem o wydtuzenie terminu wykonania zadania. Inzynier dokonat
analizy zlozonych wnioskéw i zatgczonych dokumentéw uznajac za zasadne wydluzenie terminu
zakonczenia rob6t bedacych przedmiotem umowy o 19 dni co zostalo zawarte w protokole
koniecznosci nr 4. Termin wykonania zadania wydhuza si¢ o czas niezbedny tj. do dnia 30 listopada
2021 r. Majac na uwadze nalezyte wykonanie zaméwienia oraz przestanki wynikajgce z art. 144 ust.
1 pkt 1 ustawy Pzp. i postanowienia umowy wprowadza si¢ zmiang terminu realizacji zamowienia,
0 ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy w nastgpujacy sposob: § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"2.
Termin zakonczenia rob6t bedacych przedmiotem umowy nastgpi do 30 listopada 2021 r. z
zastrzezeniem ust. 3 § 2 niniejszej umowy". Zgodnie z protokolem koniecznosci nr 5 w zwiazku z
wystapieniem okolicznosci zastosowania robét, prac zamiennych podpisano protokét koniecznosci,
w ktorym zatwierdzono wykonanie robot dodatkowych polegajacych na zagospodarowaniu terenéw
zieleni oraz wykonaniu robot zamiennych. Przedlozone rozwiazania sg korzystniejszymi
rozwigzaniami technicznymi z punktu widzenia uzytkowego. Szczegotowy zakres oraz zasadnogé
wykonania prac zostala stwierdzona protokolem koniecznoéci nr 4 potwierdzonym przez nadzo6r
inwestorski. Z uwagi na wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 pkt 3 lit. b) umowy
zmianie ulega wysoko$¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji umowy. Poniewaz Zmiang te, mozna
zakwalifikowa¢ jako zmiane ,;tzw. nisko - wartosciows zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1 pkt. 6)
ustawy Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.dopuszczalna jest zmiana zawartej
umowy gdy aczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15% wartodci zaméwienia okre$lonej pierwotnie
W umowie tj. 568 916,56 zt. Wartosé robot, ktére zostaly okreslone Aneksem ZPW/ 104/1GP/2020-
A/4/21 wynosi 21 257,79 zt. W zwigzku z powyzszym lgczna wartosé robot, prac zamiennych
wynosi 149 641,73 zl. Wartosé dodatkowych prac budowlanych nie przekroczy 15% wartoéci
zamowienia okreslonego pierwotnie w umowie. Zmiana umowy nie narusza normy art. 144 ust.1
ustawy Pzp.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

W mysl zapiséw art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzegnia 2019 r. Przepisy wprowadzajace ustawe
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019 1. poz. 2020 ze zm.) ,.,do uméw w sprawie zaméwienia
publicznego (...) zawartych: pkt1) przed dniem 1 stycznia 2021 r., pkt 2) po dniu 31 grudnia 2020 r.,
W nastepstwie postepowan o udzielenie zaméwienia wszczgtych przed 1 stycznia 2021 1. - stosuje
si¢ przepisy dotychczasowe”.
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