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Ogloszenie nr 560437881-N-2021 z dnia 09.12.2021 r.

Zabkowice Slgskie: Budowa Saunarium przy basenie krytym w Zabkowicach Slaskich
OGLOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:

obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy:

zamoOwienia publicznego

Zaméwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze §rodkéw Unii Europejskiej
nie

Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak

Numer ogloszenia: 582049-N-2020

Zostalo opublikowane ogloszenie o zmianie ogloszenia:

tak

Numer ogloszenia: 540179734-N-2020

Zostalo opublikowane ogloszenie o udzieleniu zaméwienia:

tak

Numer ogloszenia: 510226708-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zabkowice Slaskie, Krajowy numer identyfikacyjny
52611000000000, ul. ul. 1 Maja 15, 57-200 Zabkowice §Iqskie, woj. dolnoslgskie, pafistwo Polska,
tel. 74 8 165 300 lub 301, e-mail zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl, faks 748 155 445.
Adres strony internetowej (url): http://bip.zabkowiceslaskie.pl/przetargi/33
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:

Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

IL.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Budowa Saunarium przy basenie krytym w Zabkowicach Slaskich
Numer referencyjny (jezeli dotyczy):
ZP.271.22.2020
I1.2) Rodzaj zaméwienia:
Roboty budowlane
I1.3) Krotki opis zaméwienia (wielkosé, zakres, rodzaj i ilo$¢ dostaw, ustug lub robét
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) - a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okrelenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ushuge lub roboty
budowlane:
1. Nazwa nadana zamowieniu: ,,Budowa Saunarium przy basenie krytym w Zabkowicach
Slaskich” 2. Wspélny Stownik Zaméwieni (CPV): Gtéwny przedmiot: 45000000-7 Roboty
budowlane; Pozostale CPV: 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262500-6 — Roboty murarskie i murowe 45262310-7 — Zbrojenie 45262300-4 — Betonowanie
45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45410000-4 — Tynkowanie 45442100-8 —
Roboty malarskie 45432000-4 — Kladzenie i wykladanie podtog, Scian i tapetowanie $cian
45320000-6 — Roboty izolacyjne 45261210-9 — Wykonywanie pokry¢é dachowych 45212000-6 —
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
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i restauracyjnych obiektéw budowlanych 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggdw i rurociagéw do odprowadzenia $ciekéw 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno
— kanalizacyjne i sanitarne 45331210-1 — Instalowanie wentylacji 45331200-8 — Instalowanie
urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331230-7 — Instalowanie urzadzen chtodzacych
45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne 45330000-9 — Rozruch i regulacja wykonanych
instalacji 45312100-8 — Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych 45312200-9 —
Instalowanie przeciwwlamaniowych systeméw alarmowych 45310000-3 — Roboty instalacyjne
elektryczne 45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 — Roboty
w zakresie instalacji elektrycznych 3. Opis przedmiotu zaméwienia: Przedmiot zaméwienia:
Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest wykonanie na podstawie posiadanej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektéw wykonawcezych)
oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét - robdt polegajgcych rozbudowie
basenu krytego o zespo! saunowo - rekreacyjny wraz z niezbgdna infrastruktura techniczna
posadowiony na dziatce przy ul. Kusocinskiego dz. nr 13, AM6 obreb 0002 Osiedle Wschod w
tym budowa obiektu parterowego, niepodpiwniczonego sktadajgcego si¢ z budynku gléwnego
oraz facznika komunikacyjnego do istniejacego budynku krytego basenu wraz z podiaczeniem i
wykonaniem instalacji sanitarnych, c.o., elektrycznych, niskopradowych, wentylacyjnych oraz
wyposazeniem budynku i zagospodarowaniem zewnetrznym obiektu w ramach zdania
inwestycyjnego pod nazwa: ,,Budowa Saunarium przy basenie krytym w Zabkowicach
Slaskich.” Charakterystyczne parametry obiektu: Kubatura -700 m3 Powierzchnia zabudowy -
283,90 m2 Powierzchnia uzytkowa - 232,90 m2 Wysoko$é obiektu - 4,5 m Dhugosé obiektu -
41,8 m Szerokos¢ obicktu - 6,3 m Lokalizacja inwestycji: Dziatka objeta projektem znajduje si¢
w miejscowosci Zabkowice Slaskie pomigdzy ulicami Janusza Kusocinskiego oraz Powstaficéw
Slaskich. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 13, AM-6 obreb 002 Osiedle Wschod o
powierzchni 13 794 m2. Powierzchnia terenu w granicach opracowania 1 207,9 m2. Stan
istniejgcy: Obecnie dzialka jest zagospodarowana, znajduje si¢ na niej réwnolegle do ul.
Kusociniskiego budynek basenu krytego. Przed basenem znajduje si¢ plac wejsciowy oraz zatoka
na 2 autokary. Na terenie obok znajduje si¢ teren zielony przeznaczony pod budowe saunarium,
parking na 28 m.p. w tym 2 miejsca dla 0séb niepetnosprawnych umiejscowione najblizej
wejscia. Wjazd na dziatke znajduje sie od. ul. Kusocifiskiego. Droga dojazdowa na dziakce pelni
rowniez funkcje drogi pozarowej z placem manewrowym do zawracania. Zakres przewidzianych
robot: Roboty ogolnobudowlane — budowa obiektu saunarium wraz z robotami towarzyszgcymi
obejmujgce min: « Budowg budynku parterowego, niepodpiwniczonego o wymiarach w osiach
41,23%5,76, wys. 4,5m wznoszony w technologii tradycyjnej z pustakow ceramicznych,
Budowe tgcznika komunikacyjnego o wym. 2,4*5,76 m, wys. 4,5 m prowadzacy do budynku
basenu krytego, * Wykonanie taw i $cian fundamentowych w technologii zelbetowej, «
Wykonanie posadzki i stropodachu z zelbetu, * Pokrycie dachu membrang, * Montaz stolarki
aluminiowej, drewniane;j i szklanej, « Zagospodarowanie zewnetrzne terenu (wykonanie
ogrodzenia, basenu zewnegtrznego do schtadzania o wym. 4,1*3,65 i dtgbokosci 1,35, wykonanie
nasadzen), « Wykoriczenie oraz wyposazenie obiektu w sprzgt 1 urzadzenia niezbedne do
prawidfowego funkcjonowania pomieszczeri min: - pomieszczen gospodarczych, - sanitariatow, -
strefy natryskowej, - tezni solankowej, - tazni parowej, - sauny infrared, - sauny aromatycznej, -
sauny firiskiej suchej, - sauny fifiskiej fagodnej, - strefy odpoczynku z podgrzewanymi lezankami
i lampami ,,stoneczna taka”, * Naprawe uszkodzonych drég wewnetrznych, placéw oraz ciggdw
pieszych wraz z przetozeniem nawierzchni oraz wzmocnieniem lub wymiang istniejgcej
podbudowy. Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i c.0 — wykonanie wraz z robotami
towarzyszacymi instalacji wewnetrznej oraz podlaczenia obiektu sktadajace si¢ min.: «
Doprowadzenie wody do projektowanego budynku z istniejgcego przylacza dla basenu krytego
rurociggiem PE prowadzonym w otwartym wykopie, na odcinku 20m przewiert. Przygotowanie
c¢.w.u. centralne w wezle cieplnym. Instalacja w budynku z rur tworzyw sztucznych
prowadzonych w izolacji nad sufitem podwieszanym, « Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur
PCV. Studzienek z tworzyw sztucznych. Odprowadzenie nalezy wykona¢ do kanalizacji
sanitarnej basenu i do sieci miejskiej przez istniejace przytacze, » Wykonanie kanalizacji
deszczowej z rur PCV. Studzienek z tworzyw sztucznych. Odprowadzenie wykonaé do

2z7 09.12.2021, 09:43



Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP409/Preview/4385a141-ee22-4ba8-84a9-3...

kanalizacji deszczowej basenu i do sieci miejskiej przez istniejace przylacze, » Doprowadzenie
czynnika grzewczego w/p z wykorzystaniem rurociggéw zasilajacych basen. Rurociggi z rur
stalowych preizolowanych, » Montaz wezta cieplnego, » Wykonanie ogrzewania podtogowego.
Przygotowanie czynnika grzewczego w projektowanym wezle cieplnym. Obieg grzewczy bedzie
wykorzystany réwniez do zasilania nagrzewnic wentylacyjnych, « Uzupelnienie niedoboru mocy
ogrzewania podlogowego w korytarzu i pomieszczeniu wypoczynku poprzez wentylacje. Uklad
wentylacji machanicznej— wykonanie instalacji wentylacji wraz z robotami towarzyszacymi oraz
niezbgdnymi urzadzeniami skladajacej sie z min : « Systemu nawiewno - wywiewny z centralg z
odzyskiem ciepta i dwdch sekeji z nagrzewnica i chlodnicy strefowa umiejscowiony w dachu.
Czgsciowo rozprowadzony po dachu, nawiewniki sg umiejscowione w posadzce. System
wykonany z kanatéw prostokgtnych blaszanych izolowanych wewnatrz pomieszczeri izolacja
kauczukowg 40 mm pokrytg folig aluminiowa zbrojong wiéknem szklanym, a na dachu welng
mineralng péitwardg na folii aluminiowej grubosci 100mm ostonietg ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej, * System wywiewny z saun wykonany z kanatéw okraglych spiro i flex z
wentylatorem dachowym, * System wywiewny z sanitariatéw wykonany z kanatéw okraglych
spiro i flex z wentylatorem dachowym, * Powierzchnia wszystkich kanatéw okraglych i
prostokatnych 128 m2, » Powierzchnia wszystkich ksztattek okraglych i prostokatnych 120m?2, e
Na przejsciach przez $ciany i strop pomieszczenia wezla cieplnego zastosowano klapy pozarowe,
* Na wywiewach z pomieszczen saun i na dolotach do nawiewnikéw zastosowano regulatory
statego wydatku. Instalacja elektryczna — wykonanie wraz z robotami towarzyszacymi instalacji
elektrycznej wewngtrz budynku wraz z podlaczeniem obiektu sktadajace sie min.: » Rozdzielnicy
gtownej GR- min 160 polowa, * Rozdzielnicy pozarowej zlokalizowanej na zewnatrz budynku
wykonanej w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego, » Instalacja gniazd wtykowych 230V
rozlokowanych zgodnie z rzutami,  Instalacja obwodéw sitowych 400V instalacja zasilania
urzadzen technologicznych, saun, fazni parowych, central wentylacyjnych, » Instalacja
o$wietlenia ogélnego - oprawy oswietleniowe rozlokowane zgodnie z rzutami, Instalacja
oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego — oprawy o$wietleniowe rozlokowane zgodnie z
rzutami, * Instalacja uziemiajgca, * Instalacja odgromowa, « Okablowanie w ciagach
komunikacyjnych nalezy wykona¢ jako bezhalogenowe. Instalacja niskopradowa — wykonanie
wraz z robotami towarzyszacymi instalacji niskopradowej skladajace si¢ min. z : « Instalacji
SSP- budowa systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru we wszystkich pomieszczeniach oraz
strefach migdzysufitowych poza pomieszczeniami mokrymi oraz saunami; » Instalacja SSWiN
oraz KD — budowa systemu sygnalizacji wlamania i napadu, w oparciu o czujki PIR oraz czujki
ruchu z wykrywaniem zbicia szkta w catym budynku saunarium oraz podej$é kontrolowanych do
pomieszczen technicznych; « Instalacja CCTV - budowa systemu monitoringu, ktory bedzie
obejmowat tereny zewngtrzne oraz wewnetrzne na korytarzach; « Instalacja LAN- budowa szfy
GPD oraz punktow LAN w pomieszczeniach recepcji; » Instalacja BMS - budowa systemu
automatyki do monitorowania wezta ciepla, wentylacji oraz sterowania o§wietleniem
wewnetrznym,; « Instalacja ESOK ~— rozbudowa systemu do obstugi klientéw i powigzanie go z
istniejacg instalacjg basenu. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zawarty jest w: 1)
Projekcie Budowlanym, 2) Projektach Wykonawczych: « Architektury, Konstrukcyjny, «
Sanitarny, « Wezla cieplnego i przylacza cieplnego, » Wentylacji mechanicznej, Elektryki, 3)
STWIOR-ach: » Ogélnobudowlany, * Instalacji sanitarnych, « Wentylacji mechanicznej,
Instalacji elektrycznej, 4) POMOCNICZYCH przedmiarach robét. 4. Wykonawca ma obowigzek
przedlozy¢ i uzgodni¢ z Zamawiajagcym w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od podpisania
umowy harmonogram rzeczowo — finansowy (w formie pisemne;j i elektronicznej),
przedstawiajgcy planowane wykonanie robét z podzialem na ich etapy i finansowanie. Zakres
robot do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo — finansowym musi by¢ rozbity
na elementy robdt, czas realizacji oraz koszty finansowe. 5. Zamawiajacy wymaga udzielenia
gwarancji: na wykonane roboty budowlane na okres minimum 36 miesiecy. Okres udzielone;j
gwarancji zalezy od Wykonawcy i stanowi jedno z kryterium oceny ofert. 6. Ewentualne podane
w opisach nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, zrédta lub szczegélne procesy,
ktére charakteryzuje produkty lub ustugi, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp.
nie majg na celu naruszenie art. 29, art. 30, art. 7 ustawy Pzp., a majg jedynie za zadanie
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sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych, technologicznych, wydajnosciowych czy
funkcjonalnych Zamawiajacego. Zamawiaj gcy dopuszcza rozwigzania rownowazne pod
warunkiem spelnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnosciowego i
funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy wiasne i marki handlowe
element6w budowlanych, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. systeméw,
urzadzen i wyposazania zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostaty uzyte w celu
sprecyzowania oczekiwan jakosciowych technologicznych, wydajnosciowych czy
funkcjonalnych Zamawiajacego. Zamawiaj gcy o$wiadcza, ze dopuszcza skladanie ofert, w
ktérych poszczegolne urzadzenia, badz materialy wymienione w dokumentacji projektowej oraz
przedmiarze rob6t moga by¢ zastgpione urzadzeniami, bgdz materiatami rownowaznymi.
Poprzez pojgcie materiatéw i urzadzen réwnowaznych nalezy rozumie¢ materialy gwarantujace
realizacje robot zgodnie z projektem oraz zapewniajgce uzyskanie parametréw technicznych nie
gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru oraz przedmiarze robdt. Réwnowazne produkty i urzgdzenia muszg byé dopuszczone do
obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem. Wykonawca, ktory zaoferuje produkty
oraz urzgdzenia rOwnowazne wymagajgce zmiany posiadanych decyzji, bedzie musial w ramach
wykonania zam6wienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane decyzje wlasnym
staraniem i kosztem, gwarantujac jednoczesnie wykonanie zamowienia w terminie wynikajgcym
z SIWZ. Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajgcego, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spelniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania réwnowaznosci produktu jest obowigzkiem wynikajacym z ustawy
P.z.p., ktéry moze by¢ spelniony w jakikolwiek sposob pozwalajacy Zamawiajgcemu
Jjednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$é oferowanych w ofercie produktéw z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ, co winno zostaé wykazane na etapie skladnia ofert zawierajacych
produkty réwnowazne. W takicj sytuacji zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych
dokument6w, uwiarygodniajacych te materialy lub urzgdzenia. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo wystgpienia do autora dokumentacji projektowej o opinie na temat oferowanych
materialéw lub urzgdzen. Opinia ta moze stanowié podstawg do podjecia przez zamawiajacego
decyzji o przyjeciu materialow, lub urzadzen rownowaznych, albo odrzuceniu oferty z powodu
braku rownowaznosci. 7. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych
dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez wykonawce lub
podwykonawcg 0s6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia; 1) Zamawiajacy
zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wskazuje, ze dla czynnosci, polegajacych na wykonaniu:
robot ziemnych, robot murowych, zelbetowych, wykonaniu robét instalacyjnych, okresla wymég
zatrudnienia os6b wykonujgcych te czynnosci na umowe o prace zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy, 2) Wykonawca zobowigzuje sig, ze przed
rozpoczgeiem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie
przepisow BHP i przepisow przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.
3) Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy beda posiadaé odpowiednie kwalifikacje,
uprawnienia i umiejetnosci w zakresie wykonywanych czynnogci. 4) Wykonawca zobowigzuje
sig, ze Pracownicy $wiadczacy czynnosci wskazane w SIWZ, beda posiadali aktualne badania
lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkéw. 5) Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia Pracownikom odziezy ochronnej, odziezy roboczej i srodkéw ochrony
osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 6) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
prawidtowe wyposazenie Pracownikéw oraz za ich bezpieczefistwo w trakcie wykonywania
przedmiotu Umowy. 8. Spos6b dokumentowania zatrudnienia, 0séb o ktérych mowa w art. 29
ust. 3a ustawy Pzp. 1) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym, w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg przez Wykonawceg lub Podwykonawce 0s6b wykonujgcych wskazane w pkt 7 ppkt 1
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: a) o§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonuj gcych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne
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okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
obj¢te wezwaniem czynnoéci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych 0séb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy; b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopig umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji
zamdwienia czynnosci, o ktérych mowa w pkt 7 ppkt 1. Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE(og6lne rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 1.) -
RODO (tj. w szczegdInosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace,
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania; c) zaswiadczenie whasciwego oddzialu
ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce, lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy. d) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce, lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen , zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych
pracownikoéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UEL119 7
04.05.2016 r.) - RODO. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 2)
Nieprzedlozenic przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, dowodow
o ktérych mowa w pkt 8 ppkt 1lit a-d w celu potwierdzenia spetienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie traktowane jako
niewypetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w pkt 7 ppkt 1. 9. Uprawnienia
zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan. 1) W trakcie
realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w pkt 7 ppkt 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lnoscei do: a) zadania oswiadczef i
dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny, b)
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow, ¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania §wiadczenia. 2) W przypadku
niezatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, lub Podwykonawce 0sob
wykonujgcych okreslone czynnosci w pkt 7 ppkt 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy zgodnie z postanowieniami okreslonymi we wzorze umowy. 3) W
przypadku nie dochowania ktéregokolwiek z terminéw okreslonych przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy obcigzy Wykonawcg karami umownymi okreslonymi w umowie. 4) w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce Zamawiajacy moze zwr6eic sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

I1.4) Gléwny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45111000-8,
45262500-6,
45262310-7,
452623004,

5z7 09.12.2021, 09:43



Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP409/Preview/4385a141-ee22-4ba8-84a9-3...

45421000-4,

45410000-4,

45442100-8,

45432000-4,

45320000-6,

45261210-9,

45212000-6,

45231300-8,

45330000-9,

45331210-1,

45331200-8,

45331230-7,

45332200-5,

45330000-9,

45312100-8,

45312200-9,

45310000-3,

45311100-1,

45311200-2
IL.5) Okres na jaki zostala zawarta umowa w sprawie zamo6wienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupéw:
Pierwotna umowa zostala zawarta z terminem realizacji do 30 wrzesnia 2021 r. Po zmianach termin
zakonczenia robot bedgeych przedmiotem umowy nastgpi do 30 listopada 2021 r. - Ogloszenie nr
560436945-N-2021 z dnia 16.11.2021 .

SEKCJA III: PROCEDURA

IIL.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

NAZWA: Budowa Saunarium przy basenie krytym w Zabkowicach Slaskich

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA/ZAWARCIA UMOWY
RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPOW: 23/ 10/2020
IV.2) NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA/Z
KTORYM ZAWARTO UMOWE RAMOWA/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM
ZAKUPOW:
AS PRODUKT Sebastian Pasturek, , ul. Dojazdowa 4, 87-103, Mata Nieszawka ,
kraj/woj. kujawsko - pomorskie
IV.3) Informacja na temat warto§ci zaméwienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
3083558.63 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Pierwotng umowe zwarto na kwote 3.792.777,11 z! brutto. Dokonano zmian wynagrodzenia
tj. tacznego zwigkszenia o0 149.641,73 zt - ostatnie Ogloszenie nr 560436945-N-2021 7 dnia
16.11.2021 r. ’

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
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V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany okreslona w art. 144 ust. | pkt 1 ustawy Pzp:

oraz § 13 ust. 2 pkt 1 lit. ¢) tiret drugi oraz § 13 ust. 2 pkt 1 lit. g) tiret czwarty i pigty umowy -
zmiana terminu

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

W dniu 23 pazdziernika 2020roku zawarto umowe nr ZPW/104/IGP/2020 pomigdzy Gming
Zabkowice S1. NIP 887-16-35-243, z siedzibg w Zabkowicach Slaskich przy ulicy 1 Maja 15, a
firmg AS Produkt Sebastian Pasturek z siedzibg 87-103 Mata Nieszawka; ul. Dojazdowa 4 na
realizacje zadania pn.: ,,Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Zabkowicach Slaskich”.
Zamawiajgcy w ogloszeniu o zaméwieniu oraz w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
ktérej czes¢ stanowil wzér umowy przewidzial mozliwo$¢ zmian postanowieri zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonal wyboru Wykonawcy. Zamawiajacy okreglit
charakter tych zmian i warunki dokonania zmian w § 13 umowy. Zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, po
zmianie aneksem nr ZPW/104/IGP/2020-A/4/21 termin zakoniczenia przedmiotu umowy przypada
na 30.11.2021 r. Wykonawca w dniu 17.11.2021 r. wystapit z wnioskiem w wydluzenie terminu
wykonania zadania z uwagi na na sytuacje spowodowane wystapieniem COVID-19 i zZwigzane z
tym problemy polegajace na wstrzymaniu dostaw produktéw, komponentéw produktéw lub
materialéw co powoduje opéznienia w realizacji zaméwien realizowanych przez Wykonawece jaki i
jego podwykonawcéw. Inzynier dokonat analizy ztozonego wniosku i zalaczonych dokumentéw
uznajac za zasadne wydhuzenie terminu zakoficzenia robét bedacych przedmiotem umowy, co
zostato zawarte w Protokole koniecznosci nr 5. Termin wykonania wydtuza sie o czas niezbedny tj.
do dnia 10 grudnia 2021 r. Majac na uwadze nalezyte wykonanie zaméwienia oraz przestanki
wynikajace z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. i postanowienia umowy wprowadza si¢ zmiane
terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy w nastepujacy sposob: § 2 ust. 2
otrzymuje brzmienie:"2. Termin zakoficzenia robot bedacych przedmiotem umowy nastgpi do 10
grudnia 2021 r. z zastrzezeniem ust. 3 par. 2 niniejszej umowy". Zmiana UMOWy nie narusza normy
art. 144 ust.1 ustawy Pzp.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

W mysl zapiséw art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Przepisy wprowadzajace ustawe
Prawo zaméwieri publicznych (Dz.U. 22019 1. poz. 2020 ze zm.) ,,do uméw w sprawie zamdwienia
publicznego (...) zawartych: pktl) przed dniem 1 stycznia 2021 r., pkt 2) po dniu 31 grudnia 2020
I., W nastgpstwie postepowan o udzielenie zaméwienia wszezetych przed 1 stycznia 2021 r. - stosuje
si¢ przepisy dotychczasowe”.
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