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UMOWA NR ZPW,/ /IGP/2022

B L w Zabkowicach §igskich poriedzy:

Gming Zabkowice Slaskie z siedziba: 57-200 Zabkowice Slaskie, ul. 1 Maja 15, REGON 890718461
NIP 887-16-35-243 reprezentowany przez

Darinssa Mafozieé — Zastgpeg Burmistrza Zabkowic Slaskich

przy kontrasygnacie: Beaty Bedri -S karbnika Grrny

zwana w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”

zwanym/a w dalszej czgsci umowy ,, Wykonawca”

W rezultacie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dmia 11 wrzedna 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.) , swane/ dalej ustawg Psp., zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresct:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przedmiotu zamowienia w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
polegajacy na opracowaniu dokumentaciji projektowe] 1 wykonaniu robot budowlano — montazowych dla zadania pn.:
,» Termomodernizacja budynkéw oswiatowych w Zgbkowicach Slaskich”

2. Szczegdlowy zakres robot opisany zostal w SWZ w tym w Programie Funckjonalno — Uzytkowym pn ,, Poprawa
efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizacje budynku Szkoly Podstawowej nr 2 w Zabkowicach Slaskich”,
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym pn. Remont budynku Szkoly Podstawowej nr. 2 w Zabkowicach Slaskich” Audyt
energetyczny budynku -budynek Szkoly Podstawowej, Audyt energetyczny budynku -budynek Sali Gimnastycznej, ktore
stanowlg integralna cz¢sé umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa
w ust. 2, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami 1 polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym. Zalozenia projektowe, opracowane przez
Wykonawce nie zwalniaja Wykonawcy z obowigzku wykonania prac ujetych w PFU

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sig z przedmiotem umowy, dokumentacja o ktorej mowa w ust. 2 i nie wnosi zadnych
uwag,.

§2

Termin wykonania zamowienia

1. Termin realizacji przedmiotu umowy:
a) etap projektowy:
- termin rozpoczecia prac projektowych — od dnia podpisania umowy
- termin zakoriczenia prac projektowych - przekazanie kompletnej dokumentaciji 1 zlozenie kompletnego wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia rob6t — do 11 tygodni od podpisania umowy.
b) etap robét budowlanych:
- termin rozpoczecia robét budowlanych — rozpocznie si¢ po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajacego placu
budowy i uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe lub prawomocnego zgloszenia.
- termin zakoriczenia calo$ci robét budowlanych - do 61 tygodni od podpisania umowy.
c) termin zakonczenia calosci robot budowlanych o ktorym mowa w § 2 ust.1 pkt b tiret drugi stanowi termin zakoriczenia
przedmiotu umowy.
2. Za date zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy rozumie si¢:
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b)

etap projektowy - za termin zakonczenia etapu projektowego uznaje si¢ dzien przekazania kompletu dokumentacji
Zamawiajacemu wraz z kopia zlozonego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub kopia zlozonego zgloszenia
na realizacje w.w. zadania inwestycyjnego.

etap robot budowlanych- za termin zakoriczenia etapu robét budowlanych uznaje si¢ dzien zgloszenia przez
wykonawce gotowosci odbioru konicowego Przedmiotu Umowy. Wykonawea zobowiazany jest wraz ze zgloszeniem
gotowosct do odbioru przekazac¢ Zamawiajacemu kompletny wniosek o pozwolenie na Uzytkowanie.

Wykonawca ma obowiazek przedlozy¢ 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia
wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub kopig zlozonego zgloszenia harmonogram rzeczowo — finansowy w formie
pisemnej, przedstawiajacy planowane wykonanie rob6t z podzialem na ich etapy, branze i miejsce dzialania oraz ich
finansowanie. Zakres robot do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo — finansowym musi by¢ rozbity na
elementy robot, czas realizacji oraz koszty finansowe kwalifikowalne 1 niekwalifikowalne, zgodne ze zlozona oferta, z
zastrzezeniem, iz w okresach od 1 lipca do 20 sierpnia nalezy zalozy¢ wykonanie zasadniczej czesé robét wewnatrz
budynku gléwnego. Zalozenia harmonogramu musza uwzglednia¢ stale funkcjonowanie obiektu szkoly.

Terminy wykonania poszczegolnych etapdw robot okreslone w harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 4 s terminami
wigzacymi.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni, liczac od dnia uzyskania
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe lub prawomocnego zgloszenia.
Zapewnienia na swoj koszt Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego poszczegolnych branz, zwanego w dalszej czesci umowy
Inspektorem”.
Odebranie przedmiotu umowy po nalezytym jego wykonaniu przez Wykonawece.
Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

1.

2.

bt

§4
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcey w zakresie prac projektowych nalezy:

D
2)

4

5

6)
7)

8)

o opracowania dwéch oddzielnych dokumentacji projektowych obejmujacych kazde opracowanie PFU oddzielnie.
wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego i projektéw wykonawczych oraz specyfikacje techniczng
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych dla kazdej z branz:

a) branza budowlana,

b) branza instalacyjna,

¢) branza elektryczna,

przedkliadanie, na kazdym etapie prac projektowych 1 na kazde Zadanie, Zamawiajacemu do akceptacji koncepeii i
przyjetych rozwiazan projektowych obejmujacych poszczegélne etapy. W przypadku braku akceptacyi przyjetych
rozwigzad ze strony Zamawiajacego Wykonawcea w terminie do 7 dni wykona zalecenia Zamawiajacego i przedlozy
ponownie uzupetniona koncepcje uwzgledniajaca wniesione uwagi Zamawiajacego. Jakiekolwiek uzgodnienia lub
zgoda, odbior dokumentacji nie pozbawia Zamawiajacego roszczen z tytulu niewykonania, nienalezytego wykonania
umowy lub udzielonej gwarancji, czy rekojmi.

na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie zgody, uzgodnienia i pozwolenia
administracyjne umozliwiajace rozpoczecie realizacji inwestycjl w tym min:

a) uzyskanie wymaganych uzgodnien, opinii, decyzji od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

b) w przypadku takiej koniecznosci uzyska decyzje na wycinke drzew.

opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporzadzentem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pédz. zm.);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 1. w sprawie szczegblowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 1. poz. 2454.). Przy opracowaniu dokumentacji projektowe] nalezy
uwzgledni¢ wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 1., poz.2351 z pdz. zm) wraz z
przepisami wykonawczymi obowiazujacymi w tym zakresie.

opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.
Wykonawca zobowiazany jest zapewnié opracowanie dokumentacji projektowe] przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe 1 odpowtednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do opracowana dokumentacji projektowej Projektanta wskazanego w ofercie
wykonawcy.

2. Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkich dokumentéw, opracowan i
wytycznych niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia, a w szczegolnosci:

Mapy do celéw projektowych.

Wykonanie odkrywek i badan dla potrzeby dokonania oceny stanu istniejacego obiektow 1 terenow, niezbednych dla
prawidlowego przyjecia technologit wykonania poszczegdlnych prac.

a)
b)

3. Przedmiotem umowy jest rowniez:
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Pelniente nadzoru autorskiego oraz dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej niezbednych do realizacji robdt
okreslonych w § 1 ust 2. Pelnienie nadzoru autorskiego trwac bedzie do czasu zakoriczenia odbioru kesicowego robot
wykonanych na podstawie dokumentacji opracowanej wedlug niniejszej umowy

Pominigcie jakiegokolwick zakresu prac w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej, a ujetych w PFU
oraz nnych dokumentach, o ktorych mowa w SWZ,, nie zwalania Wykonawcy z obowiazku ich wykonania 1 uzupelnienia
dokumentacji projektowe;j .

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1)
2)

3)

4

a)
b)

d

6)

Opracowania dokumentacji projektowej z wykorzystaniem techniki komputerowej.
Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umownymi 1 wytycznymi do projektowania oraz zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa i normami.
Konsultowania na biezaco z Zamawiajacym zaproponowanych rozwigzan. Po otrzymaniu pozytywnej opinii
zaproponowanego rozwigzania, Projektant umiesci je w dokumentacji, a po wykonaniu dokumentacji zaprezentuje
caloksztalt rozwigzan.
Udzielania niezwlocznie Zamawiajacemu wyjasnien do dokumentacii podczas prowadzenia postepowania o zamdwiente
publiczne na roboty budowlane.
Przekazania Zamawiajacemu przedmiotu zamowienia w jego siedzibie protokolem zdawczo-odbiorczym dla kazdego
kompletu oddzielnie:
4 egz. wielobranzowego projektu budowlanego,
4 egz. projektu wykonawczego kazdej z branz,
3 egz. specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robo6t budowlanych dla wszystkich branz,
oswiadczenie Projektanta:

— o kompletnosci dokumentaci,

—  ze przekazana dokumentacja jest opracowana w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma sluzyé,

— o zgodnosci dokumentaciji z umowa, obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami.

—  ze przekazana dokumentacja nie narusza praw osob trzecich.

Przekazania Zamawiajacemu opracowanej dokumentacji takze w wersji elektronicznej, ktora bedzie publikowana w

Internecie. Wymogi dla wersji elektronicznej:
kazdy tom dokumentacji projektowej powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF — nazwa pliku
powinna odzwierciedla¢ temat opracowania,
pliki nalezy wgra¢ do jednego katalogu, w tym samym katalogu nalezy umiesci¢ plik w formacie tekstowym o nazwie
HOPIS TXT”, zawierajacy liste plikdw wraz z pelnymi tytulami opracowan w nich zawartych,
jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych i zdjeé powinny umozliwiaé
odczytanie wszystkich detali i cech, a jednoczesnie uwzgledniad i nie przekraczaé rzeczywistej rozdzielczosci biurowych
urzadzen do wyswietlania 1 powielania danych,

7) Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy dostarczy¢ w dwdch egzemplarzach na nosnikach optycznych (CD- R,

DVD+/-R).  Dokumenty w postaci elektronicznej maja by¢ opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym os6b sporzadzajacych w/w dokumentacje.

5. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do opracowanej

N
L A

dokumentacji, uprawniajac Zamawiajacego do korzystania i rozporzadzania dokumentacja na nastepujacych polach
eksploatacji:
zwielokrotnianie:

wersji papierowe] — kserowanie 1 skanowanie,

elektronicznej — kopiowanie na nos$niki optyczne CD lub DVD;

rozpowszechnianie (publikacj¢) calosci lub dowolnej cze¢sci dokumentacji do wykorzystania przez wykonawcow w
postepowaniu, innych Wykonawcéw jako podstawe lub matertal wyjsciowy do wykonania innych opracowan
projektowych, Wykonawce robdt budowlanych i innych Wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub nadzorowania
robét budowlanych, osoby trzecie biorace udzial w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, prase i telewizje
w nastepujacych formach:

papierowej,

elektronicznej — Internet, poczta elektroniczna lub nosniki optyczne;

wprowadzenie dokumentacji lub jej czgscr do pamigci komputeréw na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
Zamawiajacego lub podmiotéw wymienionych w ust 5 pkt. 2.

Do obowiazkéw Wykonawcey w zakresie prac budowlano — montazowych nalezy:

1)  przejecie placu budowy od Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy;

2)  rozpoczgcie prac w terminie do 7 dni od daty przejecia placu budowy;

3)  zgloszenie zamiaru wykonania prac do gestoréw sieci oraz realizacja zadania pod ich nadzorem;

4)  prowadzenie prac budowlanych w uzgodnieniu z Dyrekcja Szkoly w sposéb umozliwiajacy stale funkcjonowanie
obiektu;

5)  oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, terenu prowadzenia prac w sposéb uniemozliwiajacy dostep oséb
postronnych ze szczegdlnym uwzglednieniem iz obiekt uzytkowany jest przez dzieci

6)  zabezpieczenie istniejacych drzew w rejonie wykonywanych prac przez oblozenie pni deskami do wysokosci 2 m;

7)  dysponowanie, na wlasny koszt, ornitologiem 1 chiropterologiem przez caly okres realizacji zadania oraz stosowanie
si¢ do zalecen w.w specjalistow,
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A
(1.

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

25)

26)

27)
28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)
a)

prowadzenie prac zgodnie z Decyzjy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska z dnia 8.09.2020r. oraz Opinig

Przyrodnicza z dnia 10.08.20201. wraz z wykonaniem zawartych w nich zalecen.

sporzadzenie inwentaryzacji w postaci dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robét;

prowadzenie na biezaco dziennika budowy;

uzyskanie niezbednych zgdd wiascicieli dzialek sasiednich na zagospodarowanie terenu przyleglego do inwestycji w

przypadku koniecznosci wejscia w teren niebedacy wlasnoscia Gminy Zabkowice Slaskie;

zabezpieczenie placu budowy, w tym wszelkich instalacji, urzadzen 1 innych elementéw na terenie placu budowy;

zapewnienie dozoru mienia na terenie placu budowy na wlasny koszt;

sporzadzenie planu BIOZ;

zapewnienie na wlasny koszt pelnej obslugi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnego pomiaru

powykonawczego i przekazaniem go do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

wykonania przedmiotu umowy z materialéw odpowradajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 1. poz. 2351 tj. ze zm.);

kazdy matenial przed whudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca przedlozy bezposrednio

Inspektorowi wykaz matertalow wraz z ich certyfikatami zgodnoséci z polska norma lub aprobata techniczna.

Inspektor bez zbednej zwloki pisemnie potwietdzi ich zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia,

zapewnianie na wlasny koszt odwodnienia wykopow, ewentualnego pompowania wody;

zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 1acznie z kosztami

utylizacji, jezeli zajdzie taka konieczno$é;

jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisoéw obowigzujacych w tym zakresie;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan 1 dozor mienia oraz przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz na

terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstale wtrakcie trwania robot na terenie przyjetym

od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

terminowego wykonania 1 przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy oraz zlozenia oswiadczenia, ze roboty

ukoficzone przez niego s3 zgodne z umowa;

ponoszenia pelnej odpowledzialnosci za  bezpieczenstwo i podejmowane wszelkie dzialania prowadzone

na terenie robot 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszezesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb

trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy

stosowanych materialéw  w tym np. wynikéw oraz protokoléw badan, sprawozdan i prob dotyczacych

realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na placu budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie 1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

zorganizowanie 1 utrzymanie zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie placu budowy)

na swoj koszt;

uporzadkowanie po zakoriczeniu robét terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych

zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drog, nawierzchni lub instalacii.
kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru kosficowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania robdt w terminie nie dluzszym

niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia. Termin usunigcia wad i usterek bedzie ustalany

przez Wykonawce z Inspektorem;

ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego

wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokryé w pelnej wysokosci;

posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej
umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru kosicowego.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonaweca jest obowiazany okazac aktualna oplacona polise ubezpieczeniows

lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowaé, co

najmniej :

a)  ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci wynagrodzenia,

b)  ubezpieczenic w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytulu prowadzonej dzialalnosci
wobec powierzonego mienia i 0s6b trzecich od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dzialaniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisa OC na sume ubezpieczenia rowng, co najmniej
wartosci kontraktu.

niezwloczne informowanie Zamawiajacego lub Inspektora o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére

moga wplynac na jakosé robét lub termin zakonczenia robot.

sporzadzanie raportoéw z postgpow wykonanych prac:

raport miesigczny zawlerajacy:

dane dotyczace postepu prac za okres sprawozdawczy z podaniem zakresu wykonanych prac,

dane dotyczace iloéci 1 rodzaj wykorzystanego w danym okresie sprzetu,

srednia ilo$¢ pracujacych ludzi przy realizacji zadania w danym okresie sprawozdawczym,

ogélne informacje majace wplyw na realizacje zadania.
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- zestawienie wykonanych prac narastajaco od poczatku inwestycjt wraz z porownaniem wykonanego zakresu
w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu.
34) Wrykonawca zobowiazany jest na pisemne wezwanie Zamawiajacego do natychmiastowego wzmocnienia
zaangazowania sil 1 §rodkow w celu usunigcia powstalych opdinien w stosunku do przyjgtego harmonogramu.
W przypadku wystapienia zwloki zastosowanie maja zapisy § 9 ust. 1 pkt 18,

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi umows przez Kierownika budowy
posiadajacego stosowne kwalifikacje zawodowe i odpowiednie uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy Kierownika budowy
wskazanego w ofercie wykonawcy.

4. Zmiana Kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie 1 wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiane w terminie do 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie nowego
Kierownika budowy beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zaméowienia.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana Kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 3 winna by¢ potwierdzona
pisemnie 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§5

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Strony zgodnie ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie
zgodne z przedlozona oferta, majace charakter wynagrodzenia ryczattowego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie calego przedmiotu umowy wynosi lacznie z podatkiem VAT -
................... 2 (SIOWRIET o oo smmus w o SO S e T B v e DA DD ER ) N EYE

a) Prace projektowe - roboty kwalifikowalne....................o.

L. ((SLOMMIE co s snsmmim o s s e )
b) Prace projektowe - roboty niekwalifikowalne....................oo

oo (stownie.. ..o )
¢) Roboty budowlane roboty kwalifikowalne ............oooeviiiiiiiiin.

Lo (slownie ..., )
d) Roboty budowlane roboty niekwalifikowalne ..............cooieiiiiiiiiiin..

i (BloWHIE o e s s e )

3. Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznal si¢ z sytuacja w terenie oraz wycenil wszystkie elementy niezbedne do
prawidlowego wykonania umowy. W zwiazku z tym wyklucza sie jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwigzane
z nieprawidlowym skalkulowaniem ceny lub pominigciem pewnych elementéw niezbednych do prawidlowego
wykonania umowy.

4. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protoké! odbioru konicowego robét.

5. Zaplata nastapi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz
z dokumentem wymienionym w §6 ust.4,7,819.

6. Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

7. W przypadku ziszczenia si¢ przestanki, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt 5 niniejszej umowy:
- wielkos¢ minimalna zgodnie z zapisami art. 433 pkt 4 ustawy Pzp. wynosi 85 % lacznego wynagrodzenia Wykonawcy
o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

§6

Sposob rozliczenia

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT wystawianych
przez Wykonawce Zamawiajacemu.

2. Wrykonawca zobowiazany jest wystawia¢ faktury oddzielnie dla kosztow kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych

3.  Faktura za etap projektowy wystawiona bedzie jednorazowo po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe lub
prawomocnego zgloszeni.

4. Faktury za roboty budowlane wystawiane beda na kwoty ustalone w dolaczonym do faktury zestawieniu wartosci oraz
jakosci wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane oraz kosztorys uproszczony. Dolaczone do faktury zestawienie wartosci 1 jakosci wykonanych robét oraz
kosztorys uproszczony sporzadzony oddzielnie dla kosztow kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, zgodny z
zestawieniem robot stanowiacym zatwierdzony harmonogram, musi by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora.
Wykonawea przedlozy bezpoérednio Inspektorowi zestawienie wartosci i jakosci wykonanych robdt oraz kosztorys
uproszczony. Inspektor bez zbednej zwloki sprawdzi zestawienia wartosci 1 jakosci wykonanych robét 1 kosztorys
uproszczony i przekaze Wykonawecy.

5. Do momentu odbioru korfcowego przedmiotu umowy suma wystawionych faktur VAT, o ktérych mowa
w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 70% lacznej wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

6. Faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy. Podstawa
wystawienia faktury koficowej bedzie protokél odbioru konicowego robot.

7. Faktura koficowa wystawiona bedzie na kwote ustalong w dolaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz
kosztorys uproszczony sporzadzony oddzielnie dla kosztéw kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, zgodny =z
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12.

1.3,

14.
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zestawieniem robot stanowiacym zatwierdzony harmonogram . Dolaczone do faktury zestawienie wartosci 1 jakosc
wykonanych robot oraz kosztorys uproszczony musi by¢ sprawdzone 1 zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca
przedlozy bezposrednio Inspektorowi zestawienie wartosci 1 jakoscl wykonanych robot oraz kosztorys uproszczony.
Inspektor bez zbednej zwloki sprawdzi zestawienia wartosci 1 jakosci wykonanych robét 1 kosztorys uproszczony 1
przekaze Wykonawcy.

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone beda:

1)  zestawienie zobowiazafd Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow. Zestawienie
to must by¢ zlozone w oryginale 1 podpisane przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw, bez wzgledu na
fakt czy zobowiazanie wobec Podwykonawcow wystapilo;

2)  kopie wystawionych przez Podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow faktur za roboty wykonane
w danym okresie rozliczeniowym wraz z protokotami odbioréw czesciowych robdt, potwierdzonych za zgodnosc
z oryginalem przez Wykonawce;

3) dowody potwierdzone dokonania przez Wykonawce zaplaty Podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom
naleznosci wynikajacych z ww. faktur.

4)  oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéow o zaplacie przyslugujacych
im wynagrodzen w calosci.

5) W przypadku wykonania robdt sitami wlasnymi - Wykonawca sklada oswiadczente , ze roboty budowlane ujgte
w fakturze wykonal bez udzialu podwykonaweéw lub dalszych podwykonawcow.

Do faktury koncowej oraz faktury wystawione] w przypadku odstgpienia od umowy ktorejs ze stron Wykonawca

przedlozy:

1) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcdw
Zestawienie to musi by¢ zlozone w oryginale 1 podpisane przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow,
bez wzgledu na fakt czy zobowiazanie wobec Podwykonawcow wystapilo;

2) kopie wystawionych przez Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow fakrur za roboty wykonane w danym
okresie rozliczeniowym wraz z protokolami koncowymi robét, potwierdzonych za zgodnosc z oryginalem przez
Wykonawee;

3) dowody potwierdzone dokonania przez Wykonawce zaplaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
naleznosci wynikajacych z ww. faktur.

4) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw o  zaplacie przysiugujacych
im wynagrodzen w calosci.

5) W przypadku wykonania robét sitami wlasnymi - Wykonawca sklada oswiadczenie , ze roboty budowlane ujete
w fakturze wykonal bez udzialu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

Naleznoéci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

w fakturze.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy

Wykonawecy.

Zamawiajacy wstrzyma platnosct faktury w przypadku nie wywiazywania sie Wykonawcey z ktoregokolwiek

z zobowiazan wynikajacych odpowiednio z ust. 4 lub 7 § 6 oraz ust. 8 lub 9 w § 6 umowy. Do chwili uzupelnienia

dokumentéw wynikajacych odpowiednio z ust. 8 lub 9 w § 6 umowy, faktura traktowana jest jako wystawiona

nieprawidlowo 1 Wykonawcy nie przysluguja odsetki z tytulu opoznienia w zaplacie.

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw 1 wierzytelnosci powstalych w zwiazku

z realizacja niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawlajacy dopuszcza skladanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 t.
o eclektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz
partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 tj. ze zm.)

§7
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, Zze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot - odbior konicowy o ktérym mowa

w § 2 ust. 2 pkt b.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru konicowego pisemnie — decyduje data wplywu zgloszenia

w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowoscd do odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robot,

potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robot) oraz Inspektora.

W terminie do 5 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru kodcowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru komplet dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania

przedmiotu odbioru skompletowana w dwaéch egzemplarzach a w szczegolnosct:

1)  dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

2)  dziennik budowy;

3) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowsa, obowiazujacymi

przepisami 1 normami,

4)  zaswiadczenie wlasciwych jednostek 1 organow;

5)  protokoly odbioréw technicznych 1 czesciowych, protokoly koniecznosci, notatki,

6)  protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne

i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
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7)  dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci producenta) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika robot),
8) pozostale dokumenty ktorych dolaczenie do zawiadomienia o zakonczenin budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa Budowlanego.
5. Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia odbioru koficowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru koricowego zawiadamiajac o tym Wykonawce.
6. Zamawiajacemu przysluguje prawo odmowy dokonania odbioru koncowego, w przypadku gdy przedmiot zamowienia
jest wykonany niezgodnie z projektem 1 zasadami wiedzy technicznej lub obarczony jest wada uniemozliwiajaca
uzytkowanie przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru konicowego, w terminie do 21 dni od dnia
rozpoczecia odbioru koncowego.
8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia, a Wykonawca
zobowiazany jest usuna¢ je na wlasny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
9. W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze konicowym lub
w okresie gwarancji , Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

=~

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosct % maksymalnej wartosci nominalnej zobowiazania.
Wykonawca wnidosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  kwocie ......... z}  w formie
................................ , 0 ktérej mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscia 30 dni ponad termin okreslony w § 2 ust. |
pkt b tiret drugi niniejszej umowy, a w przypadku koniecznosci wydiuzenia terminu wykonania umowy o kolejne 15 dni
lub wigcej, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscia kolejnych 30 dni ponad nowy
termin wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.1 zostanie zwrécone Wykonawcy:

1)  70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia 1 uznania Zamawiajacego za nalezycie wykonane (po
odbiorze koncowym),
2)  30% w terminie nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu wnosi si¢ na caly
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢
Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

5. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie usunigcia
wad 1 usterek, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 11 pkt 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

6. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
w szczegolnosct:

1) w przypadku zmiany terminu wykonania umowy,

2) braku odbioru konicowego robot z powodu wad,

3) przesunigcia terminu rekojmi za wady z powodu zawieszenia biegu terminu,
4) przesunigcia terminu gwarancji za wykonany przedmiot umowy,

Wykonawca jest zobowiazany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni
przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wryplata, o ktorej mowa w ust. 3, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia zgodnie z art. 451 ustawy Pzp.

§9

Kary umowne

1.  Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w zakonczeniu wykonania etapu projektowego — w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy dzien zwloki (termin zakonczenia etapu okreslono w § 2 ust. 1 pkt a niniejszej
umowy),

2) za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% lacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy dzien zwloki (termin zakonczenia robot okreslono w § 2 ust. 1 pkt b niniejszej
umowy),

3) =zazwloke w rozpoczeciu etapu robot budowlanych- w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w 5
ust. 2 za kazdy dzien zwloki (termin rozpoczecia okreslono w § 2 ust. 1 pkt b),

4)  za zwloke w przedlozeniu i uzgodnienin harmonogramu -w wysckosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §5 ust. 2 za kazdy dzien zwloki (termin okreslono w § 2 ust. 4),

5) za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,15% lacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 2 za kazdy dzien zwloki liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,
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6) za odstapiente od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokosci 20% lacznego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 2,

7)  zabrak zaplaty lub nieterminowe;j zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 0,5% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,5% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 5ust. 2,

9)  za nieprzedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem umowy o podwykonawstwo, lub
jej zmiany — w wysokosci 0,5% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2,

10) - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,5% lacznego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 2,

11) za kazda dokonana przez Zamawiajacego bezposrednig platnosé na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow w wysokosci 0,5% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2;

12) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa
w § 11 ust. 5 pkt 11 w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, za kazda
nieprzedlozong kopie Umowy lub jej zmiany;

13) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany
do 1ch wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowy -w wysokosci 1 % lacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2;

14)  za brak wypelnienia obowiazku zatrudnienia przez Wykonawce w opatciu 0 umowe o prace oséb o ktérych mowa
w § 14 ust. 1 — kare w wysokosci 2000,00z1 za kazda z stwierdzonych oséb, wobec ktérych nie dopelniono
powyzszego obowigzku.

15) kazdorazowo za brak zapewnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez Podwykonawce w oparciu
o umoweg o pracg osob o ktérych mowa w § 14 ust. 1 — kare w wysokosci 2000,00z1 za kazda z stwierdzonych oséb,
wobec ktorych nie dopelniono powyzszego obowiazku.

16) za nieprzedlozenie przez Wykonawce dowodéw o ktérych mowa w § 14 ust. 2 w wysokosci 0,5% lacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy dzier zwloki zwloki.

17)  za nieprzedlozenie przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajacego aktualnej oplaconej polisy ubezpieczeniowej
lub innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie aktualnego ubezpieczenia w wysokosci 0,5% lacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2.

18)  w przypadku nie dotrzymania terminu okreslonego w harmonogramie, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 w wysokosci

0,25 % lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy dzien zwloki.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od stosowania kar okreslonych w § 9 ust. 1 pkt 18 w przypadku uzasadnionej zwloki.

Faczna maksymalna wysokosc¢ kar umownych, o ktérych mowa w art. 436 pkt 3 ustawy Pzp. wynosi 20% wartosci netto
umovvy.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia wierzytelnosct wobec Wykonawcy z tytulu kar umownych z wierzytelnosciami
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy moze dokonac potracenia, o ktorym mowa w ust. 4, w kazdym przypadku powstania uprawnienia do zadania
zaplaty kary umownej, chocby jego wierzytelnosc z tego tytulu nie byla jeszcze wymagalna ( nie uplynal jeszcze termin,
w ktorym Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty kary umownej)

Dla wykonania prawa potracenia nie jest niezbedne zlozenie Wykonawcey poprzez Zamawiajacego odrebnego oswiadczenia
woli, przy czym przyjmuje si¢, ze Zamawiajacy wykonal prawo potracenia w dniu, w ktérym uplynal termin do zaplaty
wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jej odpowiednia cz¢$¢ nie zostala zaplacona.

Wykonawea zaplaci karg umowna w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego zadania zaplaty, przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego w zadaniu zaplaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartoé¢ poniesionych szkéd

przekracza wysokosc kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosic na rzecz os6b trzecich praw i wierzytelnosci powstalych w zwiazku z realizacja

niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiajacego.

§10
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po  stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni — w terminie 7 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego informaciji
o uplywie 14 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2)  wrazie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczeristwa panistwa lub bezpieczenistwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapié od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomoéci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy;

3)  zachodzi co najmniej jedna z okolicznoscl, o ktérej mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach;
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4)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z niniejsza umows, dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego - w terminte 14 dni od dnia stwierdzenta
przez Zamawiajacego danej okolicznosci.

5)  Zamawiajacy wielokrotnie (wigcej niz 2 razy) dokonywal bezposredniej zaplaty, podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy, na sume wigksza niz 5% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 2.

Wykonawcy przysluguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1)  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokolu odbioru — w terminie 1
miesiagca od dnia uplywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robét lub od dnia odmowy
Zamawiajacego podpisania protokolu odbioru;

Odstapienie od. umowy, o ktorym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy plac budowy w sposdb zapewniajacy jego bezpieczne uzywanie zgodnie
z obowiazujacymi przepisami na koszt tef strony, z ktorej to winy nastapilo odstapienie od umowy,

2)  Zamawiajacy w terminie do 10 dni od odstapienia od umowy o ktorym mowa w ust.3 z winy Wykonawcy badz
Zamawiajacego oglosi termin odbioru wykonanych robot,

3)  w terminie do 10 dni od daty rozpoczecia odbioru wykonanych robot, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegolowy protokol inwentaryzacyi robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét
wedlug stanu na dzien odstapienia; protokol inwentaryzacji robot w toku, po sprawdzeniu go przez Inspektora
stanowiC on bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4)  jezeli Wykonawca w terminie o ktorym mowa w pkt. 3 nie sporzadzi szczegolowego protokolu inwentaryzacyjnego
w toku wraz z zestawieniem wartosci Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ szczegolowy protokol inwentaryzacyjny
robot w toku jednostronnie,

5)  w dniu sporzadzenia szczegolowego protokolu inwentaryzacji robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
a)  dokumentacj¢ powykonawcza na wykonane roboty opisang i skompletowana w dwoch egzemplarzach,

b)  wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczemia z przeprowadzonych préb isprawdzen, mnstrukeje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne 1 inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

c) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami 1 normanmi,

d) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika robot),

e) pozostale dokumenty w szczegolnosci autoryzacje 1 deklaracje zgodnosci producenta.

5. W przypadku odstapienia od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 Wykonawca moze zadaé¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

§11
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca wykona zaméwienie samodzielnie /z udzialem Podwykonawcow
L0 oo bt e 7855 S 503 T 4 4 S SR
(wikagal sakres § rodsa) samdwienia w praypadis powiersenia cgelel samdwienia Podwykonawcom sgodnie e slosonym oswiadeseniem

w formiularsie ofertowym)
2)  Whykaz podwykonawedw stanowi satlqesnik nr 1 do umowy.
Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile sa juz znane, podaje nazwy albo imiona
1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ktorym w péZniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje zamowienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w
postepowaniu, wykonawca jest obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Powlerzenie wykonania cz¢sci zaméwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
Jezeli Wykonawca przy realizacji zamoéwienia bedzie wspolpracowac z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami,
beda mialy zastosowanie nizej wymienione postanowienia:
1)  umowa pomigdzy Wykonawcq a Podwykonawca 1 dalszymi Podwykonawcami musi byé zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
2)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umow¢ o  Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa  roboty  budowlane, jest obowiazany,
w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dolaczyé zgode Wykonawcey na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,
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10.

11.

12.

13.

3)  projekt umowy/ umowa o roboty budowlane musi wyraznie wskazac zakres tych rob6t a wykonanie przedmiotu
umowy  musi zosta¢  okredlone na co najmniej na takim poziomic jakosci jaki wynika
z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

4)  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego
zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

5) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, uslugi lub roboty budowlane;j, iy

6) Zamawiajacy w terminic 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

a) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,
b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 5;

7)  niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 6, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego,

8)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

9)  Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 6,

10) niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5 pkt 9, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego,

11) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacii warunkow
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi,

12) wylaczente, o ktérym mowa w pkt 11 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigksze
niz 50.000,00 21,

13) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 11 , jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie 3 dni pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej,

14) postanowienta ust. 5 pkt 1-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiazek pisemnie poinformowaé Zamawiajacego

o zmianie Podwykonawcy, rozwiazaniu umowy, odstapieniu od umowy. .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szk6d wyrzadzonych przez swoich Podwykonawcéw

Zamawiajacemu lub osobom trzecim.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcom.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawecy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzente, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub uslugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwic Wykonawcey zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym

niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.12, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy

moze:

1)  nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2)  zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub  dalszego  Podwykonawcy w  przypadku  istnienia  zasadniczej  watpliwosci  Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig nalezy, albo
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3)  dokenac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey, jezeli Podwykonawea
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktoérych mowa w ust. 11
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15, Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wrykonawcey z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkow
wynikajacych z umowy 1obowiazujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow jak za wlasne.

16.  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podkaonawcy w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow valaq wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny
niz prawa 1 obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowientami umowy zawartej micdzy zamawiajacym a wykonawca

§12
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres ... miesiecy od dnia
podpisania (bez uwag) protokolu odbioru kosicowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad i usterek w terminie 7 dni liczac od daty
pisemnego (listem lub w formie elektronicznej) powiadomienia przez Zamawiajacego, jezeli bedzie to mozliwie
technicznie, lub w innym terminie uzgodnionym przez strony. Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca niezwlocznie po
zgloszeniu wady podejmie czynnosci zmierzajace do zabezpieczenia przed niekorzystnym oddzialywaniem wady,
zwigkszenia jej rozmiarow, zwiekszenia szkody wywolanej jej ujawnieniem lub powstaniem. Okres gwarancji zostanie
przedluzony o czas naprawy.

3. Strony rozszerzajg odpowiedzialnosc za prace projektowe z tytulu rekojmi na 3 lat.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancil.

5. Wrykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 2 to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie
trzecief na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania wyroku sadu w tym zakresie. Koszty usunigcia stwierdzonych

wad 1 usterek zostang w pierwszej kolejnosci sfinansowane ze zlozonych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy.

7. Okres gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

§13
Zmiana umowy

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy, chyba, ze zmiany zostaly wprowadzone na podstawie art. 455 ustawy
Pzp.

2. Dopuszczalne s3 zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego post@powanla o udzielenie zaméwienia, w przypadku
wystapienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych pontzej:

1}  zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie robdt (ekstremalne
temperatury powietrza, wichury, gwaltowne opady deszczu powodujace podtopienia), dzialania sil natury ktére
zostaly uznane za stan kleski zywiolowej, przed ktérymi Wykonawca nie mégl w racjonalny sposéb poczynié
zabezpieczenia;

b) zmiany spowodowane wstrzymaniem prac przez Inspektora nadzoru w wyniku niekorzystnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych nalezyte wykonanie prac;

¢) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi a w szczegdlnosci:

= niewybuchy 1 niewypaly, lub inne materialy wybuchowe;

= wykopaliska archeologiczne, historyczne nie przewidziane w SWZ;

= odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczegdlnoéci istnienie

podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

d) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego a w szczegdlnosci:

—  wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

—  koniecznod¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji Zamawiajacego;

—  koniecznos¢ udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;

e) zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji rzadowej, samorzadowej oraz saddw,
w szczegolnosdcr:

—  wstrzymanie prac ;

—  rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy;

—  przekroczenie termindéw wydanych decyzji, zezwolen, itp.;

— odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodnien na  skutek  bledow
w dokumentacji projektowey;

f) opdinien w rozpoczeciu 1 wykonaniu rob6t budowlanych powstalych z przyczyn nie lezacych
po stronie wykonawcy:
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—  przesuniccie terminu zwiazania z oferta w trakcie postepowania o ile termin wykonania zamdéwienia zostal
wyznaczony data,

— opdznienie w przekazaniu placu budowy,

g) zmiany spowodowane wystapieniem COVID-19, zwiazane w szczegolnosei z:

—  nieobecnoscia pracownikow lub 0soéb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek
pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji zamowienia,

—  decyzja wydang przez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego upowaznienia Pasistwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego, w zwiazku z przeciwdzialaniem COVID-19 nakladajacym na
wykonawce obowiazek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

—  poleceniem wydanych przez wojewode lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow zwiazanych z
przeciwdzialaniem COVID-19,

—  wstrzymaniem dostaw produktéw, komponentéw produktow lub materialow, trudnosci w dostepie do sprzetu
lub trudnosct w realizacji ustug transportowych;

—  okolicznosciami o ktérych mowa wyzej, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

h) strony dopuszczaja mozliwosc zmiany zawartej umowy w przypadkach, gdy zmiany te nie beda niekorzystne dla
Zamawiajacego lub koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynika¢ bedzie z okolicznosci, ktérych strony przy
zachowaniu wymaganej starannosci przewidzie¢ nie mogly w chwili zawarcia umowy,

w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w literach a-h termin umowy moze ulec zmianie
o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

2)

3)

4)

5)

7)

zmiany spowodowane koniecznoscia zastosowania robot, prac zamiennych muin. przy wykorzystaniu innych
materialéw, technologii, urzadzen, zmierzajace do realizacji zadania w spos6b odmienny, niz zostalo to przewidziane
w pierwotnej dokumentacji zadania, nie skutkujace rozszerzeniem przedmiotu zamowienia

zmiana obowiazujacej stawki VAT

a) jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zwigkszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawey,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwickszenia wynagrodzenia o kwote rowna r6znicy w kwocie podatku VAT
zaplaconego przez Wykonawce;

b) jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowiaca réznice podatku VAT do
zaplacenia przez Wykonawce;

zmiana wysokosci wynagrodzenia z tytulu realizacji umowy w przypadku:

a) zmian w obowijzujacych przepisach prawa, majacych wplyw na wykonywanie przedmiotu Umowy; Umowa
podlegac bedzie zmianom niezbednym do dostosowania jej tresci do zmienionych przepisow,

b) wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci:

- umozliwiajacych zastosowanie korzystniejszych dla Zamawiajacego rozwiazan technologicznych, technicznych,
funkcjonalnych, organizacyjnych niz istniejace w chwili podpisania Umowy,

- koniecznoscia zastosowania robét, prac zamiennych,

- koniecznoscia usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacii projektowej.

c) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, lub

d) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci skladki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
e)  zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,
- na zasadach 1 w sposéb okreslony w pkt. 3 - 12, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania Umowy
przez Wykonawce
przy czym warunkiem wprowadzenia zmiany o ktérych mowa w w § 13 ust. 2 pkt 4 ppkt c-d jest przekazanie
Zamawiajacemu w terminie 3 dni roboczych od dnia podp1sama umowy, wykazu wszystkich pracownikow
przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy ze wskazaniem: imienia i nazwiska, stanowiska, wymiaru etatu oraz
informacji ilu z wszystkich wykazanych pracownikéw otrzymuje minimalne wynagrodzenie za prace (informacja
powinna okresla¢ ilos¢ pracownikéw otrzymujacych minimalne wynagrodzenie za prace bez wskazywania imienia i
nazwiska). Kazda zmiana pracownika musi by¢ zgloszona Zamawiajacemu w formie pisemnej na adres Zamawiajacego,
wraz ze wskazaniem informacy, o krérych mowa w zdaniu poprzedzajacym w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zmiany;

f) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztéw zwiazanych z realizacja
niniejszego zamdwienia, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy

rezygnacja przez Zamawiajacego z rea]izacji czgscl przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie

przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia

oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidésl w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi

swiadczeniami,

jezeli inny podmiot rozpocznie inwestycjg na terenie objetym przedmiotem zamdwienia i wystapia jakiekolwiek kolizje,

w takim przypadku zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji.

zmiany w zakresie Wykonawcy, gdy nowy Wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego Wykonawce:

a) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, polaczenia, podzialu,

przeksztalcenia, upadloéci, restrukturyzacyi, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawey lub jego
str, 12
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przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia
stosowania pr7ep1sow ustawy,
b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego 7obow14/an Wrykonawcy wzgledem jego Podwykonawcow, w przypadku,
o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.
8) zmiany w zakresie Podwykonawcy, na ktorego zasoby powolywal si¢ Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy Pzp.:
a) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywal
si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, wykonawca jest obowigzany wykazad zamawiajacemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
9) zmiana Podwykonawcy w przypadkach innych niz okieslone w pkt &
a) zmiana polegajaca na wskazaniu innych Podwykonawcow;
b) zmiana w zakresie rezygnacji z Podwykonawcow;
c) zmiana polegajaca na wskazaniu innego zakresu (czesci) podwykonawstwa;
d) zmiana polegajaca na wykonaniu zaméwienia przy pomocy Podwykonawcéw pomimo niewskazania w ofercie
zadnej czesci zamowlenia przeznaczone] do wykonania w ramach podwykonawstwa;
10) zmiang osob odpowiedzialnych za:
a) kierowanie  robotami  budowlanymi  ze strony = Wykonawey  (kierownik  budowy)  zgodnie
z warunkami zawartymi w SWZ, 1 niniejszej umowie.

3. W przypadku wystapienia okolicznosci o ktorych mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 ppkt g strony ustalaja:

a) kazda ze stron umowy moze zada przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
wplyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonante tej umowy.

b) Strona umowy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w ppkt a, w terminie 14 dni
od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wplywu
okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 ppkt g, na nalezyte jej wykonanie. Jezelt strona umowy otrzymala
kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

c) Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktérych mowa w § 13 ust. 2
pkt 1 ppkt g, wplywaja na nalezyte wykonanie Umowy, w uzgodnieniu z wykonawca dokonuje zmiany umowy, w
szczegblnoscl przez:

- zmiang terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czesc,

- zmiang sposobu wykonywania uslug,

- zmiang zakresu $wiadczenia wykonawcy 1 odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia
wynagrodzenia wykonawcy,
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

d) W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 pkt 1
ppkt g, moga wplynaé na nalezyte wykonanie Umowy, Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Wykonawca, moze dokonaé
zmiany umowy zgodnie z ppkt c.

e) Jezeli umowa w sprawie zamowienia publicznego zawiera postanowienia dotyczace kar umownych lub odszkodowan
z tytulu odpowiedzialnosci za jej niewykonanie lub nienalezyte wykonanie z powodu oznaczonych okolicznosci, strona
umowy, w stanowisku, o ktérym mowa w ppkt b, przedstawia wplyw okolicznoéci zwigzanych z wystapieniem
COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw okolicznosci zwiazanych z wystapieniem COVID-19, na zasadnos¢
ustalenia i dochodzentia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokos¢.

4. W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze¢$¢ zamodwienia powlerzong do wykonania
podwykonawcy, Wykonawca 1 Podwykonawca uzgadniaja odpowiednia zmiane laczacej ich umowy, w sposéb
zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania
Umowy zmienionej zgodnie z§ 13 ust. 3 pkt c.

5. W przypadku zaistnienia przeslanki, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4, Zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowac
wylacznie cz¢$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastapila zmiana wysokoéci kosztow
wykonania Umowy przez Wykonawce w zwiazku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysokosé
minimalnego wynagrodzema za pracg lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt ¢, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajaca wzrostowi kosztu w zwigzku ze zwigkszeniem wysokodci wynagrodzen Pracownikéw realizujacych
przedmiot umowy do wysokosci aktualnie obowijzujacego minimalnego wynagrodzenia za pracg, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca
wzrostowi kosztu bedzie odnosié¢ si¢ wylacznie do czesci wynagrodzenia Pracownikow realizujacych przedmiot umowy,
o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

7. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyplata wynagrodzenia Pracownikom realizujacym
przedmiot umowy. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcey bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesc
wynagrodzenia Pracownikéw realizujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwiazane z realizacja przedmiotu Umowy.
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b)
c)

d)

g)
h)

10.

11.
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W przypadku zmiany, o ktére) mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt e, wynagrodzenie Wykonawey ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajaca sumie wzrostu kosztow realizacfi zamoéwienia publicznego wynikajaca z wplat do PPK dokenywanych
przez wszystkie podmioty zatrudniajace (nie tylko wykonawce) uczestniczace w wykonaniu zamowienia publicznego.
W przypadku wystapienia okolicznosci o ktorych mowa w § 13 ust. 2 pkt 4 ppkt. { strony ustalaja:
wyliczenie wysokosci zmiany tj. wzrostu lub obnizenia (+,-) wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie w oparciu o dzialanie
mnozenia: kwartalnego wskaznika cen produkeji budowlano-montazowej ogloszonego w ostatnim komunikacie Prezesa
Glownego Urzedu Statystycznego tylko wzgledem cen materialow lub kosztow uwzglednionych w pierwotnym
wynagrodzeniu ofertowym 1 jednoczesnie objetych wnioskiem o zmiang¢ wynagrodzenia w przypadku wystapienia zmiany
o co najmniej 5 punktéw % w odniesieniu do wysokesci tego wskaznika obowlazujacego na dzien zlozenia oferty ;
sama zmiana wskaznika GUS nie stanowi podstawy do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia;
uprawnienie do zlezenia wniosku o odpowiednia zmiang wynagrodzenia strony nabywaja po uplywie 12 miesigcy od dnia
podpisania umowy 1 nie pozniej niz 1 miesigc przed uplywem terminu realizacji umowy w przypadku faktycznej,
rzeczywiste] zmiany ceny materialow lub kosztéw zwiazanych z realizacja niniejszego zamowienia w wysokosci co
najmniej + 5% lub — 5% wzgledem cen lub kosztéw przyjetych przez Wykonawce w wynagrodzeniu ofertowym w opatciu
o wskazniki o ktorych mowa w ust 9 ppkt a. Wydluzenie terminu realizacji zadania nie wplywa na zmiang terminu zadania
zmiany wysokosci wynagrodzenia;
wniosek o zmiane wynagrodzenia mozna zlozy¢ jedynie w przypadku, gdy zmiana cen materialéw i kosztéw ma
rzeczywisty wplyw na koszty realizacji zamowienia, co strona wnioskujaca zobowiazana jest wykazac;
Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za dostawy 1 uslugi wykonane przed data zlozenia wniosku lub ktore zgodnie z
umowg mialy by¢é wykonane w ciggu 12 miesigcy od zawarcia Umowy, chyba ze opoznienie wynika z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego.
strona skladajaca wniosek o zmiang wynagrodzenia powinna przedstawi¢ w szczegolnosci:

- dowody na to, ze wliczona do wniosku wartos¢ materialéw 1 innych kosztow nie obejmuje kosztow juz
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

- dowody potwierdzajace, ze wzrost kosztéw ma wplyw na koszt realizacji zamowienia;

- proponowang wysokos$¢ zmiany wynagrodzenia;
faczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie § 13 ust. 2 pkt 4 ppkt. f nie
moze przekroczyc (+,-) 5% pierwotnej wartosci umowy;
Wykonaweca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione w oparciu o § 13 ust. 2 pkt 4 ppkt. f zobowiazany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacemu podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe na roboty budowlane Iub ushugi, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

W celu zawarcia aneksu do Umowy, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany
wysokosd wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegélnosci szczegolowe
wyliczenie catkowite] kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od ktérej
nastapila badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajaca zmiane wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. 7 wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nalezy
wystapi¢ w terminie do 30 dni od dnia, w ktérym wystapila podstawa do zmiany wysokoéci wynagrodzenia naleznego

Wrykonawcy. Zamawiajacy do kazdej faktury doplaci réznice wzrostu kosztu wynikajacego z ust. 2 pkt 3, ktéra stanowi
kwote netto powigkszong o podatek od towaréw i ustug.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on zobowiazany
dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac, w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania
Umowy, w szczegolnosci pisemne zestawienie (zarowno przed jak 1 po zmianie) majace wplyw na zmiang
wynagrodzenia przedstawiajace sposob 1 podstawe wyliczenia. Kwota, o jakg zmienione zostanie wynagrodzenie, nie
powinna by¢ ani nizsza, ani wyzsza niz to wynika ze zmiany przepiséw prawa. W przypadku zmiany wysokosci placy
minimalnej lub skladek ubezpieczenia spolecznego, Wykonawca powinien poczyni¢ odpowiednie wyliczenia w
odniesientu do ilosci pracownikéw zatrudnionych przy realizacji danego zamowienia, llosci przepracowywanych przez
tych pracownikéw roboczogodzin, rodzajéw posiadanych przez nich uméw.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 4, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do
zobowiazania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw,
z ktorych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego
zestawlenia wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 2 ppkt 6.

Powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie

zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

14.

15.

Zmiana umowy moze nastapi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgoda drugiej strony umowy, na
podstawie aneksu do umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14

Zatrudnienie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb na podstawie umowy o prace

Zamawiajgey wymaga zatrudnienia na podstawle umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 1. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 tj. ze zm.) przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacjl ZAMOWIENIAT ........uiiiieie i

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w [ym wezwaniu terminie nie
krotszym niz 3 dni robocze wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
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spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych

wskazane w ust. 1 czvnnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenia pracownikow zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamowienia;

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob ktérzy wykonuja
czynnosct o ktorych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosct: dokladne okreslenie
podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wymienione w ust. 1
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion
1 nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

3) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopi¢ umowy/umow
o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie o ktérym mowa
w pkt. 1 (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenta dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2
04.05.20161.) —-RODO(tj. w szczegdlnosci! bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig 1 nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zaktes obowiazkéw
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego
podwykonawce)skladek na ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za
ostatni okres rozliczeniowy.

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20161.) — RODO. Imig¢ 1 nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie  spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoscl. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow 1 dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania §wiadczenia.

4. Nieprzedlozenie przez Wykonawce, dokumentéw o ktorych mowa w ust. 2 w wyznaczonym odpowiednio
w terminie okreslonym niniejszqa umowgq lub wskazanym przez Zamawiajacego, dowodéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie traktowane
jako niewypelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.

5. W  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekeje Pracy.

6. Wykonawca zobowigzuje sig, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy zostang przeszkoleni
w zakresie przepisow BHP 1 przepisoéw przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

7.  Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownicy beda posiadaé odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci
w zakresie wykonywanych czynnosci.

8.  Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownicy $wiadczacy czynnosci wskazane w SWZ beda postadali aktualne badania
lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowiazkow.

9.  Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Pracownikom odziezy ochronnej, odziezy roboczej i $rodkéw ochrony
osobiste] zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikow oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie
wykonywania przedmiotu Umowy.

§15
Postanowienia koficowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 1. poz. 1129 tj. ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) -RODO; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
rozporzadzenia.
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z 2021 r. poz. 2351 t). ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz.174b tj. ze

zm.), o 1le przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowia inaczej.
§16

Umowe  sporzadzono w pigciu  jednobrzmiacych egzemplarzach - jednym egzemplarzu dla Wykonawcey i czterech

egzemplarzy dla Zamawiajacego.

Integralng cz¢s¢ umowy stanowig:

Oferta wykonawcy,

SWZ,

PFU ,,Poprawa efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizacje budynku Szkoly Podstawowej nr 2 w Zabkowicach
Slaskich™;

PFU ,,Remont budynku Szkoly Podstawowej nr. 2 w Zabkowicach Slaskich”;

Audyt energetyczny budynku Szkoly Podstawowej;

Audyt energetyczny budynku Sali gimnastycznej,

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu,

Opinia Przyrodnicza.

Wykaz podwykonawcow .

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WYKAZ PODWYKONAWCOW

Zalacznik nr 1 do umowy

Podaé pelna nazwe/firme,
adres, a takze w zaleznosci
od podmiotu: NIP, Regon

Nr KRS/CEiDG),
Osoby uprawnione do
reprezentacji

Osoba wyznaczona do kontaktu z
podwykonawcy (imig 1 nazwisko nr
telefonu, e-mail)

wskazac zakres 1 rodzaj
zamowienia powierzony

podwykonawcy

W preypadkn smiany powysssych danych lub smiany bads saangasowania innych podwykonawcdw w trakcte realizagi samowienia Wykonawea
ma obowigzek dokonania akinalizaci bads podania nowych danych spodnie 3 postanowieniani umowy.
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Podpis Wykonawey
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