POLSKI
tAD

Gmina Zabkowice Slaskie

57-200 Zabkowice $laskie
. wi asid Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie
ul. 1 Maja 15

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:

elektronicznej za posrednictwem logintrade.pl pod adresem:
NIP: 887 16 35 243 https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

REGON 890718461

Nr referencyjny nadany przez Zamawiajacego: ........cvarerrnmsarasanss

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ)

CZESC II - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

przedmiot zamoéwienia:
ROBOTY BUDOWLANE

ZAPEWNIENIE DOSTAW WODY ORAZ ODPROWADZENIA SCIEKOW Z
STREFY INWESTYCYJINEJ W RAMACH ZADANIA ,,STREFA INWESTYCYINA
EUROPARK ZABKOWICE SLASKIE — SZANSA DLA ROZWOJU FIRM I
PRZEDSIEBIORCOW”



https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

ROZDZIAL 1

AKT UMOWY

Kontrakt: Zapewnienie dostaw wody oraz odprowadzenia $Sciekow ze strefy
inwestycyjnej w ramach zadania ,Strefa inwestycyjna Europark

Zabkowice Slaskie - szansq dla rozwoju firm i przedsiebiorcéw”

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:

Gmina Zabkowice Slaskie

z siedziba w Zabkowicach Slaskich (57-200) przy ul. 1 Maja 15,
posiadajaca numer identyfikacji podatkowej NIP: 887 163 52 43
oraz REGON: 890718461

reprezentowangq przez:

(zwang dalej ,Zamawiajacym”’)

a
................................................................ . Z SIEAZIDG oo

zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sadowym pod numerem .........cccceeeveennee. / wpisang do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej!, NIP: ........cccooveeennes , REGON:

(zwanym dalej ,,Wykonawca”)

Zwazywszy na to, ze Zamawiajacy przyjat Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie
i ukonczenie Robot oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.)

- zwanej dalej takze ,ustawg Pzp”, niniejszym ustala sie, co nastepuje:

! Niepotrzebne usunaé
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§1

Stowa i wyrazenia uzyte w niniejszym Kontrakcie beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano

im w dokumentach umowy, wymienionych ponizej.

§2

Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes¢

niniejszego Kontraktu, nalezy je traktowac¢ jako wzajemnie wyjasniajgce sie, a w celu

interpretacji czyta¢ wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

(a) Akt Umowy
(b) Formularz Oferty Wykonawcy;
(c) Dane do Kontraktu (Czes¢ A)
(d) Postanowienia Szczegdlne (Czesc B)
(e) Warunki Ogdlne Kontraktu
(f) Wymagania Zamawiajacego (Program Funkcjonalno-Uzytkowy);
(g) Zataczniki do Oferty Wykonawcy:
a. Wypetniony Wykaz Cen;
b. Wykaz oséb skierowanych do realizacji zamédwienia;
(h) Umowa regulujgca wspotprace osob wspodlnie realizujgcych Kontrakt - jesli dotyczy;
(i) Dowody w odniesieniu do wszystkich zasobdéw, w przypadku gdy Wykonawca
polega na zasobach Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby;

(j) Wzor Karty Gwarancyjnej (Gwarancja Jakosci);

§3

Przedmiot Umowy:

1.

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania
Zapewnienie dostaw wody oraz odprowadzenia $ciekow ze strefy inwestycyjnej
w ramach zadania ,,Strefa inwestycyjna Europark Zabkowice Slaskie - szansa
dla rozwoju firm i przedsiebiorcow”, w zakresie, jak okreslono w dokumentach
wymienionych w § 2.

Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym wobec Zamawiajgcego, ze zaprojektuje, wykona
i wykonczy roboty budowlane oraz usunie w nich wady zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, zasadami wiedzy budowlanej, najlepsza wiedzg techniczng, przepisami ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, obowigzujacymi przepisami techniczno-prawnymi

i normami, w zamian za zapfate, ktérg ma otrzymac¢ od Zamawiajacego, zgodnie z § 5.

§4

Termin realizacji Umowy:

1.

Date wymieniong w tresci niniejszego kontraktu przewidziang jako Czas na Ukonczenie
wyznacza sie na 30 miesiecy od Daty Rozpoczecia.
Okres Zglaszania Wad ustala sie na 6 miesiecy od Daty Ukonczenia Robét

potwierdzonej w Swiadectwie Przejecia dla Robét.
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3.

Okres gwarancji i rekojmi, ustala sie na 5 lat od daty wydania Swiadectwa

Wykonania.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy:

1.

Zamawiajacy, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i ukonczenia Robot oraz usuniecia
w nich wad przez Wykonawce, w terminach i w sposdb okreslony w Umowie, zapfaci

Wykonawcy Zaakceptowang Kwote Kontraktowg (wtacznie z VAT):

.................... PLN, (stownie:.............evevvievnnnn.. PLN),
wtym VAT ..., .PLN, (stownie ..........cocevvnnnnn. PLN),
przy czym kwota bez podatku VAT wynosi: .................. PLN, (stownie .................. PLN)

Cena Kontraktowa stanowi maksymalng warto$¢ zobowigzania, ktéra moze przekroczy¢
Zaakceptowang Kwote Kontraktowg podang w ust. 1 niniejszego § 5 maksymalnie o 5%,
to znaczy o kwote [.......... ] <PLN>, (stownie [.......... ] <PLN>), okreslong jako Kwote
Warunkowg zgodnie z Subklauzulg 1.1.68 Warunkdéw Kontraktu.

W przypadku gdyby Cena Kontraktowa miata przekroczy¢é kwote maksymalnej wartosci
zobowigzania, Zamawiajgcy moze udzieli¢ zamdwienia dodatkowego zgodnie z przepisami
Prawa Polskiego.

Kontrakt jest finansowany z projektu: Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.

Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie zgodna z zasadami wypiat
dofinansowania wskazanymi w otrzymanej przez Zamawiajacego wstepnej
promesie z Rzadowego Funduszu Polski tad Programu Inwestycji
Strategicznych Edycja 5 dla inwestycji realizowanych w okresie dluzszym niz 12
miesiecy.

Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy udziat witasny przed wyptata dofinansowania.
Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplaty z Promesy, na
zasadach okreslonych w Kontrakcie. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w
caloéci nastapi po zaprojektowaniu, wykonaniu i wykonczeniu robét
budowlanych w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego
przez Zamawiajacego.

Zaptata, o ktorej mowa w ust.6 bedzie wyptacona na podstawie wystawionej
faktury do 30 dni od daty jej dostarczenia.

Zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy dokonywane beda w PLN na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego, o ktéorym mowa w ust. 7,
znajduje sie w tzw. ,Biatej liscie”, zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarow i

ustug.

10. Ptatnos$c bedzie dokonana systemem Split Payment.
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11. Petne koszty bankowe zwigzane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za
granice Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym panstwie, obcigzg
Wykonawce.

12. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego

suma_ ptatnosci.

§6
1. Niniejszy Kontrakt sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.
2. Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania przez ostatnig ze Stron niniejszego

Aktu Umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczeciq Podpisano i opatrzono pieczecig
[podpisy 0séb upowaznionych] [podpisy 0s6b upowaznionych]

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)] [nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)]

W charakterze W charakterze

Bedac w petni upowaznionym przez Bedac w petni upowaznionym przez
[piecze¢ Zamawiajacego] [piecze¢ Wykonawcy]

[data] [data]
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ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty w ramach niniejszego Kontraktu prowadzone bedq zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTUMI NA URZADZENIA I BUDOWE Z PROJEKTOWANIEM 1. wydanie
polskie 2019 (tlumaczenie 2. wydania 2017), opracowanego przez
Miedzynarodowa Federacje Inzynieréw i Konsultantéw, FIDIC

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wymieniong wersjia WARUNKOW
KONTRAKTOWYCH NA URZADZENIA I BUDOWE Z PROJEKTOWANIEM i na zadanie

przedstawi jg Zamawiajgcemu.
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ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
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CZESC A WARUNKOW SZCZEGOLNYCH - DANE KONTRAKTOWE

Uwaga:
Wykonawcy sg proszeni o wypetnienie pustych rubryk w niniejszych Danych Kontraktowych
R j h
Subklauzula odzaj danyc _do Dane
wprowadzenia
W wypadku gdy Kontrakt
1.1.20 przeW|’d,u3e Koszt Plus Zysk, . 2 %
wartosc procentowa zysku, o jaka
nalezy powiekszy¢ Koszt
Gmina Zabkowice Slaskie
1.1.30 Nazwa i adres Zamawiajacego ul. 1 Maja 15
57-200 Zabkowice Slaskie
1.1.35 Nazwa i adres Inzyniera Zamawiajacy wskaze do 7 dni
od wejscia Kontraktu w zycie
1.1.86 Czas na Ukonczenie 30 miesiecy
Gmina Zabkowice Slaskie
1.3(d) Adres Z.am?wiajqcego do ul. 1 Maja 15
komunikacji i
57-200 Zabkowice Slaskie
1.3(d) Adres Inzyniera do komunikacji Zamaw.l?Jacy wskaze do 7 d':"
od wejscia Kontraktu w zycie
1.3(d) Adres Wykonawcy do Komunikacji | oo
1.4 Prawo wiasciwe dla Kontraktu Prawo Rzeczypospolitej Polskiej
1.4 Jezyk obowigzujacy Jezyk polski
1.4 Jezyk komunikacji Jezyk polski
Liczba dodatkowych egzemplarzy
1.8 Dokumentéw Wykonawcy w formie 2
papierowej
Termin na powiadomienie o
1.9 btedzie w wymaganiach 28 dni od Daty Rozpoczecia
Zamawiajacego
Wykonawca otrzyma prawo do 14 dni od dnia
2.1 dostepu do catosci lub czesci Placu uprawomocnienia decyzji
Budowy w terminie pozwolenia na budowe
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Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania (jako procent
Zaakceptowanej Kwoty

4.2 Kontraktowej)

0,
procent: 2 %
waluta: PLN
Liczba egzemplarzy Operatu

5.9 kolaudacyjnego w wersji trzy
papierowej
6.5 Normalne godziny pracy na Placu 6.00 — 22.00
Budowy
6.12 Kluczowy Personel 2. i
. Do 14 dni od dnia wejscia
8.1 Data Rozpoczecia Kontraktu w zycie
8.3 Liczba dodatkowych egzemplarzy 2
' wersji papierowej harmonogramu
8.8 (a) Kary umowne za zwtoke ptatne za 0,15% Zaakceptowanej Kwoty
' kazdy dzien zwtoki Kontraktowej
Maksymalna wysokos¢ Kar 20% Zaakceptowanej Kwoty
8.8 (a) .
umownych za zwtoke Kontraktowej
8.8 taczna wysokos¢ Kar umownych 20% Zaakceptowanej Kwoty
' naleznych Zamawiajgcemu Kontraktowej
11.27 6 miesiecy od Daty Ukonczenia
ill 1 Okres Zgtaszania Wad potwierdzonej w Swiadectwie
' Przejecia
11.12 Gwarancja jakosci 5 lat od daty wydania
11.13 Rekojmia za wady Swiadectwa Wykonania
Stawki lub ceny jednostkowe
wg $rednich cen regionalnych
czynnikow produkcji
13.3 Procedura Zmiany budo.wlaneJ SEKOCENBUD
publikowanych za kwartat
14.1 Cena Kontraktowa poprzedzajacy date ztozenia
wniosku 0 Zmiane przez
Wykonawce lub powiadomienia
na mocy Kl. 20.1
14.3(b) Liczba dodatkowych egzemplarzy 2

wersji papierowej Rozliczenia
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minimalna kwota Przejsciowego

Okresla sie nastepujace

minimalne kwoty:

e wkiad wiasny
Zamawiajgcego dla zadania

e do 20% kwoty

14.6.2 - s dofinansowania
Swiadectwa Ptatnosci (PSP) «  do 30% kwoty
dofinansowania
e pozostata kwota po
zakonczeniu realizacji
inwestycji
Liczba dodatkowych kopii wersji
14.11.1(b) papierowej Rozliczenia 2
Ostatecznego
Data zawarcia ubezpieczenia
wymaganego subklauzula:
19.1 e 19.2.3i119.2.6 e Przed Datg Rozpoczecia
e 19.2.1,19.2.2,19.2.4, 19.2.5 e Przed rozpoczeciem
jakichkolwiek prac na Placu
Budowy
Dopuszczalne odliczenia /
potracenia:
1. Ubezpieczenie Robét 1. Nie wiecej niz 50 000 PLN
2. Ubezpieczenie Dbr 2. Nie wiecej niz 10 000 PLN
3. Ubezpieczenie 3. Nie wiecej niz 15 000 PLN
odpowiedzialnoéci za 4. Nie wiecej niz 2 000 PLN
19.1 naruszenie obowiazkdw 5. Nie wigcej niz 500 PLN
zawodowych
4. Ubezpieczenie z tytutu
uszkodzenia ciata i uszkodzenia
mienia
5. Ubezpieczenie z tytutu
uszkodzenia ciata pracownikéw
Dodatkowa kwota ubezpieczenia
19.2.1 (1)(b) (jako procent wartosci 10 %

odtworzeniowej, jezeli jest nizszy
lub wyzszy niz 15%)

Minimalna suma ubezpieczenia

19.2.1
9 mienia Zamawiajgcego 1 000 000,00 PLN
Wymagana kwota ubezpieczenia z o o L
19.2.3 tytutu odpowiedzialnosci za Mmklmum 4% wartosu
o naruszenie obowigzkow kZaa c-ept*owan'eJ Kwoty
zawodowych Kontraktowej (wtacznie z VAT)
19.2.4 Y P nizsza niz 2 000 000,00 PLN na

uszkodzenia ciata i uszkodzenia
mienia

jedno i wszystkie zdarzenia
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Wymagana kwota ubezpieczenia z

Suma gwarancyjna nie bedzie

19.2.5 tytutu odpowiedzialnosci za nizsza niz 500 000,00 PLN na

uszkodzenia ciata pracownikow jedno i wszystkie zdarzenia

28 dni od przedfozenia przez

ktérakolwiek ze Stron drugiej

21.1 Termin na powotanie KUSIiR i Stronie l?omadomler.ua.o

Niezadowoleniu z uzgodnienia

lub okresleniu Inzyniera,

zgodnie z Subklauzulg 21.4

21.1 KUSIR sktada sie z 1 cztonek
21.2 Podmiot lub osoba wyznaczajaca Zamawiajacy | Wykonawca

cztonkow KUSIR

wspdlnie, a w przypadku braku
porozumienia Inzynier

, dnia r.

[kwalifikowany podpis elektroniczny]
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CZESC B WARUNKOW SZCZEGOLNYCH - POSTANOWIENIA SZCZEGOLNE

Spis tresci

1.

013 = VoV =T a1 = e Yo o1 14
3 R B 7= 1o | o 1= P 14
Wprowadza sie Nastepujace DefiniC e vt i e 18
1.3 Powiadomienia i inne Komunikaty. ....cooiiiiiiiii i 20
1.5  Pierwszenstwo doKUMENTOW .....cuiuieiriiiiiiiii e e e 21
3 S A 2 U 15 0T 1Y PP 21
3 = - TP 21
1.10 Uzywanie przez Zamawiajacego Dokumentdw WyYKonawcey. .....ccvvveienvninnnnnnen. 22
1.12 oYU T 1] o PP 22
1.13 s o Yo [ Vo LYol =4 7= 1 V7T o o 22
1.14 Solidarna odpowWiedZIialNoSE ...uuuieii i 23

4= 0 1= 11T = =L 23
2.1  Prawo dostepu do Placu BUAOWY ....ciiiiiiiiiiiiii i e aes 23

| a4V 1 L= P 24
08 I 4 o 1 =T 24
3.2 ObowigzKi i upowaznienia INZYNIEra ..o e 24
3.6 Zastgpienie INZYNiEra toueiieiii it e 24
3.8. 1Y 0.0 1 1 <= 1 - TP 24

LAY o] = 1Y = T PP 25
4.1  0gollne zobowigzania WYKONGWCY ...uuiuieireeitee et rteiereeneraeneraenereeneraeneraenernenes 25
4.3  Przedstawiciel WY KONAWCY ..ottt ittt eate e aeesaaesaaesaneaaneenneenee s 26
o Yo LT AT 0T = XY o1 26
L 1T V2 Y 074 =T Y1 31
4.8  ObOWIGZKI BHP ...uiiiiiiii i e 31
4.13 Prawo przejazdu i Urzgdzenia. .....ccvoeiiiiiiiiiii e 31
4.17 1Y 0L 7= BT AT Ao o = VLo 31
4.18 [0 Lol Yo F=T =] oo LoV 1= <= 31
4.19 TYMCZASOWE MEAIA 1.ttt i i e a e et e et a e et e et e aneeaeeaaeanens 31
4.20 RaApPOIrty O POSEEPIE PracC .ovuviiiiiiiiiiiiii i ee e 32
4.24 4 =1 ] Y1 = 1¥ e Lo 17 AP 32
4.25 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosCi ..o.vvvvivviiiiiiiiiiiiiic e 32
4.27 IstNiejgCe INStAlaCTE . .e et 33

o o)1= o 1= L[ PP 33
5.3  Zobowigzania WYKONAWCY ....eiiiieiiiiiiiiiiiiise s et es e sae e s e s aesnneansnneanens 33
5.7 Instrukcje obstugi i KONSErWacji «...ocovieieii e 33
5.9  Operat KolaUdaty Ny .o e 34

Kadra i FODOENICY cviri e e 34
6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia...c.co.vevrerviiiieie e 34
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6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo Personelu .......ccooiiiiiiiiiiiiiiii 34

6.9  Personel WYKONAWECY . iiuiiitiiiii i et e et e et e et e aa e 35
6.12 KIUCZOWY PEISONEL .. ittt e e e et aae e 36
6.13 Zagraniczny personel i robotniCy ....ooviiiiii 36
7. Urzadzenia, Materialy i WyKONAQWSEWO ...oviiiiiiiiiiii i naeas 36
/2 =] s Yo 1Yo o I /Y=Y L= T | 37
7.2 0 01 37
7.7  W1HasnosE Urzadzen i MateriatOW ....ocivvieiiii i et ne e 37
7.8  Optaty WydObDYWCZE i INNE .ouiii i e e 37
8. R0zpoczecie, OPOZNIENIa | ZAWIESZENIA 1t 1uiitiriitrirtrertrertrierariertraeraraerarnerarneraenernenes 37
£S 70 R =Yoo To Yo=Y o 1= I 2o o o | 00N 37
£ TG TN o =1 0. Y] 1Y | =] o 1P 37
8.5 Przedtuzenie Czasu Na UKONCZENIE. ... .uuiuiuiiiiie it et eeeeiere et e eeenenere e eaaaenenens 38
8.8  Kary UMOWNE Za OPOZNIENIE. tuvruiernirtrntreruererereraersrerssersenersrnersenersenersenernenes 38
8.11 Ptatnos$¢ za Urzadzenia i Materiaty po zawieszeniu przez Zamawiajacego......... 40
1S TR o )V o 101 11 40
9.1  ObOWIGZKi WYKONAWECY 1.vtiitiiiii i r e s e e e e s e e e e e an e enneeaneenneanes 40
10. Przejecie przez ZamaWiaJgClegO «.uuuiiieeiiiinetiiitestatessanneseansesaansesaansessansessnseessnnnens 40
10.1 Przejecie RODOt i OACINKOW ...viuiiiiiieiiiteiit v vt re s reserasereraerereraenenaens 40
3 R 1T o AV o T T o] 4 <] L= o] LU PP 40
11,9 SWIadECEWO WYKONANIA 1+ teerreeeeteese e e e et e e e et e e e e et e e e e e e eeeeeeaeeeeeeeennns 40
3 A €TV =1 o Yoy = I = o =T 41
11.13  ReEKOIMI@ Za Wady i oottt i i e e e e et et 41
1 > o o VA =3 ] o1 oY= = o1V [ 41
12.1.  Procedura Prob EKSploatacyjnyCh ..o.ueeieiiiiii it vae e rae e eaenes 41
13, ZmMiany | KOFeKEY ..ot 42
13.1 o = 110 e [0 T4 o T - 1 PP 42
13.3 [ e Tol=Ta (U] o= 4 o a1 1= |V PP 42
13.4 KWOEY WalUNKOWE L r e a et re e e aee e 42
13.5 Praca dNiOWKOWE ...uiiiiiiiiiiiii e ettt et e e et e e e e e e e e eneeaeaananns 43
13.6 Korekty wynikajgce ze zmian W Prawie ....ocviiviiiiiiiiiiii i s enssnnsnnennennens 43
13.7 Korekty wynikajgce ze zmian W KOSZCI€ .....viviiiiiiiiiiiiiii e nenenaenaens 43
14. Cena Kontraktowa i PratnoSC. . uiiieiii it e e e ae e e e raenes 44
14.1 (O] o= I (o] a1 =1 (e 17 P 44
14.2 Y 7.4 <= 1 PP 45
14.3 Wystepowanie 0 PrzejSciowe ptatnoSCi ....ovivviiiiiiiiii i 45
14.4 WYKAZ PRatNOSCE cvuvnieititiii it 45
14.5 Urzadzenia i Materiaty przeznaczone dla RObOt........cocvvviiiiiiiiiiii e 45
14.6  WYSEAWIENIE PSP . .ieititeeeeeete e e ettt e e e et et e e et e e e e et e e e e e et e e eeseaneeeeeeenans 45
14.7 2 =Yl Vo =Y 46
14.8 (@] 0o Y4 Y10 Yo = T 22 7= 11 3 [0 Y- ciPUr 46
14.9 Zwolnienie KWoty ZatrzymMane] .ouuuuiiriiriiiie i it saaeaaeaneanennennes 47
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14.10 Rozliczenie PO UKONACZENIU ....uiuiiiiii i e e e e ae e aaaeaas 47

14.11 RoOzliczenie OStalelzne ...iivi i e 47
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1. Postanowienia ogodlne
1.1 Definicje

Stowa i wyrazenia uzyte w Kontrakcie beda miaty nastepujgce znaczenie, chyba ze kontekst,
w ktorym sg uzyte wskazuje inaczej:

Klauzule 1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1 ,Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza Cene Ofertowg (wraz z naleznym
podatkiem VAT), zatwierdzong w Kontrakcie na zaprojektowanie, wykonanie i
wykonczenie Robot oraz usuniecie wszelkich wad.

1.1.2 ,Swiadectwo Platnosci Zaliczki”
Klauzule 1.1.2 skresla sie, jako niemajacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.3 , Gwarancja Zwrotu Zaliczki”
Klauzule 1.1.3 skresla sie, jako niemajaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.7  ,System Oceny Zgodnosci”
Klauzule 1.1.7 skresla sie, jako niemajaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzule 1.1.9 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.9 ,Kontrakt” oznacza Umowe, na ktéra sktadajg sie dokumenty wymienione w Akcie
Umowy, oznacza takze umowe w rozumieniu Prawa obowigzujacego w
Rzeczypospolitej Polskiej.

1.1.14 , Dokumenty Wykonawcy” -

na koncu definicji, po przecinku dodaje sie:
»a W szczegoblnosci wymagany przepisami Projekt Budowlany, STWiORB oraz Projekty
Wykonawcze, Operat kolaudacyjny wraz z dokumentacjg powykonawczg.”

Klauzule 1.1.21 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.21 ,Kraj” oznacza Rzeczpospolitag Polska, na terytorium ktorej znajduje sie Teren
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State

Klauzule 1.1.25 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.25 ,dzien i miesiac” - oznacza odpowiednio dzien i miesiqc kalendarzowy .

1.1.26 ,,Wykaz Pracy Dniéwkowej”
Klauzule 1.1.26 skresla sie, jako niemajgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzule 1.1.27 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.27 ,,Okres Zgtaszania Wad"” lub ,,0ZW" oznacza okres na usuniecie wad zgtoszonych
w procedurze Odbioru Kofcowego oraz wydawania Swiadectwa Przejecia na podstawie
Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow], z jakimkolwiek przediuzeniem na
podstawie Subklauzuli 11.3 [Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad]. Okres ten jest
obliczany od Daty Ukonczenia Robot, Odcinka lub Czesci.

Dodatkowa Subklauzula 1.1.27 (a)
1.1.27 (a) ,Wada” oznacza kazdg wade fizyczng lub prawng, w rozumieniu przepisow
Kodeksu Cywilnego, w szczegolnosci:

Wady fizyczne:
. kazda niezgodnos$¢ z Kontraktem, np.:

Strona 14 z 61



jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w Robotach, Dokumentach Wykonawcy,
dobrach niematerialnych Ilub w jakimkolwiek ich elemencie Kontraktu
powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z Przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem, lub

niezgodnos$¢ wykonania Kontraktu ze Zobowigzaniem Wykonawcy, o ktorym
mowa w klauzuli 5.3 [Zobowigzanie Wykonawcy], lub

zmniejszenie wartosci Robot, lub

obnizenie stopnia uzytecznosci Roboét lub

brak wifasciwosci, ktoére nalezy osiggna¢ ze wzgledu na cel oznaczony w
Kontrakcie albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia, lub

brak wtasciwosci, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajacego, w
tym przedstawiajac préobke lub wzér, lub

nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajacy poinformowat Wykonawce przy
zawarciu umowy, lub

skutki nieprawidtowego zamontowania lub uruchomienia.

Wady prawne:

Roboty nie stanowig wtasnosci Wykonawcy, lub

Roboty sg obcigzone prawem lub prawami oséb trzecich, lub

ograniczenie w korzystaniu lub rozporzadzaniu Robotami wynika z decyzji lub
orzeczenia wtasciwego organu.

Niezgodno$¢ wykonania Robdt z zobowigzaniem Wykonawcy, o ktérym mowa w
Subklauzuli 5.3 [Zobowigzania Wykonawcy] zachodzi¢ bedzie w szczegdlnosci, gdy
nie zostang osiggniete wymagania techniczne i technologiczne okreslone w
Wymaganiach Zamawiajacego.

Dodatkowa Subklauzula 1.1.27 (b)

1.1.27 (b) ,Wada Istotna” oznacza Wade powodujacg (bezposrednio lub posrednio)
niezdatnos¢ Robdt, lub ich czesci, do okreslonego w Umowie uzytku ze wzgledu na
brak cech umozliwiajgcych jego bezpieczng eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci
bezpiecznej eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek czesci Robdt.

Dodatkowa Subklauzula 1.1.27 (c)
1.1.27 (c) ,Wada Nieistotna” oznacza Wade inng niz Wada Istotna (kazda pozostatg Wade).

Klauzule 1.1.28 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.28 , Kary umowne za zwloke” oznacza kary umowne, do zaptaty ktérych zobowigzany
bedzie Wykonawca na podstawie Subklauzuli 8.8 [Kary umowne] oraz z tytutu
niewywigzania sie z postanowien Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie].

1.1.30

~Zamawiajacy”
Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje:

~W Prawie Polskim osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa ,Inwestor”.

1.1.31 , Sprzet Zamawiajacego”
Klauzule 1.1.31 skresla sie, jako niemajgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.33

~Wymagania Zamawiajacego”
Pierwsze zdanie Klauzuli 1.1.33 zmienia sie nastepujqco:

+~Wymagania Zmawiajgcego” oznaczajq dokument zatytutowany Program

Funkcjonalno-Uzytkowy, witaczony do Kontraktu oraz wszelkie uzupetnienia i
modyfikacje tego dokumentu zgodnie z Kontraktem.
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1.1.34. ,Materialy Dostarczane przez Zamawiajacego”
Klauzule 1.1.34 skresla sie, jako niemajgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.35 ,Inzynier” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje:
Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez zgodnie z Prawem Polskim funkcje ,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,Koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego”.

1.1.42 ,Waluta Obca”
Klauzule 1.1.42 skresla sie w catosci jako nie majacq zastosowania w niniejszych warunkach.

1.1.46 ,Joint Venture” lub , JV"”

Klauzule 1.1.46 skresla sie, i zastepuje nastepujaco:

1.1.46 ,Wykonawcy wspdélnie realizujacy zamoéwienie” oznacza grupe Wykonawcow,
stowarzyszenie, konsorcjum, spétke cywilng lub inne przedsiewziecie nieposiadajace
osobowosci prawnej, zrzeszajace dwie lub wiecej osob, w formie spdtki osobowej
badz w innej formie - Wykonawcéw wspodlnie realizujacych Przedmiot Umowy,
zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp oraz SWZ. Gdziekolwiek w niniejszych
warunkach uzyto stéw ,Joint Venture” Iub ,JV”, nalezy je zastgpi¢ stowami
~Wykonawcy wspdlnie realizujagce zaméwienie”.

1.1.47 ,Umowa JV”

Tresc¢ klauzuli zmienia sie nastepujaco:
»~0znacza umowe regulujacg wspotprace Wykonawcow wspadlnie realizujgcych Kontrakt,
zgodnie z wymaganiami ustawy pzp oraz SWZ.

Dodatkowa Klauzula 1.1.47 (a)

1.1.47 (a) ,Partner Wiodacy - Lider” - Partner Wiodacy, zwany takze Liderem, oznacza
podmiot reprezentujacy Wykonawcoéw wspdlnie realizujagcych zamdwienie lub
ugrupowanie oséb wymienionych w Subklauzuli 1.14 [Solidarna odpowiedzialnosc¢] i
wystepujacy przed Zamawiajagcym w imieniu tych podmiotdw we wszystkich
sprawach.

Dodatkowa Klauzula 1.1.47 (b)

1.1.47 (b) ,Podmiot Trzeci” - Podmiot Trzeci oznacza podmiot, o ktérym mowa w art. 22a
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie
od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych polega Wykonawca.

Klauzule 1.1.48 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.48 ,Kluczowy Personel” oznacza inny niz Przedstawiciel Wykonawcy personel
wskazany w Danych Kontraktowych.

Klauzule 1.1.49 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.49 ,Prawo” oznacza prawo obowigzujagce w Rzeczpospolitej Polskiej, okreslane dalej
jako Prawo Polskie, w tym w szczegdlnosci Ustawe Prawo budowlane (PB) oraz
ustawe Prawo zaméwien publicznych (Pzp), wraz z przepisami wykonawczymi do tych
ustaw.

1.1.50 ,List Akceptujacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
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Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,List Akceptujacy” nalezy
je zastgpi¢ okresleniem ,,Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Akceptujgcego
w tych Warunkach oznaczac¢ bedg odniesienie do Aktu Umowy wedtug klauzuli 1.6
[Akt Umowy].

Klauzule 1.1.51 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.51 ,Oferta” - oznacza Formularz Oferty i inne dokumenty stanowigce zataczniki do
Formularza Oferty, ktére Wykonawca dostarczyt w trakcie procedury przetargowej.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Dokumenty Ofertowe”
nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,Oferta” i wszelkie odniesienia do ,Dokumentéw
Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do , Oferty”.

Tresc¢ klauzuli 1.1.63 skresla sie, i zastepuje nastepujaco.

1.1.63 ,Kara umowna za nieosiagniecie Parametrow Gwarantowanych”
oznacza kary umowne, jakie Wykonawca ma zaptaci¢ Zamawiajgcemu z tytutu
nieosiggniecia gwarantowanych parametréw Urzadzen i/lub Roboét lub jakiejkolwiek
czesci Robot (w zaleznosci od przypadku), zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego.

1.1.64 ,Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania”-

na koncu definicji dodaje sie zdanie:
~0znacza zabezpieczenie nalezytego wykonania zmowy zgodnie z wymaganiami art.
449 - 453 ustawy Pzp.”

Tres$¢ Subklauzuli 1.1.68 skresla sie i zastepuje nastepujgco.

1.1.68 ,Kwota Warunkowa” oznacza kwote podang §5 ust. 2 Aktu Umowy jako kwote
przewidziang na zaptate wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie Subklauzuli 13.4
[Kwoty Warunkowe].

Tres¢ Subklauzuli 1.1.69 skreéla sie i zastepuje nastepujaco.

1.1.69 ,System Zarzadzania Jakosciaq” (PZJ) - oznacza przygotowany i aktualizowany
przez Wykonawce dokument opisujacy zasady dziatania systemu zapewnienia jakosci
wykonywanych ustug i robdt, w szczegdlnosci organizacje kontroli jakosci.

1.1.70 ,Kwota Zatrzymana”
Klauzule 1.1.70 skresla sie, jako niemajgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Tres¢ Subklauzuli 1.1.73 skresla sie i zastepuje nastepujaco.

1.1.73 ,Wykaz Platnosci” - oznacza tak zatytutowany dokument sktadany przez
Wykonawce wraz z Harmonogramem i kazdqg jego aktualizacjq, okreslajacy kwoty i
sposdb dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Klauzule 1.1.74 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco

1.1.74 ,Wykaz Parametrow Gwarantowanych” wykaz zawarty w Wymaganiach
Zamawiajacego, okreslajacy parametry gwarantowane wymagane przez
Zamawiajacego dla Robét i/lub Urzadzen lub jakiejkolwiek czesci Robdt (w
zaleznosci od przypadku).

Klauzule 1.1.75 ,Wykaz Stawek i Cen” skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.75 ,Zasadniczy Przedmiar Robo6ot” (ZPR) oznacza dokument stanowigcy
uszczegotowienie Wykazu Cen w celu opracowania HRF, planu ptatnosci oraz wyliczenia
waloryzacji wynagrodzenia. Dokument nie ma zadnego wptywu na Cene Ofertowg zawartg w

ofercie Wykonawcy. Przed rozpoczecie robot Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é ZWR
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oparty o wiasne podziaty i wyliczenia Wykonawcy wynikajace z rozbicia cen poszczegdlnych
elementédw rozliczeniowych na podstawie dokumentéw Wykonawcy. ZPR jest
uszczegotowieniem Wykazu Cen i bedzie stuzyt do celdw oszacowania stopnia zawansowania
robot dla celow wydania Rozliczenia finansowego czesciowego.

Klauzule 1.1.77 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco

1.1.77 ,Plac Budowy"” oznacza miejsca, w tym rowniez Teren Budowy zgodnie z PB, gdzie
majg byc¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja by¢ dostarczone Urzadzenia i
Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyszczegdlnione w Kontrakcie, stanowigce
czesci Placu Budowy.

Klauzule 1.1.80 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.80 ,,Podwykonawca” (Dalszy Podwykonawca) - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadajgca osobowosci prawnej, ktéra:
(a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg Ilub Dalszym Podwykonawcag

zaakceptowang przez Zamawiajagcego Umowe o podwykonawstwo na
wykonanie robdt budowlanych, stanowigcych cze$¢ zamdwienia publicznego
albo

(b) zawarta z  Wykonawcg przediozong Zamawiajacemu Umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czesc
zamowienia publicznego, z wytaczeniami wskazanymi w Subklauzuli 4.4.2
[Przedktadanie i akceptacja Umoéw o podwykonawstwo].

Dodatkowa Klauzula 1.1.80 (a) :

1.1.80 (a) ,Umowa o podwykonawstwo” - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym
przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcyg), a w
przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg
a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Klauzule 1.1.82 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.82 ,,Roboty Tymczasowe” oznaczaja wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszace
kazdego rodzaju, poza sprzetem Wykonawcy, potrzebne na Terenie Budowy dla
wykonania i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wad.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.91 ,Program funkcjonalno-uzytkowy” (PFU) oznacza dokument tak zatytutowany,
wigczony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).
oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem.
Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy
rozumie¢ i interpretowa¢ jako ,Program funkcjonalno-uzytkowy” i wszelkie
odniesienia do ,Wymagan Zamawiajacego” bedg oznacza¢ odniesienie do ,Programu
funkcjonalno-uzytkowego”.
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.1.92 ,Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany lub oznaczony jako
~Aneks”, wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane
pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem Polskim. Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie
wytgcznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce.

.1.93 ,,Komisja Odbioru” oznacza zespdt osdéb powotany przez Zamawiajacego w celu
Odbioru koncowego i Odbioru ostatecznego. Prace Komisji bedg prowadzone przy
udziale Inzyniera i Wykonawcy.

.1.94 ,,Protokoét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla Zmian wynikajacych z zapiséw Klauzuli 13 i Klauzuli 20 jezeli bedzie
to prawnie mozliwe na podstawie Kontraktu, w zwigzku z postanowieniami ustawy
Pzp. Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokdt negocjacii.

.1.95 ,,Protokét negocjacji” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzgodnione z Wykonawcg zmiany ceny jednostkowej lub Kosztu w oparciu o
Subklauzule 13.3 i/lub okres Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie zgodnie z
Subklauzulg 8.5.

.1.97 ,,Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1679 ze zm.).
Projekt budowlany obejmuje Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt
Architektoniczno-Budowlany oraz Projekt techniczny.

.1.98 , Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajacq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

.1.99 ,,Projekt Wykonawczy” oznacza cze$¢ dokumentacji projektowej, stanowiacg
rozwiniecie i uszczegdtowienie Projektu budowlanego w poszczegdlnych branzach.

.1.100 ,,Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r.
poz. 45).

.1.101 ,,Operat Kolaudacyjny” oznacza zbiér dokumentéow budowy przygotowanych przez
Wykonawce, w szczegdlnosci dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z
art. 3 pkt. 14) ustawy Prawo Budowlane, dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane
materiaty zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
wyniki badan, pomiardw i prob potwierdzajgcych jakos¢ wykonanych Robét,

.1.102 ,,Rada Budowy” oznacza zebranie zwotywane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego
w terminach okreslonych w Subklauzuli 3.8 [Spotkania]

.1.103 ,,Dokumentacja Powykonawcza” - oznacza Projekt techniczny oraz dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt 14 Ustawy z dnia 7
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lipca 1994 roku Prawo Budowlane, przygotowang przez Wykonawce, w celu uzyskania
Decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

.104 ,,Kodeks cywilny” (KC)- oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1360 ze zm.).

.105 ,,Prawo zaméwien publicznych” (Pzp) - oznacza ustawe z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.)
wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

.106 ,,Prawo Budowlane” (PB) - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.)

.107 ,,Zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych” oznaczajg regulacje
zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U.z 2021 r., poz. 1213 ze zm.).

.108 ,,Gospodarka odpadami” oznacza regulacje zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).

.109 ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (BIOZ) oznacza dokument
opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).

.110 ,,0Okres gwarancji” oznacza okres na zgtaszanie wad w Robotach ustalony w Danych
Kontraktowych, zgodnie z Subklauzulg 11.12 [Gwarancja Jakosci] liczony od daty
wydania przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania zgodnie z Subklauzulg 11.9
[Swiadectwo Wykonania]. Procedure zgtaszania i usuwania wad okreélono w Karcie
Gwarancyjnej.

.111 ,,Okres rekojmi” oznacza okres ustalony w Danych Kontraktowych, zgodnie z
Subklauzulg 11.13 [Rekojmia za Wady], liczony od daty wydania przez Inzyniera
Swiadectwa Wykonania zgodnie z Subklauzulg 11.9 [Swiadectwo Wykonania], w
ktorym Zamawiajacy korzysta ze swoich uprawnien na mocy przepisow Prawa
Polskiego.

.112 ,,0dbior koAcowy” oznacza czynnosci wykonywane przez Komisje odbioru przed
wydaniem Swiadectwa Przejecia zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone
spisaniem Protokotu Odbioru Koncowego.

.113 ,,0dbior ostateczny” oznacza czynnosci wykonywane przez Komisje odbiorowg
przed wydaniem Swiadectwa Wykonania zgodnie z warunkami Kontraktu,

potwierdzone spisaniem Protokotu Odbioru Ostatecznego.

.114 ,Gwarancja jakosci” oznacza gwarancje jakg udzieli Wykonawca na warunkach
opisanych w dokumencie Karta Gwarancyjna, zgodnie z Prawem Polskim.

Powiadomienia i inne komunikaty.

Tres¢ podpunktu (a) i (c) zastepuje sie nastepujgco:
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(a) bedzie sporzadzony na pisSmie, podpisany odrecznie przez Przedstawiciela
Wykonawcy, Inzyniera lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego (w

zaleznosci od przypadku);

(c) dostarczony:

— osobiscie za potwierdzeniem odbioru, lub

— pocztg za potwierdzeniem odbioru, lub

— kurierem za potwierdzeniem odbioru, lub

- e-mailem w formie wskazanej przez Inzyniera. W przypadku przestania
korespondencji e-mailem, forme pisemng takiej korespondencji nalezy
niezwtocznie przesytac do Inzyniera lub do Strony, dla ktorej jest przeznaczona,
pocztg Ilub kurierem (za potwierdzeniem odbioru) Iub osobiscie (za

potwierdzeniem odbioru).

Na koncu Subklauzuli dodaje sie nastepujaca tresc:

~Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedq traktowane jako komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami
niniejszej Subklauzuli, pod warunkiem ich potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na zasadach wskazanych powyzej. Tresci zawarte w Protokotach z Rad Budowy
oraz w Protokotach z Rad Technicznych nalezy réwniez rozumiec¢ jako komunikat.

Wszelkie Powiadomienia i wszelkie inne komunikaty, o ktdrych mowa powyzej, w przypadku
gdy zawierajq informacje o przeszkodach w realizacji Kontraktu, beda traktowane jako
powiadomienia o roszczeniu zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 20.1, nawet jesli nie
zawierajq takiego odwotania do Subklauzuli 20.1.”

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Tres¢ drugiego zdania zastepuje sie nastepujaco:
~Kontrakt tworzg dokumenty, ktére do celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo
zgodnie z kolejnoscig okreslong w Akcie Umowy.”

1.6 Akt Umowy

Skresla sie Subklauzule 1.6 i zastepuje nastepujaco:

~Kontrakt wchodzi w Zzycie w dniu, w ktérym podpisza go obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen
przez Zamawiajacego zgodnie z Subklauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania].”

1.7 Cesja

Subklauzule 1.7 skresla sie w catosci i zastepuje nastepujgco:
,Zadna ze Stron nie dokona cesji catosci ani zadnej czesci Kontraktu ani korzysci z Kontraktu
lub udziatu w zysku z niego. Jednakze kazda ze Stron moze:
(a) dokonac¢ cesiji jakichkolwiek swoich wierzytelnosci juz wymagalnych lub wymagalnych
w przysztosci z tytutu Kontraktu jako zaptate wynagrodzenia podwykonawcow,
dostawcow i/lub ustugodawcow oraz
(b) dokona¢ cesiji jakichkolwiek swoich wierzytelnosci juz wymagalnych lub wymagalnych
w przysztosci jako zabezpieczenie na rzecz banku lub instytucji finansowej, za
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uprzednig zgoda drugiej Strony, udzielong wedtug wytacznego uznania tej drugiej
Strony. W przypadku Wykonawcdéw ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie
zamowienia, wniosek o wyrazenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy muszg podpisac fgcznie wszyscy Wykonawcy,

1.10 Uzywanie przez Zamawiajacego Dokumentéw Wykonawcy.

Skresla sie w catosci Subklauzule 1.10. i zastepuje nastepujaco:

Strony ustalaja, ze majatkowe prawa autorskie do wszelkich opracowan i rozwigzan prawnych
oraz dokumentéw powstatych w trakcie realizacji Kontraktu, stanowig wtasnosé
Zamawiajacego i moga by¢ przez niego wykorzystywane w sposéb nieograniczony.

oHavwed OSWiard ct s, / SiSas cl oo cHerco SiR=RA cHo SaA Sim=

: . Wykonawca
o$wiadcza, ze posiada autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do utwordéw (w
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych) stworzonych przez Wykonawce
lub przekazanych Zamawiajacemu w wykonaniu Przedmiotu Umowy, nie zawart z zadnym z
autoréw umowy o niewykonywaniu praw osobistych oraz jest upowazniony do wykonywania
osobistych praw autorskich. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ z tytutu stusznych
roszczen osob trzecich, wynikajacych z naruszenia przez Wykonawce praw autorskich tych
osbb, zgtoszonych w stosunku do Zamawiajgcego.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Wykonawca, tacznie z przekazang
dokumentacjg stanowigca przedmiot Kontraktu, przenosi na Zamawiajgacego catos¢ autorskich
praw majatkowych do dokumentacji i upowaznia Zamawiajacego do korzystania z
dokumentacji na wszystkich mozliwych polach eksploatacji, w zakresie utrwalania i
zwielokrotniania, publikowania, przetwarzania, udostepniania wykonawcom, w zakresie
obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono oraz w zakresie
rozpowszechniania w inny sposéb.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego.

Dokumentacja wykonana w ramach Kontraktu moze by¢ uzyta przez Zamawiajacego lub przez
inne jednostki do celdw ewentualnej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy inwestycji,
zrealizowanej na podstawie tej dokumentacji lub do innych inwestycji, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Odstgpienie od Kontraktu z winy Wykonawcy jest réwnoznaczne z wyrazeniem zgody na
zlecenie przez Zamawiajacego kontynuowania realizacji zamoéwienia z wykorzystaniem
wykonanych i rozliczonych czesci zamdwienia - innemu podmiotowi.

1.12 Poufnosé

Skresla sie w catosci tre$¢ Subklauzuli 1.12 i zastepuje w sposéb nastepujacy:

.Kazda ze Stron zobowigzana jest do zachowania w poufnosci wszelkich informacji
handlowych, organizacyjnych, finansowych i technicznych dotyczacych drugiej Strony, do
jakich uzyskata dostep przy wykonaniu niniejszej umowy, i nieujawnienia ich osobom trzecim
chyba, ze jest to konieczne do wykonania niniejszej umowy albo co innego wynika z
bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa.”

1.13 Zgodnos¢ z Prawem

Punkt (a) Subklauzuli zmienia sie na nastepujaco:
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~(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne
dokumenty niezbedne do zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzyskania zezwolenia na
uzytkowanie Robodt lub dostarczenia albo usuniecia Materiatéw, Dostaw i Urzadzen, Sprzetu
Wykonawcy, ktore nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
przed lub w dniu zawarcia Kontraktu.

Wykonawca opracuje wszelkqg wymagang do tego celu dokumentacje, wnioski, podania, a w
razie potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajgcego i
na jego rzecz wobec odpowiednich organéw administracyjnych. Wyzej wymienione
zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty obejmuja
rowniez takie, ktére wynikajg w szczegoélnosci z ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
ochronie przyrody, ustawy o odpadach, ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo geologiczne i
gornicze. Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca w ramach Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej.”

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

Tresc¢ klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawcg sg Wykonawcy wspélnie realizujgcy zamowienie:

(a) Wykonawcy wspdlnie realizujacy zamoéwienie bedq solidarnie odpowiedzialni wobec
Zamawiajacego za wykonanie obowigzkéw Wykonawcy na podstawie Kontraktu;

(c) lider Wykonawcow wspdlnie realizujacych zamdwienie bedzie uprawniony do
zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy oraz kazdego z cztonkdéw Wykonawcy;

(d) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedacych
nastepstwem f{gczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z
tych oséb, oraz

(e) petnomocnik, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujace
Kontrakt, jako Przedstawiciel Wykonawcy, bedzie upowazniony do zaciggania
zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajacego i do przyjmowania
instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna, oraz

(f) kopia umowy podmiotow wspodlnie realizujgcych niniejszy Kontrakt, zostata ztozona
Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszego Kontraktu; ww. umowa nie moze
zosta¢ zmieniona bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego

2. Zamawiajacy
2.1 Prawo dostepu do Placu Budowy

Na koncu Subklauzuli 2.1 dodano tresc:
~Przed przekazaniem mu prawa dostepu do Placu Budowy, Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ nastepujace dokumenty:
a) oswiadczenia, zaswiadczenia i informacje wymienione w Art.41 Prawa Budowlanego
oraz Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
b) protokoty ze szkolen w zakresie BHP i p.poz., przeprowadzonych przez uprawnionych
przedstawicieli Zamawiajacego,
c) protokét ze szkolenia w zakresie ochrony s$rodowiska, przeprowadzonego przez
uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca we wilasnym zakresie uzyska uzgodnienia z witascicielami lub posiadaczami
terenow dla ich czasowego zajecia i dysponowania tym terenem na potrzeby prowadzenia
Robdt oraz uwzgledni w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej koszty jakie poniesie z tego
tytutu.”
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3. Inzynier
3.1 Inzynier
3.2 Obowiazki i upowaznienia Inzyniera

Usunieto z Subklauzuli 3.2, drugie zdanie trzeciego akapitu rozpoczynajace sie od stéw (,,Jezeli
od Inzyniera wymaga sie, aby...”) I zastgpiono je nastepujaca trescia:
»0d Inzyniera wymaga sie uzyskania kazdorazowo aprobaty Zamawiajgcego przed podjeciem
dziatan wynikajacych z nastepujacych postanowien Warunkéw Kontraktu:

a) Subklauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy]

b) Subklauzula 3.4 [Delegowanie przez Inzyniera]

c) Subklauzula 4.4 [Podwykonawcy]

d) Subklauzula 4.7 [Wytyczenie]

e) Subklauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne]

f) Subklauzula 4.23 [Wykopaliska archeologiczne i odkrycia geologiczne]

g) Subklauzula 4.5 [Mianowani Podwykonawcy]

h) Subklauzula 5.1 [Ogdlne zobowigzania projektowe]

i) Subklauzula 5.2 [Dokumenty Wykonawcy]

j) Subklauzula 5.4 [Normy i przepisy techniczne]

k) Subklauzula 5.7 [Instrukcje obstugi i konserwacji]

I) Subklauzula 8.5 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie]

m) Subklauzula 8.9 [Zawieszenie przez Zamawiajgacego]

n) Subklauzula 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkdw]

0) Subkauzula 10.2 [Przejecie Czesci Robodt]

p) Subklauzula 10.3 [Przeszkoda w Prébach Koncowych]

q) Klauzula 13 [Zmiany i korekty]
Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcy z jego obowigzkow, zobowigzan lub
odpowiedzialnosci w Swietle Kontraktu na Roboty, ani nie ma uprawnien do anulowania
jakichkolwiek czesci Robot objetych Kontraktem.

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robdt lub sagsiadujacg
nieruchomos$¢, moze on bez zwalniania Wykonawcy z Zadnego z jego obowigzkow i
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykonac¢ kazdg takg prace, ktéra,
w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku
zgody Zamawiajacego, winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli
takie polecenie stanowi Zmiane, bedzie miata zastosowanie Klauzula 13 [Zmiany i korekty].”

Czwarty akapit niniejszej Subklauzuli 3.2 skresla sie.

3.6 Zastapienie Inzyniera

W tresci niniejszej Subklauzuli 3.6. zmienia sie ,42 dni” na ,21 dni” oraz ,,14 dni” na , 7 dni”.

3.7.3 Terminy

W tresci niniejszej Subklauzuli 3.7.3. zmienia sie ,42 dni” na ,21 dni”.

3.7.5 Niezadowolenie z okreslenia Inzyniera

W tresci niniejszej Subklauzuli 3.7.5. zmienia sie ,28 dni” na , 14 dni”.

3.8. Spotkania
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Tres¢ trzeciego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

LInzynier bedzie organizowa¢ w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z udziatem
Wykonawcy i Zamawiajacego, w celu dokonania oceny postepu Roboét oraz omdwienia
problemoéow zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Rady Budowy Inzynier zobowigzany jest
organizowac¢ co najmniej raz na dwa tygodnie w terminie uzgodnionym z Wykonawcg i
Zamawiajqcym.

Z kazdego spotkania oraz Rady Budowy Inzynier w ciggu 2 dni roboczych sporzadzi protokét,
ktéry zostanie uzgodniony z przedstawicielami Stron.”

4, Wykonawca
4.1 Ogolne zobowigzania Wykonawcy

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialno$¢ za Projekt budowlany,
projekt techniczny, projekt wykonawczy oraz za kazdy inny dokument wymagany przez
Zamawiajgcego zgodnie z Prawem Polskim. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez
Inzyniera i Zamawiajgcego, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego Decyzje Pozwolenie
na Budowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, oraz wszelkie
inne pozwolenia niezbedne do rozpoczecia robdt na wiasny koszt, a nastepnie niezwiocznie
przystapi do ich realizacji.”

Na koncu Klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:
»,D0o obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato w szczegolnosci:

(a) uzyskanie pozwolenia na tymczasowe zmiany regulacji ruchu,

(b) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot, uzyskanie
zwigzanych z tym zezwolen na jego realizacje,

(c) wystgpienie (z kopig do Zamawiajgacego) o zgode na zajecie pasa drogowego oraz
uzyskanie wymaganej zgody, a takze uiszczenie wszelkich wymaganych optat
administracyjnych zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,

(d) uzyskanie zgody oraz poniesienie wszelkich optat zwigzanych z wycinkag drzew,

(e) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku
0 jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot oraz uzyskanie decyzji zatwierdzajacej
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi - jezeli dotyczy,

(f) powiadomienie Inzyniera na piSmie o planowanym zamknieciu drég i odcieciu mediéw
(elektrycznos$é, woda, gaz i inne media) nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym
przystapieniem do tych Robdt, pod warunkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia
zarzadcy drogi i/lub witascicieli medidw;

(g) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony srodowiska w
terminie zgodnym z obowigzujacymi przepisami;

(h) uzyskanie uzgodnien od witadz lokalnych i wtascicieli innych urzadzen uzbrojenia
terenu, na terminy wigczenia i wytaczenia oraz wszelkie inne warunki dotyczace
prowadzenia robot,

(i) uzyskanie zgody na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane od ich wtascicieli
oraz poinformowanie ich o rozpoczeciu robot budowlanych oraz poinformowanie o tym
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwié

wystawiajacym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robdt. Ponadto powinien
umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat wtasciwych
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instytucji w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu.”

4.2.1 Obowiazki Wykonawcy

Pierwsze zdanie skresla sie i zastepuje: ,Strony zgodnie potwierdzaja, iz przed zawarciem
Kontraktu Wykonawca wniost Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania (ZNW) w wysokosci
okreslonej w Danych Kontraktowych”.

Drugi akapit zastepuje sie nastepujaco:

~Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania (ZNW) bedzie wazne i

wykonalne:

(a) W wysokosci 100% catej kwoty ZNW do czasu wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Jezeli warunki Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania precyzujg jego date wygasniecia,
a okres realizacji Robot i/lub Okres Zgtaszania Wad zostanie wydtuzony, na 14 dni przed
datg wygasniecia Wykonawca, na swodj koszt, przedtuzy waznos¢ Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania do czasu wystawienia Swiadectwa Wykonania oraz wypetnienia
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Subklauzuli 11.11 [Uprzatniecie Placu
Budowy].

(b) W wysokosci 30% przez caty okres Gwarancji i/lub Rekojmi za Wady okreslony w
Danych Kontraktowych (ktdérykolwiek z termindw bedzie p6zniejszy).

4.2.2 Roszczenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania

Dopisuje sie ppkt (f)) nastepujacej tresci:

«(f) niezaptacenia przez Wykonawce bezspornej i wymagalnej kwoty naleznej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dla robdt , dostaw i/lub ustug, okreslonej wg Subklauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego] lub Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz], w ciggu 21 dni od
ustalenia badz uzgodnienia.”

4.2.3 Zwrot Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania

a) 70% wartosci ZNW w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Uznanie zamodwienia za nalezycie wykonane
nastapi z dniem wydania przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania zgodnie z Subklauzulg
11.9 [Swiadectwo Wykonania]

b) 30% wartosci zabezpieczenia nie pozniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie Okresu
gwarancji i/lub Rekojmi okreslonych w Danych Kontraktowych (ktérykolwiek z terminéw
bedzie pozniejszy).

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej Subklauzuli 4.3, dodaje sie stowa:
~lub Wykonawca udostepni wystarczajacq liczbe kompetentnych ttumaczy.”

4.4 Podwykonawcy

Tres¢ akapitu drugiego, trzeciego, czwartego i pigtego skresla sie w catosci i wprowadza sie
Subklauzule ponizej:
4.4.1. Wymagania ogoélne
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Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly
to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania Kontraktu Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i osob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w Roboty. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgqcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa powyzej, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje Robdt, ustug lub dostaw.

W przypadku Kontraktu przez podmioty wystepujace wspdlnie, umowy z Podwykonawcami
zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikdw Wykonawcy wspdlnie
realizujgcego zamédwienie. W przypadku, w ktérym Wykonawca s podmioty wystepujace
wspolnie, kazdy z czionkdéw Wykonawcy odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za
zobowigzania pozostatych czionkéw Wykonawcy wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw.

W przypadku projektow Umoéw oraz Uméw o podwykonawstwo sporzadzonych w jezyku
obcym projekty te oraz Umowy nalezy przedktada¢ Zamawiajacemu wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robét, ustug i
dostaw niz wskazane w Umowie podwykonawczej.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszej Subklauzuli stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych
uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Warunkach Kontraktu.

4.4.2. Przedkltadanie i akceptacja Umoéw o podwykonawstwo

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu projektu tej umowy, wraz
z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w projekcie umowy,
przy czym dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Z nie mniej niz 14 - dniowym wyprzedzeniem Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy i przedtozy
Zamawiajacemu:

(a) Kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktorej przedmiotem sg ustugi badz dostawy;

(o) odpis Podwykonawcy z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument, wiasciwy
dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia osdb
wymienionych w umowie do reprezentowania stron Umowy,

(c) oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz (w przypadku
umdéw o podwykonawstwo obejmujacych wykonanie robot budowlanych)
o$wiadczenia i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy - zgodnie z IDW.

3. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic
tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia
Podwykonawcy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
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10.

11.

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajacy (po otrzymaniu opinii Inzyniera Kontraktu, ktéry powinien jg wydac¢ w
terminie 7 dni), w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zgtosi pisemne
zastrzezenia do projektu umowy:
a) niespetniajacej wymagan okreslonych w Subklauzuli 4.4.3. Wymagania dotyczace
Umoéw o podwykonawstwo;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedkiada Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy (po otrzymaniu opinii Inzyniera Kontraktu, ktéry powinien jg wydac¢ w
terminie 7 dni), w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane,
zgtasza pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktorych
mowa w podpunkcie 5.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu i
Inzynierowi Kontraktu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej oraz umoéw o podwykonawstwo na ustugi
geodezyjne, geologiczne i archeologiczne erazra-destaws:. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umédw o podwykonawstwo o wartosci (wraz z
podatkiem VAT) wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku statej wspdtpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcag lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg na danym Kontrakcie obowigzek
przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy
kolejnych Uméw o podwykonawstwo mniejszego z progow:

e 50 000 PLN (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych), wraz z podatkiem VAT,

e 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.
W przypadku, o ktérym mowa w podpunkcie 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy dostawy Ilub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate Kary umownej.
Procedura zmiany Podwykonawcy, zmiany lub zatwierdzenia dalszego Podwykonawcy,
a takze zmiany umowy o podwykonawstwo, wymaga wykonania wszystkich powyzszych

czynnosci jak przy zatwierdzaniu Podwykonawcy.
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12.Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamédwienia.

4.4.3. Wymagania dotyczace Umoéw o podwykonawstwo

1. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawiera¢ w
szczegoblnosci postanowienia dotyczace:

(@) oznaczenia stron umowy,

(b) zakresu robdt budowlanych,

(c) wartosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w rozbiciu na
pozycje wyceny zbiezne z pozycjami Wykazu Cen,

(d) terminu ptatnosci, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej

(e) terminu realizacji,

(f) bezpieczenstwa i higieny pracy.

Powyzsze informacje nie moga stanowic tajemnicy przedsiebiorstwa.
2. Postanowienia Umowy o podwykonawstwo w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

bede uwzgledniaty w szczegdlnosci ponizsze zatozenia:

(a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed przystgpieniem do robdt zapozna
sie z opracowanym przez Wykonawce Planem BIOZ oraz instrukcjg bezpieczenstwa
i higieny pracy;

(b) realizacja robot bedzie odbywac sie z uwzglednieniem $rodkdw bezpieczenstwa
okreslonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujacymi przepisami prawa, tak
aby personel nie pracowat w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.;

(c) zobowigzanie sie Podwykonawcy do przestrzegania zasad dotyczacych BHP,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz ochrony sSrodowiska, obowigzujacych
Wykonawcdw realizujgcych prace w obrebie Placu Budowy.

3. Umowa o podwykonawstwo, ktéorej przedmiotem sa roboty budowlane nie moze
zawierac postanowien:

(a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiajacego/ Inzyniera odbioru
robét i/lub od wystawienia przez Inzyniera Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci,
obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce Iub od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy
ptatnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

(b) warunkujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu
kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na
rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego,

(c) okreslajacych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opoznienia; kary takie
mozna okresla¢ jedynie jako kary umowne za zwioke,

(d) nakazujacych  Podwykonawcy |lub dalszemu Podwykonawcy whiesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy jedynie w pieniadzu,
bez mozliwosci jej zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowg lub inng forme
przewidziang w Prawie Polskim, w szczegdlnosci ustawy Prawo zamowien
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publicznych,

(e)

ustalajacych kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w wysokosci wyzszej niz wysokos$¢é tozsamych kar przewidzianych w Kontrakcie
zawartym pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

(f) sprzecznych z zapisami niniejszego Kontraktu.

4.4.4. Bezposrednia zaptata

1.

6.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktoéry zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w podpunkcie 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej =zastrzezen dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérych mowa w punkcie 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie

krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w punkcie 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajqcy moze:

(a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

(b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

(c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania lub z wszelkich

wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Subklauzule 4.5.2 skresla sie w catosci i zastepuje nastepujaca Subklauzulg
4.5.2 Cesja korzysci z podzlecenia

Wykonawca winien dokona¢ na rzecz Zamawiajacego cesji korzysci z takich zobowigzan
Podwykonawcy, dostawcy Urzadzen i Materiatow oraz ustugodawcy, ktére rozciagajg sie poza
termin wygasniecia odpowiedniego Okresu Zgtaszania Wad, jezeli Inzynier przed uptywem
tego terminu poleci Wykonawcy dokonanie tej cesji. Jezeli w takiej cesji nie zostanie ustalone
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inaczej, to Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za Roboty wykonane
przez Podwykonawce, dostawce Urzadzen i Materiatédw oraz ustugodawce od chwili, kiedy
cesja wejdzie w zycie.”

4.7 Wytyczenie

Subklauzule skresla sie w catosci i zastepuje nastepujaco:

~Wykonawca pozyska na wilasny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne.
Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktdw i poziomdéw odniesienia
wyspecyfikowanych w Kontrakcie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidiowe
rozmieszczenie wszystkich czesci Robdt, a takze skoryguje kazdy btad w rozmieszczeniu,
poziomach, wymiarach i osiowaniu Robot.”

4.8  Obowiazki BHP

W pierwszym zdaniu drugiego akapitu Subklauzuli 4.8. zmienia sie ,...od Daty Rozpoczecia
na ,...od daty przekazania Placu Budowy”

"

4.9.2 System Weryfikacji Zgodnosci

Tres¢ Subklauzuli 4.9.2. skresla sie w catosci.

4.10 Korzystanie z danych dotyczacych Placu Budowy
Pierwszy akapit niniejszej Subklauzuli, skresla sie.

4.13 Prawo przejazdu i urzadzenia.

Na poczatku Subklauzuli 4.13 dodaje sie akapit:

~Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposdb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych, torowiskach i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robét na budowie. Wykonawca musi
uzyskac wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robot na wtasny koszt, chyba,
ze ustalono lub poinstruowano inaczej.”

4.17 Sprzet Wykonawcy

Jako trzeci akapit niniejszej Subklauzuli 4.17 dodaje sie nastepujacy tekst:
»InZzynier ma prawo w dowolnym czasie dokonac kontroli Sprzetu Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia przez Inzyniera zagrozenia bezpieczenstwa Robot z powodu Sprzetu Wykonawcy
lub niedotrzymania warunkow ustalonych w Programie Zapewnienia Jakosci, Inzynier ma
prawo wezwac¢ Wykonawce do usuniecia takiego sprzetu z Terenu Budowy.

4.18 Ochrona srodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej Subklauzuli 4.18:
~Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego
Terenu Budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot tak, aby ani Roboty, ani ich
otoczenie nie zostaty uszkodzone, zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach”.

4.19 Tymczasowe media

Tres$¢ Subklauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, niezbednych
do wykonania Robét objetych Kontraktem. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody
i innych ustug z istniejacych kontrolowanych zrdédet, Wykonawca musi zastosowac sie do
warunkow wydanych przez wtadze lub witascicieli medidéw i bedzie ponosit koszty tych dostaw.
W przypadku korzystania z energii Zamawiajacego rozliczenie za pobrang przez Wykonawce
energie nastepowatoby za posrednictwem uktadu rozliczeniowego Wykonawcy na podstawie
zawartej umowy. Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy podiaczenie do istniejacej sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej. Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia $ciekdw w takim
przypadku nastepowatoby na podstawie wskazan wodomierza zainstalowanego na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete Zaakceptowang Kwotg
Kontraktowa.

4.20 Raporty o postepie prac

W drugim akapicie zmienia sie tre$¢ ppkt (b) nastepujaco:
»(b) fotografie pokazujace stan Terenu Budowy, stan produkcji i postep na Terenie Budowy;"”
oraz dodaje sie podpunkty (i) , (j) i (k) w brzmieniu:

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawieraé¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda, wedtug Klauzuli 14 [Cena Kontraktowa i pfatnosc¢], Klauzuli 13 [Zmiany i
korekty] , Klauzuli 20 [Roszczenia Zamawiajgcego i Wykonawcy] oraz Klauzuli 22.5 a
takze

(j) uaktualniony Harmonogram zgodnie z wymogami Subklauzuli 8.3 [Harmonogram] w
odstepach miesiecznych,

(k) dowody prawidtlowego zagospodarowania odpaddéw (karty przekazania odpadow).

Dodaje sie nowe Subklauzule w nastepujacym brzmieniu:

4.24 Dziennik Budowy

Przed rozpoczeciem Roboét na budowie Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego wystapi
do organu, ktory wydat Pozwolenie na Budowe o wydanie Dziennika Budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wystgpienia z wnioskiem do organu administracji
architektoniczno-budowlanej o wydanie elektronicznego dziennika budowy. W kazdym
przypadku Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Informacje beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie
umocowane zgodnie z Prawem Polskim. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane
przez witasciwie umocowane osoby bedgq niezwlocznie zgtaszane Inzynierowi przez
Przedstawiciela Wykonawcy.

Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem Polskim
oraz Kontraktem.

4.25 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa witascicieli posesji i budynkdéw sasiadujacych z Terenem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zakidcen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgacego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez witascicieli poses;ji
czy budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zaktdcenia czy szkody.
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4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, drenaze melioracyjne, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody,
wodociagi, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajacych,
drenazy melioracyjnych, wodociggéw i gazociagdéw, stupdéw i linii energetycznych, kabli,
punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego
lub jego Podwykonawcdéw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne
prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inzynierem. Prace na czynnych sieciach lub w poblizu tych sieci
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem i na podstawie uzgodnien z uzytkownikami tych sieci.

5. Projektowanie

5.2.2 Przeglad przez Inzyniera

W tresci pierwszego akapitu zmienia sie pojecie ,Okres Przegladu” nastepujgco:

»~Okres Przegladu” oznacza okres nieprzekraczajacy 21 dni liczony od daty, w ktorej Inzynier
otrzyma Dokument Wykonawcy i Powiadomienie z tym, ze Inzynier przed wydaniem
Powiadomienia Wykonawcy winien uzyska¢ w ciqgu 7 dni stanowisko Zamawiajgcego dla
proponowanych rozwigzan projektowych”.

5.2.3 Etap budowy

Na koncu podpunktu (a) niniejszej Subklauzuli dodaje sie nastepujace zdanie:

~PO otrzymaniu Powiadomienia o Braku Sprzeciwu dla Projektu Budowlanego, na podstawie
upowaznienia, Wykonawca wystgpi o decyzje Pozwolenia na Budowe w imieniu
Zamawiajgcego. Po otrzymaniu decyzji Pozwolenia na Budowe, na podstawie upowaznienia,
Wykonawca powiadomi nadzér budowlany oraz Projektanta sprawujgcego nadzor o zamiarze
rozpoczecia robot budowlanych.”

5.3 Zobowiagzania Wykonawcy

Nastepujacy tekst dodaje sie do niniejszej Subklauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
»~(C) oraz dobrg praktyka budowlang i najbardziej optymalnymi technikami budowlano-
montazowymi.”

5.7 Instrukcje obstugi i konserwacji

Skresla sie pierwsze zdanie niniejszej Subklauzuli 5.7 i dodaje zapis:
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~Wykonawca opracuje, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zgodnie z
Wymaganiami Zamawiajgcego wszystkie wymagane Instrukcje i przedtozy je Inzynierowi do
przegladu w trybie Subklauzuli 5.2.2.

Na koncu Subklauzuli dodaje sie zapis:

~Ostateczna wersja Instrukcji przed wydaniem Powiadomienia o Braku sprzeciwu przez
Inzyniera w trybie Subklauzuli 5.2.2 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego w terminie
7 dni od daty ztozenia.”

Dodaje sie nowg Subklauzule 5.9

5.9 Operat kolaudacyjny

,Nie pézniej niz w dniu ztozenia wniosku o wystawienie Swiadectwa Wykonania na mocy
Subklauzuli 11.9 [Swiadectwo Wykonania] Wykonawca dostarczy Inzynierowi Operat
kolaudacyjny, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Wymaganiami Zamawiajgcego.
Zobowigzania Wykonawcy wobec Kontraktu nie beda uwazane za ukonczone dla celéw
wydania Swiadectwa Wykonania na mocy Subklauzuli 11.9 [Swiadectwo Wykonania], dopoki
Operat kolaudacyjny nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego. Inzynier w ciggu 14
dni zweryfikuje Dokumenty Wykonawcy pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
Zamawiajacego i przekaze Zamawiajagcemu do zatwierdzenia. Niezgtoszenie pisemnych
zastrzezen do Operatu Kolaudacyjnego przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty
otrzymania, uwaza sie za akceptacje tych dokumentéw.”

6. Kadra i robotnicy
6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej Subklauzuli 6.2:

~POwyzZsze postanowienia niniejszej Subklauzuli dotyczg catej kadry i robotnikéw, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej Subklauzuli, wtaczajac
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i
wszelkie inne koszty uwaza sie za wiaczone w Zaakceptowang Kwote Kontraktowg. W
stosunkach z personelem i sitg roboczg Wykonawca uszanuje swieta obchodzone w Kraju, dni
wolne od pracy, a takze obyczaje religijne.”

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo Personelu

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 6.7 i zastgpiono jg nastepujaca:

~Wykonawca zgodnie z Instrukcjg BHP, opracowang zgodnie z Subklauzulg 4.8 [Obowigzki
BHP], caty czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne $rodki ostroznosci dla zapewnienia
zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspédtpracy z miejscowymi wtadzami
sanitarnymi oraz stuzbg pogotowia ratunkowego.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie
bezpieczenstwa i ochrone przed wypadkami personelu i sity roboczej. Inspektor BHP bedzie
miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania
polecen i stosowania $srodkéw zapobiegajacych wypadkom.

Przez caty okres realizacji Robdt, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne
tej osobie do petnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciaggu 24 godzin od tego
wydarzenia na Terenie Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami.
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Wykonawca winien réwniez zgtosic¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo wymaga
takiego zgtoszenia.

Wykonawca podejmie trwate Srodki zaradcze, stuzace ochronie personelu i sity roboczej na
placu budowy przed szkodliwymi owadami, gryzoniami i innymi szkodnikami, zmniejszajac
tym samym zagrozenie dla zdrowia i ogdélne niedogodnosci.

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje sie do przepisdw, zarzadzen i innych
wymogéw wydanych przez administracje rzadowa Iub lokalne wtadze sanitarno-
epidemiologiczne, zapewniajac w ten sposéb odpowiednie postepowanie w czasie epidemii i
przyczyniajac sie do jej zwalczenia.”

6.9 Personel Wykonawcy

Na poczatku drugiego akapitu wyraz ,,Inzynier” zastepuje sie okresleniem : ,,Zamawiajacy lub
Inzynier”, a na koncu zdania dopisuje sie ppkt (g) , ktdra przyczynia sie do opdznienia w
realizacji Kontraktu”.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej Subklauzuli 6.9:

~Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

(a) czynnosci przy realizacji przedmiotu zaméwienia:

e rozbidérki nawierzchni,

e rozbiodrki budowli,

e montaz zbrojenia;

e wylewanie betonu,

e usuniecie humusu,

e roboty ziemne,

e transport urobku, mas ziemnych i materiatow,

e montaz sieci, armatury i studni kanalizacyjnych,

e montaz sieci i urzadzen elektroenergetycznych i sterowania,

e montaz elementéw metalowych;

e montaz wentylacji,

e wykonanie ogrodzenia,

e wykonanie oswietlenia,

e programowanie,

e odtworzenie nawierzchni.
Zatrudnienie ww. 0sOb przy realizacji zaméwienia musi trwa¢ co najmniej przez okres
realizacji poszczegolnych, wyzej wymienionych czynnosci.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: dokiadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
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zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen.

Kopia dokumentéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wyzej wskazane
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.”

6.12 Kluczowy Personel

Tres$¢ Subklauzuli 6.12 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Kluczowy Personel bedzie przebywat na Placu Budowy (lub gdy Roboty sa realizowane poza
Placem Budowy, w miejscu Robot) przez caty okres realizacji Robot.

Wszyscy cztonkowie Kluczowego Personelu bedg biegle postugiwac sie jezykiem komunikacji
zdefiniowanym w Subklauzulil.4 [Prawo i jezyk]

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, odwotaé ktdéregokolwiek z
cztonkow Kluczowego Personelu lub wyznaczy¢ zastepcy (chyba, Zze dana osoba nie jest w
stanie dziata¢ na skutek $mierci, choroby, niepetnosprawnosci lub rezygnacji, w ktérym to
przypadku jej powotanie bedzie uznane za odwotane ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku, gdy osoba Kluczowego Personelu zgtosi czasowg nieobecnos$¢ w trakcie
realizacji Robot, dtuzsza niz 7 dni, Wykonawca zgtosi zastepce i udokumentuje jej wymagane
uprawnienia.”

Dodaje sie nowg Subklauzule w brzmieniu:

6.13 Zagraniczny personel i robotnicy

~Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Roboét personel zagraniczny i robotnikéw, jesli jest
to zgodne z Prawem Polskim, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na
prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzgadzajacego.

Wszelkie koszty z tym zwigzane zostang poniesione przez Wykonawce.”

7. Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo
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7.1 Sposob realizacji

Zastepuje sie tres¢ ppkt (c) nastepujgco:

»(C) przy uzyciu Materiatéw, wyrobéw budowlanych i Urzadzen dopuszczonych do stosowania
w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami Prawa, w szczegdélnosci
z ustawg Prawo budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych, spetniajacych co najmniej
wymagania okreslone w Wymaganiach Zamawiajgcego.”

7.2 Probki

W Subklauzuli 7.2 skres$la sie pierwszy akapit i zastepuje go nastepujaco:

.Przed zastosowaniem Materiatow dla Robdt lub ich wbudowaniem w Roboty, Wykonawca
przedtozy Inzynierowi w celu uzyskania zgody dla Materiatéw, wyrobdw i Urzadzen dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania oraz potwierdzajagce zgodnos$é¢ z
Wymaganiami Zamawiajgcego.”

Ostatnie zdanie zastepuje sie nastepujaco: ,Kazdy dokument powinien zawierac¢ informacje o
przewidywanym miejscu wykorzystania do Robét.”

7.7 Wiasnos¢ Urzadzen i Materiatow

Skresla sie Subklauzule w catosci i zastepuje nastepujaco:

W granicach zgodnych z Prawem Polskim kazda pozycja Urzadzen i Materiatdow bedzie
stawata sie wlasnosciag Zamawiajacego, wolng od zastawow prawnych i innych obcigzen, po
zaptacie za te Urzadzenia i Materiaty. Fakt ten nie bedzie zwalniat Wykonawcy od ponoszenia
petnej odpowiedzialnosci materialnej i prawnej za wbudowane Materiaty i Urzadzenia do chwili
zaptaty za te Materiaty i Urzadzenia.”

7.8 Optaty wydobywcze i inne

Na koncu niniejszej Subklauzuli dodaje sie punkty (c), (d), (e), (f) i (g):
»(C) zajecie pasa drogowego;

(d) czasowe zajecie nieruchomosci;

(e) wycinke drzew;

(f) odprowadzenie $ciekdw oraz wytaczenia sieci;

(g) nadzér wiascicieli infrastruktury podziemnej i naziemnej nad robotami.”

8. Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenia
8.1 Rozpoczecie Robét

Pierwszy akapit niniejszej Subklauzuli 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
~InZynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-dniowym.
Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz wskazana w Danych Kontraktowych.”

8.3 Harmonogram

Drugi akapit klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
~Harmonogram wstepny oraz kazda rewizja harmonogramu bedg przedkfadane Inzynierowi
w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz jednym w formie elektronicznej oraz w
dodatkowych egzemplarzach w formie papierowej, jak podano w Danych Kontraktowych
(jezeli wystepujq), i beda zawieraty:

(i) Date Rozpoczecia oraz Czas na Ukoniczenie Robét oraz kazdej Sekcji (jezeli sq);
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(ii) date, w ktorej Wykonawca powinien otrzymac dostep do (kazdej czesci) Placu Budowy
i wejs¢ w jego posiadanie w terminie (terminach) podanym w Danych Kontraktowych.
Jezeli nie zostato to ustalone, date, w ktérej Wykonawca wymaga od Zamawiajacego
dostepu do i przekazania (kazdej czesci) Placu Budowy;

(iii) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ Roboty, wtaczajac roziozenie w
czasie kazdego etapu projektowania, opracowania i dostarczenia Dokumentow
Wykonawcy, budowy, montazu, instalacji, dokonywania odbioru i probnej eksploatacji;

(iv) okresy Przegladow wedtug Subklauzuli 5.2.2 [Przeglad przez Inzyniera] oraz okresy
Przegladéw dla innych przedtozonych dokumentéow wyszczegdlnionych w
Wymaganiach Zamawiajacego;

(v) kolejnosé¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob, wymienionych w Kontrakcie lub
wymaganych na mocy Kontraktu;

(vi) wszelkie dziatania (w stopniu szczegdétowosci podanym w Wymaganiach
Zamawiajacego), logicznie powigzane oraz pokazujgce najwczesniejszg i najpdzniejszg
date rozpoczecia i zakonczenia dla kazdego dziatania, ewentualng rezerwe czasowg
oraz $ciezke krytyczna (Sciezki krytyczne);

(vii) plany ptatnosci;

(viii) dla rewizji harmonogramu: kolejno$¢ i roztozenie w czasie ewentualnych prac
naprawczych, w sprawie ktérych Inzynier dat Powiadomienie o Braku Sprzeciwu na
podstawie Subklauzuli 7.5 [Wady i odrzucenie] i/lub polecit ewentualne prace
naprawcze na podstawie Subklauzuli 7.6 [Prace naprawcze];”

(ix) szczegdtowe informacje przedstawiajgce szacunek liczebnosci kazdej grupy Personelu
oraz kazdego Sprzetu Wykonawcy dla kazdego gtdwnego etapu wykonywania Robét.

Na koncu niniejszej Subklauzuli dodaje sie nastepujaca tresé:

~Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je wtadzom
petng mozliwos$¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak rowniez uczestnictwo w prébach i
badaniach wykonywanych Robét. Zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie
zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.
Wykonawca winien przechowywac na Terenie Budowy kopie Harmonogramu.”

8.5 Przediuzenie Czasu na Ukonczenie

W pierwszym akapicie, z tresci podpunktu (c) pierwszego akapitu skresla sie nastepujacy
tekst: ,..biorgc pod uwage dane klimatyczne udostepnione przez Zamawiajgcego na
podstawie Subklauzuli 2.5. [Dane dotyczace Placu Budowy i elementy odniesienia] ”

Na koncu podpunktu (c) dodaje sie tresc¢:
» ...za ostatnie 5 lat .”

8.8 Kary umowne za op6znienie.

Zmienia sie tytut niniejszej Subklauzuli na ,,Kary umowne”

Skresla sie tres¢ Subklauzuli w catosci i zastepuje nastepujaco:

~Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu Kary umowne:

(a) jezeli nie wypetni wymagan Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie], na mocy Klauzuli 20
[Roszczenia Zamawiajgcego i Wykonawcy]. Kara za zwioke bedzie réwna kwocie
ustalonej w Danych Kontraktowych i bedzie ptacona za kazdy dzien, ktéry uptynie miedzy
odpowiednim Czasem na Ukonczenie i dniem ustalonym w Swiadectwie Przejecia,

(b) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zatwierdzonym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 1% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo;
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(c) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego zatwierdzonym
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 0,05% wartosci brutto przedmiotowej
faktury za kazdy rozpoczety dzien op6znienia w dokonaniu zapfaty,

(d)za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
zgodnie z Subklauzulg 4.4 [Podwykonawcy] 10 000 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy
ztotych);

(e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - 5% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo,

(f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
0,10% wartosci brutto danej umowy o podwykonawstwo;

(g) za wykonywanie za pomocg Podwykonawcow innych Robét niz wskazane w Umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiajagcego - w wysokosci 25 000 PLN (stownie:
dwadziescia piec tysiecy ztotych), za kazdy taki przypadek;

(h) za nieudzielenie pisemnej informacji o Podmiocie Trzecim - w wysokosci 25 000 PLN
(stownie: dwadziescia piec tysiecy ztotych), za kazdy taki przypadek;

(i) za nieterminowe usuniecie wady/wymiane rzeczy na wolng od wad. Kara umowna bedzie
rowna kwocie ustalonej w §2 Karty Gwarancyjnej i bedzie ptacona za kazdy dzien zwtoki,
ktéry uptynie miedzy datg usuniecia wady/wymiang rzeczy na wolng od wad i dniem
ustalonym na podstawie §5 Karty Gwarancyjnej;

(j) w przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca Ilub jego Podwykonawcy Iub dalsi
Podwykonawcy nie wykonujg obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
wysokosci 10 000 PLN (stownie: dziesiec¢ tysiecy ztotych), za kazdy ujawniony przypadek
niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace;

(k) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w Subklauzuli 15.2 [Odstgpienie
przez Zamawiajacego] lub innych, lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej;

() za kazdy nieosiggniety Parametr Gwarantowany - 0,10% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej.

Zaptata przez Wykonawce Kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia Robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan

wynikajgcych z Kontraktu.

Kazda z Kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (I) jest niezalezna od siebie,

a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Zamawiajacy moze potraci¢ kwote Kary umownej z kazdej ptatnosci naleznej lub jaka bedzie

sie naleze¢ Wykonawcy lub uzyskac jej wartos¢ z Zabezpieczenia Wykonania. Zamawiajacy

jest uprawniony do skompensowania lub dokonania potracenia Kar umownych z wartosci
wynagrodzenia lub innych wierzytelnosci z jakiejkolwiek naleznosci wskazanej w fakturze VAT
wystawionej przez Wykonawce.

taczna wysokos$¢ Kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy kwoty ustalonej

w Danych Kontraktowych.

Zamawiajacemu przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach

ogolnych prawa cywilnego (art. 471 Kodeksu Cywilnego), jezeli poniesiona szkoda przekroczy

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Kare umowng z przyczyn okreslonych w Subklauzuli 16.2

[Odstgpienie przez Wykonawce], lub z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego dajacych

podstawe do odstgpienia od Kontraktu na podstawie Kodeksu cywilnego w wysokosci 10%

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, z wylgczeniem przyczyn okreslonych w Subklauzuli

15.5 [Odstapienie dla potrzeb Zamawiajgcego] i art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien

publicznych.

Strona 39 z 61



8.11 Platnos$¢ za Urzadzenia i Materialy po zawieszeniu przez Zamawiajacego

Subklauzule 8.11 skresla sie w catosci.

9. Préby koncowe
9.1 Obowiagzki Wykonawcy

W tresci drugiego akapitu zmienia sie ,42 dni” na ,21 dni”.

W tresci trzeciego akapitu zmienia sie ,14 dni” na ,7 dni”.

W tresci czwartego akapitu zmienia sie ,,21-dniowym” na ,14- dniowym” oraz ,14 dni” na ,7
dni”.

10. Przejecie przez Zamawiajacego
10.1 Przejecie Robot i Odcinkéw

W pierwszym akapicie dodaje sie podpunkt (f):

(f) Zostanie dokonany Odbiér Koncowy Robot lub Odcinka.

Na koncu drugiego akapitu dopisuje sie nastepujaca tresc:

,Wraz z wystapieniem o wydanie Swiadectwa Przejecia i dokonanie Odbioru Koficowego dla
Robdot Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wszelkie dokumenty i zakonczy¢ czynnosci
niezbedne do ztozenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie
zgtoszenia uzytkowania obiektu. Wydanie lub odrzucenie wniosku Wykonawcy w sprawie
Swiadectwa Przejecia Robét lub Odcinka musi by¢ poprzedzone przeprowadzeniem Odbioru
Koncowego Robot lub Odcinka. Komisja Odbioru przeprowadzi czynnosci odbioru w
nieprzekraczalnym terminie 21 dni od wystapienia przez Wykonawce o Swiadectwo Przejecia
Robét lub Odcinka.”

W trzecim akapicie zmienia sie stowa ,,w podpunktach (a) do (e)” na stowa ,w podpunktach
(a) do (f).

W ostatnim akapicie, po stowach ,w podpunktach (a) do (d)” dodaje sie ,i (f)”".

11. Wady po przejeciu
11.9 Swiadectwo Wykonania

Tres¢ Subklauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:

~Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopdki Komisja Odbioru nie dokona
Odbioru ostatecznego i dopdki Inzynier nie wystawi Wykonawcy Swiadectwa Wykonania
stwierdzajacego date, z ktdérg Wykonawca wywigzat sie ze wszystkich zobowigzan
wyhnikajacych z Kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni po tym, jak Wykonawca wypetni
zobowigzania w Okresie Zgtaszania Wad tj. dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz
ukonczy i dokona prob wszystkich Roboét, wtacznie z usunieciem wad.

Odbidér Ostateczny Roboét bedzie przeprowadzony przez Komisje Odbioru, powotang przez
Zamawiajacego, z udziatem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Komisja Odbioru przeprowadzi czynnosci odbioru w terminie 14 dni po uptywie ostatniego
dnia Okresu Zgtaszania Wad .

Jezeli Inzynier nie wystawi Swiadectwa Wykonania w terminie 28 dni, a zostanie dokonany
Odbidr ostateczny, bedzie sie uwazato, ze Swiadectwo Wykonania zostato wystawione w 28
dniu po dacie, w ktérej powinno by¢ ono wystawione zgodnie z niniejszg Subklauzula.
Bedzie sie uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robét.”
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Dodaje sie nowg Subklauzule 11.12 [Gwarancja Jakos$ci] w brzmieniu:

11.12 Gwarancja Jakosci

Gwarancja Jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentem ,Karta Gwarancyjna”. Wzér Karty
Gwarancyjnej stanowi zatacznik do Kontraktu. Okres gwarancji okreslony zostat w Danych
Kontraktowych i rozpoczyna sie od daty wydania Swiadectwa Wykonania. Wykonawca w
Okresie gwarancji zapewni wtasnym staraniem i na swoj koszt, zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajacego, serwis gwarancyjny urzadzen i instalacji. Koszty czesci szybko zuzywajacych
sie sg po stronie Zamawiajacego.

Dodaje sie nowg Subklauzule 11.13 [Rekojmia za Wady] w brzmieniu:

11.13 Rekojmia za Wady:

Roboty objete sg rekojmig za wady zgodnie z Prawem (Kodeks Cywilny). Okres rekojmi
okreslony zostat w Danych Kontraktowych i rozpoczyna sie od daty wydania Swiadectwa
Wykonania.

Zamawiajacy jest uprawniony do:
(a) zadania usuniecia wady przedmiotu Kontraktu;
(b) wskazanie trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad w przypadku, gdy
dotychczasowe dziatania Wykonawcy zwigzane z naprawg nie przyniosty rezultatu;
(c) zadania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy
na wolng od wad, wg zasad okreslonych w Klauzuli 8.8 [Kary umowne].
W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek Wady w przedmiocie Kontraktu Wykonawca jest
zobowigzany do:
(d)terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy

czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez przez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres

przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;

(e)terminowego spetnienie zadania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng,

od wad;

(g) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie (c).
W przypadku zaistnienia szkody w mieniu Zamawiajgcego z powodu zwioki w usuwaniu wad,
ktéra to szkoda przewyzsza¢ moze wysokos¢ kar umownych, Zamawiajacy uprawniony jest
do zadania odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.
Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,Usunieciu Wady” nalezy przez to rozumiec
rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad.”

12, Proby Eksploatacyjne
12.1. Procedura Prob Eksploatacyjnych

Skresla sie pierwszy i drugi akapit Subklauzuli 12.1 i zastepuje nastepujaco:

.Proby Eksploatacyjne przeprowadzone bedg przez Zamawiajgcego w Okresie Zgtaszania
Wad, po powiadomieniu Wykonawcy o dacie, po ktorej te Proby beda wykonywane. Préby
Eksploatacyjne beda prowadzone w celu potwierdzenia spetnienia i utrzymania w trakcie
eksploatacji parametrow okreslonych w Wymaganiach Zamawiajgcego.

Koszt przeprowadzenia Préb Eksploatacyjnych ponosi Zamawiajacy, w tym:

(a) energii elektrycznej, sprzetu, paliwa i instrumentéw, robocizny, materiatow,
odpowiednio  wykwalifikowanej i doswiadczonej kadry, koniecznych do
przeprowadzenia Prob Eksploatacyjnych; oraz

(b) przeprowadzi Préby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
Wykonawce na mocy Subklauzuli 5.7 [Instrukcje obstugi i konserwacji] oraz zgodnie z
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Programem Prob Eksploatacyjnych, opracowanym przez Wykonawce, zatwierdzonym
przez Inzyniera i Zamawiajgcego, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno- Uzytkowym. Proby mogg by¢ przeprowadzone w obecnosci takiego
Personelu, jaki ktérakolwiek ze stron moze racjonalnie wymagac.”

13. Zmiany i Korekty
13.1 Prawo do Zmian

Na koncu pierwszego akapitu dopisuje sie tresc:

~Ponadto, Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwos$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych w Klauzuli 22.5.

Wprowadzenie kazdej Zmiany majacej wptyw na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy do
osiggniecia maksymalnej kwoty zobowigzania lub na przedtuzenie Czasu na Ukonczenie musi
by¢ poprzedzone sporzadzeniem Protokotu Koniecznosci oraz Protokotu Negocjacji Cen. W
takim przypadku Zmiana wchodzi w zycie po podpisaniu w/w dokumentoéw przez ostatnig ze
Stron.”

13.3 Procedura Zmiany

13.3.1 Zmiana w drodze polecenia

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu zastepuje sie nastepujaco:

»Z zastrzezeniem postanowien Subklauzuli 13.1/Prawo do Zmian] Zmiany bedg
procedowane zgodnie z jedng z ponizszych procedur poprzez sporzadzenie odpowiednio
Protokotu Koniecznosci oraz Protokotu Negocjacji.”

W pierwszym zdaniu drugiego akapitu ,28 dni” zmienia sie na ,14 dni”

Zmienia sie tres¢ ppkt (c) nastepujaco:
.(c) oferte Wykonawcy odnosnie wyceny Zmiany wg zasad okreslonych w Danych
Kontraktowych. W przypadku, gdy dla wyceny Zmiany brak jest podstaw w Kontrakcie, to
nalezy jg wyliczy¢ na mocy uzasadnionego Kosztu plus Zysk, biorgc pod uwage wszystkie
okolicznosci towarzyszace.”
Zmienia sie tres¢ ppkt (ii) nastepujaco:

(ii) ewentualnej korekty wynagrodzenia Wykonawcy oraz Wykazu Ptatnosci
W tresci drugiego zdania czwartego akapitu zamiast ,korekty Ceny Kontraktowej” powinno
by¢ ,korekty wynagrodzenia Wykonawcy”.

Tres¢ pigtego akapitu zmienia sie nastepujaco:

~Korekta wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynikata z Kosztu Plus Zysk dla realizacji danych
Robot.”

13.3.2 Zmiana w drodze zapytania o propozycje Zmiany

Ostatni akapit niniejszej Subklauzuli skresla sie w catosci.

13.4 Kwoty warunkowe

Subklauzule skresla sie w catosci i zastepuje nastepujaco:
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~Kwota Warunkowa bedzie uzyta, w catosci lub czesci, tylko zgodnie z poleceniami Inzyniera
po wyrazeniu uprzedniej zgody przez Zamawiajacego, a Cena Kontraktowa zostanie
odpowiednio skorygowana. Catkowita kwota zaptacona Wykonawcy bedzie zawierac¢ tylko
takie kwoty, jakie odpowiadajq uprzednim poleceniom Inzyniera.

Kwota Warunkowa w wysokosci okreslonej w § 5 ust. 2 Aktu Umowy zostanie wykorzystana
w czesci lub w catosci zgodnie z postanowieniami Kontraktu wytgcznie na :

(a) realizacje Zmiany w oparciu o Subklauzule 22 [Prawo do Zmian;]

(b) dodatkowa ptatnos¢ oparciu o Subklauzule 20.1 [Roszczenia];

(c) korekty wynikajace ze zmian w Prawie zgodnie z Subklauzulg 13.6 ;

(d) korekty wynikajace ze zmian w Koszcie zgodnie z Subklauzulg 13.7.

13.5 Praca dniowkowa

Subklauzule 13.5 [Praca dniéwkowa] skresla sie w catosci jako niemajacq zastosowania w
niniejszych warunkach.

13.6 Korekty wynikajace ze zmian w Prawie

Pierwszy akapit skresla sie i zastepuje nastepujaco:

~Cena Kontraktowa bedzie skorygowana, aby uwzgledni¢ kazdy wzrost lub obnizke Kosztu,
wynikajgcg ze zmiany w Prawach w Kraju (wiacznie z uchyleniem, opublikowaniem nowych
oraz modyfikowanych przepiséw prawnych) lub z prawnej lub oficjalnej rzagdowej interpretacji
takich Praw, dokonanej po Dacie Odniesienia, a majacej wptyw na wykonanie przez
Wykonawce jego zobowigzan wedtug Kontraktu.”

13.7 Korekty wynikajace ze zmian w Koszcie

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa bedzie korygowana dla oddania wzrostéw lub spadkdéw
cen zgodnie z niniejszg klauzula.

W zakresie, w jakim waloryzacja nie jest objeta postanowieniami niniejszej klauzuli, bedzie
sie uwazato, ze Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zawiera rezerwy na pokrycie innych
nieprzewidzianych wzrostéw lub spadkéw cen.

Waloryzacji nie podlegajg wartosci wprowadzane do Kontraktu na podstawie Klauzuli 13
[Zmiany i korekty] oraz Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] Warunkéw Kontraktu oraz nie
dotycza okresu zwigzanego ze zmiang Czasu na Ukonczenie.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wytgczenie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate do
wykonania. Waloryzacji nie bedg podlega¢ koszty ogoélne wyszczegdlnione w Wykazie Cen.

Waloryzacja odbywac bedzie sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano montazowej
ogotem pozycja budowa budynkéw publikowany przez Prezesa Gitéwnego Urzedu
Statystycznego, w uktadzie miesiqc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy
kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia oferty / miesigca ostatniej waloryzacji, do
miesigca, w ktérym dokonujemy waloryzacji.

W przypadku, gdyby ten wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie bedg miaty inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Po uptywie 6 petnych miesiecy liczonych od daty wejscia w zycie Kontraktu, a jezeli zawarcie

Umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu sktadania ofert, termin ten liczy¢ sie
bedzie od dnia ztozenia oferty, Strony mogg dokonac¢ waloryzacji wytacznie w przypadku gdy:
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a) ze wskaznika cen produkcji budowlano montazowej ogoétem pozycja budowa
budynkdéw opublikowanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statycznego w danym
miesigcu, w porownaniu do wskaznika opublikowanego przez Prezesa GUS w miesigcu,
w ktorym zostat podpisany Kontrakt, wynika¢ bedzie, iz cena zmienita sie co najmniej
o +/-1,5%,

b) w okresie po zmianie wynagrodzenia, o ktérej mowa w punkcie a, ze wskaznika cen
produkcji budowlano montazowej ogétem pozycja budowa budynkdéw opublikowanego
przez Prezesa GUS, wynika ze tgczna suma wartosci zmian wskaznikéw (biezacy
miesigc do poprzedniego miesigca) w stosunku do wskaznika, w ktérym zostata
dokonana ostatnia zmiana wynosi wiecej niz +/- 1,5%,

taczna wartosc korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen wg niniejszej Klauzuli nie moze
przekroczy¢ limitu +/- 3% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Kwoty ptatne Wykonawcy w zakresie robdét budowlano-montazowych podlegaé¢ bedq
waloryzacji o wspotczynnik zmiany cen WW(n) wyliczony wg wzoru:

wo
Ww(n)—0,2+0,8X(meXWXWX ..... X 100 100

w1 w2 w3 Wn-1 ﬂ)

gdzie:

Wwn) — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;

Wo - wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty lub miesigca ostatniej waloryzacji = 100

Wi - wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty / miesigca ostatniej
waloryzacji (w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

W2, Ws, ... - wskazniki ,2”, ,3", ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty/ z
kolejnych miesiecy po ostatniej waloryzacji (w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Wh-1— wskaznik ,n-1" z miesigca poprzedzajacego miesigc w ktérym nastgpi waloryzacja (w
ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

Wi - wskaznik ,n” z miesigca w ktorym nastgpi waloryzacja (w uktadzie miesigc poprzedni =
100)

Ilorazy wskaznikow cen np. W1/100 nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po
przecinku. Natomiast wynik iloczynéw tj. wskaznik waloryzacji Ww) nalezy oblicza¢ z
doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS odbywa
sie z opoznieniem) waloryzacja z biezacego okresu waloryzacji zostanie wyliczona ostatecznie,
gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego okresu objetego rozliczeniem wynagrodzenia
Wykonawcy.

Od 60 dnia przed uptywem Czasu na Ukonczenie waloryzacja bedzie dokonywana przy
zastosowaniu ostatnio uzytego, opublikowanego wskaznika GUS. Po tym terminie wskazniki
nie bedg podlegaty dalszym zmianom.

14. Cena Kontraktowa i ptatnosé
14.1 Cena Kontraktowa

Subklauzule 14.1 skresla sie w catosci i zastepuje jg nastepujaco:
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(a) Cene Kontraktowa stanowi zryczattowana Zaakceptowang Kwote Kontraktowg za
zaprojektowanie, wykonanie i wykonczenie Robot oraz usuniecie wszelkich wad wraz z
korektg wynagrodzenia, ktéra bedzie dokonywana zgodnie z Kontraktem;

(b) Wykonawca optaci wszystkie podatki, naleznosci i optaty wymagane w nastepstwie jego
obowigzkdéw kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na
jakikolwiek z tych kosztéw, oprécz sytuacji podanej w Subklauzuli 13.6 [Korekty
wynikajgce ze zmian w prawie] i oprocz VAT, ktory zostanie zaptacony w kwotach
naleznych wedtug przepiséw prawa polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien
wystawienia faktury przez Wykonawce;

(c) wszelkie ilosci, jakie moga byc¢ ustalone w ktérymkolwiek Wykazie sa ilosciami
szacunkowymi i nie nalezy ich bra¢ pod uwage jako ilosci rzeczywistych i prawidtowych,
ktére Wykonawca ma wykonac; oraz

(d) o ile w jakimkolwiek czasie Inzynier powiadomi Wykonawce, to Wykonawca winien
przedtozy¢ Inzynierowi proponowany podziat kazdej kwoty ryczattowej zawartej w
Wykazie Cen. Inzynier moze wzigé pod uwage ten podziat przy sporzadzaniu Swiadectw
Ptatnosci, ale nie bedzie nim zwigzany.

Jezeli jednak jakas cze$¢ Robdét ma by¢ optacana wedtug dostarczonej ilosci lub wykonanej
pracy, to postanowienia o obmiarze i wycenie powinny odpowiadac ustaleniom, jak podano
ponizej. Cena Kontraktowa bedzie ustalona odpowiednio do tego, z uwzglednieniem korekt
dokonanych zgodnie z Kontraktem.

14.2 Zaliczka

Subklauzule skresla sie jako niemajacq zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3 Wystepowanie o Przejsciowe ptatnosci

Zmienia sie tre$¢ podpunktu (c ) nastepujaco:

»(C) wykazywato szczegdtowo kwoty, do ktdorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za
uprawnionego, wraz z dokumentami uzasadniajgcymi w tym ZPR, ktére powinny zawierac
wystarczajgco szczegotowe informacje pozwalajgce Inzynierowi na zbadanie tych kwot wraz
z odnosnym raportem o postepie prac, zgodnie z Subklauzulg 4.20 [Raporty o postepie
pracy]”

Skresla sie podpunkty (iii), (iv), (v), (vii) i (viii) drugiego akapitu jako niemajace zastosowania
w niniejszych Warunkach.”

14.4 Wykaz Platnosci

Skresla sie ostatni akapit i zastepuje nastepujaco:

»Jezeli Kontrakt nie zawiera Wykazu Ptatnosci, Wykonawca przedstawi ptatnosci, ktorych sie
spodziewa, ze stang sie nalezne, wraz z kazdym Harmonogramem prac wg Subklauzuli
8.3[Harmonogram] Warunkow Kontraktu.”

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone dla Roboét

Subklauzule 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone dla Robdt] skresla sie jako niemajacg
zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawienie PSP
14.6.1 PSP

Tres¢ pierwszego akapitu zastepuje sie nastepujaco:
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LInzynier w terminie 28 dni od daty otrzymania kazdego Rozliczenia i dokumentéw
uzasadniajacych, wystawi Zamawiajacemu PSP w dwdch egzemplarzach, z kopia do
Wykonawcy.”

14.7 Platnosé¢

Subklauzule 14.7 skresla sie w catosci i zastepuje jg nastepujgco:
~Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

(a) kwoty poswiadczone przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego w Przejsciowym
Swiadectwie Ptatnoéci w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
kompletu dokumentéw uzasadniajacych zadanie zaptaty, w tym prawidiowo
wystawionej faktury Wykonawcy, oraz (dla drugiej i kazdej nastepnej faktury)
dowoddéw zaptaty wynagrodzenia z tytutu Robot, dostaw i/lub ustug
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, wymagalnej na dzien wystawienia
faktury przez Wykonawce. Zatacznikiem do kazdej faktury bedzie zaktualizowany
Wykaz sSrodkéw trwatych, ktéry zostanie przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajgcego po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca na biezgco
bedzie aktualizowat Wykaz, z uwzglednieniem zakresu zrealizowanych czesci srodka
trwatego oraz kosztéw poniesionych na poszczegdlne srodki trwate;

(b) kwote poswiadczong przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego w Koricowym i/lub
Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego kompletu dokumentéw uzasadniajgcych zadanie zaptaty, w tym
prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy, odrebnie dla wydatkéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych, wraz z Wykazem $rodkow trwatych oraz
dowoddw, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty zostaty zaptacone.

Dowodami dot. ptatnosci dla podwykonawcow sg w szczegdlnosci:
a) kopie faktur wystawionych przez podwykonawce dla Wykonawcy (wraz z poswiadczeniem

Wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginatem) za wykonane przez Podwykonawce prace
w poprzednim okresie rozliczeniowym - dla drugiej i kazdej nastepnej faktury,

b) kopie przelewéw bankowych lub inne dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na
konto podwykonawcy (wraz z poswiadczeniem wykonawcy o zgodnosci kopii
z oryginatem) - dla drugiej i kazdej nastepnej faktury,

c) oswiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za wskazany
na fakturze podwykonawcy zakres zaméwienia o podwykonawstwo — zgodnie z wzorem
przekazanym  Wykonawcy przez Zamawiajgcego po zaakceptowaniu umowy
o podwykonawstwo - dla faktur drugiej i kazdej nastepnej faktury, wystawionych na
podstawie PSP,

Zaptata naleznosci bedzie nastepowata w terminie 30 dni od daty wptywu do siedziby
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury, wraz ze wszystkimi wymaganymi
zatqcznikami.”

14.8 Opozniona Platnos¢é

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

»Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty w terminie, zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedlug ustawy Kodeks
cywilny), obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktorym przypadat termin zaptaty (bez wliczania
tego dnia) do dnia, w ktorym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten
dzien).”
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14.9 Zwolnienie Kwoty Zatrzymanej

Niniejsza klauzule 14.9 [Zwolnienie Kwoty Zatrzymanej] skresla sie jako niemajacq
zastosowania w niniejszych warunkach.

14.10 Rozliczenie po Ukonczeniu

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu stowa ,,84 dni ” zmienia sie ,14 dni”

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst:

~Razem z Rozliczeniem po Ukonczeniu Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienie ze Zobowigzan
od wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za podzlecone
Roboty, dostawy i ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce.

W Przejéciowym Swiadectwie Ptatnoéci po ukorficzeniu Robét Inzynier sporzadzi wykaz
potracen z tytutu bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
dokonanej bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy klauzuli 14.7 [Ptatnosc] oraz korekte
wynagrodzenia tytutem kar umownych wynikajgcych z okolicznosci okreslonych w Klauzuli
8.8 [Kary umowne].”

14.11 Rozliczenie Ostateczne

14.11.1Projekt Rozliczenia Ostatecznego

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 14.11.1 ,56 dni” zmienia sie na ,28 dni”.

14.13 Wystawienie OSP

Na koncu niniejszej Subklauzuli dodaje sie tekst:

,W Ostatecznym Swiadectwie Ptatnoéci Inzynier sporzadzi wykaz potracen z tytutu
bezposredniej zaptaty Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom, dokonanej
bezposrednio przez Zamawiajacego na mocy Subklauzuli 14.7 [Platnos¢] oraz potracenia
wynagrodzenia tytutem kar umownych wynikajacych z okolicznosci okreslonych w Subklauzuli
8.8 [Kary umowne].”

14.14 Ustanie odpowiedzialno$ci Zamawiajacego

W pierwszym zdaniu drugiego akapitu Subklauzuli 14.14 ,,56 dni” zmienia sie na ,28 dni”.

14.15 Waluty platnosci

Subklauzule 14.15 [Waluty ptatnosci] skresla sie w catosci jako niemajgcq zastosowania w
niniejszych warunkach.

15. Odstapienie przez Zamawiajacego

15.2.1. Powiadomienie

Na koncu Subklauzuli 15.2.1. dodaje sie podpunkty:
» (i) skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do projektowania lub kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

(1) nie wywigzywat sie z obowigzku ptatnosci wobec podwykonawcow i zaszta
koniecznos$¢ dokonywania przez Zamawiajacego wielokrotnej (co najmniej
czterokrotnej) bezposredniej zaptaty podwykonawcom lub koniecznos$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.”
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15.5 Odstapienie dla potrzeb Zamawiajacego

Na koncu niniejszej Subklauzuli 15.5 Dodaje sie nastepujacy tekst:

~Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
dniu jego podpisania lub dalsze wykonywanie Kontraktu moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od
Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku
takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazada¢ wytgcznie
naleznej mu zaptaty z tytutu wykonanej, potwierdzonej przez Inzyniera, czesci Kontraktu.”

15.7 Platnos$c¢ po odstapieniu dla potrzeb Zamawiajacego

Tresc¢ klauzuli 15.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

,Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote poéwiadczona w Swiadectwie Ptatnosci na
podstawie Subklauzuli 15.6 [Wycena po odstgpieniu dla potrzeb Zamawiajgcego] w terminie
30 dni od daty otrzymania prawidtlowo wystawionej faktury.”

16. Zawieszenie i odstapienie przez Wykonawce
16.1 Zawieszenie przez Wykonawce

Podpunkt (b) Subklauzuli 16.1 skresla sie jako niemajacy zastosowania.

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej Subklauzuli 16.1 po stowach ,... tak szybko, jak to
bedzie praktycznie mozliwe” dodaje sie nastepujace stowa: ,jednakze nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od naprawienia uchybienia przez Zamawiajacego.”

Akapit czwarty niniejszej Subklauzuli skresla sie w catosci.

17. Piecza nad Robotami i zwolnienie z odpowiedzialnosci
17.3 Prawa wilasnosci intelektualnej i przemystowej

Pierwsze zdanie Subklauzuli zastepuje sie nastepujgcym:

~W niniejszej klauzuli ,naruszenie” oznacza naruszenie, lub domniemane naruszenie,
jakiegokolwiek patentu, zarejestrowanego znaku, znaku towarowego, nazwy firmy, tajemnicy
handlowej, lub innych praw wtasnosci intelektualnej lub przemystowej odnoszacych sie do
Robdt, a ,roszczenie” oznacza roszczenie lub postepowanie nastepujace po roszczeniu oparte
na domniemaniu naruszenia.”

Akapit trzeci niniejszej Subklauzuli skresla sie w catosci.

18. Zdarzenia Nadzwyczajne

19. Ubezpieczenie
19.1 Ogodlne wymagania

Drugi akapit skresla sie w catosci i zastepuje nastepujgco:

~Kazde ubezpieczenie zawarte bedzie na warunkach okreslonych w niniejszej Subklauzuli oraz
w terminach okreslonych w Danych Kontraktowych. Przed terminem okres$lonym w Danych
Kontraktowych Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia petnej dokumentacji
ubezpieczeniowej zgodnej z warunkami niniejszej Klauzuli (na ktérg sktadajq sie m.in. polisy,

umowy ubezpieczeniowe, ogoélne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz zataczniki do umoéw
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ubezpieczeniowych), a kazda polisa musi by¢ zweryfikowana przez Inzyniera i zatwierdzona
przez Zamawiajgcego jako zgodna z warunkami niniejszej Klauzuli.

Ubezpieczyciel, tzn. podmiot udzielajacy ochrony ubezpieczeniowej na podstawie umowy
ubezpieczenia, dziatajacy zgodnie z prawem na terytorium RP, ktdry nie posiada swojej
jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinien wskazac¢ jednostke/podmiot zajmujacy sie
tego rodzaju dziatalnoscig na terenie RP, ktora na podstawie zawartej z nig umowy zajmuje
sie obstuga umowy ubezpieczenia (polisy) oraz likwidacjg szkéd na terytorium RP. W
przypadku ubezpieczen obowigzkowych, ubezpieczen Débr dopuszcza sie przediozenie
posiadanych dowoddéw zawarcia umowy ubezpieczenia (polis), w tym zawartych poza
terytorium RP, o ile zapewniajg ochrone ubezpieczeniowa na terytorium RP zgodnie z
przepisami prawa polskiego (implementowanego prawa unijnego).”

Osmy akapit skreéla sie w catosci i zastepuje nastepujaco:

"Dopuszczalne odliczenia / potracenia dozwolone w jakiejkolwiek polisie nie moga przekraczac
kwot okreslonych w Danych Kontraktowych (jesli nie podano, kwot uzgodnionych z
Zamawiajacym).”

Na koncu Subklauzuli dopisuje sie tresé:

~Wykonawca zapewni stosowanie sie swoich Podwykonawcéw do warunkédw polis
ubezpieczeniowych zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli oraz
wszystkich uzasadnionych wymogdéw Ubezpieczycieli zwigzanych z zaspokajaniem roszczen,
odzyskiwaniem strat i zapobieganiem wystepowaniu szkdéd i wypadkédw oraz poniesie na
wiasny koszt konsekwencje niezastosowania sie do powyzszego.

19.2 Ubezpieczenie przez Wykonawce
19.2.1 Roboty

W pierwszym akapicie skresla sie tres¢ podpunktu (a) w catosci i zastepuje nastepujgco” :

(a) ,Roboty i Dokumenty Wykonawcy, tacznie z Materiatami i Urzadzeniami przeznaczonymi
do wbudowania, do ich petnej wartosci odtworzeniowej, jednak na sume nie nizszg od
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Ochrona ubezpieczeniowa bedzie obejmowac
utrate i uszkodzenie oraz przywrécenie do stanu poczatkowego jakiejkolwiek czesci
Robdét w konsekwencji nieprawidtowosci elementu wadliwie zaprojektowanego lub
wykonanego z wadliwego materiatu lub w wadliwy sposéb.”

Trzeci akapit skresla sie w catosci.

Na koncu niniejszej Subklauzuli dodaje sie nastepujace akapity:
~Wina umyslna i razace niedbalstwo bedq dotyczy¢ wytacznie Personelu Zamawiajgcego, w
zadnym wypadku nie bedg obejmowac oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie.”

W ubezpieczeniach zakazuje sie ograniczenia odpowiedzialnosci:
(a) Szkodd powstatych na odcinku do dtugosci, ktdra jest krotsza niz caty uszkodzony
odcinek w robotach linowych takich jak: drogi, nabrzeza, wykopy, nasypy, rowy i
kanaty,

W ubezpieczeniach zakazuje sie wytgczania nastepujacych ryzyk:
(@) Szkod w istniejacych podziemnych kablach, rurociggach i innych podziemnych
instalacjach,
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(b) Szkdd w wyniku zalania, powodzi i wichury,

(c) Szkdéd w uprawach rolnych, lasach lub hodowlach,

(d) Szkdéd w mieniu Zamawiajacego.

(e) Szkod powstatych w zwigzku z przekroczeniem termindw przewidzianych w
harmonogramie robét;

(f) Szkdéd spowodowanych wibracjg lub usunieciem albo ostabieniem elementéw
nosnych istniejagcego obiektu budowlanego znajdujacego sie w sasiedztwie
prowadzonych robot budowlanych / montazowych.

(g) Szkod w srodowisku,

(h) Szkoéd wyrzadzonych przez opady,

(i) Szkod powstatych w wyniku pozaru,

(j) Szkod w prawidiowo zaprojektowanych elementach spowodowanych szkodg w
elemencie wadliwie zaprojektowanym,

(k) Szkod dotyczacych usuniecia rumowiska po osunieciu sie ziemi;

Dla szkéd w mieniu znajdujacym sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie,
bedacym wiasnoscia Zamawiajacego, powstatych wskutek prowadzenia robdét budowlano-
montazowych lub w bezposrednim zwigzku z ich prowadzeniem wprowadza sie wymog
minimalnej sumy ubezpieczenia w wysokosci okreslonej w Danych Kontraktowych.

W zawieranych ubezpieczeniach sumy ubezpieczenia i wysokosci potracen (franszyz i udziatow
wiasnych) w klauzulach dodatkowych Wykonawca wprowadza sam dla uzyskania jak
najlepszej wtasnej ochrony.

Przedmiotem ubezpieczenia bedzie réwniez Sprzet Wykonawcy, Materiaty, Urzadzenia i
Roboty Tymczasowe, o ile nie zostat on objety odrebng umowg ubezpieczenia zgodnie z
Subklauzulg 19.2.2 [Dobra].”

19.2.2 Dobra

Na koncu niniejszej Subklauzuli dodaje sie nastepujace akapity:
~Zamawiajacy dopuszcza uwzglednienie ubezpieczenia Sprzetu Wykonawcy, Materiatow,
Urzadzen i Robot Tymczasowych w ramach Subklauzuli 19.2.1.

Okresla sie minimalny stopien ubezpieczenia dla Sprzetu Wykonawcy. Ubezpieczenie Sprzetu
Wykonawcy musi zapewnia¢ ochrone Wykonawcy lub Podwykonawcy w zakresie szkdd
powstatych z przyczyn zewnetrznych w maszynach budowlanych lub urzadzeniach
mechanicznych o znacznej wartosci, tj. o wartosci co najmniej 200 000,00 PLN. stanowigcych
ich wiasnos¢ lub bedacych w posiadaniu na podstawie stosownych umoéw cywilnoprawnych.
Zakres ubezpieczenia ma zapewniac¢ ochrone w przypadku:
e wypadku maszyny budowlanej (np. w wyniku zderzenia z innym przedmiotem,
przewrocenia sie, upadku z nasypu, itp.),
e kradziezy z placu budowy po wtamaniu do maszyny lub pomieszczenia oraz rabunku,
e zalania na skutek powodzi,
e pozaru,
e wandalizmu lub dewastacji — celowego zniszczenie lub uszkodzenie maszyny przez
osoby trzecie .

Dopuszcza sie aby maszyny budowlane posiadajace wtasny naped i obstugiwane przez
operatora byly ubezpieczane w formie oddzielnych polis, a ubezpieczajagcym byt witasciciel
danej maszyny budowlanej.”
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19.2.3 Odpowiedzialnos¢ za naruszenie obowigzkéw zawodowych

Tres$c¢ Subklauzuli skresla sie w catosci i zastepuje nastepujaco:
~Wykonawca zawrze ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prac geologicznych,
geodezyjnych, przedprojektowych, projektowych i nadzoru autorskiego dla Kontraktu.

W ramach ubezpieczenia ochrong zostang objete szkody wyrzadzone przez Wykonawce, jego
pracownikéw oraz jego podwykonawcéw - firmy lub osoby pracujace w jego imieniu lub na
jego rzecz na podstawie pisemnej umowy zawartej z Wykonawca, za ktére ten ponosi
odpowiedzialnos$¢. Ochrong objete bedg szkody osobowe i rzeczowe, powstate w okresie
ubezpieczenia, przy czym szkody mogg powstac, ujawni¢ sie lub by¢ zgtoszone takze po
zakonczeniu okresu ubezpieczenia z zachowaniem okresu przedawnienia roszczen,
okres$lonego w Kodeksie cywilnym.

Wysokos$¢ takiego ubezpieczenia nie bedzie nizsza niz kwota podana w Danych
Kontraktowych.

Wykonawca utrzyma to ubezpieczenie, jako w peini obowigzujgce i wazne od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Wykonania.”

19.2.5 Uszkodzenie ciata pracownikéw

Tres$¢ akapitu pierwszego i drugiego skresla sie w catosci i zastepuje nastepujaco:
~Wykonawca zawrze i utrzyma ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu roszczen,
szkod, strat i wydatkow powstatych w zwigzku z prowadzeniem Robdt, w zakresie uszkodzenia
ciata, choroby Iub $mierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawce Iub
jakiejkolwiek osoby z pozostatego personelu Wykonawcy.

Wyptacane. odszkodowanie moze by¢ pomniejszone o kwote $Swiadczenia przystugujacego
poszkodowanemu z tytutu wypadku przy pracy na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu
spotecznym z tytutu wypadkdéw przy pracy i choréb zawodowych.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia nie bedzie nizsza niz 500 000 PLN.”

19.2.6 Inne ubezpieczenia wymagane przez Prawa lub lokalne praktyki

Tres¢ akapitu drugiego skresla sie w catosci.

20. Roszczenia Zamawiajacego i Wykonawcy

20.2.4 Pelne szczeg6towe Roszczenie

W niniejszej Subklauzuli 20.2.4, w drugim akapicie, w podpunkcie (i), ,84 dni” zmienia sie
na ,28 dni”.

21. Spory i Arbitraz
21.4.3 Decyzja KUSIR

W pierwszym akapicie, w podpunkcie (a) stowa ,84 dni” zmienia sie na ,42 dni”.

21.5 Rozstrzygniecie polubowne

Tres¢ pierwszego zdania zmienia sie nastepujaco.

»Jezeli PON zostato doreczone na podstawie Subklauzuli 21.4 [Uzyskanie decyzji KUSIR] to
przed rozpoczeciem postepowania arbitrazowego, Zamawiajacy zobowigzuje sie do poddania
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ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom Ilub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej przez wybranego
mediatora albo osobe prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

21.6 Arbitraz

Zmienia sie tytut niniejszej Subklauzuli na ,,Rozstrzyganie sporéw”

Skresla sie tres¢ Subklauzuli w catosci i zastepuje nastepujaco:

+W przypadku braku zawarcia ugody przed Mediatorem Statym Sadu Polubownego przy
prokuratorii Generalnej RP badZz w przypadku nieskierowania sporu na droge mediacji lub
proby ugodowej, o ktérych mowa wyzej, lub nie zawarcia w tej drodze ugody, spér bedzie
poddany rozstrzygnieciu przez Sad Gospodarczy, wiasciwy dla Zamawiajacego. ,Wszelkie
spory moggace wyniknac¢ w zwigzku z realizacjg niniejszego Kontraktu beda rozstrzygane przez
sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.”

Dodaje sie nowg Klauzule 21.9 w brzmieniu:
21.9 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania
Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom,
na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgace wykonywania Kontraktu. Wykonawca na
zgdanie Zamawiajacego zobowigzany jest uczestniczy¢é w inspekcjach i kontrolach
przeprowadzanych przez uprawnione instytucje.”

Dodaje sie nowa Klauzule 22 [Klauzule koncowe] i Klauzule 23 [Podmiot trzeci] w
brzmieniu:

22, Klauzule koncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze sSrodkéw
publicznych:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
Przez ,praktyki korupcyjne” rozumie sie: propozycje korzysci majatkowej, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania
jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione w
gtownym Kontrakcie i niewynikajgce z witasciwie zawartego kontraktu powotujace
sie na gtowny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe
ustugi oraz inne $wiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju;

to w konsekwencji zastosowanie bedzie miata Klauzula 15.”
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22.2 Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposob bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z
najlepsza praktyka zawodowg. Winien sie on powstrzymac od sktadania publicznych
oswiadczen na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposob naktada¢ zobowigzan na Zamawiajacego,
bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére
zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowac zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w
stosunku do Zamawiajgcego.

22.4. Zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci zgodnie
z przepisami ustawy Pzp, wszelkie zmiany postanowien Kontraktu w stosunku do tresci
Oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy sg niedozwolone, chyba, ze
Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamdwieniu
lub specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.
Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegdlnosci przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych jest niewazna.

22,5

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartego Kontraktu, w
przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznos$ci wymienionych ponizej:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamdwionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej;

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzied,

b) wartos$¢ zmiany nie przekracza 50% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej;

3) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma zastgpi¢ nowy
Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy Ilub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca speftnia warunki udziatlu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych Zmian
Kontraktu,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow,

c) na podstawie innych postanowien Kontraktu;
4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne;

4.1) Zmiane postanowien zawartych w Kontrakcie uznaje sie za istotna, jezeli
zmienia ogolny charakter Kontraktu, w stosunku do charakteru Kontraktu w
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pierwotnym brzmieniu;

4.2) Zmiane postanowien zawartych w Kontrakcie uznaje sie za istotng, jezeli nie
zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

a)

b)

c)

d)

zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byty postawione w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢
udziat inni Wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ Wykonawcy w
sposob nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan
wyhnikajacy z umowy,

zmiana polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit
zamowienia, nowym Wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione w
pkt 3);

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, jest mniejsza od 15% Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej I zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy;

6) w przypadku wystgpienia sity wyzszej, maksymalny okres przesuniecia terminu Czasu
na Ukonczenie bedzie réwny okresowi przerwy w $wiadczeniu ustugi.

7) w wyniku zaistnienia okolicznosci, ktorych Zamawiajacy nie mégt przewidzie¢ w chwili
podpisania Kontraktu np.:

a)

b)

d)

e)

f)

wydtuzy sie procedura przekazania dokumentacji, dokonania odbioréw lub
zatwierdzen czesci dokumentacji itp. lub wystgpia inne okolicznosci,
skutkujace przedtuzeniem Czasu na Ukonczenie, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy albo nie ponosi odpowiedzialnosci zadna ze stron
Kontraktu,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonej: Kontraktem, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw Iub niewypatéw, ktéore moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Kontraktu,

wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracji pafnstwowej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystagpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

zmiana ilosci robét budowlanych wynikajgca ze zmiany projektu, ktérej nie
dato sie przewidzie¢ w dniu zawarcia Kontraktu, a jest konieczna dla
uzyskania efektu koncowego (np. efekt ekologiczny lub energetyczny) lub w
przypadku robdt zaniechanych,
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g) dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy PB zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznosciq zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych Iub usprawnienia procesu
budowy,

h) dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy PB uzgodniona mozliwosé
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego;

8) zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstepujgce w sposdb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust.
5 ustawy Prawo budowlane lub dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
Prawo budowlane, spetniajqce zapis art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

9) jezeli z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego wystgpi nieterminowe przekazanie
Terenu budowy lub brak mozliwosci wykonywania robot;

10) nadzwyczajna zmiana cen materiatéw budowlanych lub cen paliw;
11) zmiana zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom;

12) zmiana termindéw realizacji innych inwestycji powigzanych z realizacjg
przedmiotowego zamowienia;

13) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

14) konieczno$¢ zmiany Personelu Kluczowego;

15) zmiany stawki podatku VAT lub innych regulacji prawnych, ktore zostaty ogtoszone
po dacie sktadania ofert, wywotujacych potrzebe zmiany Kontraktu, wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany;

16) zmiany kwalifikowalnosci wydatkéw;

17) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Kontraktu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

18) zmiany wniosku o0 zmiang =zakresu rzeczowego i finansowego Umowy o
Dofinansowanie, w ramach ktérego Zamawiajacy ztozytl wniosek o wigczenie
realizacji zadania do Projektu;

19) zmiany zapisow Umowy o Dofinansowanie.

2. Jesli zajdg okolicznosci, wskazane w pkt. 1 Zmiana moze dotyczy¢ zmiany Czasu na
Ukonczenie, wynagrodzenia Wykonawcy lub zapiséw Kontraktu wraz z zatgcznikami, w
zakresie ktérych te okolicznosci dotycza.

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu pkt. 1 i 2 jest niewazna. Na miejsce
uniewaznionych postanowien umowy wchodzg postanowienia umowne w pierwotnym
brzmieniu.

4. Zmiana Czasu na Ukonczenie i/lub Ceny Kontraktowej moze by¢ uzalezniona od uzyskania
zgody Instytucji Finansujacych realizacje zadania - Strony Umowy o Dofinansowanie

5. Zmiana Harmonogramu w zakresie zmian terminow poszczegdlnych elementéw robot i/lub
zmiany termindw realizacji poszczegolnych zadan czastkowych - jednak bez zmiany Czasu
na Ukonczenie - nie jest zmiang Kontraktu- nie wymaga podpisania Zmiany.
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6. Wykonawcy, z tytutu przedtuzenia okresu realizacji Kontraktu, za ktére Zamawiajacy nie
ponosi winy, nie przystuguje roszczenie finansowe, w szczegolnosci z tytutu zwrotu
kosztow wydtuzenia polis ubezpieczeniowych Iub gwarancji nalezytego wykonania
Kontraktu.

7. Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie praw i obowigzkéw wynikajacych
z realizacji niniejszego Kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o kazdej
grozbie opdznienia wykonywanych robét.

Procedure wprowadzania Zmian w Robotach reguluje Subklauzula 13.3 Warunkéw Kontraktu.

23. Podmiot Trzeci

Niezaleznie od postanowien ujetych w Kontrakcie, na kazde zadanie Inzyniera lub
Zamawiajgcego i w terminie przez nich wskazanym, Wykonawca poinformuje o:
(a) kazdym Podmiocie Trzecim zaangazowanym w realizacje Kontraktu lub ktéry winien
by¢ zaangazowany w realizacje Kontraktu;

(b) dziataniach podejmowanych przez Podmiot Trzeci na rzecz Wykonawcy;

(c) umowach zawartych przez Wykonawce z Podmiotem Trzecim a takze ich zmianach,
przedstawiajac takie umowy, nawet jesli Podmiot Trzeci nie bedzie Podwykonawca;

- a takze:
(d) w kazdym czasie przedstawi wszelkie dowody zadane przez Inzyniera potwierdzajace
udziat Podmiotu Trzeciego w realizacji Kontraktu na kazdym jego etapie;

(e) zapewni Inzynierowi lub Zamawiajgcemu, odpowiednio do formy uzyczenia jego
zasobow Wykonawcy, mozliwos¢ weryfikacji faktycznych dziatan podejmowanych
przez Podmiot Trzeci, w tym w szczegdlnosci zapewni wglad w dokumenty i rozliczenia
prowadzone pomiedzy Wykonawcg a Podmiotem Trzecim.

Ilekro¢ Podmiot Trzeci odmoéwi lub z jakichkolwiek wzgledéw nie udostepni swoich zasobdéw
Wykonawcy, Wykonawca niezwtocznie poinformuje o tym Zamawiajacego oraz Inzyniera, a
takze podejmie dziatania majace na celu zastgpi¢ go innym podmiotem, posiadajacym zasoby
co najmniej takie jak podmiot na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w toku
postepowania, ktore poprzedzito zawarcie Kontraktu. Wykonawca wykaze przed
Zamawiajacym zasoby nowego podmiotu i za zgodq Zamawiajacego zaangazuje taki podmiot
w miejsce dotychczasowego i w zakresie nie mniejszym niz dotychczasowy pomiot.

Jezeli Wykonawca nie udzieli informacji okreslonych w niniejszej Klauzuli dla przedfozenia
informacji o Podmiocie Trzecim, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu Kare umowng wedfug
Subklauzuli 8.8 [Kary umowne].
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ROZDZIAL 4
WZOR KARTY GWARANCYJNEJ
KARTA GWARANCYJINA (Gwarancja jakosci)

GWARANTEM jest [nazwa, adres], bedacy Wykonawca Kontraktu seeveverissesrssissararissasasans

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest
zwany dalej Zamawiajgcym.

g1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Kontraktu okreslonego w Akcie Umowy
oraz w innych dokumentach bedacych integralng czescig Kontraktu opisanych w § 2 Aktu
Umowy.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot Kontraktu, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow. Gwarant
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktdrych
mowa w § 3.

3. Termin gwarancji wynosi ...... lat od daty ukoniczenia Robét potwierdzonej w Swiadectwie
Wykonania , o ktérym mowa w Subklauzuli 10.1 Warunkéw Kontraktu.

4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumieé
wade fizyczna, o ktérej mowa w art. 556! § 1 k.c., w szczegdlnosci jako wade oznaczong
w Subklauzuli 1.1.27 (a), (b) i (c).

§2
Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres przedmiotu Kontraktu byta juz dwukrotnie naprawiana - do
zadania wymiany tej rzeczy na nowq, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i
utracone korzysci) jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek wystgpienia
wad;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy
na wolng od wad w wysokosci 0,01 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (wtacznie
z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien zwiloki, ktéry uptynie miedzy
terminem wyznaczonym na usuniecie wady wynikajacym z §5 a faktycznym terminem
usuniecia wady;

e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunigcia wad/wymianeg rzeczy
na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa
w lit. d).

Strona 57 z 61



2.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest
zobowigzany do:

a) terminowego spefnienia zadania Zamawiajgqcego dotyczgcego usuniecia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w
zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;

b) terminowego spefnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na
wolng od wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. c);
d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d);

e) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. e);

3. Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumieé

rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda przynajmniej raz na rok w catym
okresie gwarancji.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej bedq wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajgacego
oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy sporzadza szczegdétowy Protokot
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,
Zamawiajacy niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4

Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajacy niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciagu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi
na pismie o niej Gwaranta, rdwnoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w
odpowiednim trybie:

> zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
> awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.
§5
Tryby usuwania wad

Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktdrym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 10 dni od daty
otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb
zwykty).
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W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub
catosci przedmiotu Kontraktu, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem
dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej
szkody dla Zamawiajacego lub oséb trzecich, jak rowniez w innych przypadkach
niecierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym
mowa w § 4) Gwarant zobowigzany jest:

> przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego,

> usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od chwili
otrzymania wezwania, o ktéorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego (tryb awaryjny).

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg potwierdzenia przez Zamawiajgcego
usuniecia wady.

Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany terminéw wskazanych w niniejszym paragrafie,
uwzgledniajac technologie usuwania wady, wiedze techniczng oraz warunki
atmosferyczne.
8§6
Komunikacja
Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

Komunikacja za pomoca faksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana za
prowadzong w formie pisemnej, o ile tres¢ faksu zostanie niezwiocznie potwierdzona na
pi$mie, tj. poprzez nadanie pocztg w dniu wystania faksu listu potwierdzajacego tresc
faksu lub wystanie e-maila. Data otrzymania tak potwierdzonego faksu lub e-mail bedzie
uwazana za date otrzymania pisma.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:
[adres Wykonawcy, nr faksu]

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytac¢ na adres:

O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pdozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos$¢ lub
likwidacje powiadomic¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

§7
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamowien publicznych.

Integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej sq Akt Umowy oraz inne dokumenty
bedace integralng czescig Kontraktu, wymienione w § 2 Aktu Umowy, w zakresie, w jakim
okreslajg one przedmiot Kontraktu oraz Zaakceptowang Kwote Kontraktowg (tgcznie z
podatkiem od towardw i ustug).
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3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w dwéch egzemplarzach na prawach oryginatu,
po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecia: Podpisano i opatrzono pieczeciq :

[podpisy osdb upowaznionych] [podpisy 0s6b upowaznionych]

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi [nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi
literami)] literami)]

W charakterze W charakterze

Bedac w petni upowaznionym przez Bedac w petni upowaznionym przez

[piecze¢ Zamawiajacego] [piecze¢ Wykonawcy]

Data .o Data ..o

Strona 60 z 61



