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Część III/1 – Opis ogólny 

1.1 DEFINICJE 

Zamawiający – Gmina Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie 

Projekt – oznacza zadanie pn. „STREFA INWESTYCYJNA EUROPARK ZĄBKOWICE 

ŚLĄSKIE – SZANSA DLA ROZWOJU FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW”, które realizowane 

będzie z podziałem na części: 

− Zadanie nr 1: „Zapewnienie dostaw wody oraz odprowadzenia ścieków ze strefy 

inwestycyjnej EuroPark Ząbkowice Śląskie”; 

− Zadanie nr 2: „Budowa dróg dojazdowych tworzących system komunikacji strefy 

przemysłowej EuroPark Ząbkowice Śląskie”. 

Inżynier kontraktu – oznacza  podmiot  zarządzający z upoważnienia Zamawiającego  

procesem budowlanym zgodnie z Umową. 

Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

zaprojektowanie i wykonanie  robót w ramach poszczególnych zadań w ramach Projektu pn. 

„STREFA INWESTYCYJNA EUROPARK ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE – SZANSA DLA 

ROZWOJU FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW”. 

Wykonawca robót – oznacza Wykonawcę, który podpisał umowę na roboty budowlane 

w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 

PZP – oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710) 

KC – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2022, 

poz. 1360) 

PB – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023, 

poz. 682). 

 

1.2 OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1.2.1 Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia 

- województwo:   dolnośląskie, 

- powiat:    ząbkowicki, 

- gmina:    Ząbkowice Śląskie, 

- numery ewidencyjne działek:   

Zadanie nr 1: 

• dz. nr 454; 509; 469; 453; 470; 316/6; 500/2; 307/27; 307/85; 307/25; 395/2; 

390; 389; 121; 120; 73; 118, 724 Obr. Olbrachcice Wlk.,  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001129
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• dz. nr 490/3; 529; 528; 515; 516; 517; 568/3; 569; 313/1; 493/3; 559; 491/2 

Obręb Zwrócona,  

• dz. nr 354/25; 358 Obręb Bobolice, 

• 375/2; 307; 23; 303; 298/2Obręb Jaworek, 

• 1; 10; 1; 9/6; 23/2; 27; 26; 25/5; 25/3; 36; 23/3; 25/8; 37/2; 37/3; 63; 23/2; 

37/1; 118; Obręb Osiedle Wschód, 

• 32; 42; 26; 6/4; 9; 28/2 Obręb Centrum, 

• 6; 11, 89/19 Obręb Sadlno. 

 

Zadanie nr 2: 

• dz. nr  491/2, 492/1, 369, 368, 558, 366/4, 344, 369, 345/1 obręb Zwrócona, 

• dz. nr 354/25, 358, 357, 356, 336 obręb Bobolice , 

• dz. nr 375/2, 374/2, 307, 23, 302 obręb Jaworek, 

• dz. nr 1, 2, arkusz 13, obręb Osiedle Wschód. 

 

1.2.2 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach 

Projektu pn. „STREFA INWESTYCYJNA EUROPARK ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE – SZANSA 

DLA ROZWOJU FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW”, który realizowany będzie z podziałem na 

części: 

− Zadanie nr 1: „Zapewnienie dostaw wody oraz odprowadzenia ścieków ze strefy 

inwestycyjnej EuroPark Ząbkowice Śląskie” – etap I; 

− Zadanie nr 2: „Budowa dróg dojazdowych tworzących system komunikacji strefy 

przemysłowej EuroPark Ząbkowice Śląskie” – etap I. 

1.2.3 Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: 

Zadanie nr 1: 

Zakres przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 obejmuje zaprojektowanie wraz 

z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę (w tym z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, 

decyzjami) i wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Ząbkowicach Śląskich, budowę 

kolektora sanitarnego z Strefy inwestycyjnej EuroPark Ząbkowice Śląskie na oczyszczalnię ścieków z 

obiektami sieciowymi, modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Olbrachcicach Wielkich, 

budowę sieci wodociągowej z SUW Olbrachcice Wielkie do Strefy inwestycyjnej EuroPark Ząbkowice 

Śląskie oraz przeprowadzenie prób końcowych potwierdzających uzyskanie zamierzonego efektu. 

Zakres robót objętych zadaniem stanowi zaprojektowanie i wykonanie: 

1. modernizacji oczyszczalni ścieków w Ząbkowicach Śląskich – etap I, 
2. budowy kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznego,  
3. budowy przepompowni ścieków, 
4. budowy zbiorników retencyjnych, 
5. modernizacji i rozbudowy SUW Olbrachcice Wielkie, 
6. budowy kolektora (rurociąg tranzytowy) sieci wodociągowej. 

 

 
Realizacja zadania nr 1 ma zapewnić: 

Parametr 
Wartość 

/ Jednostka 
Termin 

Odstępstwa / 
Tolerancja 
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Skład ścieków 
oczyszczonych 

zgodny w zakresie wartości z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 
do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub 
do urządzeń wodnych (Dz. U. Dz.U. 2019 poz. 
1311) oraz aktualnym pozwoleniem 
wodnoprawnym: 

• BZT5   15 gO2/m3, 

• ChZT  125 gO2/m3, 

• zawiesina ogólna 35 g/m3, 

• azot ogólny (całkowity) Nog15 gN/m3, 

• fosfor ogólny Pog 2 gP/m3. 

 

Do potwierdzenia w 
trakcie Prób 
końcowych i 
utrzymania w 
okresie 
gwarancyjnym 

w warunkach 
normalnej pracy 
oczyszczalni 
ścieków bez 
ponad 
normatywnego 
stosowania 
środków 
chemicznych  

Średniodobowy 
przepływ przez 
oczyszczalnię 
ścieków 

zgodny z aktualnym pozwoleniem 
wodnoprawnym: 

• Qśrd   5500 m3/d. 

 

Do potwierdzenia w 
trakcie Prób 
końcowych i 
utrzymania w 
okresie 
gwarancyjnym 

w warunkach 
normalnej pracy 
oczyszczalni 
ścieków 

Wydajność stacji 

uzdatniania wody 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego: 

• Qśrd   3000 m3/d. 

 

Do potwierdzenia w 

trakcie Prób 
końcowych i 
utrzymania w 
okresie 
gwarancyjnym1 

w warunkach 

normalnej pracy 
SUW 

Jakość uzdatnionej 
wody 

zgodna w zakresie wartości wymaganych 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 
grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 
2017 poz. 2294) 

Do potwierdzenia w 
trakcie Prób 
końcowych i 
utrzymania w 
okresie 
gwarancyjnym 

w warunkach 
normalnej pracy 
SUW 

Odprowadzenie 
ścieków z Strefy 
inwestycyjnej 
EuroPark do 
oczyszczalni 
ścieków w 
Ząbkowicach 
Śląskich 

Kompletny system odprowadzenia ścieków z 
Strefy inwestycyjnej EuroPark do oczyszczalni 
ścieków w Ząbkowicach Śląskich wraz z 
obiektami technologicznymi – 1 kpl. 

Do potwierdzenia 
do odbioru 
końcowego  

- 

Zapewnienie 
dostaw wody 
rurociągiem 

magistralnym do 
Strefy 
Inwestycyjnej 
EuroPark z stacji 
uzdatniania wody w 
Olbrachcicach 
Wielkich 

Kompletny system zapewnienia dostaw wody 
rurociągiem magistralnym do Strefy 
Inwestycyjnej EuroPark z stacji uzdatniania 

wody w Olbrachcicach Wielkich wraz z 
obiektami technologicznymi – 1 kpl. 

Do potwierdzenia 
do odbioru 
końcowego 

- 

Liczba 
zmodernizowanych 
oczyszczani 
ścieków 

1 sztuka Do potwierdzenia 
do odbioru 
końcowego  

- 

Liczba 
zmodernizowanych 
i rozbudowanych 
SUW 

1 sztuka Do potwierdzenia 
do odbioru 
końcowego 

- 

 

poprzez zaprojektowanie i wykonanie robót: 

1. Prace rozbiórkowe: 

− rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników,  

 
1 W przypadku braku niezbędnych zasobów eksploatacyjnych wydajność należy udowodnić obliczeniowo na 

bazie dokumentacji projektowej. 
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− zabezpieczenie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni kolidujących z trasą sieci 

i obiektów na terenie SUW, 
− usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie, 

zagospodarowanie, 
− rozbiórka lub przebudowa, odbudowa ogrodzeń, barierek oraz innych elementów 

zagospodarowania terenu, 

− demontaże urządzeń, 
− demontaż instalacji wewnętrznych elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, 

technologicznych, 
− skucia tynków i okładzin ściennych, 
− rozbiórka budynków oraz obiektów technologicznych na terenie SUW, 

2. Roboty ziemne i odwodnieniowe, 
3. Usuniecie kolizji, 

− usunięcie kolizji projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej z istniejącą 
infrastrukturą, 

4. Roboty technologiczne: 
− sieć kanalizacji sanitarnej: 

• wykonanie kanałów grawitacyjnych, 
• wykonanie przewodów ciśnieniowych, 

• montaż przepompowni ścieków, 
• budowa zbiorników retencyjnych, 
• montaż studni rewizyjnych, inspekcyjnych, połączeniowych, rozprężnych, 

osadnikowych, czyszczakowych, odpowietrzających, odwadniających, 
− sieć wodociągowa: 

• wykonanie przewodów ciśnieniowych, 
• montaż studni odpowietrzających, odwadniających, 

• montaż studni wodomierzowej, 
− modernizacja oczyszczalni ścieków w Ząbkowicach Śląskich – etap I, 
− modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Olbrachcicach Wielkich, 

5. rozruch wszystkich obiektów technologicznych; 

6. dostarczenie kompletu oznakowania, instrukcji wymaganych przepisami szczegółowymi dla 
prawidłowej eksploatacji obiektów.  
 

Zadanie nr 2: 

Zakres przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 obejmuje zaprojektowanie wraz 

z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji oraz budowę dróg dojazdowych tworzących system 

komunikacji strefy przemysłowej EuroPark Ząbkowice Śląskie – etap I.  

Zakres robót objętych etap I stanowi zaprojektowanie i wykonanie: 

Lp. Opis odcinków Opis głównego zakresu robót  

DROGI DOJAZDOWE TWORZĄCE SYSTEM KOMUNIKACJI STREFY PRZEMYSŁOWEJ 
ETAP I 

 
1 

 
Rozbudowa drogi krajowej nr 8 
wraz z budową ronda A oraz 
rozbudowa drogi powiatowej nr 
3161D 

 

• rozbudowa drogi krajowej nr 8  
(klasa techniczna GP, kategoria ruchu KR5, długość 
odcinka około 0,540 km) 

• budową ronda A  
(rondo turbinowe czterowlotowe jajowe, średnica 
zewnętrzna przed transformacją 50,00 m) 

• rozbudowa drogi powiatowej nr 3161D  
(klasa techniczna Z, kategoria ruchu KR3, długość 
odcinka około 0,140 km) 
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Lp. Opis odcinków Opis głównego zakresu robót  

 
2 

 
Budowa odcinka A-B (bez ronda 

A), budowa ronda B wraz z 
wylotem północnym, 
wschodnim i południowym 
(długości wylotów po min. 50 m 
od punktu centralnego ronda B) 

 

• budowa odcinka A-B bez ronda A  
(klasa techniczna L, kategoria ruchu KR4, długość 
odcinka około 0,239 km) 

• budowa ronda B (rondo jednopasowe, średnica 
zewnętrzna 45,00 m) wraz z budową wylotu północnego, 
wschodniego i południowego o długościach po min. 50 m 
od punktu centralnego ronda B (klasa techniczna L, 
kategoria ruchu KR4) 

 

 
3 

 
Budowa odcinka C-D (bez ronda 

C i bez ronda D) 

 

• budowa odcinka C-D bez ronda C i bez ronda D  

(klasa techniczna L, kategoria ruchu KR4, długość 

odcinka około 0,425 km) 

 
4 

 
Rozbudowa drogi powiatowej nr 
3070D wraz z budową ronda D 
oraz przebudowa/rozbudowa 

drogi gminnej w kierunku m. 
Jaworek (odcinek od ronda D do 
mostu) 

 

• rozbudowa drogi powiatowej nr 3070D  
(klasa techniczna Z, kategoria ruchu KR3, długość 
odcinka około 0,320 km) 

• budowa ronda D  
(rondo jednopasowe, średnica zewnętrzna 40,00 m) 

• przebudowa/rozbudowa drogi gminnej w kierunku m. 
Jaworek, odcinek od ronda D do mostu  
(klasa techniczna L, kategoria ruchu KR3, długość 
odcinka około 0,068 km) 

 

UWAGA: ZAKRESY ROBÓT DO POMIĘCIA W I ETAPIE REALIZACJI ZADANIA W ODNIESIENIU DO 
PFU: 

− rezygnacja z budowy odcinka B-C (klasa techniczna L, kategoria ruchu KR4, długość 
odcinka około 0,460 km), 

− rezygnacja z budowy ronda C (rondo jednopasowe, średnica zewnętrzna 40,00 m), 
− rezygnacja z budowy odcinka C-E (klasa techniczna L, kategoria ruchu KR4, długość 

odcinka około 0,245 km). 
 

1.2.4 Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, został określony w dokumentacji 

przetargowej, w szczególności w  OPZ część III SWZ, Programach Funkcjonalno – 

Użytkowych, suplementach do PFU oraz w Części II SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

1.2.5 Zamawiającego na budowie reprezentował będzie Inżynier Kontraktu, w ramach udzielonego 

mu pełnomocnictwa. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględniać wszelkie uwagi Inżyniera 

Kontraktu i/lub Zamawiającego w związku z realizowaną inwestycją. 

1.2.6 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę 

oraz przygotowania wniosku wraz z wszystkimi załącznikami w zakresie uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie; 

1.2.7 Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz 

urządzenia na okres zadeklarowany w ofercie. 
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1.3 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I SPOSÓB WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.3.1 Wykonanie prac odbędzie się w sposób szczegółowo opisany w PFU, wykonanym przez 

Wykonawcę projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym oraz STWiORB 

z uwzględnieniem zapisów harmonogramu realizacji robót, który stworzy i przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji oraz na bieżąco będzie go  uaktualniał Wykonawca robót. 

1.3.2 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie 

z najnowszą wiedzą techniczną i osiągnąć wymagany efekt końcowy (parametry 

gwarantowane). 
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Część III/2a – Program Funkcjonalno –Użytkowy   

ZADANIE NR 1 

Program Funkcjonalno-Użytkowy pn.: 

„Zapewnienie dostaw wody oraz odprowadzenia ścieków ze strefy inwestycyjnej EuroPark 

Ząbkowice Śląskie” 

został sporządzone został przez: 

Biuro Inwestorskie Janusz Rybka  

54-129 Wrocław, ul. Idzikowskiego 32A/3 

Spis zawartości programu: 

I. Część opisowa 

II. Część informacyjna 

III. Załączniki 

1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

2. Załącznik nr 2 - Mapy zasadnicze. 

3. Załącznik nr 3 - Dokumentacja geologiczna. 

4. Załącznik nr 4 - Wypis z rejestru gruntów. 

5. Załącznik nr 5 - Mapy zasadnicze z koncepcją przebiegu kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej. Profile sieci. 

6. Załącznik nr 6 - Wstępne warunki zapewnienia dostaw, warunki techniczne, uzgodnienia. 

7. Załącznik nr 7 - Ocena zasobów eksploatacyjnych studni na SUW Olbrachcice Wielkie. 

8. Załącznik nr 8 - Sprawozdania z badań wody na SUW Olbrachcice Wielkie. 

Zakres etapu I został określony w Suplemencie do w/w programu funkcjonalno-

użytkowego. Suplement do PFU stanowi element Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
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Część III/2b – Program Funkcjonalno –Użytkowy   

ZADANIE NR 2 

Program Funkcjonalno-Użytkowy pn.: 

„Budowa dróg dojazdowych tworzących system komunikacji strefy przemysłowej 

EuroPark Ząbkowice Śląskie” 

został sporządzone został przez: 

BIURO INWESTORSKIE Sp. z o.o.  

54-129 Wrocław, ul. Idzikowskiego 32A/4 

Spis zawartości programu: 

I. Część opisowa 

II. Część informacyjna 

III. Załączniki 

1. Załącznik nr 1 Mapa zasadnicza w skali 1:500 - skrzyżowanie DK 8 z DP 3161D. 

2. Załącznik nr 2 Mapa zasadnicza w skali 1: 500 - skrzyżowanie DP 3070D z drogą 

wewnętrzną. 

3. Załącznik nr 3 Wypisy z rejestru gruntów (wypisy uproszczone). 

4. Załącznik nr 4 Uchwała Rady Miasta Ząbkowice Śląskie nr LVIII_389_2022 z dnia 18 marca 

2022 roku (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego). 

5. Załącznik nr 5 Pismo nr O.WR.Z-3.4111.4.2023.1.kl od GDDKiA Wrocław (wytyczne).  

6. Załącznik nr 6 Pismo nr DT.425.1.2023 od ZDP Ząbkowice Śląskie (wytyczne). 

7. Załącznik nr 7 Pismo nr DT.4011.54.2023 od ZDP Ząbkowice Śląskie. 

8. Załącznik nr 8 Pismo nr DT.4011.55.2023 od ZDP Ząbkowice Śląskie. 

9. Załącznik nr 9 Pismo nr Wku/792/03/2023 od PWiK Delfin Sp. z o.o. 

10. Załącznik nr 10  Pismo nr OW-DL.404.104.2023.2 od OGP Gaz-System S.A. o/Wrocław 

11. Załącznik nr 11 Pismo nr PSGWR.ZMSW.763.55.172.PB.23 od PSG sp. z o.o. o/ Wrocław  

12. Załącznik nr 12  Opinia geotechniczna. 

 

Dodatkowe opracowania: 

• Rysunek nr 1.1 Plan zagospodarowania terenu; 

• Rysunek nr 1.2 Plan zagospodarowania terenu; 

• Rysunek nr 1.3 Plan zagospodarowania terenu. 
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Część III/3 – Obowiązki Wykonawcy w zakresie projektowania 

1. Wymagania dotyczące prac projektowych 

Szczegółowe wymagania w zakresie prac projektowych zostały zawarte w treści PFU.  

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych 

z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę i przygotowania 

wniosku wraz z załącznikami dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca winien 

wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.  

Uwaga: 

Wszelkie czynności związane z pozyskaniem dokumentów formalno – prawnych należą 

do Wykonawcy, a ich uzyskanie będzie się odbywać na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa przez Zamawiającego. 

 

Uwaga: 

 Lokalizację pompowni zlokalizowanej w pasie 2KDL przeznaczonym pod drogę wewnętrzną należy 

rozstrzygnąć na etapie projektowania. Lokalizacja ta jest koncepcyjna a nie obligatoryjna. 

 
W związku z rezygnacją z wykonania w I etapie ronda w punkcie C, odcinek C-D należy 

zaprojektować i wykonać z jak największym wykorzystaniem obszarów 2KDL i A1/1KDL wg MPZP 

(należy wykonać przesunięcie jezdni i innych elementów odcinka C-D w kierunku południowym 

na jak najdłuższym odcinku, zakres i obszar przesunięcia będzie podlegał zatwierdzaniu przez 

Zamawiającego). Odcinek C-D należy wykonać do zachodniego końca obszaru 2KDL wg MPZP. 

W związku z rezygnacją z wykonywania w I etapie ronda w punkcie C zamiennie należy wykonać 

zakręt drogi dojazdowej z punktu C w kierunku punktu B (zakręt z obszaru 2KDL w kierunku 

obszaru 1KDW wg MPZP). 

Należy wykonać zjazd z punktu C w kierunku punktu E (zjazd z obszaru 2KDL i A1/1KDL wg MPZP 

w kierunku zachodniej części obszaru A1/1KDL wg MPZP). 

  
2. Wymagania odnośnie prac przygotowawczych 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy dokonać przygotowania Terenu Budowy (terenu 

placu budowy) i przygotowania zaplecza budowy w miejscach ostatecznie zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności za 

przygotowanie i organizację terenu budowy w zakresie zabezpieczenia placu budowy przed 

dostępem osób trzecich, organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy oraz zabezpieczenia jezdni od następstw 

związanych z budową. 

Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany: 

a) zabezpieczyć teren budowy; 

b) potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od Zamawiającego zatwierdzonego 

projektu budowlanego (w zakresie PZT i PA-B) oraz projektu technicznego; 

c) umieścić na terenie budowy, w widocznym miejscu: 
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− tablicę informacyjną oraz 

− ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – 

w przypadku budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych 

trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 

pracowników lub przewidywany zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni. 

Zamawiający wskaże punkty poboru wody oraz energii elektrycznej. Wykonawca zobowiązuje się 

do uregulowania należności za pobór energii elektrycznej, wykorzystywanej na cele realizacji 

niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania podlicznika energii 

elektrycznej, którego wskazanie będzie podstawą do refakturowania energii elektrycznej przez 

Zamawiającego. Cena rozliczenia energii będzie równa cenie zakupu energii elektrycznej, jaką 

Zamawiający płaci sprzedawcy energii.  

 

3. Nadzór autorski 

Zgodnie z warunkami Umowy. 
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Część III/4 – Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować Zaplecze Budowy w okolicy Terenu Budowy. Zaplecze 

powinno być umeblowane, wyposażone w wodę i kanalizację, ogrzewanie i instalację elektryczną.  

2. Wszystkie urządzenia dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia winne być fabrycznie nowe, 

wolne od wad fizycznych i objęte gwarancją producenta. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi, schematy 

w języku polskim i inne dokumenty, które otrzyma od producenta urządzeń, dla zapewnienia 

Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób 

trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych. 

4. Dostarczone urządzenia winne posiadać aktualne badanie techniczne, w tym min. wymagany 

przegląd, jeżeli obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

5. Wykonawca na potrzeby przeprowadzenia odbioru przedmiotu zamówienia zapewni niezbędną 

ilość paliwa w odniesieniu do części przedmiotu zamówienia które będą potrzebowały paliwa do 

uruchomienia i przetestowania. 

6. Wykonawca przeszkoli wskazany przez Zamawiającego personel, w zakresie obsługi i konserwacji 

wszystkich urządzeń przedmiotu zamówienia. Przeprowadzone szkolenia zostaną potwierdzone 

protokołem podpisanym przez strony. 

7. Wykonawca w ramach Ceny ofertowej zobowiązany jest do: 

a) prowadzenia obsługi geodezyjnej inwestycji; 

b) wykonania wszelkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania inwestycji;  

c) utylizacji odpadów powstających w trakcie prowadzenia robót;  

d) wykonania robót porządkowych (w tym przywrócenia terenów zielonych do należytego stanu 

wraz z uporządkowaniem terenów przyległych);  

e) naprawy szkód spowodowanych w trakcie prowadzenia robót;  

f) wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze Wzoru umowy (Część II SWZ). 

8. Zaleca się aby urządzenia nie były urządzeniami testowymi ani prototypowymi; Wykonawca przy 

wyborze urządzenia powinien brać pod uwagę, że na życzenie Zamawiającego zobowiązany 

będzie do przedstawienia w wymaganej formie (zdjęcia instalacji i urządzeń, opis techniczny, 

adresy, dane kontaktowe) niezbędnych danych potwierdzających fizyczne funkcjonowanie 

i działanie poszczególnych urządzeń na innych obiektach. 
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Część III/5 – Dokumentacja odbiorowa budowy 

1. Forma i ilość składanej Dokumentacji odbiorowej budowy (o ile w PFU nie określono inaczej). 

a) Sporządzona przez Wykonawcę Dokumentacja odbiorowa budowy musi być dostarczona do 

Zamawiającego w 3 egzemplarzach wersji papierowej (1 oryginał +2 kopie) + 1 egzemplarz 

w wersji elektronicznej, na nośniku CD, tożsamy z wersją papierową w formacie PDF (podział 

na katalogi zgodnie z wersją papierową Tomów, podział na podkatalogi zgodnie z podziałem 

poszczególnych Tomów). Dodatkowo wersja elektroniczna musi zawierać: projekty 

powykonawcze w formie skanu oraz w formacie *.dwg 

b) Każdy egzemplarz powinien zawierać tyle tomów ile jest konieczne. 

c) Tomy należy złożyć do segregatorów. W przypadku, gdy zawartość danego tomu jest 

większa niż pojemność jednego segregatora – tom podzielić na taką liczbę segregatorów, 

aby dokumenty mogły być przeglądane w sposób nie wpływający destrukcyjne na ich jakość. 

d) Segregatory muszą być opisane pismem drukowanym. Opis powinien zawierać nazwę 

kontraktu oraz nr tomu wraz z jego tytułem.  

e) Dokumentacja odbiorowa budowy musi zawierać dokładny spis treści – każdy dokument ma 

mieć swój numer i musi być zgodnie z tym numerem oznaczony i wpięty w segregator. 

f) Wszystkie strony i arkusze stanowiące części Dokumentacji odbiorowej budowy powinny być 

opatrzone numeracją zgodną ze spisem zawartości. 

g) Dokumentacja powykonawcza przekazywana będzie Zamawiającemu za pośrednictwem 

Inżyniera Kontraktu, który przed przekazaniem jej Zamawiającemu dokona wraz 

z Inspektorami nadzoru inwestorskiego jej weryfikacji.  
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Część III/6 – Równoważność rozwiązań 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym (nie znaczy, że identyczne 

opisywanym), a więc przykładowo takie, które spełniają te same funkcje przy zastosowaniu innej 

technologii. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. W takiej sytuacji w celu wykazania równoważności Zamawiający wymaga złożenia 

stosownych dokumentów takich jak deklaracje zgodności, oceny techniczne, atesty, certyfikaty, karty 

techniczne, projekty warsztatowe czy wykonawcze itp. lub innych dokumentów potwierdzających 

spełnienie wymagań wskazanych w PFU, których wybór leży po stronie Wykonawcy. 

Dopuszczenie w SWZ rozwiązania równoważnego nie oznacza, iż inne zaproponowane w ramach tej 

równoważności roboty, czy urządzenie, ma spełniać wszystkie parametry konkretnego urządzenia, 

określonego producenta, przyjęte w PFU. Wykazanie równoważności nie polega również na 

dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, lub że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga 

zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych 

rozwiązań technicznych. 

 

W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 

ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując 

PFU powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 101 ust. 1 ustawy Pzp użytemu 

w PFU towarzyszy wyraz „lub równoważne".  

 

Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach 

technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie 

wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w PFU. Wykonawca, który 

zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji 

zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

 

Użycie w SWZ lub załącznikach oznakowania2 oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie 

inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają 

równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może 

uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane 

roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie 

przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności 

dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, 

dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego 

oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.  

Użycie w SWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą 

zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego 

 
2 należy przez to rozumieć zaświadczenie, poświadczenie lub każdy inny dokument, potwierdzający, że 

obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają określone wymogi 
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potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu 

zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający 

akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. 

Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację 

techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub 

sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu 

nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, 

że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria 

określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji 

zamówienia.  

 

Dokumentacja Wykonawcza oraz Warsztatowa Wykonawcy 

a)  Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wyłącznie aktualna dokumentacja 

projektowa (projekt budowlany i wykonawczy). W sytuacji, kiedy Wykonawca wnioskuje 

o rozwiązania równoważne w tym równoważne technologie wykonania robót, we 

wszystkich tych  przypadkach Wykonawca wykona  rysunki warsztatowe lub wykonawcze 

i przedstawi do akceptacji Inżyniera Kontraktu i Projektanta (dokumentacji tej nie należy 

mylić z dokumentacją wykonawczą Projektanta), w takim terminie, aby decyzja 

Zamawiającego nie mogła skutkować opóźnieniem w składaniu zamówień i prowadzeniu 

robót. Powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby posiadające wymagane 

uprawnienia projektowe. 

b)  Na żądanie Inżyniera Kontraktu lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania 

dodatkowych projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowiązany 

jest we własnym zakresie opracować wyżej wymienione opracowania, np.: rysunki 

warsztatowe, projekt organizacji ruchu, projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w 

czasie prowadzenia robót. Powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby 

posiadające wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny być 

przedłożone do akceptacji Inżyniera Kontraktu. Proces przygotowania powyższych 

opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót. 
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Część III/7 – Wybrane pytania i odpowiedzi z wcześniejszego postępowania 

Poniższe odpowiedzi na pytania należy uwzględnić jako wiążące w niniejszym postępowaniu:   

 

1.  

W odniesieniu do faktu, że wcześniej na terenie SUW była do napowietrzania wody surowej była używana 

wieża napowietrzająca oraz z uwagi na niską wartości pH wody, prosimy o uzupełnienie badania wody 

surowej o oznaczenia: zawartości dwutlenku węgla i zasadowości. 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że wyniki ostatnich badań jakie były wykonywane na terenie SUW stanowią 

załącznik do PFU i Zamawiający nie dysponuje innymi danymi. 

 

2.  

Zamawiający wymaga napowietrzania wody surowej bezpośrednio w aeratorze przy użyciu drenażu 

napowietrzającego. Prosimy o rozważenie możliwości zastosowania napowietrzania wody surowej przy 

użyciu mieszacza statycznego (mieszającego wodę z powietrzem) oraz aeratora pełniącego funkcje 

zbiornika kontaktowego zapewniającego właściwy czas przetrzymania wody z powietrzem.  

Z powszechnych doświadczeń w tym zakresie wynika jednoznacznie, że zastosowanie miksera statycznego 

w odniesieniu do aeratora wymaga mniejszej ilości powietrza (energii) w celu uzyskania tego samego 

stopnia natlenienia wody. 

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza się rozwiązania równoważne w odniesieniu do zapisów PFU. 

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w trybie „projektuj-buduj” i wykonawca zgodnie z Kontaktem 

odpowiada za uzyskanie parametrów gwarantowanych i efektu końcowego opisanych w opisie przedmiotu 

zamówienia. Ostateczne uzgodnienie w zakresie przyjętej technologii uzdatniania wody nastąpi na etapie 

opracowywania i zatwierdzania koncepcji technicznej. 

 

3.  

Prosimy o informacje czy opisana na str. 125 PFU rozdzielnię pneumatyczną oraz filtr ciśnieniowy I i II 

stopnia należy traktować jako instalacje do samodzielnego wykonania na budowie czy też mają to być 

urządzenie systemowe? 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że wszystkie materiały budowalne przy wprowadzaniu na rynek muszą spełniać 

wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z 

póżń. zm.) – patrz zapisy pkt. 2.5.1 PFU.  

 

4.  

Z uwagi na fakt, że przy kilku filtrach I lub II stopnia, które będą połączone równolegle na skutek różnych 

oporów na złożu będzie następował nierównomierny napływ na poszczególne filtry, prosimy o informacje 

czy filtry mają być wyposażone w układ regulacji przepływu. 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zadanie realizowane jest w trybie „projektuj-buduj” i wykonawca 

zgodnie z Kontaktem odpowiada za uzyskanie parametrów gwarantowanych i efektu końcowego opisanych 

w opisie przedmiotu zamówienia. Ostateczne uzgodnienie w zakresie przyjętej technologii uzdatniania 

wody nastąpi na etapie opracowywania i zatwierdzania koncepcji technicznej. 

 

5.  

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami  „Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, w celu realizacji przez Zamawiającego w sytuacjach awaryjnych 

(awaria sieci, klęski żywiołowe itp.)  obowiązku zapewnienia ciągłych i niezawodnych dostaw wody  

o należytej jakości, Zamawiający przewiduje w ramach zadania dostawę i montaż paczkowarki wody 

umożliwiającej pakowanie wody w worki o poj. min. 5 l, wyposażonej w system dezynfekcji chemicznej  

i UV. 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że w zakresie zadania nie znajduje się dostawa i montaż paczkowarki wody 

umożliwiającej pakowanie wody w worki o poj. min. 5 l, wyposażonej w system dezynfekcji chemicznej  

i UV. 

 

6.  
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Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami  „Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, w celu realizacji przez Zamawiającego obowiązku do realizacji 

dostaw wody o wymaganej jakości, Zamawiający przewiduje w ramach zadania dostawę i montaż 

wieloparametrowego analizatora online wody uzdatnionej, zapewniającego pomiar: mętności, pH, tlenu 

rozpuszczonego, chloru wolnego oraz temperatury wody. 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że w ramach zadania należy zaprojektować i zamontować wieloparametrowy 

analizator online wody uzdatnionej, zapewniającego pomiar: mętności, pH, tlenu rozpuszczonego, chloru 

wolnego oraz temperatury wody. Wymagania w zakresie wizualizacji i monitoringu zgodnie z zapisami 

PFU. 

 

7.  

Zgodnie z art. 135 ust. 1 Pzp w celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych prosimy o udzielenie 

odpowiedzi na poniższe pytanie:  

Część 1 – Zapewnienie dostaw wody oraz odprowadzenia ścieków ze strefy inwestycyjnej w ramach 

zadania „Strefa inwestycyjna Europark Ząbkowice Śląskie – szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorców”. 

Przeglądając dokumentację techniczną Wykonawca wychwycił, iż istnieje duże prawdopodobieństwo braku 

możliwości umieszczenia projektowanych zbiorników rurowych o średnicy DN3000 z rur GRP o poj. 

całkowitej ok V=833 m3 w ul. Partyzantów. Powyższe wynika z szerokości pasa drogi wynoszącej 4 m oraz 

istniejącej infrastruktury tj. sieci gazowej oraz wodociągowej.  

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający na etapie projektowym dopuszcza 

ewentualne zmniejszenie średnicy, a co za tym idzie pojemności retencyjnej projektowanych zbiorników 

w ul. Partyzantów. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuję, że na etapie procedury przetargowej nie będą oceniane propozycje rozwiązań 

technicznych i nastąpi to na etapie projektowania. Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi zgodnie 

z wymaganiami Kontraktu koncepcję techniczną  gdzie należy przedstawić proponowane rozwiązania 

techniczne które będą podlegać weryfikacji. Zamawiający jednocześnie przypomina, że w formule 

"projektuj-buduj" to wykonawca odpowiada za uzyskanie efektu końcowego oraz parametrów 

gwarantowanych a oczekiwana funkcjonalność poszczególnych obiektów została opisana w PFU. 

 

8.  

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów klauzuli 4.1 lit. (i) WSK tj. „(i) uzyskanie zgody na dysponowanie 

nieruchomością na cele budowlane od ich właścicieli oraz poinformowanie ich o rozpoczęciu robot 

budowlanych oraz poinformowanie o tym Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.”, a także zapisów klauzuli 

2.1 WSK tj. „[…] Wykonawca we własnym zakresie uzyska uzgodnienia z właścicielami lub posiadaczami 

terenów dla ich czasowego zajęcia i dysponowania tym terenem na potrzeby prowadzenia Robót oraz 

uwzględni w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej koszty jakie poniesie z tego tytułu.”, gdyż 

przygotowanie inwestycji, w tym pozyskanie odpowiednich  gruntów jest ustawowym obowiązkiem  

zamawiającego. 

Odpowiedź  

Zamawiający pozostawia zapis bez mian. 

Kluczowe oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością do celów projektowych 

stanowią załącznik do Programu Funkcjonalno – Użytkowego.  

Kontrakt jest prowadzony w modelu zaprojektuj i buduj w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest 

uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i 

zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu. Przedmiotem umowy jest również uzyskanie wszelkich 

uzgodnień dla czasowego zajęcia chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy a w cenie 

ofertowej należy ująć koszty tych zajęć. 

  
9.  

Pytanie dotyczy IDW II.1 i Umowa §3 ust. 2 i PS 4.1: Czy możliwe jest projektowanie etapowe i 

uzyskiwanie etapowych pozwoleń na budowę – jeżeli tak, to czy po takich etapach możliwe będzie 

fakturowanie częściowe? 

Odpowiedź  

W przypadku Część 1 Zamówienia – Zapewnienie dostaw wody oraz odprowadzenia ścieków ze strefy 

inwestycyjnej w ramach zadania „Strefa inwestycyjna Europark Ząbkowice Śląskie - szansą dla rozwoju 

firm i przedsiębiorców, Wykonawca może dla poniższych robót budowlanych  

• modernizacja oczyszczalni ścieków w Ząbkowicach Śląskich,  
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• budowa kolektora sanitarnego z Strefy inwestycyjnej EuroPark Ząbkowice Śląskie na oczyszczalnię 

ścieków z obiektami sieciowymi,  

• modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Olbrachcicach Wielkich,  

• budowa sieci wodociągowej z SUW Olbrachcice Wielkie do Strefy inwestycyjnej EuroPark 

Ząbkowice Śląskie  

wykonywać projektowanie dla poszczególnych rodzajów robót niezależnie od siebie, na oddzielne 

pozwolenia na budowę. Projektowanie i uzyskanie pozwoleń na budowę dla poszczególnych rodzajów robót 

nie musi następować w tym samym czasie. 

Ze względu na finasowanie zadania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych fakturowanie częściowe jest możliwe tylko w formie określonej Uchwałą Rady Ministrów w 

sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W chwili 

obecnej nie ma możliwości zmiany sposobu płatności określonego w Kontrakcie.  

 

10.  

Dotyczy wykonania zbiorników retencyjnych z GRP DN3000 oraz rur GRP DN600 

Czy Zamawiający dopuści rury wykonane w technologii nawojowej charakteryzujące się parametrami 

opisanymi poniżej: 

• Rury GRP zgodnie z normą  PN-EN ISO 23856:2021 i posiadające ważną Krajowa Ocenę 

Techniczną IBDIM zaświadczającą,  że żaden z parametrów nie jest gorszy od podanych w normie 

• Rury wykonane wyłącznie z żywic poliestrowej, włókna szklanego ECR o podwyższonej odporności 

na korozję  i piasku kwarcowego, o klasie sztywności początkowej min. SN 10000 N/m2 i ciśnieniu 

nominalnym PN1 

•  Odporności połączenia  na ciśnienie min 1 bar 

• Rur łączonych za pomocą łączników systemowych producenta z uszczelkami EPDM  

• Połączenia GRP – brak nieszczelności  i uszkodzeń wg EN 1119 lub ISO 8639 

• Wewnętrzna warstwa ochronna z żywicy poliestrowej o grubości  nie mniejszej niż 1,0mm 

• Odporność na ścieranie ≤ 0,2 po 100 000 cykli wg EN 295-3 lub PKNCEN/TR 

Odpowiedź 

Zamawiający informuję, że na etapie procedury przetargowej nie będzie oceniana równoważność 

rozwiązań technicznych i nastąpi to na etapie projektowania. Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi 

zgodnie z wymaganiami Kontraktu koncepcję techniczną  gdzie należy przedstawi proponowane 

rozwiązania techniczne które będą podlegać weryfikacji. Zamawiający jednocześnie przypomina, że ciężar 

udowodnienia równoważności leży po stronie wykonawcy. 

 

11.  

Dotyczy wykonania zbiorników retencyjnych z GRP DN3000 oraz rur GRP DN600 Czy Zamawiający dopuści 

rury wykonane w technologii nawojowej charakteryzujące się parametrami opisanymi poniżej: - Rury GRP 

zgodnie z normą PN-EN ISO 23856:2021 i posiadające ważną Krajowa Ocenę Techniczną IBDIM 

zaświadczającą, że żaden z parametrów nie jest gorszy od podanych w normie - Rury wykonane wyłącznie 

z żywic poliestrowej, włókna szklanego ECR o podwyższonej odporności na korozję i piasku kwarcowego, 

o klasie sztywności początkowej min. SN 10000 N/m2 i ciśnieniu nominalnym PN1 – Odporności połączenia 

na ciśnienie min 1 bar - Rur łączonych za pomocą łączników systemowych producenta z uszczelkami EPDM 

- Połączenia GRP – brak nieszczelności i uszkodzeń wg EN 1119 lub ISO 8639 - Wewnętrzna warstwa 

ochronna z żywicy poliestrowej o grubości nie mniejszej niż 1,0mm – Odporność na ścieranie ≤ 0,2 po 

100 000 cykli wg EN 295-3 lub PKNCEN/TR 

Odpowiedź 

Zamawiający informuję, że na etapie procedury przetargowej nie będą oceniane propozycje rozwiązań 

technicznych i nastąpi to na etapie projektowania. Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi zgodnie 

z wymaganiami Kontraktu koncepcję techniczną  gdzie należy przedstawić proponowane rozwiązania 

techniczne które będą podlegać weryfikacji. Zamawiający jednocześnie przypomina, że w formule 

"projektuj-buduj" to wykonawca odpowiada za uzyskanie efektu końcowego oraz parametrów 

gwarantowanych a oczekiwana funkcjonalność poszczególnych obiektów została opisana w PFU. 

 

12.  

Prosimy o potwierdzenie, że do zakresu zadania nie należy remont kanału burzowego. 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, że w zakresie zadania nie znajduje się remont kanału burzowego. 

 

13.  
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Dotyczy remontu otwartych komór fermentacyjnych OKF. Prosimy o potwierdzeni, że do zakresu zadania 

nie należy zabezpieczenie elewacji zewnętrznej w/w zbiorników. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że naprawa i zabezpieczenie powierzchni betonowych zewnętrznych mających 

kontakt z gruntem lub powietrzem nie jest przedmiotem zamówienia. 

 

14.  

Dotyczy remontu komory osadowej KO, pompowni osadu recyrkulowanego, nadmiernego i części 

pływających PRNF i komory pomiarowej osadu KPO, branży budowlanej. Prosimy o potwierdzenie, że 

wymianie podlegają jedynie te elementy stalowe które zostały wymienione w suplemencie do PFU na 

stronie 7 punkt 14, czyli żurawiki i drabiny. Jeżeli nie, prosimy o  udzielenie informacji które elementy 

stalowe podlegają wymianie. 

Odpowiedź 

Zakres robót w poszczególnych branżach zgodnie z zapisami wiersza nr 14 tabeli zawartej w Suplemencie 

do PFU. 

 

15.  

Dotyczy remontu pompowni osadu fermentowanego POF, branży budowlanej . Prosimy o potwierdzenie, 

że wymianie podlegają jedynie te elementy stalowe które zostały wymienione w suplemencie do PFU na 

stronie 8 punkt 15, czyli żurawiki i drabiny. Jeżeli nie, prosimy o  udzielenie informacji które elementy 

stalowe podlegają wymianie. 

Odpowiedź 

Zakres robót w poszczególnych branżach zgodnie z zapisami wiersza nr 15 tabeli zawartej w Suplemencie 

do PFU. 

 

16.  

Dotyczy remontu pompowni ścieków, części mokrej. Prosimy o potwierdzenie, że wymiana drabiny lub 

stopni złazowych zgodnie z suplementem do PFU nie stanowi przedmiotu zadania. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że należy uwzględnić w cenie ofertowej wymianę elementów zejściowych na nowe 

wykonane ze stali. 

Zamawiający zakłada następujące gatunki stali:  

stal nierdzewna – gat. 1.4301, 

stal kwasoodporna – gat. 1.4404. 

Ze stali kwasoodpornej należy wykonać elementy będące stale zanurzone w ściekach lub zlokalizowane w 

zamkniętych komorach mokrych gdzie występują odory. Ze stali nierdzewnej należy wykonać te elementy, 

które nie mają bezpośredniego kontaktu ze ściekami (np. barierki  i pomosty). 

 

17.  

Dotyczy koryta przelewowego w osadnikach wstępnych OWS. Czy należy również poddać renowacji/lub 

wymianie stalowe blachy w w/w przelewie? 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, że należy przedmiotowy zakres uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

18.  

Dotyczy remontu Reaktora biologicznego RB. Prosimy o potwierdzenie, że remont komory odpływowej 

zalicza się do 1 etapu modernizacji oczyszczalni ścieków i stanowi przedmiot zamówienia. 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, że remont komory odpływowej zalicza się do 1 etapu modernizacji oczyszczalni 

ścieków i stanowi przedmiot zamówienia. 

 

19.  

Dotyczy budowy czwartej ściany w magazynie osadu odwodnionego MOO. Prosimy o informację ile i o 

jakich wymiarach my być wjazdów wykonanych w nowobudowanej ścianie oraz ile i o jakich wymiarach 

ma być szandorowych zamknięć. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że należy przewidzieć minimum 3 wjazdy w nowej ścianie o wymiarach 

umożliwiających wywóz osadów koparko-ładowarką/ładowarką. Ilość szandorowych zamknięć zgodnie z 

ilością wjazdów. 
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20.  

Dotyczy budowy czwartej ściany w magazynie osadu odwodnionego MOO. Prosimy o informację ile, o 

jakich wymiarach oraz z jakiego materiału mają zostać wykonane ma być szandorowe zamknięcia. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że należy przewidzieć minimum 3 wjazdy w nowej ścianie o wymiarach 

umożliwiających wywóz osadów koparko-ładowarką/ładowarką. Ilość szandorowych zamknięć zgodnie z 

ilością wjazdów. Dopuszcza się materiał szandorów: drewno, aluminium, stal – przy uwzględnieniu 

odpowiedniej wytrzymałości danego materiału oraz możliwości wyciągania poszczególnych elementów pod 

względem ciężaru przez koparko-ładowarkę przy użyciu standardowych wideł.  

 

21.  

Dotyczy przebudowy magazynu osadu odwodnionego MOO. Prosimy o informację jaki jest zakres wymiany 

odwodnień liniowych. Czy wymianie podlegają jedynie ruszty czy całe istniejące korytka? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że wymianie podlegają całe istniejące korytka wraz z rurociągiem 

odprowadzającym. 

 

22.  

Dotyczy przebudowy magazynu osadu odwodnionego MOO. Prosimy o informację czy rozbiórce podlegają 

jedynie prefabrykowane elementy żelbetowe spełniające aktualnie rolę czwartej ściany czy wszystkie 

istniejące ściany? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania jest wykonanie naprawy powierzchni betonowych, naprawa 

pęknięć i nieszczelności istniejących trzech ścian żelbetowych. W przypadku stwierdzenia że ze względu 

na zły stan techniczny element ściany wymaga rozbiórki to należy wykonać przedmiotowe roboty wraz z 

odtworzeniem.  

 

23.  

Czy obiekty OŚ były poddawane we wcześniejszych latach kontrolom stanu technicznego? Czy 

Zamawiający posiada i udostępni protokoły z kontroli?  

Odpowiedź 

Zamawiający posiada stosowne dokumenty i udostępni wykonawcy wraz z wszelkimi dokumentami 

archiwalnymi będącymi w posiadaniu Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

 

24.  

Czy Zamawiający w fazie opracowywania PFU przeprowadził lub zlecił wykonanie badań betonów, bądź 

określone zostały zakresy napraw wskazanych w dokumentacji przetargowej? 

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, że na etapie PFU nie były  wykonywane badania betonów. 

 

25.  

Czy w ramach naprawy bieżni osadników należy wykonać również montaż mat/kabli grzewczych 

(zabezpieczenie przeciwoblodzeniowe)? 

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia że nie przewiduje się montażu kabli grzejnych w bieżni. Powierzchnia bieżni ma 

zapobiegać poślizgom koła zgarniacza a system szczotki zapobiegać gromadzeniu m.in. śniegu i 

oblodzeniu. 

 

26.  

W nawiązaniu do zapisu PFU pkt 1.6.1. Sieć kanalizacji sanitarnej: „-odejścia od kanałów głównych w 

kierunku posesji każdorazowo przewidzieć poprzez studnię rewizyjną DN1000 i zakończyć studzienką 

tworzywową DN425” prosimy o informację, na których działkach należy wykonać odejścia od kanałów wraz 

z podaniem długości odejść i ilością studzienek tworzywowych. 

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, że zapis „odejścia od kanałów głównych w kierunku posesji każdorazowo 

przewidzieć poprzez studnię rewizyjną DN1000 i zakończyć studzienką tworzywową DN425” wykreśla się 

z PFU i nie stanowi przedmiotu zamówienia.  
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27.  

W związku z niesprecyzowanymi wymaganiami dokumentacji PFU prosimy o informację, czy studnie 

kanalizacyjne należy uwzględnić w wycenie jako betonowe, czy żelbetowe? 

Odpowiedź 

Należy wycenić betonowe studnie kanalizacyjne. W przypadkach gdy z obliczeń konstrukcyjnych 

wytrzymałość poszczególnych studni betonowych była by za mała należy przewidzieć studnie żelbetowe. 

 

28.  

Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganej klasy ekspozycji betonu studni kanalizacyjnych. 

Odpowiedź 

Wymagana minimalna klasa ekspozycji betonu studni kanalizacyjnych: XA3, XD3, XS3. 

 

29.  

W związku z niesprecyzowanymi wymaganiami dokumentacji PFU prosimy o informację, czy zwieńczenie 

studni kanalizacyjnych należy uwzględnić w wycenie poprzez płytę żelbetową, czy betonową zwężkę? 

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia że dopuszcza się dwa typy zwieńczeń. 

Zwieńczenie studni przy pomocy zwężki należy stosować w ciągach komunikacyjnych natomiast płyty w 

terenach zielonych. 

 

30.  

Zgodnie z rysunkiem PZT nr W-5 przekroczenie potoku „Zatoka” należy wykonać przewiertem sterowanym 

w rurze ochronnej ø450 PEHD o długości 57,00m, natomiast według rysunku profilu podłużnego nr W-16 

należy wykonać przewiertem sterowanym w rurze ochronnej ø450 PEHD o długości 105,79m. Prosimy o 

informację jaką długość przewiertu należy uwzględnić w wycenie. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie narzuca konkretnej długości przewiertu. Jednak ze względu na ukształtowanie i 

zagospodarowanie terenu sugeruje się wykonanie przewiertu o długości  105,79m jako technologię 

korzystniejszą ekonomicznie.  

31.  

W nawiązaniu do zapisu PFU pkt 1.6.1. Sieć kanalizacji sanitarnej: „Na odcinku ok. 90m od studni S5 do 

studni S4 szczególnie pod działką nr 25/5, 26 oraz 118 dr ul. Stefana Żeromskiego Obręb Osiedle Wschód 

wymianę istniejącej kanalizacji kd400 należy wykonać metodą bez wykopową bez wejścia na 

przedmiotowe działki” prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wykonanie na ww. odcinku 

rękawa naprawczego zamiast wymiany bezwykopowej? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza wykonanie ww. odcinka DN400 metodą rękawa naprawczego zamiast wymiany 

bezwykopowej. 

 

32.  

W nawiązaniu do zapisu PFU pkt 1.6.1. Sieć kanalizacji sanitarnej: „Na odcinku ok. 90m od studni S5 do 

studni S4 szczególnie pod działką nr 25/5, 26 oraz 118 dr ul. Stefana Żeromskiego Obręb Osiedle Wschód 

wymianę istniejącej kanalizacji kd400 należy wykonać metodą bez wykopową bez wejścia na 

przedmiotowe działki” prosimy o informację z jakiego rodzaju rur wykonana jest istniejąca kanalizacja? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że przedmiotowy odcinek wykonany jest z rur kamionkowych. 

 

33.  

Zgodnie z rysunkiem profilu podłużnego nr K-7 należy wykonać „Modernizację istniejącego odcinka metodą 

bezwykopową” od studni „S4” do studni „S6” o długości 158,94m, natomiast według zapisu PFU pkt 1.6.1. 

Sieć kanalizacji sanitarnej: „Na odcinku ok. 90m od studni S5 do studni S4 szczególnie pod działką nr 

25/5, 26 oraz 118 dr ul. Stefana Żeromskiego Obręb Osiedle Wschód wymianę istniejącej kanalizacji kd400 

należy wykonać metodą bez wykopową bez wejścia na przedmiotowe działki”. W związku z powyższym 

prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić modernizację istniejącego odcinka metodą 

bezwykopową od studni „S4” do studni „S5/1” o długości ok. 90m. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że w wycenie należy uwzględnić modernizację istniejącego odcinka metodą 

bezwykopową od studni „S4” do studni „S5/1” o długości ok. 90m. 
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34.  

Zgodnie z rysunkiem PZT nr K-4 oraz rysunkiem profilu podłużnego K-11 na rozpoczęciu i zakończeniu 

projektowanych zbiorników GRP ZB1 i ZB2 o średnicy 3000mm należy wykonać studnie betonowe DN1200, 

natomiast według dokumentacji PFU pkt 1.6.3. Zbiorniki retencyjne: „Kominy włazowe dzielone (szachty 

zbiornika) i łączone łącznikami z pełną uszczelką EPDM na całej szerokości łącznika o klasie min. PN6 

wykonać (po 2 dla każdego zbiornika) również z rur w technologii CC-GRP DN1200 w sztywności 

obwodowej początkowej nie mniejszej niż SN10.000 i klasie ciśnienia PN1.” należy wykonać kominy 

rewizyjne na zbiornikach GRP. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że rewizje powinny być 

montowane na zbiorniku retencyjnym GRP bez konieczności wykonania studni betonowych „Sk4”, „Sk5”, 

„Sk6”, „Sk7”. 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, że rewizje powinny być montowane na zbiorniku retencyjnym GRP bez 

konieczności wykonania studni betonowych „Sk4”, „Sk5”, „Sk6”, „Sk7”. 

35.  

W związku z brakiem w dokumentacji wymagań dotyczących rur GRP DN600 prosimy o informację, jakie 

parametry wytrzymałościowe mają mieć rury GRP? 

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, że minimalne parametry wytrzymałościowe dla rur GRP to SN10000 o PN1. 

 

 

Zgodnie z dokumentacją przetargową przekroczenie cieku wodnego „Potoku Zatoka” przez kanalizację 

sanitarną PVC D400 SN8 należy wykonać w rurze ochronnej ø450 PEHD, technicznie średnica wewnętrzna 

rury ø450 PEHD nie pozwala na umieszczenie rury PVC D400 SN8. Prosimy o zmianę ww. odcinku rury 

osłonowej z ø450 PEHD na rurę osłonową ø560 PEHD. 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający informuje, że należy dokonać zamiany rury osłonowej z ø450 PEHD na rurę osłonową 

ø560 PEHD na ww. odcinku 

36.  

Dotyczy oczyszczalni ścieków: Prosimy o informację z podziałem na obiekty, czy nowo projektowane 

rurociągi technologiczne należy wykonać ze stali nierdzewnej 304 czy stal kwasoodpornej 316L? 

Odpowiedź 

Zamawiający zakłada następujące gatunki stali:  

stal nierdzewna – gat. 1.4301, 

stal kwasoodporna – gat. 1.4404. 

Ze stali kwasoodpornej należy wykonać elementy będące stale zanurzone w ściekach lub zlokalizowane w 

zamkniętych komorach mokrych gdzie występują odory. Ze stali nierdzewnej należy wykonać te elementy, 

które nie mają bezpośredniego kontaktu ze ściekami (np. barierki  i pomosty). 

37.  

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wymiany instalacji napowietrzania należy uwzględnić wymianę 

rusztów i dyfuzorów napowietrzających oraz odcinków pionowych rurociągu do przepustnic (włącznie) 

znajdujących się na koronie zbiornika reaktora biologicznego. 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza że ww. zakres robót stanowi przedmiot zamówienia i należy uwzględnić roboty 

w cenie ofertowej. 

38.  

Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne połączenie istniejącej pompowni wody dla miejscowości Koziniec 

z projektowanym układem SUW jest poza zakresem zadania. 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, że połączenie pompowni wody dla miejscowości Koziniec z projektowanym 

układem jest poza zakresem zadania. 

39.  

Dotyczy oczyszczalni ścieków: Prosimy o  udostępnienie aktualnego obowiązującego pozwolenia 

wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi. 

Odpowiedź  

Zamawiający załącza aktualne pozwolenie wodno-prawne. 

40.  

Dotyczy oczyszczalni ścieków: Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie inwestycji nie znajduje się 

opracowanie dokumentów związanych z aktualizacją Pozwolenia Wodnoprawnego. 

Odpowiedź  
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Zamawiający potwierdza, ze w zakresie oczyszczalni ścieków zadanie nie obejmuje aktualizacji pozwolenia 

wodno-prawnego. 

41.  

W nawiązaniu do zapisu PFU str. 21 dotyczącego stacji uzdatniania wody: Prosimy o udostępnienie decyzji 

nr 35/85 z dnia 17.09.1985r. 

Odpowiedź  

Zamawiający załącza decyzję nr 35/85 z dnia 17.09.1985r. 

42.  

W nawiązaniu do zapisu PFU str. 21 dotyczącego stacji uzdatniania wody: Prosimy o udostępnienie decyzji 

nr 44/W/10 z dnia 30.11.2010r. 

Odpowiedź  

Zamawiający załącza decyzję nr 44/W/10 z dnia 30.11.2010r. 

43.  

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie inwestycji znajduje się opracowanie koncepcji technicznej stacji 

uzdatniania wody, natomiast dla oczyszczalni ścieków nie jest wymagane. 

Odpowiedź  

Wykonanie koncepcji technicznej wymagane jest tylko dla nowego obiektu SUW. 

44.  

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie zgód właścicieli działek prywatnych, ewentualne opłaty z tego 

tytułu, odszkodowania jak i opłaty za służebność przesyłu są po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź  

Tak, Zamawiający potwierdza. 

45.  

Zgodnie z zapisami pkt. 1.1.3 PFU („Projektowanie”) „dla uzyskania odpowiedniego stopnia niezawodności 

wykonawca musi zapewnić odpowiednie wyposażenie rezerwowe”. Prosimy o uszczegółowienie, co 

Zamawiający rozumie przez sformułowanie „odpowiednie wyposażenie rezerwowe”. 

Odpowiedź  

Zamawiający wykreśla z treści pkt. 1.1.3 PFU zdanie „Dla uzyskania odpowiedniego stopnia niezawodności 

wykonawca musi zapewnić odpowiednie wyposażenie rezerwowe”. 

 

46.  

Na str. 9 PFU Zamawiający umieścił Wykaz Gwarancji Procesowych, wśród których wyszczególnił 

parametry  inwestycji konieczne do potwierdzenia w trakcie prób końcowych i zarazem do utrzymania w 

całym okresie gwarancyjnym. W przypadku SUW parametrem tym jest „wydajność stacji uzdatniania 

wody”, która zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego powinna wynosić 3 000 m3/d.  

Jednocześnie na str. 21 tego samego dokumentu Zamawiający poinformował, iż „w ramach 

przedsięwzięcia należy wykonać pompowania próbne celem potwierdzenie uzyskania oczekiwanej 

wydajności ujęcia”. 

W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, kiedy w wyniku próbnych pompowań 

ze studni 1, 2, 3 i 4 (które to objęte są aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym na szczególne korzystanie 

z wód w zakresie poboru wód podziemnych) okaże się, iż nie ma technicznej możliwości uzyskania 

wymaganej wydajności SUW, zgodnie z umieszczonym przez Zamawiającego zapisem na str. 9 PFU, 

wydajność trzeba będzie „udowodnić obliczeniowo na bazie dokumentacji projektowej”. 

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami pkt. 1.6.7. PFU: Istniejące 4 studnie głębinowe należy 

poddać regeneracji celem przywrócenia ich wydajności i sprawności. W przypadku braku technicznych 

możliwości wykonania skutecznej regeneracji należy wymienić orurowanie studni wraz z filtrem bądź 

wykonać nowe studnie wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń i opracowaniem niezbędnej 

dokumentacji. Niezależnie od wydajności studni głębinowych technologia i wydajność samej SUW musi 

spełniać parametr zapisany w Wykazie Gwarancji Procesowych co musi wynikać z przyjętych w 

dokumentacji projektowej obliczeń.  

47.  

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia „braku niezbędnych zasobów eksploatacyjnych”, 

opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa SUW będzie uwzględniać rzeczywiste wydajności 

studni, osiągnięte podczas próbnego pompowania studni 1 – 4 oraz że oszacowana przez Wykonawcę w 

ten sposób średniodobowa wydajność SUW będzie stanowiła wymagany przez Zamawiającego i objęty 

„Wykazem Gwarancji Procesowych” parametr inwestycji.  

Odpowiedź  
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Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami pkt. 1.6.7. PFU: Istniejące 4 studnie głębinowe należy 

poddać regeneracji celem przywrócenia ich wydajności i sprawności. W przypadku braku technicznych 

możliwości wykonania skutecznej regeneracji należy wymienić orurowanie studni wraz z filtrem bądź 

wykonać nowe studnie wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń i opracowaniem niezbędnej 

dokumentacji. Niezależnie od wydajności studni głębinowych technologia i wydajność samej SUW musi 

spełniać parametr zapisany w Wykazie Gwarancji Procesowych co musi wynikać z przyjętych w 

dokumentacji projektowej obliczeń. 

 

Prosimy o informację, czy w sytuacji braku technicznej możliwości uzyskania wymaganej wydajności SUW 

stwierdzonej w trakcie próbnego pompowania studni 1-4, do zadań Wykonawcy będzie należało wykonanie 

nowych dodatkowych studni oraz uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego. Jednocześnie prosimy o 

potwierdzenie, że wszelkie prace związane z wykonaniem nowych studni oraz uzyskaniem stosownych 

decyzji administracyjnych zostaną uznane przez Zamawiającego za roboty dodatkowe.  

Odpowiedź nr 38 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami pkt. 1.6.7. PFU: Istniejące 4 studnie głębinowe należy 

poddać regeneracji celem przywrócenia ich wydajności i sprawności. W przypadku braku technicznych 

możliwości wykonania skutecznej regeneracji należy wymienić orurowanie studni wraz z filtrem bądź 

wykonać nowe studnie wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń i opracowaniem niezbędnej 

dokumentacji. Niezależnie od wydajności studni głębinowych technologia i wydajność samej SUW musi 

spełniać parametr zapisany w Wykazie Gwarancji Procesowych co musi wynikać z przyjętych w 

dokumentacji projektowej obliczeń. Aktualne pozwolenie wodno-prawne obowiązuje do dnia 30.11.2025 

r. 

48.  

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Zadania nr 1 / Część 1 w zakresie Oczyszczalni Ścieków w 

Ząbkowicach Śląskich należy zrealizować tylko i wyłącznie Etap I opisany w dokumencie „Program 

Funkcjonalno – Użytkowy – SUPLEMENT” z dnia 21.04.2023 r. polegający na zaprojektowaniu oraz 

uzyskaniu pozwolenia na budowę wraz z wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami, a 

także na wykonaniu robót budowlanych opisanych w Tabeli ze stron 3 – 10 ww. opracowania oraz na 

przeprowadzeniu prób końcowych potwierdzających uzyskanie zamierzonego efektu końcowego. 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza że do wykonania jest zakres wymieniony w Suplemencie. 

49.  

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie Oczyszczalni Ścieków w Ząbkowicach Śląskich. Prosimy 

o potwierdzenie, że zaprojektowanie oraz uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z wszystkimi niezbędnymi 

opiniami, uzgodnieniami i decyzjami dla robót budowlanych opisanych w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym z dnia 31.03.2023 w tabeli ze stron 101 – 108 nie zawartych w dokumencie „Program 

Funkcjonalno – Użytkowy – SUPLEMENT” z dnia 21.04.2023 r.w Tabeli ze stron 3 – 10 nie jest przedmiotem 

niniejszego postępowania. Powyższe roboty objęte są Etapem II i nie należy ich wyceniać. 

Odpowiedź nr 40 

Zamawiający potwierdza, że roboty nie wymienione w Suplemencie stanowią II etap realizacji oczyszczalni 

i nie są one przedmiotem niniejszego postępowania. 

50.  

Dotyczy obiektów remontowanych: 

– otwarte komory fermentacyjne – OKF-1, OKF-2, 

– osadniki wstępne – OWS, 

– osadnik wtórny– OWR-1, 

– reaktory biologiczne – RB, 

– magazyn osadu odwodnionego – MOO, 

– pompownia ścieków – PŚ.  

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca otrzyma do remontu obiekty opróżnione z wód nadosadowych i 

zalegających w nich osadów.  

Odpowiedź  

Tak, Zamawiający potwierdza, że obiekty: 

– otwarte komory fermentacyjne – OKF-1, OKF-2, 

– osadniki wstępne – OWS, 

– osadnik wtórny – OWR-1, 

– reaktory biologiczne – RB, 

– magazyn osadu odwodnionego – MOO, 
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– pompownia ścieków – PŚ 

zostaną przekazane Wykonawcy po ich wcześniejszym opróżnieniu z wód nadoosadowych i osadów. 

Zamawiający dopuszcza pozostawienie jedynie warstwy osadów do ręcznego usunięcia o grubości max. 

5cm. 

51.  

Dotyczy Pompownia ścieków PŚ. 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie robót budowlanych należy wykonać tylko i wyłącznie prace 

wymienione w kolumnie „Roboty budowlane” Tabeli ze strony 4 dokumentu „Program Funkcjonalno – 

Użytkowy – SUPLEMENT” z dnia 21.04.2023 r. Wszelkie, zaś inne roboty nie opisane takie jak, np. roboty 

posadzkarskie, tynkarskie, malarskie,  elewacyjne czy dekarskie nie wchodzą w zakres zamówienia. Jeśli 

nie, to prosimy o wyspecyfikowanie/wylistowanie robót budowlanych które należy wykonać w ramach 

zamówienia. 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający potwierdza, że w ramach zamówienia należy zrealizować tylko i wyłącznie zakres robót 

opisany w kolumnie  „Roboty budowlane” Tabeli ze strony 4 dokumentu „Program Funkcjonalno – 

Użytkowy – SUPLEMENT” z dnia 21.04.2023 r. 

52.  

Dotyczy Stacja dmuchaw SD. 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie robót budowlanych należy wykonać tylko i wyłącznie prace 

wymienione w kolumnie „Roboty budowlane” Tabeli ze strony 6 dokumentu „Program Funkcjonalno – 

Użytkowy – SUPLEMENT” z dnia 21.04.2023 r. Wszelkie, zaś inne roboty nie opisane takie jak, np. roboty 

posadzkarskie, tynkarskie, malarskie,  elewacyjne czy dekarskie nie wchodzą w zakres zamówienia. Jeśli 

nie, to prosimy o wyspecyfikowanie/wylistowanie robót budowlanych które należy wykonać w ramach 

zamówienia.   

Odpowiedź 43 

Tak, Zamawiający potwierdza, że w ramach zamówienia należy zrealizować tylko i wyłącznie zakres robót 

opisany w kolumnie  „Roboty budowlane” Tabeli ze strony 6 dokumentu „Program Funkcjonalno – 

Użytkowy – SUPLEMENT” z dnia 21.04.2023 r. 

53.  

Dotyczy Pompownia osadu fermentowanego POF. 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie robót budowlanych należy wykonać tylko i wyłącznie prace 

wymienione w kolumnie „Roboty budowlane” Tabeli ze strony 8 dokumentu „Program Funkcjonalno – 

Użytkowy – SUPLEMENT” z dnia 21.04.2023 r. Wszelkie, zaś inne roboty nie opisane takie jak, np. roboty 

posadzkarskie, tynkarskie, malarskie,  elewacyjne czy dekarskie nie wchodzą w zakres zamówienia. Jeśli 

nie, to prosimy o wyspecyfikowanie/wylistowanie robót budowlanych które należy wykonać w ramach 

zamówienia. Pragniemy zauważyć, że w obiekcie z elementów stalowych znajdują się np. barierki, nie ma 

zaś żurawika, pochwytów i drabiny.   

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający potwierdza, że w ramach zamówienia należy zrealizować tylko i wyłącznie zakres robót 

opisany w kolumnie  „Roboty budowlane” Tabeli ze strony 8 dokumentu „Program Funkcjonalno – 

Użytkowy – SUPLEMENT” z dnia 21.04.2023 r. z wyłączeniem drabiny, pochwytów i żurawika, które w tym 

obiekcie nie występują.   

54.  

Dotyczy: Kratownia KRT, Pompownia ścieków PŚ, Stacja dmuchaw SD, Pompownia osadu fermentowanego 

POF. 

Na stronie 377 Programu Funkcjonalno-Użytkowego z dnia 31.03.2023 w części „Remont obiektów 

kubaturowych” znajduje się zapis „Generalnie zakłada się remont dachu, elewacji i pokryć ścian i posadzek 

wewnątrz budynków które nie spełniają aktualnych norm, wymianę bram i części stolarki drzwiowej 

wewnętrznej oraz dostosowanie instalacji wewnętrznych do aktualnych przepisów”.  

W związku z tym, że zgodnie z zakresem robót opisanym w Tabeli ze strony 4 dokumentu „Program 

Funkcjonalno – Użytkowy – SUPLEMENT” z dnia 21.04.2023 r. nie są wymienione żadne z robót 

wymienionych na przytoczonej powyżej stronie 377 prosimy o potwierdzenie, że na obiektach: Kratownia 

KRT, Pompownia ścieków PŚ, Stacja dmuchaw SD, Pompownia osadu fermentowanego POF nie należy 

przeprowadzać robót termomodernizacyjnych.   

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający potwierdza, że termomodernizacja: Kratowni KRT, Pompowni ścieków PŚ, Stacji 

dmuchaw SD, Pompowni osadu fermentowanego POF nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania 

przetargowego.    

55.  
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Dotyczy PFU pkt. 2.16.8 – Zagospodarowanie terenu i zieleń str. 397. 

Prosimy o jednoznaczną informację na jakich obiektach/terenach należy wykonać  ogrodzenie.  

Odpowiedź  

Ogrodzić należy teren na który zlokalizowane zostaną zbiorniki retencyjne 2 x 750m3 wraz  z  pompownią 

ścieków oraz Stację uzdatniania wody oraz pompownię ścieków P1. 

56.  

Dotyczy technologii napraw betonów. 

Prosimy o dopuszczenie do naprawy betonów systemów opartych na materiałach mineralnych których 

zastosowanie zapewni uzyskanie szczelności konstrukcji jak i jej ochronę przy tego typu obiektach. 

Odpowiedź  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemów opartych na materiałach mineralnych jak i żywicach. 

Dobór materiałów i technologia wykonania leży w gestii Wykonawcy.   

57.  

Dotyczy zakresu napraw betonów. 

Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu napraw betonów. W opracowaniu „Program Funkcjonalno – 

Użytkowy – SUPLEMENT” z dnia 21.04.2023 r., w Tabeli umieszczonej na stronach 3 – 10 znajduje się 

opis robót do zrealizowania w zakresie wszystkich branż. Kolumna „Roboty budowlane” w przypadku komór 

i zbiorników zawiera opis „naprawa powierzchni betonowych, naprawa pęknięć i nieszczelności”. W chwili 

obecnej Oczyszczalnia Ścieków jest w ciągłej eksploatacji i niemożliwym do określenia jest stan w jakim 

znajdują się jej obiekty technologiczne. Wyjątek mogą stanowić komory wyłączone aktualnie z eksploatacji 

ale i ich częściowe napełnienie nie pozwala na dokonanie faktycznej oceny ich stanu technicznego. W 

związku z powyższym prosimy o szczegółowe opisanie zakresu prac (naprawa, naprawa+zabezpieczenie) 

jaki należy wykonać w odniesieniu do konkretnych elementów konstrukcyjnych (m.in.: dno, ściany, korony 

ścian, bieżnie, płyty stropowe, pomosty, belki) oraz jaką ich powierzchnię ma obejmować (np.: zmienna 

strefa lustra ścieków).  

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że w przypadku zbiorników otwartych takich jak: Osadniki wstępne (OWS-1, 

OWS-2), Osadnik wtórny (OWR-1), Reaktory biologiczne (RB-1, RB-2) należy naprawić ich całą 

powierzchnię wewnętrzną mającą kontakt ze ściekami oraz strefę ponad ściekami, tj.: dno, ściany, korony 

ścian, pomosty, koryta, bieżnie. Zabezpieczenie powinno zostać wykonane w strefie zmiennego lustra 

ścieków +0,5m. W zakresie pęknięć ścian czy dylatacji należy dokonać ich napraw i zabezpieczenia. 

W przypadku pozostałych obiektów takich jak: Piaskownik poziomy (PP), Komora pomiarowa ścieków 

surowych (KPS), Pompownia ścieków (PŚ), Komora rozdziału (KR1), Komora rozdziału (KR2), Komora 

pomiarowa ścieków oczyszczonych (KPSO), Pompownia ścieków oczyszczonych (PSO), Komora osadowa 

(KO), Pompownia osadu recyrkulowanego, nadmiernego i części pływających (PRNF), Komora pomiarowa 

osadu (KPO), Otwarte komory fermentacyjne (OKF), Zbiornik osadu (ZO) należy naprawić i zabezpieczyć 

wszystkie powierzchnie mające kontakt ze ściekami oraz ich oparami. Zamawiający informuje, że w ofercie 

nie należy ujmować prac związanych z naprawą i zabezpieczeniem powierzchni betonowych mających 

kontakt z gruntem lub powietrzem od strony zewnętrznej.     

58.  

Dotyczy zakresu napraw betonów. 

Prosimy o informację czy powierzchnie betonowe komór i zbiorników mające kontakt z gruntem lub 

powietrzem od strony zewnętrznej mają być poddane naprawie. Jeśli tak to prosimy o opisanie technologii 

naprawy i zabezpieczenia takich elementów oraz zakresu naprawy (np. 0,5m poniżej poziomu terenu).  

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że naprawa i zabezpieczenie powierzchni betonowych zewnętrznych mających 

kontakt z gruntem lub powietrzem nie jest przedmiotem zamówienia. 

59.  

Dotyczy zakresu napraw betonów. 

W naszej ocenie w części obiektów (np. PP, OWR-1, OWS) konieczne będzie wyburzenie  

i odtworzenie elementów żelbetowych (korony ścian, bieżnie, koryta) jak również wykonanie robót 

pomocniczych takich jak rozbiórka i odtworzenie nawierzchni, roboty ziemne. Prosimy o informację w jaki 

sposób będą rozliczne takie roboty. 

Odpowiedź  

Zamawiający zakłada możliwość naprawy powierzchni betonowych poprzez ich reprofilację, bez 

konieczności ich wyburzania i odtwarzania. W przypadku gdy wyniki ekspertyzy technicznej  będą 

wskazywać na konieczność rozbiórki i późniejszego odtworzenia elementu to wszystkie te roboty jak 

również prace pomocnicze konieczne do wykonania (rozbiórki opasek, roboty ziemne) będą traktowane 

jako roboty dodatkowe lub zamienne – procedura wprowadzenia zmian zgodnie z zapisami umowy.. 
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60.  

Dotyczy stalowych elementów wyposażenia obiektów (barierki, drabiny, pochwyty, włazy, pomosty, 

przejścia szczelne, stopnie złazowe. 

W zakresie prac jakie należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w kolumnie  „Roboty budowlane” Tabeli 

ze strony 6 dokumentu „Program Funkcjonalno – Użytkowy – SUPLEMENT” z dnia 21.04.2023 r. jest m.in.: 

„…wymiana barierek, demontaż istniejących pomostów i wykonanie nowych ze stali nierdzewnej…”. W 

związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie gatunku stali z jakiego należy wykonać, m.in.: 

barierki, drabiny, pochwyty, włazy, pomosty, przejścia szczelne, stopnie złazowe mające bezpośredni 

kontakt ze ściekami (elementy zanurzone w ściekach) lub zlokalizowane w komorach mokrych 

zamkniętych gdzie występują odory (np. komora pompowni) oraz nie mających bezpośredniego kontaktu 

ze ściekami (np. barierki zlokalizowane na reaktorze, pomosty obsługowe). Prosimy o jednoznaczne 

określenie, które elementy mają być wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku np. 1.4301, a które ze stali 

kwasoodpornej w gatunku np. 1.4404. 

Odpowiedź 

Zamawiający zakłada następujące gatunki stali:  

stal nierdzewna – gat. 1.4301, 

stal kwasoodporna – gat. 1.4404. 

Ze stali kwasoodpornej należy wykonać elementy będące stale zanurzone w ściekach lub zlokalizowane w 

zamkniętych komorach mokrych gdzie występują odory. Ze stali nierdzewnej należy wykonać te elementy, 

które nie mają bezpośredniego kontaktu ze ściekami (np. barierki  i pomosty na reaktorze, barierki komory 

rozdziału KR2). 

61.  

Dotyczy Stacji uzdatniania wody w Olbrachcicach Wielkich. 

W dokumencie Program Funkcjonalno-Użytkowy z dnia 31.03.2023 na stronie 109 w pkt. 1.5.2.4. opisany 

jest zakres robót do zrealizowania w którym jako obiekty przeznaczone do rozbiórki przewidziano: 

istniejące zbiorniki wody czystej, istniejącą wieżę napowietrzającą, istniejący boks na opał, halę filtrów, 

budynek wielofunkcyjny, odstojnik popłuczyn, część sieci technologicznych oraz kanalizacyjnych.  

Odstojnik popłuczyn w tekście pojawia się dwukrotnie, raz w kontekście rozbiórki i raz z jako przebudowa. 

W związku z tym, że obiekt ten znajduje się w złym stanie technicznym prosimy o potwierdzenie, że w 

ramach realizacji kontraktu należy rozebrać powyższy obiekt. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że w ramach kontraktu należy rozebrać istniejący odstojnik popłuczyn a w jego 

miejsce wybudować nowy. 

62.  

Dotyczy Stacji uzdatniania wody w Olbrachcicach Wielkich. 

W dokumencie Program Funkcjonalno-Użytkowy z dnia 31.03.2023 na stronach 20-21 opisany jest 

istniejący Budynek wielofunkcyjny oraz Budynek hali filtrów. Z treści opisu ze strony 21 wynika, że stolarka 

okienna i drzwiowa wymaga wymiany i dostosowania do obecnych wymagań podobnie pokrycie dachowe 

i orynnowanie. W związku z tym, że na stronie 109 tego samego opracowania zarówno Budynek 

wielofunkcyjny jak i Budynek hali filtrów przeznaczone są do rozbiórki prosimy o potwierdzenie, że w 

ramach kontraktu należy powyższe obiekty rozebrać. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że w ramach kontraktu istniejący Budynek wielofunkcyjny i Budynek hali filtrów 

należy rozebrać. 

 

63.  

Dotyczy prefabrykowanych Zbiorników retencyjnych przed Oczyszczalnią ścieków. 

Prosimy o informację czy wewnętrzne powierzchnie betonowe zbiorników (dna, ściany, stropy) mają być 

zabezpieczone powłoką ochronną. 

Odpowiedź 

Nie, Zamawiający nie wymaga aby wewnętrzne powierzchnie zbiorników były zabezpieczane powłoką 

ochronną. 

64.  

Dotyczy prefabrykowanych Zbiorników retencyjnych przed Oczyszczalnią ścieków. 

Prosimy o informację czy zewnętrzne powierzchnie betonowe zbiorników mające kontakt z gruntem mają 

być zabezpieczone powłoką ochronną. 

Odpowiedź 

Nie, Zamawiający nie wymaga aby zewnętrzne powierzchnie zbiorników były zabezpieczane powłoką 

ochronną o ile klasa betonu jest odporna na klasę korozyjności wód gruntowych w miejscu lokalizacji 
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65.  

Dotyczy przebudowy magazynu osadu odwodnionego MOO. Prosimy o informację jaka jest długość 

wymienianych odwodnień liniowych.  

Odpowiedź 

Długość wymienionych odwodnieni liniowych wynosi 30,0 m. 

66.  

Dotyczy Stacji uzdatniania wody w Olbrachcicach Wielkich – Zbiornik wody czystej. 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji archiwalnej podziemnego zbiornika na wodę lub udzielenie 

informacji na temat jego parametrów technicznych (gabaryty, pojemność, wykonanie materiałowe). 

Powyższe potrzebne jest w celu oszacowania kosztów rozbiórki. 

Odpowiedź  

Zamawiający nie posiada wyżej wymienionej dokumentacji. 

67.  

Czy w ostatnich latach były prowadzone prace konserwacyjne armatury stale zanurzonej w medium 

ściekowym? Czy Zamawiający posiada dokumentację z tych prac bądź dokumentację fotograficzną 

obiektów po opróżnieniu ich z medium?  

Odpowiedź  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” nie prowadziło prac na obiekcie oczyszczalni ścieków 

wymagających opróżnienia komór z medium ściekowego. 

68.  

Dotyczy oczyszczalni ścieków: Prosimy o udostępnienie dokumentacji Pozwolenia Wodnoprawnego na 

zrzut nadmiaru ścieków ogólnospławnych z przelewu burzowego do rzeki Budzówki. 

Odpowiedź 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Delfin”  obecnie nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na 

zrzut nadmiaru ścieków ogólnospławnych z przelewu burzowego do rzeki Budzówki. 

 

69.  

W nawiązaniu do zapisu PFU str. 21 dotyczącego stacji uzdatniania wody: Prosimy o informację, czy 

decyzja nr 35/85 z dnia 17.09.1985r. była aktualizowana? 

Odpowiedź  

Decyzja nr 35/85 z dnia 17.09.1985r  nie była aktualizowana. 

 

70.  

Z uwagi na nieuzasadnione zawyżenie sztywności obwodowej zbiorników retencyjnych związane ze 

znacznym wzrostem kosztów materiałów oraz z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności (jeden 

producent GRP Amiblu) prosimy o dopuszczenie dla zbiorników rozwiązań alternatywnych do GRP, 

wykonanych z PEHD o gładkiej powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej SN8, przeznaczonych do takich 

samych zastosowań, posiadających wszystkie dopuszczenie tj. Krajowa Ocena Techniczna ITB, IBDIM, IK 

oraz Pozytywną Opinię GIG do IV kat szkód włącznie. Jednocześnie system proponowanych zbiorników 

będzie kompatybilny z proponowanym systemem rurowym z tworzyw sztucznych SN8. Na potwierdzenie 

przesyłamy obliczenia potwierdzające zasadność stosowania rozwiązania tożsamego z PEHD SN8 – 

wszystkie wymagania konstrukcyjne są spełnione. 

Prosimy także o wyjaśnienia i załączenie stosownych obliczeń wytrzymałościowych związanych ze 

sztywnością obwodową zbiorników. Czy zawyżenie sztywności do SN20 dotyczy systemów GRP z uwagi na 

ich różnice w sztywności początkowej i sztywności końcowej (spadek w czasie)? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuję, że na etapie procedury przetargowej nie będą oceniane propozycje rozwiązań 

technicznych i nastąpi to na etapie projektowania. 

Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi zgodnie z wymaganiami Kontraktu koncepcję 

techniczną/dokumentację projektową  gdzie należy przedstawić proponowane rozwiązania techniczne 

które będą podlegać weryfikacji. Zamawiający jednocześnie przypomina, że w formule "projektuj-buduj" 

to wykonawca odpowiada za uzyskanie efektu końcowego oraz parametrów gwarantowanych a oczekiwana 

funkcjonalność poszczególnych obiektów została opisana w PFU. 

71.  

Prosimy o zamieszczenie aktualnych lub archiwalnych parametrów wody surowej ujmowanej z czterech 

studni stacji uzdatniania wody w Olbrachcicach 

Odpowiedź  

Zamawiający przekazuje badania dla studni nr 1 i nr 4, dla pozostałych studni w ostatnim okresie badania 

nie były prowadzone. 
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72.  

DOTYCZY CZĘŚCI I i II - Prosimy o udostępnienie rysunków w formacie DWG. Format PDF bardzo utrudnia 

pracę nad oszacowaniem przedmiarów. 

Odpowiedź  

Zamawiający jako materiał pomocniczy przekazuje rysunki w formacie DWG. 

73.  

DOTYCZY CZĘŚCI II – Prosimy o udostępnienie map zasadniczych obejmujących cały teren realizacji. 

Odpowiedź  

Zamawiający nie posada innych map zasadniczych jak te będące załącznikami do Programu Funkcjonalno 

– Użytkowego, udostępnionych razem z PFU na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

74.  

Czy Zamawiający dopuszcza indywidulane projektowanie konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem 

Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych wydanym przez GDDKiA w 2014 r. (załącznik 

do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.)? 

Odpowiedź  

Zamawiający nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni. 

 

75.  

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUMPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia” prosimy o 

informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Piaskownik poziomy PP wraz z separatorem piasku” należy 

uwzględnić wymianę samych pomp, czy pomp wraz z prowadnicami ?  

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, że w cenie ofertowej należy uwzględnić wyminę pomp wraz prowadnicami a także 

węzami elastycznymi ze złączką typu Storz do wpięcia do rur stalowych pod zgarniaczem. 

76.  

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUMPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia” prosimy o 

informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Pompownia ścieków PŚ” należy uwzględnić wymianę 

rurociągów na nowe? Jeśli tak, to których ?. Informacja w tabeli dotyczy tylko demontażu instalacji 

technologicznych; 

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie prac technologicznych w „Pompowni ścieków PS” jest demontaż 

istniejących dwóch pomp tłocznych ścieków oraz pompy odwodnienia posadzki oraz montaż nowych. W 

zakresie zadania nie znajduje się wymiana rurociągów na nowe. 

77.  

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUMPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia” prosimy o 

informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Osadniki wstępne OWS” należy uwzględnić wymianę 

rurociągów na nowe? Jeśli tak, to których ? Informacja w tabeli dotyczy tylko demontażu instalacji 

technologicznych. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania nie znajduje się wymiana rurociągów na nowe w obrębie 

osadników. 

78.  

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUMPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia” prosimy o 

informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Osadniki wstępne OWS” należy uwzględnić wymianę zasuw 

na nowe? Jeśli tak, to których ?.Czy Zamawiający ma na myśli raczej wymianę zastawek. Jeśli tak, to 

których ?; 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania jest wymiana następującej armatury: 

ZR-21 - zasuwa napływu ścieków na OWS 1, 

ZR-22 - zasuwa napływu ścieków na OWS 2, 

ZR-23 - osad wstępny z OWS 1, 

ZR-24 - osad wstępny z OWS 1, 

ZR-25 - osad wstępny z OWS 2, 

ZR-26 - osad wstępny z OWS 2, 

ZR-27 - części pływające z OWS 1, 

ZR-28 - części pływające z OWS 2. 

 

79.  
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W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUMPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia” prosimy o 

informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Osadniki wstępne OWS” należy uwzględnić wymianę 

przelewów na nowe? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że wymiana przelewów na nowe stanowi przedmiot zamówienia. 

80.  

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUMPLEMENT pkt 1.1.2 Zakres przedmiotu zamówienia prosimy o 

informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Komora rozdziału KR1” należy uwzględnić wymianę 

rurociągów na nowe? Jeśli tak, to których? Informacja w tabeli dotyczy tylko demontażu instalacji 

technologicznych. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania jest demontaż instalacji technologicznych w zakresie 

przelewów i zastawek. W ramach modernizacji obiektu nie znajduję się wymiana rurociągów. 

81.  

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUMPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia” prosimy o 

informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Reaktory biologiczne RB” należy uwzględnić wymianę jednej 

pompy, czy obydwu pomp recyrkulacji wewnętrznej (w tym na funkcjonującym reaktorze) wraz z 

prowadnicami? Informacja w tabeli dotyczy tylko wymiany pompy na niefunkcjonującym reaktorze. 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, że wymianie podlegają urządzenia na jednym nie funkcjonującym ciągu 

technologicznym. 

82.  

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUMPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia” prosimy o 

informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Komora rozdziału KR2” należy uwzględnić wymianę 

rurociągów na nowe? Jeśli tak, to których? Informacja w tabeli dotyczy tylko demontażu instalacji 

technologicznych. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania jest demontaż instalacji technologicznych w zakresie 

przelewów i zasuw. W ramach modernizacji obiektu nie znajduję się wymiana rurociągów. 

83.  

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUMPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia” dotyczący 

obiektu „Komora rozdziału KR2”, prosimy o informację w jakim gatunku stali jest wykonany rurociąg 

DN500 na którym należy wymienić zasuwy ; 

Odpowiedź 

Zamawiający zamieszcza archiwalny rysunek. 

Rurociąg DN 500 wykonany jest z GRP 

84.  

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUMPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia”, prosimy o 

informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Osadniki wtórne OWR” należy uwzględnić wymianę 

rurociągów na nowe? Jeśli tak, to których ? Informacja w tabeli dotyczy tylko demontażu instalacji 

technologicznych; 

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania nie znajduje się wymiana rurociągów na nowe w obrębie 

osadników. 

85.  

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUMPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia”,  prosimy o 

informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Osadniki wtórne OWR” należy uwzględnić wymianę 

przelewu pilastego oraz koryta odprowadzającego części pływające ?; 

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania nie znajduje się wymiana przelewu pilastego oraz koryta 

odprowadzającego części pływające. W zakresie zadania należy uwzględnić oczyszczenie przedmiotowych 

elementów, ewentualną regulację i uszczelnienie. 

86.  

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUMPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia”, prosimy o 

informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Pompownia ścieków oczyszczonych PSO” należy uwzględnić 

wymianę tylko jednej istniejącej pompy wraz z prowadnicami ?; 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania znajduje się wymiana jednej pompy znajdującej się w 

pompowni.  



Specyfikacja Warunków Zamówienia - Część III – Opis przedmiotu zamówienia 

str. 31 

87.  

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUMPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia” prosimy o 

informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Pompownia ścieków oczyszczonych PSO” należy uwzględnić 

wymianę rurociągów na nowe? Jeśli tak, to których?; 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania znajduje się wymiana pompy oraz armatury. W przypadku 

gdy np. długość nowej armatury wymaga dostosowania rurociągu w pompowni to należy przedmiotowy 

rurociąg wymienić. 

88.   

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUMPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia”, prosimy o 

informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Otwarte komory OKF” należy uwzględnić wymianę zastawek 

na nowe? Jeśli tak, to których ?; 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania nie znajduje się wymiana zastawek.  

89.  

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUMPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia”,  prosimy o 

informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Otwarte komory OKF” należy uwzględnić wymianę armatury 

na nową? Jeśli tak, to której ?; 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania nie znajduje się wymiana armatury.  

90.  

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUMPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia”, prosimy o 

informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Zbiornik osadu ZO” należy uwzględnić wymianę rurociągów 

na nowe? Jeśli tak, to których?. Informacja w tabeli dotyczy tylko demontażu instalacji technologicznych. 

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania nie znajduje się wymiana rurociągów. 

91.   

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUMPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia”, prosimy o 

informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Zbiornik osadu ZO” należy uwzględnić wymianę zasuwy na 

nową? Jeśli tak, to której ? 

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania nie znajduje się wymiana armatury tylko wymiana przelewu. 

  

92.  

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUMPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia”, prosimy o 

podanie dokładnych parametrów (wymiary, prześwit prętów, gatunek stali itp.) wymaganej „kraty 

rzadkiej” przewidzianej do montażu w ob. „Wylot ścieków”. 

Odpowiedź 

Parametry istniejącej kraty wysokość, szerokość, rozstaw prętów: 

Krata wysokość 1,00m; szerokość 1,2 m;; średnica rętów 5 mm, prześwit między prętami 20 mm 

Stal minimum 316L (1.4404) 

 

93.  

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie danych technicznych dotyczących nowych dmuchaw 

promieniowych:  

ilość dmuchaw: 2 szt. 

max wydajność jednej dmuchawy: Qmax = 2.774 m3/h 

max nominalna wielkości silnika Pn = 55 kW 

różnica ciśnień: p = 600mbar 

 

warunki zewnętrzne dla podanych wyżej wartości:  

temperatura powietrza Tpow =200C,  

wilgotność względna RH = 60%  

ciśnienie atmosferyczne P=1,013 bara abs. 

Max dopuszczalna temperatura powietrz na wlocie, przy której dmuchawa zapewnia dostawę wymaganej 

w 200C ilości tlenu, z uwzględnienie rozszerzalności cieplnej powietrza Tmax = 400C 

Max projektowana wilgotność względna RH =80% 

Dopuszczalna tolerancja wydajności i ciśnienia 0% 

Dopuszczalna tolerancja wartości mocy: +/- 4% 
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Odpowiedź  

Potwierdzamy minimalne wymagania  techniczne dotyczących nowych dmuchaw promieniowych jako 

uzupełnienie do Suplementu PFU z zachowaniem zasad równoważności opisanych w OPZ..  

 

94.  

Prosimy o potwierdzenie, że w celu zniwelowania strat energetycznych na  pompach olejowych oraz 

obniżenia kosztów zakupu i utylizacji oleju, nie dopuszcza się łożysk ślizgowych. Wymagane są łożyska 

tłoczne, o wydłużonej żywotności do min. 50 000 godzin pracy na wałku szybkim 9 80 000 godzin pracy 

na wałku wolnym. 

Odpowiedź 

Na etapie projektowania i realizacji Zamawiający przyjmuje każde rozwiązanie mające na  celu 

zniwelowanie strat energetycznych na  pompach olejowych oraz obniżenia kosztów zakupu i utylizacji 

oleju. 

95.  

Prosimy o potwierdzenie, że napęd dmuchaw musi stanowić standardowy, łatwo dostępny na rynku, 

asynchroniczny silnik elektryczny na rąd trójfazowy do pracy ciągłej, o klasie izolacji F. Ze względu na 

możliwość wielokrotnego demontażu silnika dmuchawy w celach serwisowych przez samą obsługę 

oczyszczalni, bez konieczności wzywania autoryzowanego serwisu producenta dmuchaw, w celu 

każdorazowego osiowania go, wymagana jest zabudowa silnika typu B5 lub B35, polegająca na 

kołnierzowym zaczepieniu silnika na korpusie dmuchawy 

Odpowiedź 

Na etapie projektowania i realizacji Zamawiający przyjmuje każde rozwiązanie mające na  celu ułatwienie 

eksploatacji urządzenia i jego  serwisowania.  

96.  

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Użytkowego Wykonawca ma za zadanie dokonania wymiany 

aparatury kontrolno- pomiarowej, czy w związku z tym Zamawiający wymaga jedynie wymiany istniejącej 

aparatury kontrolno- pomiarowej obecnie zainstalowanej na nowe urządzenia, czy może jeszcze wymaga 

dostawy i montażu innych urządzeń lub zmiany sposobu realizowanego pomiaru. 

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, że wymianie podlega aparatura kontrolno- pomiarowa w zakresie obiektów 

podlegających remontowi/ modernizacji oraz wskazanym obiektom ciągu technologicznego nie 

podlegającego remontowi/modernizacji zgodnie z zapisami Suplementu. W zakresie dodatkowych 

urządzeń Wykonawca ma za zadanie dostarczyć, zainstalować i uruchomić urządzenia pomiarowe na 

zbiornikach retencyjnych ZB1 na sieci (1 pomiar przepływu radarowy na dopływie oraz pomiar wypełnienia 

zbiornika), na zbiorniku przed oczyszczalnią ZB2 (1 pomiar przepływu radarowy na dopływie i 1 pomiar 

przepływu radarowy na odpływie, oraz pomiar wypełnienia zbiornika) oraz pomiar przepływu radarowy na 

kanale dopływowym z zachodniej części miasta. Istniejąca studnia w rejonie u Kłodzkiej do uzgodnienia z 

zarządca sieci.  Wymaga się również opomiarowania przepływu pompowni P1 na terenie EUROPARKU. W 

tym celu ma służyć studzienka SP1 na pokazana na PZT rys K3.   

97.  

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Użytkowego Wykonawca ma za zadanie dokonania wymiany 

aparatury kontrolno- pomiarowej, czy w związku z faktem, iż nie wszystkie obiekty podlegają modernizacji 

(np. tylko jeden blok biologiczny na oczyszczalni ścieków) wymianie podlega cała istniejąca aparatura czy 

tylko w obiektach modernizowanych? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że wymianie podlega aparatura kontrolno- pomiarowa w zakresie obiektów 

podlegających remontowi/ modernizacji oraz wskazanym obiektom ciągu technologicznego nie 

podlegającego remontowi/modernizacji zgodnie z zapisami Suplementu. 

98.  

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Użytkowego Wykonawca ma za zadanie dokonania 

modernizacji układu zasilania i sterowania obiektami oczyszczalni ścieków, czy ten wymóg dotyczy również 

obiektów wyłączonych z modernizacji? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że modernizacja układu zasilania i sterowania obiektami oczyszczalni ścieków 

dotyczy obiektów podlegających remontowi/ modernizacji oraz wskazanych obiektów ciągu 

technologicznego nie podlegającego remontowi/modernizacji zgodnie z zapisami Suplementu. 

99.  

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Użytkowego Wykonawca ma za zadanie  wykonania 

monitoringu wizyjnego CCTV dla Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków. Bardzo prosimy o 
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dokładne określenie obszaru podlegającego monitoringowi, gdyż w naszej opinii nie ma konieczności 

obserwacji terenów nieużytkowanych (zielonych). 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że obszarem monitoringu wizyjnego CCTV winny zostać objęte wszystkie obiekty 

objęte niniejszym zadaniem wraz z terenem bezpośrednio do nich przyległym, ujęcia wód na SUW a także 

bramy wjazdowe na tereny SUW i oczyszczalni. Ścieków oraz drogi komunikacyjne i place.  

100.  

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Użytkowego Wykonawca ma za zadanie wykonania 

oświetlenia zewnętrznego dla Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków. Bardzo prosimy o dokładne 

określenie obszaru na jakim oświetlenie ma zostać zainstalowane, gdyż w naszej opinii nie ma konieczności 

montażu lamp oświetleniowych na terenach nieużytkowanych (zielonych). 

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, że minimalny zakres oświetlenia zewnętrznego winien obejmować istniejące, nowe 

i planowane ciągi komunikacyjne oraz na  obszarze bezpośrednio przy istniejących i nowoprojektowanych 

obiektach SUW i oczyszczalni ścieków . Zamawiający nie wymaga montażu oświetlenia zewnętrznego 

terenów obecnie nieużytkowanych. Oświetlenie należy także zapewnić na pompowniach ścieków oraz 

zbiornikach retencyjnych. 

 

101.  

Czy w ramach realizowanej inwestycji modernizacji podlega również układ zasilania głównego oczyszczalni 

ścieków zlokalizowany w budynku Stacji Transformatorowej? 

Odpowiedź  

Główne zasilanie (linie SN i transformatory nie będące własnością Zamawiajacego) obiektu oczyszczalni 

ścieków nie podlega modernizacji. 

102.  

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Użytkowego w tabeli określającej zakres prac do wykonania 

na obiekcie Oczyszczalni Ścieków na str.108 w obiekcie Centralnej Dyspozytorni została wpisana 

kanalizacja kablowa. Czy należy przez to rozumieć, że zadaniem Wykonawcy jest zbudowanie nowej 

kanalizacji kablowej na terenie całego obiektu Oczyszczalni Ścieków. Jeżeli tak to bardzo prosimy o 

określenie obiektów pomiędzy którymi w/w kanalizacja kablowa ma zostać wykonana oraz określenie jakie 

instalacje mają zostać w niej ułożone (elektryczna, światłowodowa, teletechniczna, sterowania). 

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach inwestycji Wykonawca ma za zadanie wykonania kanalizacji kablowej 

pomiędzy istniejącymi i podlegającymi modernizacji obiektami oczyszczalni ścieków i dodatkowo do 

budynku BO. W nowoprojektowanej kanalizacji kablowej winny znaleźć się wszystkie kable układane do 

obiektów przy czym linie zasilające i sterownicze winny być układane w oddzielnych rurach. 

103.  

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Użytkowego na obiektach Stacji  Uzdatniania Wody oraz 

Oczyszczalni Ścieków Wykonawca ma za zadanie dokonać wymiany agregatów prądotwórczych. Bardzo 

prosimy o doprecyzowanie wymaganych parametrów nowych urządzeń tj. czy np. wymagana jest obudowa 

dźwiękochłonna, układ autostartu itp. 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga, aby stosowane urządzenia były wyposażone w obudowy dźwiękochłonne, układ 

samostartu (pobudzany z układu SZR zainstalowanego w rozdzielnicy głównej) oraz zbiornik paliwa 

zlokalizowany w ramie agregatu zapewniający min. jego pracę przez 12 godz. przy obciążeniu 80%. 

104.  

W związku z faktem, iż Zamawiający wymaga wymiany agregatu prądotwórczego na terenie Oczyszczalni 

Ścieków, który ma zostać zainstalowany w nowym kontenerze prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający 

dopuszcza zastosowania urządzenia wyposażonego w stosowne obudowy przystosowanego do pracy na 

zewnątrz. 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że dopuszcza stosowanie urządzeń wyposażonych w stosowne obudowy 

umożliwiające jego pracę na zewnątrz i spełniających wymagania opisane w odpowiedzi na wcześniejsze 

pytanie. 

105.  

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Użytkowego Wykonawca ma obowiązek wykonania nowych 

linii zasilania obiekty Oczyszczalni Ścieków. Czy ten wymóg tyczy się również obiektów nie podlegających 

modernizacji. 

Odpowiedź  
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Zamawiający informuje, że wymóg wykonania nowych linii zasilających obiekty tyczy się tylko i wyłącznie 

obiektów podlegających rozbudowie/ modernizacji oraz wymienianych urządzeń. W przypadku pozostałych 

obiektów wyłączonych z rozbudowy/ modernizacji (np. obiekt BO) należy przeprowadzić stosowne pomiary 

linii zasilających a wyniki przedstawić Zamawiającemu. 

106.  

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Użytkowego Wykonawca ma obowiązek wykonania na terenie 

Oczyszczalni Ścieków instalacji fotowoltaicznej. Bardzo prosimy o określenie miejsca gdzie ma ona zostać 

zainstalowana (na gruncie czy może na dachu któregoś z obiektów) oraz określenie oczekiwanej mocy, 

gdyż określenie min. 6,5 kW i max. 50 kW nie daje Wykonawcy możliwości rzetelnego określenia kosztów 

niezbędnych do wykonania w/w instalacji. 

Odpowiedź  

Zamawiający wymaga zainstalowania instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy zbliżonej do 50 kW, przy 

czym cała energii wyprodukowana przez to źródło zużyta zostanie przez urządzenia zainstalowane na 

terenie oczyszczalni. Zamawiający sugeruje dokonania montażu instalacji fotowoltaicznej na poziomie 

gruntu. 

107.  

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Użytkowego Wykonawca ma obowiązek wykonania instalacji 

kamer zewnętrznych wraz z okablowaniem i wpięcie do istniejącego systemu. Bardzo prosimy o 

informację, czy system monitoringu CCTV ma być budowany nowy czy może rozbudowywany istniejący 

(rozbieżności w zapisach PFU). Jeżeli ma być rozbudowywany istniejący to prosimy o informację jaki 

system obecnie pracuje. 

Odpowiedź  

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał nowe systemu monitoringu wizyjnego CCTV dla obiektów 

SUW i oczyszczalni ścieków. 

108.  

Prosimy o potwierdzenie, że koszt energii elektrycznej niezbędnej do tymczasowego przepompowywania 

ścieków na terenie oczyszczalni podczas wykonywania prac związanych z modernizacją będzie po stronie 

Zamawiającego. 

Odpowiedź  

Koszty tymczasowego przepompowywania ścieków na terenie oczyszczalni podczas wykonywania prac 

związanych z modernizacją są po stronie Wykonawcy. 

109.  

Dotyczy SUW Olbrachcicie: Czy w wycenie należy ująć prace rozbiórkowe istniejących zabudowań studni 

zbiorczej? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje rozbiórki istniejącej studni zbiorczej na SUW Olbrachcice 

110.  

Dotyczy osadnika wtórnego w związku z rozbieżnościami w zapisach prosimy o jasne określenie wymagań 

co do pomostu (ruchomy czy stały) oraz systemu zbierania części pływających (listwa zgarniająca czy wał 

ślimakowy). 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza możliwość ruchomych pomostów, podestów i innych konstrukcji jeżdżących po 

koronie na kołach. Natomiast przy systemie zbierania części pływających preferowanym rozwiązaniem jest 

zastosowanie listwy zgarniającej. 
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Część III/8 – Wykaz Cen 

Wycena 

1. Do określenia całkowitej ceny ofertowej za przedmiot zamówienia służy tabela „Wykaz Cen” gdzie 

całkowita cena stanowi sumę cen za poszczególne elementy robót. 

2.  „Wykaz Cen” powinien być odczytywany w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze 

szczegółowym opisem i zakresem robót, które należy wykonać oraz ze sposobem ich wykonania. 

Całość robót ma być wykonana zgodnie z określeniem przedmiotu zamówienia i wymogami 

Zamawiającego opisanymi właśnie w SWZ oraz PFU. 

3. Krótkie opisy pozycji w „Wykazie Cen” przedstawione są tylko do celów identyfikacyjnych i nie 

powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w umowie 

i Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

4. Wyceniając poszczególne pozycje „Wykazu Cen”, należy odnosić się do umowy oraz OPZ w celu 

uzyskania pełnych wskazówek, informacji lub opisów robót i zastosowanych materiałów, urządzeń.  

5. „Wykaz Cen” musi uwzględniać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia. Oczywistym jest też, że roboty muszą być wykonane według zasad 

fachowego wykonawstwa. 

6. Podstawą płatności będzie ryczałt. Płatności zgodnie z zapisami zawartymi we Wzorze Umowy (część 

II SWZ). 

7. Podstawą rozliczenia pozycji pn.: „Kwota warunkowa zgodnie z klauzulą 13.4 Kontraktu” są zapisy 

Kontraktu – Wzór Umowy (część II SWZ). 

8. Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały/urządzenia, czynności, 

wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru robót wycenionych w danej 

pozycji tabeli „Wykaz Cen”. 

9. Wyceniony „Wykaz Cen” jest częścią dokumentów stanowiących integralna część umowy. Cena 

ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym „Wykazie Cen” jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty objęte tą pozycją. 

10. Ceny ryczałtowe powinny zawierać, (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę, 

transport, testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie 

i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac 

tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności jakie mogą być niezbędne dla 

prawidłowego wykonania umowy. 

11. Koszty wszystkich prac, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości ich 

wykonania, należy ująć w jednej lub kilku pozycjach uwzględniając konieczność wyceny wszystkich 

niezbędnych do wykonania robót. 

12. Koszty ogólne obejmują m.in. koszty przygotowania i utrzymania zaplecza Wykonawcy, ochrony i 

zabezpieczenia terenu budowy, koszty gwarancji i ubezpieczeń.  

13. Uwzględniając w cenie ryczałtowej roboty tymczasowe należy wziąć pod uwagę fakt, że materiały, 

które będą do tych robót wykorzystane są częściowo lub w całości własnością Wykonawcy.  

14. Ceny podane w wycenionej tabeli „Wykaz Cen” muszą pokryć wszystkie koszty wykonania robót 

i koszty związane z wypełnieniem obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych zobowiązań 

i wymagań związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w umowie.  
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15. Uważa się, że cena za prace, której nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach tabeli „Wykaz Cen”, 

została rozłożona na ceny ryczałtowe wstawione dla innych elementów robót. 

16. Poszczególne wartości w „Wykazie Cen” należy podawać jako cenę netto. Powinny być one 

podsumowane w miejscu do tego przeznaczonym w „Wykazie Cen”. 

17. Wszystkie ceny w „Wykazie Cen” należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

18. Cena za wykonanie dokumentacji projektowej nie może przekraczać 5% całkowitej ceny 

oferty. 

19. Wykaz Cen: 

 

ZADANIE NR 1: 

Lp. Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych  j.m. Wartość PLN  

1. 2. 3. 4. 

I. KWOTA KONTRAKTOWA 

ROBOTY BUDOWLANE 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

1. 1
. 
Sieć kanalizacyjna DN200 ryczałt 

 

2. 2
. 
Sieć kanalizacyjna DN315/400 ryczałt 

  

3. 3
. 
Przepompownia ścieków P1 ryczałt 

 

4. 4
. 
Przepompownia ścieków P2 ryczałt 

 

5. 5
. 
Zbiornik retencyjny o poj. 800 m3 ryczałt 

 

6. 6
. 
Zbiornik retencyjny o poj. 1500 m3 ryczałt 

 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

7. 7
. 
Sieć wodociągowa ryczałt 

 

SUW OLBRACHCICE WIELKIE 

8.  Roboty rozbiórkowe ryczałt   

9.  Budynek SUW – branża konstrukcyjno budowlana ryczałt  

10.  Budynek SUW – branża sanitarna ryczałt  

11.  Budynek SUW – branża elektryczna ryczałt  

12.  Technologia uzdatniania wody ryczałt  

13.  Zbiorniki wody czystej ryczałt  

14.  Studnie głębinowe ryczałt  

15.  Zbiornik popłuczyn ryczałt  

16.  Roboty elektryczne i teletechniczne ryczałt  

17.  Sieci międzyobiektowe ryczałt  

18.  Zagospodarowanie terenu ryczałt  

19.  Rozruch ryczałt  

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH 

20.  KRATOWNIA KRT – technologia, instalacje sanitarne ryczałt  
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21.  KRATOWNIA KRT – roboty budowlane ryczałt  

22.  PIASKOWNIK POZIOMY PP WRAZ Z SEPARATOREM PIASKU – 
technologia  

ryczałt 
 

23.  PIASKOWNIK POZIOMY PP WRAZ Z SEPARATOREM PIASKU – 
roboty budowlane 

ryczałt 
 

24.  KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW SUROWYCH KPS – 
technologia 

ryczałt 
 

25.  KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW SUROWYCH KPS – roboty 
budowlane 

ryczałt 
 

26.  POMPOWNIA ŚCIEKÓW PŚ – technologia, instalacje sanitarne ryczałt  

27.  POMPOWNIA ŚCIEKÓW PŚ – roboty budowlane ryczałt  

28.  OSADNIKI WSTĘPNE OWS – technologia ryczałt  

29.  OSADNIKI WSTĘPNE OWS – roboty budowlane ryczałt  

30.  KOMORA ROZDZIAŁU KR1 – technologia ryczałt  

31.  KOMORA ROZDZIAŁU KR1 – roboty budowlane ryczałt  

32.  REAKTORY BIOLOGICZNE RB – technologia ryczałt  

33.  REAKTORY BIOLOGICZNE RB – roboty budowlane ryczałt  

34.  KOMORA ROZDZIAŁU KR2 – technologia ryczałt  

35.  KOMORA ROZDZIAŁU KR2 – roboty budowlane ryczałt  

36.  OSADNIKI WTÓRNE OWR – technologia ryczałt  

37.  OSADNIKI WTÓRNE OWR – roboty budowlane ryczałt  

38.  KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH KPSO – 
technologia 

ryczałt 
 

39.  KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH KPSO – 
roboty budowlane 

ryczałt 
 

40.  STACJA DMUCHAW SD – technologia, instalacje sanitarne ryczałt  

41.  STACJA DMUCHAW SD – roboty budowlane ryczałt  

42.  STACJA PREPARATU PIX – technologia ryczałt  

43.  STACJA PREPARATU PIX – roboty budowlane ryczałt  

44.  POMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH PSO – technologia ryczałt  

45.  POMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH PSO – roboty 
budowlane 

ryczałt 
 

46.  KOMORA OSADOWA KO, POMPOWNIA OSADU 
RECYRKULOWANEGO, NADMIERNEGO I CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH 
PRNF, KOMORA POMIAROWA OSADU KPO PSO – technologia 

ryczałt 

 

47.  KOMORA OSADOWA KO, POMPOWNIA OSADU 
RECYRKULOWANEGO, NADMIERNEGO I CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH 
PRNF, KOMORA POMIAROWA OSADU KPO – roboty 
budowlane 

ryczałt 

 

48.  POMPOWNIA OSADU FERMENTOWANEGO POF – technologia ryczałt  

49.  POMPOWNIA OSADU FERMENTOWANEGO POF – roboty 
budowlane 

ryczałt 
 

50.  OTWARTE KOMORY FERMENTACYJNE OKF – technologia ryczałt  

51.  OTWARTE KOMORY FERMENTACYJNE OKF – roboty 
budowlane 

ryczałt 
 

52.  ZBIORNIK OSADU ZO – technologia ryczałt  

53.  ZBIORNIK OSADU ZO – roboty budowlane ryczałt  

54.  STACJA ODAWADNIANIA OSADU SOO – technologia, instalacje 
sanitarne 

ryczałt 
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55.  STACJA ODAWADNIANIA OSADU SOO – roboty budowlane ryczałt  

56.  Stanowisko agregatu prądotwórczego SAP ryczałt  

57.  Magazyn osadu odwodnionego ryczałt  

58.  Wylot ścieków oczyszczonych ryczałt  

59.  Instalacje elektryczne i AKPIA ryczałt  

60.  Rozruch ryczałt  

RAZEM Roboty budowlane dla Zadania nr 1  

 

Dokumentacja projektowa 

61.  PB (w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę) ryczałt  

62.  PT, PW, STWIORB, pozostałe ryczałt  

63.  Dokumentacja powykonawcza ryczałt  

RAZEM Dokumentacja projektowa dla Zadania nr 1  

 

Pozostałe pozycje 

64.  Koszty ogólne (m.in. zaplecze budowy, ubezpieczenia, itd.) ryczałt  

RAZEM Pozostałe pozycje dla Zadania nr 1  

 

OGÓŁEM I. Kwota Kontraktowa  bez VAT  

   

II. KWOTA WARUNKOWA 

Kwota warunkowa zgodnie z klauzulą 13.4 Kontraktu i §5 ust 2 Aktu 
umowy – 5% wartości pozycji I. Kwota Kontraktowa  

Rozliczenie 
kosztorysowe  

OGÓŁEM II. Kwota Warunkowa bez VAT 
 

   

OGÓŁEM  (pozycja I. Kwota Kontraktowa + II. Kwota Warunkowa) bez VAT  

VAT (23%)  

OGÓŁEM z VAT  

 

 

ZADANIE NR 2: 

Lp. Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych  j.m. Wartość PLN  

1. 2. 3. 4. 

I. KWOTA KONTRAKTOWA 

Roboty budowlane: DROGI DOJAZDOWE TWORZĄCE SYSTEM KOMUNIKACJI STREFY PRZEMYSŁOWEJ – 
Etap I 

1. 
Rozbudowa drogi krajowej nr 8 wraz z budową ronda A oraz 
rozbudowa drogi powiatowej nr 3161D 

ryczałt   
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2. 
Budowa odcinka A-B (bez ronda A), budowa ronda B wraz z 
wylotem północnym, wschodnim i południowym (długości 
wylotów po min. 50 m od punktu centralnego ronda B)  

ryczałt   

3. Budowa odcinka C-D (bez ronda C i bez ronda D) ryczałt   

4 
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3070D wraz z budową ronda 
D oraz przebudowa/rozbudowa drogi gminnej w kierunku m. 
Jaworek (odcinek od ronda D do mostu) 

ryczałt   

RAZEM Roboty budowlane dla Zadania nr 2  

 

Dokumentacja projektowa 

5. PB (w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę) ryczałt  

6. PT, PW, STWIORB, pozostałe ryczałt  

7. Dokumentacja powykonawcza ryczałt  

RAZEM Dokumentacja projektowa dla Zadania nr 2 
 

 

Pozostałe pozycje 

8. Koszty ogólne (m.in. zaplecze budowy, ubezpieczenia, itd.) ryczałt  

RAZEM Pozostałe pozycje dla Zadania nr 2  

 

OGÓŁEM I. Kwota Kontraktowa  bez VAT  
 

  
 

II. KWOTA WARUNKOWA 

Kwota warunkowa zgodnie z klauzulą 13.4 Kontraktu i §5 ust 2 Aktu 
umowy – 5% wartości pozycji I. Kwota Kontraktowa  

Rozliczenie 
kosztorysowe  

OGÓŁEM II. Kwota Warunkowa bez VAT  
 

   

OGÓŁEM  (pozycja I. Kwota Kontraktowa + II. Kwota Warunkowa) bez VAT 
 

VAT (23%) 
 

OGÓŁEM z VAT 
 

 

 

Uwaga:  

Wykaz Cen  stanowi dokument techniczny pomocniczy do rozliczenia inwestycji. 

Wykaz Cen należy wypełnić w Formularzu oferty 

 

 


