
 

 

  

Gmina Ząbkowice Śląskie 

57-200 Ząbkowice śląskie  

ul. 1 Maja 15 

 
NIP: 887 16 35 243 

REGON 890718461  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  
 
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie 

elektronicznej za pośrednictwem logintrade.pl pod adresem: 

https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html 

 

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ………………………  

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

CZEŚĆ II – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

przedmiot zamówienia: 

ROBOTY BUDOWLANE 

ZAPEWNIENIE DOSTAW WODY ORAZ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Z 

STREFY INWESTYCYJNEJ W RAMACH ZADANIA „STREFA INWESTYCYJNA 

EUROPARK ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE – SZANSA DLA ROZWOJU FIRM I 

PRZEDSIĘBIORCÓW” 

 

 

 

  

https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


Strona 1 z 62 
 

ROZDZIAŁ 1 

 

 AKT UMOWY  

nr ………………………………..  

z dnia  ……………….………… 

 

Kontrakt: Zapewnienie dostaw wody oraz odprowadzenia ścieków ze strefy 

inwestycyjnej w ramach zadania „Strefa inwestycyjna Europark 

Ząbkowice Śląskie - szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorców” 

 

 

Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy: 

 

Gmina Ząbkowice Śląskie  

z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (57-200) przy ul. 1 Maja 15, 

posiadającą  numer identyfikacji podatkowej NIP: 887 163 52 43 

oraz REGON: 890718461 

reprezentowaną przez:  

1. ………………………………………………… 

przy kontrasygnacie: 

2. ………………………………………………….. 

(zwaną dalej „Zamawiającym”) 

 

a  

……………………………………………………….. z siedzibą ……………………………………………………….. 

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ………………………/ wpisaną do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej1, NIP: …………………., REGON: 

…………….,  

reprezentowaną przez: 

1/ ………………………………-…………………………. 

2/ ………………………………-…………………………. 

(zwanym dalej „Wykonawcą”) 

 

Zważywszy na to, że Zamawiający przyjął Ofertę Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie 

i ukończenie Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 

września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) 

– zwanej dalej także „ustawą Pzp”, niniejszym ustala się, co następuje: 

 
1 Niepotrzebne usunąć 
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§ 1 

Słowa i wyrażenia użyte w niniejszym Kontrakcie  będą miały takie znaczenie, jakie przypisano 

im w dokumentach umowy, wymienionych poniżej. 

§ 2 

Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część 

niniejszego Kontraktu, należy je traktować jako wzajemnie wyjaśniające się, a w celu 

interpretacji czytać według następującego pierwszeństwa: 

(a) Akt Umowy  

(b) Formularz Oferty Wykonawcy;  

(c) Dane do Kontraktu (Część A)  

(d) Postanowienia Szczególne (Część B) 

(e) Warunki Ogólne Kontraktu 

(f) Wymagania Zamawiającego (Program Funkcjonalno-Użytkowy);  

(g) Załączniki do Oferty Wykonawcy: 

a. Wypełniony Wykaz Cen; 

b. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia; 

(h) Umowa regulująca współpracę osób wspólnie realizujących Kontrakt – jeśli dotyczy; 

(i) Dowody w odniesieniu do wszystkich zasobów, w przypadku gdy Wykonawca 

polega na zasobach Podmiotu Udostępniającego Zasoby; 

(j) Wzór Karty Gwarancyjnej (Gwarancja Jakości); 

 

§ 3 

Przedmiot Umowy: 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania 

Zapewnienie dostaw wody oraz odprowadzenia ścieków ze strefy inwestycyjnej 

w ramach zadania „Strefa inwestycyjna Europark Ząbkowice Śląskie - szansą 

dla rozwoju firm i przedsiębiorców”, w zakresie, jak określono w dokumentach 

wymienionych w § 2. 

2. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym wobec Zamawiającego, że zaprojektuje, wykona 

i wykończy roboty budowlane oraz usunie w nich wady zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, zasadami wiedzy budowlanej, najlepszą wiedzą techniczną, przepisami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami techniczno-prawnymi 

i normami, w zamian za zapłatę, którą ma otrzymać od Zamawiającego, zgodnie z § 5. 

 

§ 4 

Termin realizacji Umowy: 

1. Datę wymienioną w treści niniejszego kontraktu przewidzianą jako Czas na Ukończenie 

wyznacza się na 30 miesięcy od Daty Rozpoczęcia. 

2. Okres Zgłaszania Wad ustala się na 6 miesięcy od Daty Ukończenia Robót 

potwierdzonej w Świadectwie Przejęcia dla Robót. 
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3. Okres gwarancji i rękojmi, ustala się na 5 lat od daty wydania Świadectwa 

Wykonania. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie Wykonawcy: 

1. Zamawiający, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia 

w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Umowie, zapłaci 

Wykonawcy Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową (włącznie z VAT):  

.................... PLN, (słownie:............................. PLN),  

w tym VAT ………………..PLN, (słownie ...................... PLN), 

przy czym kwota bez podatku VAT wynosi: ………….…… PLN, (słownie .................. PLN)  

2. Cena Kontraktowa  stanowi maksymalną wartość zobowiązania, która może przekroczyć 

Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową podaną w ust. 1 niniejszego § 5 maksymalnie o  5%, 

to znaczy o kwotę  […….…] <PLN>, (słownie [……….] <PLN>), określoną jako Kwotę 

Warunkową zgodnie z Subklauzulą 1.1.68 Warunków Kontraktu. 

3. W przypadku gdyby Cena Kontraktowa miała przekroczyć kwotę maksymalnej wartości 

zobowiązania, Zamawiający może udzielić zamówienia dodatkowego zgodnie z przepisami 

Prawa Polskiego.  

4. Kontrakt jest finansowany z projektu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. 

5. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie zgodna z zasadami wypłat 

dofinansowania wskazanymi w otrzymanej przez Zamawiającego wstępnej 

promesie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji 

Strategicznych Edycja 5 dla inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 

miesięcy. 

6. Zamawiający wypłaci Wykonawcy udział własny przed wypłatą dofinansowania. 

Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem 

własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy, na 

zasadach określonych w Kontrakcie.  Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w 

całości nastąpi po zaprojektowaniu, wykonaniu i wykończeniu robót 

budowlanych w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego  

przez Zamawiającego. 

7. Zapłata, o której mowa w ust.6 będzie wypłacona na podstawie wystawionej 

faktury do 30 dni od daty jej dostarczenia. 

8. Zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy dokonywane będą w PLN  na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze.           

9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7, 

znajduje się w tzw. „Białej liście”, zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i 

usług. 

10. Płatność będzie dokonana systemem Split Payment. 
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11. Pełne koszty bankowe związane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za 

granicę Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym państwie, obciążą 

Wykonawcę. 

12. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 

sumą płatności. 

 

§ 6 

1. Niniejszy Kontrakt sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku 

polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

2. Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron niniejszego 

Aktu Umowy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

........................................................................ 

........................................................................  

........................................................................ 

[podpisy osób upoważnionych] 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] 

W charakterze 

................................................................. 

Będąc w pełni upoważnionym przez 

 ................................................................. 

................................................................. 

[pieczęć Zamawiającego] 

[data] 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

................................................................. 

................................................................. 

................................................................ 

[podpisy osób upoważnionych] 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] 

W charakterze 

................................................................. 

Będąc w pełni upoważnionym przez 

 ................................................................. 

................................................................. 

[pieczęć Wykonawcy] 

[data] 
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ROZDZIAŁ 2  

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

Roboty w ramach niniejszego Kontraktu prowadzone będą zgodnie z WARUNKAMI 

KONTRAKTUMI NA URZĄDZENIA I BUDOWĘ Z PROJEKTOWANIEM  1. wydanie 

polskie 2019 (tłumaczenie 2. wydania 2017), opracowanego przez 

Międzynarodową Federację Inżynierów i Konsultantów, FIDIC  

 

 

 

 

Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW 

KONTRAKTOWYCH NA URZADZENIA I BUDOWĘ Z PROJEKTOWANIEM i na żądanie 

przedstawi ją Zamawiającemu. 
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ROZDZIAŁ 3  

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU
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CZĘŚĆ A WARUNKÓW SZCZEGÓLNYCH - DANE KONTRAKTOWE 

 

Uwaga:  

Wykonawcy są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszych Danych Kontraktowych 

 

Subklauzula 
Rodzaj danych do 

wprowadzenia 
Dane 

1.1.20 

W wypadku gdy Kontrakt 

przewiduje Koszt Plus Zysk, 

wartość procentowa zysku, o jaką 

należy powiększyć Koszt 

2 %  

1.1.30 Nazwa i adres Zamawiającego 

Gmina Ząbkowice Śląskie  

ul. 1 Maja 15 

57-200 Ząbkowice Śląskie 

1.1.35 Nazwa i adres Inżyniera 
Zamawiający wskaże do 7 dni 

od wejścia Kontraktu w życie 

1.1.86 Czas na Ukończenie 30 miesięcy 

1.3(d) 
Adres Zamawiającego do 

komunikacji 

Gmina Ząbkowice Śląskie  

ul. 1 Maja 15 

57-200 Ząbkowice Śląskie 

1.3(d) Adres Inżyniera do komunikacji 
Zamawiający wskaże do 7 dni 

od wejścia Kontraktu w życie 

1.3(d) Adres Wykonawcy do komunikacji …………………………………………. 

1.4 Prawo właściwe dla Kontraktu Prawo Rzeczypospolitej Polskiej 

1.4 Język obowiązujący Język polski 

1.4 Język komunikacji Język polski 

1.8 

Liczba dodatkowych egzemplarzy 

Dokumentów Wykonawcy w formie 

papierowej 

2 

1.9  

Termin na powiadomienie o 

błędzie w wymaganiach 

Zamawiającego 

28 dni od Daty Rozpoczęcia 

2.1 

Wykonawca otrzyma prawo 

dostępu do całości lub części Placu 

Budowy w terminie 

do 14 dni od  dnia 

uprawomocnienia decyzji 

pozwolenia na budowę 
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4.2 

Zabezpieczenie Należytego 

Wykonania (jako procent 

Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej) 

procent: 

waluta:  

 

 

   

2 %  

PLN  

5.9 

Liczba egzemplarzy Operatu 

kolaudacyjnego w wersji 

papierowej 

trzy 

6.5 
Normalne godziny pracy na Placu 

Budowy 
6.00 – 22.00 

6.12 Kluczowy Personel 

1. …………… 

2. …………… 

3. …………… 

8.1 Data Rozpoczęcia 
Do 14 dni od dnia wejścia 

Kontraktu w życie 

8.3 
Liczba dodatkowych egzemplarzy 

wersji papierowej harmonogramu 
2 

8.8 (a) 
Kary umowne za zwłokę płatne za 

każdy dzień zwłoki 

0,15% Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej 

8.8 (a) 
Maksymalna wysokość Kar 

umownych za zwłokę 

20% Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej 

8.8 
Łączna wysokość Kar umownych 

należnych Zamawiającemu 

20% Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej 

1.1.27 

11.1 
Okres Zgłaszania Wad 

6 miesięcy od Daty Ukończenia 

potwierdzonej w  Świadectwie 

Przejęcia  

11.12 

11.13 

Gwarancja jakości 

Rękojmia za wady 

5 lat od daty wydania 

Świadectwa Wykonania  

13.3  

14.1 

 Procedura Zmiany 

 Cena Kontraktowa  

Stawki lub ceny jednostkowe 

wg średnich cen regionalnych 

czynników produkcji 

budowlanej SEKOCENBUD 

publikowanych za kwartał 

poprzedzający datę złożenia 

wniosku o Zmianę przez 

Wykonawcę lub powiadomienia 

na mocy Kl. 20.1 

14.3(b) 
Liczba dodatkowych egzemplarzy 

wersji papierowej Rozliczenia 
2 
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14.6.2 
minimalna kwota Przejściowego 

Świadectwa Płatności (PŚP) 

Określa się  następujące 

minimalne kwoty: 

• wkład własny 

Zamawiającego dla zadania 

• do 20% kwoty 

dofinansowania 

• do 30% kwoty 

dofinansowania 

• pozostała kwota po 

zakończeniu realizacji 

inwestycji  

14.11.1(b) 

Liczba dodatkowych kopii wersji 

papierowej  Rozliczenia 

Ostatecznego 

2 

19.1 

Data zawarcia ubezpieczenia 

wymaganego subklauzulą: 

• 19.2.3 i 19.2.6 

• 19.2.1, 19.2.2, 19.2.4, 19.2.5  

 

 

• Przed Datą Rozpoczęcia 

• Przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek prac na Placu 

Budowy 

19.1 

Dopuszczalne odliczenia / 

potrącenia: 

1. Ubezpieczenie Robót  

2. Ubezpieczenie Dóbr 

3. Ubezpieczenie 

odpowiedzialności za 

naruszenie obowiązków 

zawodowych 

4. Ubezpieczenie z tytułu 

uszkodzenia ciała i uszkodzenia 

mienia 

5. Ubezpieczenie z tytułu 

uszkodzenia ciała pracowników 

 

 

1. Nie więcej niż 50 000 PLN 

2. Nie więcej niż 10 000 PLN 

3. Nie więcej niż 15 000 PLN 

4. Nie więcej niż 2 000 PLN 

5. Nie więcej niż 500 PLN   

19.2.1 (1)(b) 

Dodatkowa kwota ubezpieczenia 

(jako procent wartości 

odtworzeniowej, jeżeli jest niższy 

lub wyższy niż 15%) 

10 % 

19.2.1 
Minimalna suma ubezpieczenia 

mienia Zamawiającego 
1 000 000,00 PLN 

19.2.3 

Wymagana kwota ubezpieczenia z 

tytułu odpowiedzialności za 

naruszenie obowiązków 

zawodowych 

Minimum 4% wartości 

Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej (włącznie z VAT) 

19.2.4 

Wymagana kwota ubezpieczenia z 

tytułu odpowiedzialności za  

uszkodzenia ciała i uszkodzenia 

mienia  

Suma gwarancyjna nie będzie 

niższa niż 2 000 000,00 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia  
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19.2.5 

Wymagana kwota ubezpieczenia z 

tytułu odpowiedzialności za  

uszkodzenia ciała pracowników 

Suma gwarancyjna nie będzie 

niższa niż 500 000,00 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia 

21.1 Termin na powołanie KUSiR 

28 dni od przedłożenia przez 

którąkolwiek ze Stron drugiej 

Stronie Powiadomienia o 

Niezadowoleniu z uzgodnienia 

lub określeniu Inżyniera, 

zgodnie z Subklauzulą 21.4 

21.1 KUSiR składa się z 1 członek  

21.2 
Podmiot lub osoba wyznaczająca 

członków KUSiR 

Zamawiający i Wykonawca 

wspólnie, a w przypadku braku 

porozumienia Inżynier 

 

 

______________, dnia ____________ r. 

 

[kwalifikowany podpis elektroniczny] 
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CZĘŚĆ B WARUNKÓW SZCZEGÓLNYCH - POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE 
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1. Postanowienia ogólne 

1.1  Definicje  

Słowa i wyrażenia użyte w Kontrakcie będą miały następujące znaczenie, chyba że kontekst, 

w którym są użyte wskazuje inaczej: 

 

Klauzulę 1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1  „Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza Cenę Ofertową (wraz z należnym 

podatkiem VAT), zatwierdzoną w Kontrakcie na zaprojektowanie, wykonanie i 

wykończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad.  

 

1.1.2 „Świadectwo Płatności Zaliczki”  

Klauzulę 1.1.2 skreśla się, jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

1.1.3  „Gwarancja Zwrotu Zaliczki” 

Klauzulę 1.1.3 skreśla się, jako niemająca zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

1.1.7   „System Oceny Zgodności”  

Klauzulę 1.1.7 skreśla się, jako niemająca zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

Klauzulę 1.1.9 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.9  „Kontrakt” oznacza Umowę, na którą składają się dokumenty wymienione w Akcie 

Umowy, oznacza także umowę w rozumieniu Prawa obowiązującego w 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1.1.14  „Dokumenty Wykonawcy” -  

na końcu definicji, po przecinku dodaje się: 

„a w szczególności wymagany przepisami Projekt Budowlany, STWiORB oraz Projekty 

Wykonawcze, Operat kolaudacyjny wraz z dokumentacją powykonawczą.” 

 

Klauzulę 1.1.21 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.21 „Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren 

Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe 

 

Klauzulę 1.1.25 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.25  „dzień i miesiąc” - oznacza odpowiednio dzień i miesiąc kalendarzowy .  

 

1.1.26  „Wykaz Pracy Dniówkowej”   

Klauzulę 1.1.26 skreśla się, jako niemająca zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

Klauzulę 1.1.27 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.27 „Okres Zgłaszania Wad” lub „OZW” oznacza okres na usunięcie wad zgłoszonych 

w procedurze Odbioru Końcowego oraz wydawania Świadectwa Przejęcia na podstawie 

Subklauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków], z jakimkolwiek przedłużeniem na 

podstawie Subklauzuli 11.3 [Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad]. Okres ten jest 

obliczany od Daty Ukończenia Robót, Odcinka lub Części. 

 

Dodatkowa Subklauzula 1.1.27 (a) 

1.1.27 (a) „Wada” oznacza każdą wadę fizyczną lub prawną, w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego, w szczególności: 

Wady fizyczne: 

• każda niezgodność z Kontraktem, np.: 
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o jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Robotach, Dokumentach Wykonawcy, 

dobrach niematerialnych lub w jakimkolwiek ich elemencie Kontraktu 

powodujące niemożność używania lub korzystania z Przedmiotu Umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, lub 

o niezgodność wykonania Kontraktu ze Zobowiązaniem Wykonawcy, o którym 

mowa w klauzuli 5.3 [Zobowiązanie Wykonawcy], lub 

o zmniejszenie wartości Robót, lub 

o obniżenie stopnia użyteczności Robót lub 

o brak właściwości, które należy osiągnąć ze względu na cel oznaczony w 

Kontrakcie  albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, lub 

o brak właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego, w 

tym przedstawiając próbkę lub wzór, lub 

o nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Wykonawcę przy 

zawarciu umowy, lub 

• skutki nieprawidłowego zamontowania lub uruchomienia. 

Wady prawne: 

• Roboty nie stanowią własności Wykonawcy, lub 

• Roboty są obciążone prawem lub prawami osób trzecich, lub 

• ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Robotami wynika z decyzji lub 

orzeczenia właściwego organu. 

 

Niezgodność wykonania Robót z zobowiązaniem Wykonawcy, o którym mowa w 

Subklauzuli 5.3 [Zobowiązania Wykonawcy] zachodzić będzie w szczególności, gdy 

nie zostaną osiągnięte wymagania techniczne i technologiczne określone w 

Wymaganiach Zamawiającego. 

 

Dodatkowa Subklauzula 1.1.27 (b) 

1.1.27 (b) „Wada Istotna” oznacza Wadę powodującą (bezpośrednio lub pośrednio) 

niezdatność Robót, lub ich części, do określonego w Umowie użytku ze względu na 

brak cech umożliwiających jego bezpieczną eksploatację lub ograniczenie możliwości 

bezpiecznej eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części Robót. 

 

Dodatkowa Subklauzula 1.1.27 (c) 

1.1.27 (c) „Wada Nieistotna” oznacza Wadę inną niż Wada Istotna (każdą pozostałą Wadę). 

 

Klauzulę 1.1.28 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.28  „Kary umowne za zwłokę” oznacza kary umowne, do zapłaty których zobowiązany 

będzie Wykonawca na podstawie Subklauzuli 8.8 [Kary umowne] oraz z tytułu 

niewywiązania się z postanowień Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie]. 

 

1.1.30   „Zamawiający”    

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: 

„W Prawie Polskim osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 

 

1.1.31  „Sprzęt Zamawiającego”   

Klauzulę 1.1.31 skreśla się, jako niemająca zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

1.1.33   „Wymagania Zamawiającego”  

Pierwsze zdanie Klauzuli 1.1.33 zmienia się następująco:  

„Wymagania Zmawiającego” oznaczają   dokument zatytułowany Program 

Funkcjonalno-Użytkowy, włączony  do Kontraktu oraz wszelkie uzupełnienia i 

modyfikacje  tego dokumentu  zgodnie z Kontraktem.  
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1.1.34. „Materiały Dostarczane przez Zamawiającego”  

Klauzulę 1.1.34 skreśla się, jako niemająca zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

1.1.35   „Inżynier” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje:  

Funkcja Inżyniera obejmuje również zgodnie z Prawem Polskim funkcje „Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego” oraz „Koordynatora czynności inspektorów nadzoru 

inwestorskiego”. 

 

1.1.42   „Waluta Obca” 

Klauzulę 1.1.42  skreśla się w całości jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach. 

 

1.1.46   „Joint Venture” lub „JV”  

Klauzulę 1.1.46 skreśla się, i zastępuje następująco: 

1.1.46  „Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie” oznacza grupę Wykonawców, 

stowarzyszenie, konsorcjum, spółkę cywilną lub inne przedsięwzięcie nieposiadające 

osobowości prawnej, zrzeszające dwie lub więcej osób, w formie spółki osobowej 

bądź w innej formie – Wykonawców wspólnie realizujących Przedmiot Umowy, 

zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp oraz SWZ. Gdziekolwiek w niniejszych 

warunkach użyto słów „Joint Venture” lub „JV”, należy je zastąpić słowami 

„Wykonawcy wspólnie realizujące zamówienie”. 

 

1.1.47 „Umowa JV”  

Treść klauzuli zmienia się następująco: 

„oznacza umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie realizujących Kontrakt, 

zgodnie z wymaganiami ustawy pzp oraz SWZ. 

 

Dodatkowa Klauzula 1.1.47 (a)  

1.1.47 (a) „Partner Wiodący - Lider” - Partner Wiodący, zwany także Liderem, oznacza 

podmiot reprezentujący Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie lub 

ugrupowanie osób wymienionych w Subklauzuli 1.14 [Solidarna odpowiedzialność] i 

występujący przed Zamawiającym w imieniu tych podmiotów we wszystkich 

sprawach. 

 

Dodatkowa Klauzula 1.1.47 (b)  

1.1.47 (b) „Podmiot Trzeci” - Podmiot Trzeci oznacza podmiot, o którym mowa w art. 22a 

ustawy Prawo zamówień publicznych, na którego zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych polega Wykonawca. 

 

Klauzulę 1.1.48 skreśla się i zastępuje się następująco:  

1.1.48 „Kluczowy Personel” oznacza inny niż Przedstawiciel Wykonawcy personel  

wskazany w Danych Kontraktowych.  

 

Klauzulę 1.1.49 skreśla się i zastępuje się następująco:  

1.1.49  „Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, określane dalej 

jako Prawo Polskie, w tym w szczególności Ustawę Prawo budowlane (PB) oraz 

ustawę Prawo zamówień publicznych (Pzp), wraz z przepisami wykonawczymi do tych 

ustaw. 

 

1.1.50 „List Akceptujący” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.  
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Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „List Akceptujący” należy 

je zastąpić określeniem „Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Akceptującego 

w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do Aktu Umowy według klauzuli 1.6 

[Akt Umowy]. 

 

Klauzulę 1.1.51 skreśla się i zastępuje się następująco:  

1.1.51 „Oferta” - oznacza Formularz Oferty i inne dokumenty stanowiące załączniki do 

Formularza Oferty, które Wykonawca dostarczył w trakcie procedury przetargowej. 

Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Dokumenty Ofertowe” 

należy je zastąpić określeniem „Oferta” i wszelkie odniesienia do „Dokumentów 

Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do „Oferty”. 

 

Treść klauzuli 1.1.63 skreśla się, i zastępuje następująco. 

1.1.63   „Kara umowna za nieosiągnięcie Parametrów Gwarantowanych”  

oznacza kary umowne, jakie Wykonawca ma zapłacić Zamawiającemu z tytułu 

nieosiągnięcia gwarantowanych parametrów Urządzeń i/lub Robót lub jakiejkolwiek 

części Robót (w zależności od przypadku), zgodnie z  Wymaganiami Zamawiającego. 

 

1.1.64   „Zabezpieczenie Należytego Wykonania”-  

na końcu definicji dodaje się zdanie: 

„Oznacza zabezpieczenie należytego wykonania zmowy zgodnie z wymaganiami art. 

449 - 453 ustawy Pzp.” 

 

Treść Subklauzuli 1.1.68 skreśla się i zastępuje następująco. 

1.1.68 „Kwota Warunkowa” oznacza kwotę podaną §5 ust. 2  Aktu Umowy jako kwotę 

przewidzianą  na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie Subklauzuli 13.4 

[Kwoty Warunkowe]. 

 

Treść Subklauzuli 1.1.69 skreśla się i zastępuje następująco. 

1.1.69  „System Zarządzania Jakością” (PZJ) – oznacza przygotowany i aktualizowany 

przez Wykonawcę dokument opisujący zasady działania systemu zapewnienia jakości 

wykonywanych usług i robót, w szczególności organizację kontroli jakości.  

 

1.1.70   „Kwota Zatrzymana”  

Klauzulę 1.1.70 skreśla się, jako niemająca zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

Treść Subklauzuli 1.1.73 skreśla się i zastępuje następująco. 

1.1.73 „Wykaz Płatności” – oznacza tak zatytułowany dokument składany przez 

Wykonawcę wraz z Harmonogramem i każdą jego aktualizacją, określający kwoty i 

sposób dokonania płatności na rzecz Wykonawcy. 

 

Klauzulę 1.1.74 skreśla się i zastępuje się następująco 

1.1.74  „Wykaz Parametrów Gwarantowanych” wykaz zawarty w Wymaganiach 

Zamawiającego, określający parametry gwarantowane wymagane przez  

Zamawiającego  dla  Robót  i/lub  Urządzeń lub  jakiejkolwiek części  Robót (w  

zależności od  przypadku). 

 

Klauzulę 1.1.75 „Wykaz Stawek i Cen” skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.75 „Zasadniczy Przedmiar Robót” (ZPR)  oznacza dokument stanowiący 

uszczegółowienie Wykazu Cen w celu opracowania HRF, planu płatności oraz wyliczenia 

waloryzacji wynagrodzenia. Dokument nie ma żadnego wpływu na Cenę Ofertową zawartą w 

ofercie Wykonawcy. Przed rozpoczęcie robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ZWR 
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oparty o własne podziały i wyliczenia Wykonawcy wynikające z rozbicia cen poszczególnych 

elementów rozliczeniowych na podstawie dokumentów Wykonawcy. ZPR jest 

uszczegółowieniem Wykazu Cen i będzie służył do celów oszacowania stopnia zawansowania 

robót dla celów wydania Rozliczenia finansowego częściowego. 

 

Klauzulę 1.1.77 skreśla się i zastępuje się następująco 

1.1.77  „Plac Budowy” oznacza miejsca, w tym również Teren Budowy zgodnie z PB, gdzie 

mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone Urządzenia i 

Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyszczególnione w Kontrakcie, stanowiące 

części Placu Budowy. 

 

Klauzulę 1.1.80 skreśla się i zastępuje się następująco:  

1.1.80  „Podwykonawca” (Dalszy Podwykonawca) – osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która:  

(a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą 

zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na 

wykonanie robót budowlanych, stanowiących część zamówienia publicznego 

albo 

(b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część 

zamówienia publicznego, z wyłączeniami wskazanymi w Subklauzuli 4.4.2 

[Przedkładanie i akceptacja Umów o podwykonawstwo]. 

 

Dodatkowa Klauzula 1.1.80 (a) : 

1.1.80 (a) „Umowa o podwykonawstwo” – należy przez to rozumieć umowę w formie 

pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym 

przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w 

przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą 

a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

 

Klauzulę 1.1.82 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.82 „Roboty Tymczasowe” oznaczają wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszące 

każdego rodzaju, poza sprzętem Wykonawcy, potrzebne na Terenie Budowy dla 

wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wad. 

 

Wprowadza się następujące Definicje: 

 

1.1.91 „Program funkcjonalno-użytkowy” (PFU) oznacza dokument tak zatytułowany, 

włączony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).  

oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. 

Program funkcjonalno-użytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek 

w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania Zamawiającego” należy 

rozumieć i interpretować jako „Program funkcjonalno-użytkowy” i wszelkie 

odniesienia do „Wymagań Zamawiającego” będą oznaczać odniesienie do „Programu 

funkcjonalno-użytkowego”.  
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1.1.92  „Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany lub oznaczony jako 

„Aneks”, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane 

pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem Polskim. Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie 

wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

 

1.1.93 „Komisja Odbioru” oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego w celu 

Odbioru końcowego i Odbioru ostatecznego. Prace Komisji będą prowadzone przy 

udziale Inżyniera i Wykonawcy. 

 

1.1.94 „Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzasadnienie dla Zmian wynikających z zapisów Klauzuli 13 i Klauzuli 20 jeżeli będzie 

to prawnie możliwe na podstawie Kontraktu, w związku z postanowieniami ustawy 

Pzp. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół negocjacji. 

 

1.1.95 „Protokół negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzgodnione z Wykonawcą zmiany ceny jednostkowej lub Kosztu w oparciu o 

Subklauzulę 13.3 i/lub okres Przedłużenia Czasu na Ukończenie zgodnie z 

Subklauzulą 8.5. 

 

1.1.97 „Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania 

pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1679 ze zm.). 

Projekt budowlany obejmuje Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt 

Architektoniczno-Budowlany oraz Projekt techniczny. 

 

1.1.98 „Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy.  

 

1.1.99 „Projekt Wykonawczy” oznacza część dokumentacji projektowej, stanowiącą 

rozwinięcie i uszczegółowienie Projektu budowlanego w poszczególnych branżach.  

 

1.1.100 „Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. 

poz. 45). 

 

1.1.101 „Operat Kolaudacyjny” oznacza zbiór dokumentów budowy przygotowanych przez 

Wykonawcę, w szczególności dokumentację z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z 

art. 3 pkt. 14) ustawy Prawo Budowlane, dokumenty potwierdzające, że wbudowane 

materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

wyniki badań, pomiarów i prób potwierdzających jakość wykonanych Robót, 

 

1.1.102 „Rada Budowy” oznacza zebranie zwoływane przez Inżyniera lub Zamawiającego 

w terminach określonych w Subklauzuli 3.8 [Spotkania]  

 

1.1.103 „Dokumentacja Powykonawcza” – oznacza Projekt techniczny oraz dokumentację 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt 14 Ustawy z dnia 7 
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lipca 1994 roku Prawo Budowlane, przygotowaną przez Wykonawcę, w celu uzyskania 

Decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

 

1.1.104 „Kodeks cywilny” (KC)- oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny 

(tekst jednolity  Dz.U. 2023, poz. 1610 ze zm.). 

 

1.1.105 „Prawo zamówień publicznych” (Pzp) - oznacza ustawę z dnia 11 września 

2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) 

wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

 

1.1.106 „Prawo Budowlane” (PB) - oznacza ustawę  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

(tekst jednolity  Dz. U. 2023, poz. 682, 553, 967 ze zm.) 

 

1.1.107 „Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych” oznaczają regulacje 

zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity  

Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.). 

 

1.1.108 „Gospodarka odpadami” oznacza regulacje zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach (tekst jednolity  Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zm.).   

 

1.1.109 „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (BIOZ) oznacza dokument 

opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).   

 

1.1.110 „Okres gwarancji” oznacza okres na zgłaszanie wad w Robotach ustalony w Danych 

Kontraktowych, zgodnie z Subklauzulą 11.12 [Gwarancja Jakości] liczony od daty 

wydania przez Inżyniera Świadectwa Wykonania zgodnie z Subklauzulą 11.9 

[Świadectwo Wykonania]. Procedurę zgłaszania i usuwania wad określono w Karcie 

Gwarancyjnej.  

 

1.1.111 „Okres rękojmi” oznacza okres ustalony w Danych Kontraktowych, zgodnie z 

Subklauzulą 11.13 [Rękojmia za Wady], liczony od daty wydania przez Inżyniera 

Świadectwa Wykonania zgodnie z Subklauzulą 11.9 [Świadectwo Wykonania], w 

którym Zamawiający korzysta ze swoich uprawnień na mocy przepisów Prawa 

Polskiego.  

 

1.1.112 „Odbiór końcowy” oznacza czynności wykonywane przez Komisję odbioru przed 

wydaniem Świadectwa Przejęcia zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone 

spisaniem Protokołu Odbioru Końcowego. 

 

1.1.113 „Odbiór ostateczny” oznacza czynności wykonywane przez Komisję odbiorową 

przed wydaniem Świadectwa Wykonania zgodnie z warunkami Kontraktu, 

potwierdzone spisaniem Protokołu Odbioru Ostatecznego. 

 

1.1.114 „Gwarancja jakości” oznacza gwarancję jaką udzieli Wykonawca na warunkach 

opisanych w dokumencie Karta Gwarancyjna, zgodnie z Prawem Polskim. 

 

1.3  Powiadomienia i inne komunikaty. 

 

Treść podpunktu (a) i (c) zastępuje się następująco: 



Strona 21 z 62 
 

(a) będzie sporządzony na piśmie, podpisany odręcznie przez Przedstawiciela 

Wykonawcy, Inżyniera lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego (w 

zależności od przypadku);  

 

(c) dostarczony:  

− osobiście za potwierdzeniem odbioru, lub 

− pocztą za potwierdzeniem odbioru, lub 

− kurierem za potwierdzeniem odbioru, lub 

− e-mailem w formie wskazanej przez Inżyniera. W przypadku przesłania 

korespondencji e-mailem, formę pisemną takiej korespondencji należy 

niezwłocznie przesyłać do Inżyniera lub do Strony, dla której jest przeznaczona, 

pocztą lub kurierem (za potwierdzeniem odbioru) lub osobiście (za 

potwierdzeniem odbioru). 

 

Na końcu Subklauzuli dodaje się następującą treść: 

„Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 

upoważnione i będą traktowane jako komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Subklauzuli, pod warunkiem ich potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego na zasadach wskazanych powyżej. Treści zawarte w Protokołach z Rad Budowy 

oraz w Protokołach z Rad Technicznych należy również rozumieć jako komunikat. 

Wszelkie Powiadomienia i wszelkie inne komunikaty, o których mowa powyżej, w przypadku 

gdy zawierają informacje o przeszkodach w realizacji Kontraktu, będą traktowane jako 

powiadomienia o roszczeniu zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 20.1, nawet jeśli nie 

zawierają takiego odwołania do Subklauzuli 20.1.”   

 

1.5  Pierwszeństwo dokumentów 

 Treść drugiego zdania zastępuje się następująco: 

„Kontrakt tworzą dokumenty, które do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo 

zgodnie z kolejnością określoną w Akcie Umowy.” 

 

1.6  Akt Umowy   

Skreśla się Subklauzulę 1.6 i zastępuje następująco:  

„Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod warunkiem, że 

wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń 

przez Zamawiającego zgodnie z Subklauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Należytego Wykonania].” 

 

1.7  Cesja 

Subklauzulę 1.7 skreśla się w całości i zastępuje następująco:  

„Żadna ze Stron nie dokona cesji całości ani żadnej części Kontraktu ani korzyści z Kontraktu 

lub udziału w zysku z niego. Jednakże każda ze Stron może: 

(a) dokonać cesji jakichkolwiek swoich wierzytelności już wymagalnych lub wymagalnych 

w przyszłości z tytułu Kontraktu jako zapłatę wynagrodzenia podwykonawców, 

dostawców i/lub usługodawców oraz  

(b) dokonać cesji jakichkolwiek swoich wierzytelności już wymagalnych lub wymagalnych 

w przyszłości jako zabezpieczenie na rzecz banku lub instytucji finansowej, za 
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uprzednią zgodą drugiej Strony, udzieloną według wyłącznego uznania tej drugiej 

Strony. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, wniosek o wyrażenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności 

wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie wszyscy Wykonawcy, 

 

1.10  Używanie przez Zamawiającego Dokumentów Wykonawcy. 

Skreśla się w całości Subklauzulę 1.10. i zastępuje następująco: 

Strony ustalają, że majątkowe prawa autorskie do wszelkich opracowań i rozwiązań prawnych 

oraz dokumentów powstałych w trakcie realizacji Kontraktu, stanowią własność 

Zamawiającego i mogą być przez niego wykorzystywane w sposób nieograniczony. 

Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do 

utworów (w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych) stworzonych przez 

Wykonawcę lub przekazanych Zamawiającemu w wykonaniu Przedmiotu Umowy, nie zawarł 

z żadnym z autorów umowy o niewykonywaniu praw osobistych oraz jest upoważniony do 

wykonywania osobistych praw autorskich. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność z 

tytułu słusznych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia przez Wykonawcę praw 

autorskich tych osób, zgłoszonych w stosunku do Zamawiającego. 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Wykonawca, łącznie z przekazaną 

dokumentacją stanowiąca przedmiot Kontraktu, przenosi na Zamawiającego całość autorskich 

praw majątkowych do dokumentacji i upoważnia Zamawiającego do korzystania z 

dokumentacji na wszystkich możliwych polach eksploatacji, w zakresie utrwalania i 

zwielokrotniania, publikowania, przetwarzania, udostępniania wykonawcom, w zakresie 

obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono oraz w zakresie 

rozpowszechniania w inny sposób. 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

 

Dokumentacja wykonana w ramach Kontraktu może być użyta przez Zamawiającego lub przez 

inne jednostki do celów ewentualnej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy inwestycji, 

zrealizowanej na podstawie tej dokumentacji lub do innych inwestycji, bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

 

Odstąpienie od Kontraktu z winy Wykonawcy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

zlecenie przez Zamawiającego kontynuowania realizacji zamówienia z wykorzystaniem 

wykonanych i rozliczonych części zamówienia – innemu podmiotowi. 

 

1.12   Poufność 

Skreśla się w całości treść Subklauzuli 1.12 i zastępuje w sposób następujący: 

„Każda ze Stron zobowiązana jest do zachowania w poufności wszelkich informacji 

handlowych, organizacyjnych, finansowych i technicznych dotyczących drugiej Strony, do 

jakich uzyskała dostęp przy wykonaniu niniejszej umowy, i nieujawnienia ich osobom trzecim 

chyba, że jest to konieczne do wykonania niniejszej umowy albo co innego wynika z 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.” 

 

1.13  Zgodność z Prawem  

Punkt (a) Subklauzuli zmienia się na następująco: 

„(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne 

dokumenty  niezbędne do zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzyskania zezwolenia na 

użytkowanie Robót lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dostaw i Urządzeń, Sprzętu 
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Wykonawcy, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

przed lub w dniu zawarcia Kontraktu.  

Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację, wnioski, podania, a w 

razie potrzeby uzyska ograniczone pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i 

na jego rzecz wobec odpowiednich organów administracyjnych. Wyżej wymienione 

zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty obejmują 

również takie, które wynikają w szczególności z ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

ochronie przyrody, ustawy o odpadach, ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo geologiczne i 

górnicze. Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca w ramach Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej.” 

 

1.14  Solidarna odpowiedzialność  

Treść klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 

 

Jeżeli Wykonawcą są Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie: 

(a) Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie będą solidarnie odpowiedzialni wobec 

Zamawiającego za wykonanie obowiązków Wykonawcy na podstawie Kontraktu;  

(c) lider Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie będzie uprawniony do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy oraz każdego z członków Wykonawcy; 

(d) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania 

Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących 

następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z 

tych osób, oraz 

(e) pełnomocnik, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące 

Kontrakt, jako Przedstawiciel Wykonawcy, będzie upoważniony do zaciągania 

zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania 

instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna, oraz 

(f) kopia umowy podmiotów wspólnie realizujących niniejszy Kontrakt, została złożona 

Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszego Kontraktu; ww. umowa nie może 

zostać zmieniona bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 

2. Zamawiający 

2.1  Prawo dostępu do Placu Budowy 

Na końcu Subklauzuli 2.1 dodano treść: 

„Przed przekazaniem mu prawa dostępu do Placu Budowy, Wykonawca jest  zobowiązany 

przedłożyć następujące dokumenty: 

a) oświadczenia, zaświadczenia i informacje wymienione w Art.41 Prawa Budowlanego 

oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

b) protokoły ze szkoleń w zakresie BHP i p.poż., przeprowadzonych przez uprawnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, 

c) protokół ze szkolenia w zakresie ochrony środowiska, przeprowadzonego przez 

uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca we własnym zakresie uzyska uzgodnienia z właścicielami lub posiadaczami 

terenów dla ich czasowego zajęcia i dysponowania tym terenem na potrzeby prowadzenia 

Robót oraz uwzględni w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej koszty jakie poniesie z tego 

tytułu.” 

 

3. Inżynier  

3.1 Inżynier 
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3.2 Obowiązki i upoważnienia Inżyniera 

Usunięto z Subklauzuli 3.2, drugie zdanie trzeciego akapitu rozpoczynające się od słów („Jeżeli 

od Inżyniera wymaga się, aby...”) I zastąpiono je następującą treścią: 

„Od Inżyniera wymaga się uzyskania każdorazowo aprobaty Zamawiającego przed podjęciem 

działań wynikających z następujących postanowień Warunków Kontraktu: 

a) Subklauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy] 

b) Subklauzula 3.4 [Delegowanie przez Inżyniera] 

c) Subklauzula 4.4 [Podwykonawcy] 

d) Subklauzula 4.7 [Wytyczenie] 

e) Subklauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne] 

f) Subklauzula 4.23 [Wykopaliska archeologiczne i odkrycia geologiczne] 

g) Subklauzula 4.5 [Mianowani Podwykonawcy] 

h) Subklauzula 5.1 [Ogólne zobowiązania projektowe] 

i) Subklauzula 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] 

j) Subklauzula 5.4 [Normy i przepisy techniczne]  

k) Subklauzula 5.7 [Instrukcje obsługi i konserwacji] 

l) Subklauzula 8.5 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 

m) Subklauzula 8.9 [Zawieszenie przez Zamawiającego] 

n) Subklauzula 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] 

o) Subkauzula 10.2 [Przejęcie Części Robót] 

p) Subklauzula 10.3 [Przeszkoda w Próbach Końcowych] 

q) Klauzula 13 [Zmiany i korekty] 

Inżynier nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawcy z jego obowiązków, zobowiązań lub 

odpowiedzialności w świetle Kontraktu na Roboty, ani nie ma uprawnień do anulowania 

jakichkolwiek części Robót objętych Kontraktem. 

 

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera 

zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą 

nieruchomość, może on bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i 

odpowiedzialności w ramach Kontraktu polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, 

w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku 

zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli 

takie polecenie stanowi Zmianę, będzie miała zastosowanie Klauzula 13 [Zmiany i korekty].” 

 

Czwarty akapit niniejszej Subklauzuli 3.2 skreśla się.  

 

3.6  Zastąpienie Inżyniera 

W treści niniejszej Subklauzuli 3.6. zmienia się „42 dni” na „21 dni” oraz „14 dni” na „7 dni”. 

 

3.7.3 Terminy 

W treści niniejszej Subklauzuli 3.7.3. zmienia się „42 dni” na „21 dni”.  

 

3.7.5 Niezadowolenie z określenia Inżyniera 

W treści niniejszej Subklauzuli 3.7.5. zmienia się „28 dni” na „14 dni”. 

 

3.8.  Spotkania  

Treść trzeciego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

„Inżynier będzie organizować w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z udziałem 

Wykonawcy i Zamawiającego, w celu dokonania oceny postępu Robót oraz omówienia 
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problemów związanych z realizacją Kontraktu. Rady Budowy Inżynier zobowiązany jest 

organizować co najmniej raz na dwa tygodnie w terminie uzgodnionym z Wykonawcą i 

Zamawiającym.  

Z każdego spotkania oraz Rady Budowy Inżynier w ciągu 2 dni roboczych sporządzi protokół,  

który zostanie uzgodniony z przedstawicielami Stron.”  

 

4. Wykonawca 

4.1  Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli  4.1:  

„W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za Projekt budowlany, 

projekt  techniczny, projekt wykonawczy oraz za każdy inny dokument wymagany przez 

Zamawiającego zgodnie z Prawem Polskim. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez 

Inżyniera i Zamawiającego, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego Decyzję Pozwolenie 

na Budowę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, oraz wszelkie 

inne pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia robót na własny koszt, a następnie niezwłocznie 

przystąpi do ich realizacji.”  

 

Na końcu Klauzuli dodaje się następujący tekst:  

„Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności:  

(a) uzyskanie pozwolenia na tymczasowe zmiany regulacji ruchu,  

(b) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót, uzyskanie 

związanych z tym zezwoleń na jego realizację,  

(c) wystąpienie (z kopią do Zamawiającego) o zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz 

uzyskanie wymaganej zgody, a także uiszczenie wszelkich wymaganych opłat 

administracyjnych związanych z zajęciem pasa drogowego,  

(d) uzyskanie zgody oraz poniesienie wszelkich opłat związanych z wycinką drzew,  

(e) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku 

o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robot oraz uzyskanie decyzji zatwierdzającej 

program gospodarki odpadami niebezpiecznymi – jeżeli dotyczy,  

(f) powiadomienie Inżyniera na piśmie o planowanym zamknięciu dróg i odcięciu mediów 

(elektryczność, woda, gaz i inne media) nie później niż na 7 dni przed planowanym 

przystąpieniem do tych Robót, pod warunkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia 

zarządcy drogi i/lub właścicieli mediów;  

(g) sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska w 

terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami;  

(h) uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia 

terenu, na terminy włączenia i wyłączenia oraz wszelkie inne warunki dotyczące 

prowadzenia robot, 

(i) uzyskanie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane od ich właścicieli 

oraz poinformowanie ich o rozpoczęciu robot budowlanych oraz poinformowanie o tym 

Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.  

 

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien umożliwić 

wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien 

umożliwić im udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych 

instytucji w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach 

Kontraktu.” 

 

4.2.1  Obowiązki Wykonawcy 
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Pierwsze zdanie skreśla się i zastępuje: „Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem 

Kontraktu Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania (ZNW) w wysokości 

określonej w Danych Kontraktowych”. 

 

Drugi akapit zastępuję się następująco: 

„Wykonawca zapewni, że Zabezpieczenie Należytego Wykonania (ZNW) będzie ważne i 

wykonalne: 

(a) W wysokości 100% całej kwoty ZNW do czasu wystawienia Świadectwa Wykonania. 

Jeżeli warunki Zabezpieczenia Należytego Wykonania precyzują jego datę wygaśnięcia, 

a okres realizacji Robót i/lub Okres Zgłaszania Wad zostanie wydłużony, na 14 dni przed 

datą wygaśnięcia Wykonawca, na swój koszt, przedłuży ważność Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania do czasu wystawienia Świadectwa Wykonania oraz wypełnienia 

przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Subklauzuli 11.11 [Uprzątnięcie Placu 

Budowy]. 

 

(b) W wysokości 30% przez cały okres Gwarancji i/lub Rękojmi za Wady określony w 

Danych Kontraktowych (którykolwiek z terminów będzie późniejszy). 

 

4.2.2 Roszczenia z Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Dopisuje się ppkt (f)) następującej treści:  

„(f) niezapłacenia przez Wykonawcę bezspornej i wymagalnej kwoty należnej Podwykonawcy 

lub dalszemu w ciągu 21 dni od ustalenia bądź uzgodnienia.” 

 

4.2.3 Zwrot Zabezpieczenia Należytego Wykonania  

a) 70% wartości ZNW w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. Uznanie zamówienia za należycie wykonane 

nastąpi z dniem wydania przez Inżyniera Świadectwa Wykonania zgodnie z Subklauzulą 

11.9 [Świadectwo Wykonania]  

b) 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie Okresu 

gwarancji i/lub Rękojmi określonych w Danych Kontraktowych (którykolwiek z terminów 

będzie późniejszy). 

 

4.3  Przedstawiciel Wykonawcy  

Na końcu ostatniego zdania niniejszej Subklauzuli 4.3, dodaje się słowa: 

„lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy.”  

 

4.4 Podwykonawcy 

Treść akapitu drugiego, trzeciego, czwartego i piątego skreśla się w całości i wprowadza się 

Subklauzule poniżej:  

4.4.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były 

to działania lub uchybienia Wykonawcy.  

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania Kontraktu Wykonawca, o ile są 

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi, zaangażowanych w Roboty. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację Robót, usług lub dostaw.  
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W przypadku Kontraktu przez podmioty występujące wspólnie, umowy z Podwykonawcami 

zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Wykonawcy wspólnie 

realizującego zamówienie. W przypadku, w którym Wykonawcą są podmioty występujące 

wspólnie, każdy z członków Wykonawcy odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za 

zobowiązania pozostałych członków Wykonawcy wobec Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców.  

W przypadku projektów Umów oraz Umów o podwykonawstwo sporządzonych w języku 

obcym projekty te oraz Umowy należy przedkładać Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  

Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robót, usług i 

dostaw niż wskazane w Umowie podwykonawczej.  

Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Subklauzuli stanowi 

podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez 

Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych 

uprawnień Zamawiającego określonych w Warunkach Kontraktu.  

 

4.4.2.   Przedkładanie i akceptacja Umów o podwykonawstwo  

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć Umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu (w 1 egz. wersji papierowej)  i Inżynierowi Kontraktu (w 

wersji elektronicznej)   projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót określonych w projekcie umowy, przy czym dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy.  

2. Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo Wykonawca składa oświadczenie, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie potwierdzającym 

brak podstaw wykluczenia wobec danego Podwykonawcy, z wyjątkiem podmiotu 

udostępniającego zasoby (oznacza podmiot, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych), zgodnie ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego i 

obowiązującym w postępowaniu, w wyniku którego został zawarty Kontrakt. 

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy (lub dalszego 

Podwykonawcy) zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić 

tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

Podwykonawcy. 

3. Zamawiający (po otrzymaniu opinii Inżyniera Kontraktu, który powinien ją wydać w 

terminie 7 dni), w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne zastrzeżenia 

do projektu umowy:  

a. niespełniającej wymagań określonych w Subklauzuli 4.4.3. Wymagania dotyczące 

Umów o podwykonawstwo;  

b. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

roboty budowlanej.  

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty 

jego otrzymania, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

5. Dla robót budowlanych Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 

w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedkłada Zamawiającemu (w 1 egz. wersji 

papierowej) i Inżynierowi Kontraktu (w wersji elektronicznej): 
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a. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo; 

b. odpis Podwykonawcy z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy 

dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób 

wymienionych w umowie do reprezentowania stron Umowy, 

Zamawiający (po otrzymaniu opinii Inżyniera Kontraktu, który powinien ją wydać w 

terminie 7 dni), w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do Umowy o 

podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w podpunkcie 3. 

6. Dla dostaw i usług Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu (w 1 egz. w wersji papierowej) i Inżynierowi Kontraktu (w wersji 

elektronicznej) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 

podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

Powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo na usługi i dostawy o wartości 

mniejszej niż 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej oraz umów o podwykonawstwo 

na usługi geodezyjne, geologiczne i archeologiczne. Wyłączenie, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości (wraz z podatkiem 

VAT) większej niż 50 000 zł. 

W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą na danym Kontrakcie obowiązek 

przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia sumy 

kolejnych Umów o podwykonawstwo mniejszego z progów: 

• 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), wraz z podatkiem VAT, 

• 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  

7. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę Kary umownej.  

8. Procedura zmiany Podwykonawcy, zmiany lub zatwierdzenia dalszego Podwykonawcy, a 

także zmiany umowy o podwykonawstwo, wymaga wykonania wszystkich powyższych 

czynności jak przy zatwierdzaniu Podwykonawcy. 

9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć Umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu  projektu tej umowy, wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, przy czym 

dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

2. Z nie mniej niż 14 - dniowym wyprzedzeniem Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy i przedłoży 

Zamawiającemu:  

(a) Kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

której przedmiotem są usługi bądź dostawy; 

(b) odpis Podwykonawcy z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy 

dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób 



Strona 29 z 62 
 

wymienionych w umowie do reprezentowania stron Umowy, 

(c) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz (w przypadku 

umów o podwykonawstwo obejmujących wykonanie robót budowlanych) 

oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

Podwykonawcy – zgodnie z IDW.  

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy (lub dalszego 

Podwykonawcy) zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić 

tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

Podwykonawcy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

5. Zamawiający (po otrzymaniu opinii Inżyniera Kontraktu, który powinien ją wydać w 

terminie 7 dni), w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne 

zastrzeżenia do projektu umowy:  

a) niespełniającej wymagań określonych w Subklauzuli 4.4.3. Wymagania dotyczące 

Umów o podwykonawstwo;  

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

roboty budowlanej.  

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

Zamawiający (po otrzymaniu opinii Inżyniera Kontraktu, który powinien ją wydać w 

terminie 7 dni), w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

zgłasza pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których 

mowa w podpunkcie 5.  

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym terminie, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu i 

Inżynierowi Kontraktu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej oraz umów o podwykonawstwo na usługi 

geodezyjne, geologiczne i archeologiczne. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości (wraz z podatkiem VAT) 

większej niż 50 000 zł. 

W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą na danym Kontrakcie obowiązek 

przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia sumy 

kolejnych Umów o podwykonawstwo mniejszego z progów: 
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• 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), wraz z podatkiem VAT, 

• 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  

10. W przypadku, o którym mowa w podpunkcie 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę Kary umownej.  

11. Procedura zmiany Podwykonawcy, zmiany lub zatwierdzenia dalszego Podwykonawcy, 

a także zmiany umowy o podwykonawstwo, wymaga wykonania wszystkich powyższych 

czynności jak przy zatwierdzaniu Podwykonawcy. 

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

4.4.3.  Wymagania dotyczące Umów o podwykonawstwo  

1. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać w 

szczególności postanowienia dotyczące:  

(a) oznaczenia stron umowy,  

(b) zakresu robót budowlanych,  

(c) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w rozbiciu na 

pozycje wyceny zbieżne z pozycjami Wykazu Cen, 

(d) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury 

lub rachunku przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi 

lub roboty budowlanej 

(e) terminu realizacji,  

(f) bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Powyższe informacje nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa.  

2. Postanowienia Umowy o podwykonawstwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

będę uwzględniały w szczególności poniższe założenia:  

(a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed przystąpieniem do robót zapozna 

się z opracowanym przez Wykonawcę Planem BIOZ oraz instrukcją bezpieczeństwa 

i higieny pracy;  

(b) realizacja robót będzie odbywać się z uwzględnieniem środków bezpieczeństwa 

określonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa, tak 

aby personel nie pracował w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.; 

(c) zobowiązanie się Podwykonawcy do przestrzegania zasad dotyczących BHP, 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska, obowiązujących 

Wykonawców realizujących prace w obrębie Placu Budowy. 

3. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może 

zawierać postanowień:  

(a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

płatności od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiającego/ Inżyniera odbioru 

robót i/lub od wystawienia przez Inżyniera Przejściowego Świadectwa Płatności, 

obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 

płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  
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(b) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu 

kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na 

rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego,  

(c) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia; kary takie 

można określać jedynie jako kary umowne za zwłokę,  

(d) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie 

zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, 

bez możliwości jej zamiany na gwarancję bankową/ubezpieczeniową lub inną formę 

przewidzianą w Prawie Polskim, w szczególności ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

(e) ustalających kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  

w wysokości wyższej niż wysokość tożsamych kar przewidzianych w Kontrakcie 

zawartym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

(f) sprzecznych z zapisami niniejszego Kontraktu. 

4.4.4.  Bezpośrednia zapłata  

1. Zamawiający może dokonać  bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w podpunkcie 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w punkcie 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w punkcie 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

(a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

(b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

(c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania lub z wszelkich 

wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

4.4.5 Cesja korzyści z podzlecenia 
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Wykonawca winien dokonać na rzecz Zamawiającego cesji korzyści z takich zobowiązań 

Podwykonawcy, dostawcy Urządzeń i Materiałów oraz usługodawcy, które rozciągają się poza 

termin wygaśnięcia Okresu gwarancji, jeżeli Inżynier przed upływem tego terminu poleci 

Wykonawcy dokonanie tej cesji. Jeżeli w takiej cesji nie zostanie ustalone inaczej, to 

Wykonawca nie będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za Roboty wykonane przez 

Podwykonawcę, dostawcę Urządzeń i Materiałów oraz usługodawcę od chwili, kiedy cesja 

wejdzie w życie.”     

4.5 Mianowani Podwykonawcy 

Treść Subklauzuli 4.5 skreśla się w całości. 

4.7  Wytyczenie 

Subklauzulę skreśla się w całości i zastępuje następująco:  

„Wykonawca pozyska na własny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne. 

Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów i poziomów odniesienia 

wyspecyfikowanych w Kontrakcie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe 

rozmieszczenie wszystkich części Robót, a także skoryguje każdy błąd w rozmieszczeniu, 

poziomach, wymiarach i osiowaniu Robót.” 

 

4.8  Obowiązki BHP 

W pierwszym zdaniu drugiego akapitu Subklauzuli 4.8. zmienia się „…od Daty Rozpoczęcia”  

na „…od daty przekazania Placu Budowy”  

 

4.9.2  System Weryfikacji Zgodności 

Treść Subklauzuli 4.9.2. skreśla się w całości. 

 

4.10  Korzystanie z danych dotyczących Placu Budowy  

Pierwszy akapit niniejszej Subklauzuli, skreśla się. 

 

4.13  Prawo przejazdu i urządzenia. 

Na początku Subklauzuli 4.13 dodaje się akapit: 

„Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych 

(drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych, torowiskach i tym podobnych) 

zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robót na budowie. Wykonawca musi 

uzyskać wszystkie niezbędne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania 

stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny koszt, chyba, 

że ustalono lub poinstruowano inaczej.” 

 

4.17  Sprzęt Wykonawcy  

Jako trzeci akapit niniejszej Subklauzuli 4.17 dodaje się następujący tekst: 

„Inżynier ma prawo w dowolnym czasie dokonać kontroli Sprzętu Wykonawcy. W przypadku 

stwierdzenia przez Inżyniera zagrożenia bezpieczeństwa Robót z powodu Sprzętu Wykonawcy 

lub niedotrzymania warunków ustalonych w Programie Zapewnienia Jakości, Inżynier ma 

prawo wezwać Wykonawcę do usunięcia takiego sprzętu z Terenu Budowy. 

 

4.18  Ochrona środowiska  

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej Subklauzuli 4.18:  

„Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i 

płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego 
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Terenu Budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich 

otoczenie nie zostały uszkodzone, zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach”. 

 

4.19  Tymczasowe media 

Treść Subklauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, niezbędnych 

do wykonania Robót objętych Kontraktem. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody 

i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do 

warunków wydanych przez władze lub właścicieli mediów i będzie ponosił koszty tych dostaw.  

W przypadku korzystania z energii Zamawiającego rozliczenie za pobraną przez Wykonawcę 

energię następowałoby za pośrednictwem układu rozliczeniowego Wykonawcy na podstawie 

zawartej umowy. Zamawiający umożliwi Wykonawcy podłączenie do istniejącej sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej. Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia ścieków w takim 

przypadku następowałoby na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na koszt 

Wykonawcy. 

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte Zaakceptowaną Kwotą 

Kontraktową.  

 

4.20  Raporty o postępie prac 

W drugim akapicie zmienia się treść ppkt (b) następująco: 

„(b) fotografie pokazujące stan Terenu Budowy, stan produkcji i postęp na Terenie Budowy;”  

oraz dodaje się podpunkty (i) , (j) i (k) w brzmieniu: 

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie 

będą, według Klauzuli 14 [Cena Kontraktowa i płatność], Klauzuli 13 [Zmiany i 

korekty] , Klauzuli 20 [Roszczenia Zamawiającego i Wykonawcy]  oraz Klauzuli 22.5 a 

także 

(j) uaktualniony Harmonogram zgodnie z wymogami Subklauzuli 8.3 [Harmonogram] w 

odstępach miesięcznych,  

(k) dowody prawidłowego zagospodarowania odpadów (karty przekazania odpadów). 

 

Dodaje się nowe Subklauzule w następującym brzmieniu:  

4.24  Dziennik Budowy  

Przed rozpoczęciem Robót na budowie Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego wystąpi 

do organu, który wydał Pozwolenie na Budowę o wydanie Dziennika Budowy.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z wnioskiem do  organu administracji 

architektoniczno-budowlanej o wydanie elektronicznego dziennika budowy. W każdym 

przypadku Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem 

Budowlanym.  

Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie 

umocowane zgodnie z Prawem Polskim. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane 

przez właściwie umocowane osoby będą niezwłocznie zgłaszane Inżynierowi przez 

Przedstawiciela Wykonawcy.  

Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem Polskim 

oraz  Kontraktem.  

 

4.25  Zabezpieczenie przylegających nieruchomości  

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby 
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zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać 

powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.  

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za 

wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji 

czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada 

za takie zakłócenia czy szkody. 

 

4.27  Istniejące instalacje  

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, drenaże melioracyjne, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, 

wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac 

mogących uszkodzić istniejące instalacje.  

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą 

wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwa.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 

drenaży melioracyjnych, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, 

punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego 

lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi 

wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne 

prace nakazane przez Inżyniera.  

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 

lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 

istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 

tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie 

uzgodnień poczynionych z Inżynierem. Prace na czynnych sieciach lub w pobliżu tych sieci 

należy wykonywać pod nadzorem i na podstawie uzgodnień z użytkownikami tych sieci.  

 

5. Projektowanie 

5.2.2  Przegląd przez Inżyniera 

W treści pierwszego akapitu zmienia się pojęcie „Okres Przeglądu” następująco:  

„Okres Przeglądu” oznacza okres nieprzekraczający 21 dni liczony od daty, w której Inżynier 

otrzyma Dokument Wykonawcy i Powiadomienie z tym, że Inżynier przed wydaniem 

Powiadomienia Wykonawcy winien uzyskać w ciągu 7 dni stanowisko Zamawiającego dla 

proponowanych rozwiązań projektowych”.  

 

5.2.3  Etap budowy 

Na końcu podpunktu (a) niniejszej Subklauzuli dodaje się następujące zdanie: 

„Po otrzymaniu Powiadomienia o Braku Sprzeciwu dla Projektu Budowlanego, na podstawie 

upoważnienia, Wykonawca wystąpi o decyzję Pozwolenia na Budowę w imieniu 

Zamawiającego. Po otrzymaniu decyzji Pozwolenia na Budowę, na podstawie upoważnienia, 

Wykonawca powiadomi nadzór budowlany oraz Projektanta sprawującego nadzór o zamiarze 

rozpoczęcia robót budowlanych.” 

 

5.3  Zobowiązania Wykonawcy 

Następujący tekst dodaje się do niniejszej Subklauzuli 5.3 jako podpunkt (c): 
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„(c) oraz dobrą praktyką budowlaną i najbardziej optymalnymi technikami budowlano-

montażowymi.” 

 

5.7  Instrukcje obsługi i konserwacji 

Skreśla się pierwsze zdanie niniejszej Subklauzuli 5.7 i dodaje zapis: 

„Wykonawca opracuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z 

Wymaganiami Zamawiającego wszystkie wymagane Instrukcje i przedłoży je Inżynierowi do 

przeglądu w trybie Subklauzuli 5.2.2.  

 

Na końcu Subklauzuli dodaje się zapis: 

„Ostateczna wersja Instrukcji przed wydaniem Powiadomienia o Braku sprzeciwu przez 

Inżyniera w trybie Subklauzuli 5.2.2 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 

7 dni od daty złożenia.”  

 

Dodaje się nową Subklauzulę 5.9   

 

5.9  Operat kolaudacyjny 

„Nie później niż w dniu złożenia wniosku o wystawienie Świadectwa Wykonania na mocy 

Subklauzuli 11.9 [Świadectwo Wykonania] Wykonawca dostarczy Inżynierowi Operat 

kolaudacyjny, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Wymaganiami Zamawiającego.  

Zobowiązania Wykonawcy  wobec Kontraktu nie będą uważane za ukończone dla celów 

wydania Świadectwa Wykonania  na mocy Subklauzuli 11.9 [Świadectwo Wykonania], dopóki 

Operat kolaudacyjny nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego. Inżynier w ciągu 14 

dni zweryfikuje Dokumenty Wykonawcy pod względem zgodności z wymaganiami 

Zamawiającego i przekaże  Zamawiającemu do zatwierdzenia. Niezgłoszenie pisemnych 

zastrzeżeń do Operatu Kolaudacyjnego przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty 

otrzymania, uważa się za akceptację tych dokumentów.”   

 

6. Kadra i robotnicy 

6.2  Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej Subklauzuli 6.2:  

„Powyższe postanowienia niniejszej Subklauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie 

koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz 

wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej Subklauzuli, włączając 

wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i 

wszelkie inne koszty uważa się za włączone w Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową. W 

stosunkach z personelem i siłą roboczą Wykonawca uszanuje święta obchodzone w Kraju, dni 

wolne od pracy, a także obyczaje religijne.” 

 

6.7  Zdrowie i bezpieczeństwo Personelu 

Usunięto całą treść Subklauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą:  

„Wykonawca zgodnie z Instrukcją BHP, opracowaną zgodnie z Subklauzulą 4.8 [Obowiązki 

BHP], cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla zapewnienia 

zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy z miejscowymi władzami 

sanitarnymi oraz służbą pogotowia ratunkowego.  

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie 

bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami personelu i siły roboczej. Inspektor BHP będzie 
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miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania 

poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom.  

Przez cały okres realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne 

tej osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia. 

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego 

wydarzenia na Terenie Budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robotami. 

Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga 

takiego zgłoszenia. 

Wykonawca podejmie trwałe środki zaradcze, służące ochronie personelu i siły roboczej na 

placu budowy przed szkodliwymi owadami, gryzoniami i innymi szkodnikami, zmniejszając 

tym samym zagrożenie dla zdrowia i ogólne niedogodności. 

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje się do przepisów, zarządzeń i innych 

wymogów wydanych przez administrację rządową lub lokalne władze sanitarno-

epidemiologiczne, zapewniając w ten sposób odpowiednie postępowanie w czasie epidemii i 

przyczyniając się do jej zwalczenia.” 

 

6.9  Personel Wykonawcy 

Na początku drugiego akapitu wyraz „Inżynier” zastępuje się określeniem : „Zamawiający lub 

Inżynier”, a na końcu zdania dopisuje się ppkt (g) „ która przyczynia się do opóźnienia w 

realizacji Kontraktu”.  

 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej Subklauzuli 6.9:  

„Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

(a) czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia: 

• rozbiórki nawierzchni, 

• rozbiórki budowli, 

• montaż zbrojenia; 

• wylewanie betonu, 

• usunięcie humusu, 

• roboty ziemne, 

• transport urobku, mas ziemnych i materiałów, 

• montaż sieci, armatury i studni kanalizacyjnych, 

• montaż sieci i urządzeń elektroenergetycznych i sterowania, 

• montaż elementów metalowych; 

• montaż wentylacji, 

• wykonanie ogrodzenia, 

• wykonanie oświetlenia, 

• programowanie, 

• odtworzenie nawierzchni. 

Zatrudnienie ww. osób przy realizacji zamówienia musi trwać co najmniej przez okres 

realizacji poszczególnych, wyżej wymienionych czynności. 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
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oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń. 

Kopia dokumentów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

 

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wyżej wskazane 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy.”  

 

6.12  Kluczowy Personel 

Treść Subklauzuli 6.12 skreśla się i zastępuje następująco: 

Kluczowy Personel będzie przebywał na Placu Budowy (lub gdy Roboty są realizowane poza 

Placem Budowy, w miejscu Robót) przez cały okres realizacji Robót.  

Wszyscy członkowie Kluczowego Personelu będą biegle posługiwać się językiem komunikacji 

zdefiniowanym w Subklauzuli1.4 [Prawo i język]  

Wykonawca nie może, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, odwołać któregokolwiek z 

członków Kluczowego Personelu lub wyznaczyć zastępcy (chyba, że dana osoba nie jest w 

stanie działać na skutek śmierci, choroby, niepełnosprawności lub rezygnacji, w którym to 

przypadku jej powołanie będzie uznane za odwołane ze skutkiem natychmiastowym. 

W przypadku, gdy osoba  Kluczowego Personelu zgłosi  czasową nieobecność w trakcie 

realizacji Robót, dłuższą niż 7 dni, Wykonawca zgłosi zastępcę i udokumentuje jej wymagane 

uprawnienia.” 

 

Dodaje się nową Subklauzulę w brzmieniu: 

6.13  Zagraniczny personel i robotnicy  



Strona 38 z 62 
 

„Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest 

to zgodne z Prawem Polskim, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na 

pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego.  

Wszelkie koszty z tym związane zostaną poniesione przez Wykonawcę.” 

 

7. Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

7.1  Sposób realizacji 

Zastępuje się treść ppkt (c) następująco:  

„(c) przy użyciu Materiałów, wyrobów budowlanych i Urządzeń dopuszczonych do stosowania 

w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa, w szczególności 

z ustawą Prawo budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych, spełniających co najmniej 

wymagania określone w Wymaganiach Zamawiającego.” 

 

7.2  Próbki  

W Subklauzuli 7.2 skreśla się pierwszy akapit i zastępuje go następująco:  

„Przed zastosowaniem Materiałów dla Robót lub ich wbudowaniem w Roboty, Wykonawca 

przedłoży Inżynierowi w celu uzyskania zgody dla Materiałów, wyrobów i Urządzeń dokumenty 

potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania oraz potwierdzające zgodność z  

Wymaganiami Zamawiającego.”  

 

Ostatnie zdanie zastępuje się następująco: „Każdy dokument powinien zawierać informację o 

przewidywanym miejscu wykorzystania do Robót.”  

 

7.7  Własność Urządzeń i Materiałów 

Skreśla się Subklauzulę w całości i zastępuje następująco:  

„W granicach zgodnych z Prawem Polskim każda pozycja Urządzeń i Materiałów będzie 

stawała się własnością Zamawiającego, wolną od zastawów prawnych i innych obciążeń, po 

zapłacie za te Urządzenia i Materiały. Fakt ten nie będzie zwalniał Wykonawcy od ponoszenia 

pełnej odpowiedzialności materialnej i prawnej za wbudowane Materiały i Urządzenia do chwili 

zapłaty  za te Materiały i Urządzenia.”  

 

7.8  Opłaty wydobywcze i inne  

Na końcu niniejszej Subklauzuli dodaje się punkty (c), (d) , (e), (f) i (g):  

„(c) zajęcie pasa drogowego;  

(d) czasowe zajęcie nieruchomości;  

(e) wycinkę drzew;  

(f) odprowadzenie ścieków oraz wyłączenia sieci;  

(g) nadzór właścicieli infrastruktury podziemnej i naziemnej nad robotami.” 

 

8. Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenia 

8.1  Rozpoczęcie Robót  

Pierwszy akapit niniejszej Subklauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco:  

„Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż 7-dniowym. 

Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż wskazana w Danych Kontraktowych.” 

 

8.3  Harmonogram 
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Drugi akapit klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

„Harmonogram wstępny oraz każda rewizja harmonogramu będą przedkładane Inżynierowi 

w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz jednym w formie elektronicznej oraz w 

dodatkowych egzemplarzach w formie papierowej, jak podano w Danych Kontraktowych 

(jeżeli występują), i będą zawierały: 

(i) Datę Rozpoczęcia oraz Czas na Ukończenie Robót oraz każdej Sekcji (jeżeli są); 

(ii) datę, w której Wykonawca powinien otrzymać dostęp do (każdej części) Placu Budowy 

i wejść w jego posiadanie w terminie (terminach) podanym w Danych Kontraktowych. 

Jeżeli nie zostało to ustalone, datę, w której Wykonawca wymaga od Zamawiającego 

dostępu do i przekazania (każdej części) Placu Budowy; 

(iii) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić Roboty, włączając rozłożenie w 

czasie każdego etapu projektowania, opracowania i dostarczenia Dokumentów 

Wykonawcy, budowy, montażu, instalacji, dokonywania odbioru i próbnej eksploatacji; 

(iv) okresy Przeglądów według Subklauzuli 5.2.2 [Przegląd przez Inżyniera] oraz okresy 

Przeglądów dla innych przedłożonych dokumentów wyszczególnionych w 

Wymaganiach Zamawiającego; 

(v) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób, wymienionych w Kontrakcie lub 

wymaganych na mocy Kontraktu;  

(vi) wszelkie działania (w stopniu szczegółowości podanym w Wymaganiach 

Zamawiającego), logicznie powiązane oraz pokazujące najwcześniejszą i najpóźniejszą 

datę rozpoczęcia i zakończenia dla każdego działania, ewentualną rezerwę czasową 

oraz ścieżkę krytyczną (ścieżki krytyczne); 

(vii) plany płatności; 

(viii) dla rewizji harmonogramu: kolejność i rozłożenie w czasie ewentualnych prac 

naprawczych, w sprawie których Inżynier dał Powiadomienie o Braku Sprzeciwu na 

podstawie Subklauzuli 7.5 [Wady i odrzucenie] i/lub polecił ewentualne prace 

naprawcze na podstawie Subklauzuli 7.6 [Prace naprawcze];” 

(ix) szczegółowe informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy Personelu 

oraz każdego Sprzętu Wykonawcy dla każdego głównego etapu wykonywania Robót. 

 

Na końcu niniejszej Subklauzuli dodaje się następującą treść:  

„Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom 

pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i 

badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie 

zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię Harmonogramu.” 

 

8.5  Przedłużenie Czasu na Ukończenie 

W pierwszym akapicie, z treści podpunktu (c) pierwszego akapitu skreśla się następujący 

tekst: „…biorąc pod uwagę dane klimatyczne udostępnione przez  Zamawiającego na 

podstawie Subklauzuli  2.5. [Dane dotyczące Placu Budowy i elementy odniesienia] ” 

 

Na końcu podpunktu (c) dodaje się treść: 

„ …za ostatnie 5 lat .”  

 

8.8  Kary umowne za opóźnienie. 

Zmienia się tytuł niniejszej Subklauzuli na „Kary umowne” 

Skreśla się treść Subklauzuli w całości i zastępuje następująco:  

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary umowne:  
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(a) jeżeli nie wypełni wymagań Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], na mocy Klauzuli 20 

[Roszczenia Zamawiającego i Wykonawcy]. Kara za zwłokę będzie równa kwocie 

ustalonej w Danych Kontraktowych i będzie płacona za każdy dzień, który upłynie między 

odpowiednim Czasem na Ukończenie i dniem ustalonym w Świadectwie Przejęcia,  

(b) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego zatwierdzonym Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości 1% wartości brutto umowy o podwykonawstwo; 

(c) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego zatwierdzonym 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 0,05% wartości brutto przedmiotowej 

faktury za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dokonaniu zapłaty, 

(d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy] 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych);  

(e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – 5% wartości brutto umowy o podwykonawstwo, 

(f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 

0,10% wartości brutto danej umowy o podwykonawstwo; 

(g) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych Robót niż wskazane w Umowie 

podwykonawczej, bez zgody Zamawiającego - w wysokości 25 000 PLN (słownie: 

dwadzieścia pięć tysięcy złotych), za każdy taki przypadek;  

(h) za nieudzielenie pisemnej informacji o Podmiocie Trzecim – w wysokości 25 000 PLN 

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), za każdy taki przypadek;  

(i) za nieterminowe usunięcie wady/wymianę rzeczy na wolną od wad. Kara umowna będzie 

równa kwocie ustalonej w §2 Karty Gwarancyjnej i będzie płacona za każdy dzień zwłoki, 

który upłynie między datą usunięcia wady/wymianą rzeczy na wolną od wad i dniem 

ustalonym na podstawie §5 Karty Gwarancyjnej;  

(j) w przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca lub jego Podwykonawcy lub dalsi 

Podwykonawcy nie wykonują obowiązku zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę,  w 

wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy ujawniony przypadek 

niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę; 

(k) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie 

przez Zamawiającego] lub innych, leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej; 

(l) za każdy nieosiągnięty Parametr Gwarantowany – 0,10% Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej. 

Zapłata przez Wykonawcę Kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 

wynikających z Kontraktu. 

Każda z Kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (l) jest niezależna od siebie, 

a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

Zamawiający może potrącić kwotę Kary umownej z każdej płatności należnej lub jaka będzie 

się należeć Wykonawcy lub uzyskać jej wartość z Zabezpieczenia Wykonania. Zamawiający 

jest uprawniony do skompensowania lub dokonania potrącenia Kar umownych z wartości 

wynagrodzenia lub innych wierzytelności z jakiejkolwiek należności wskazanej w fakturze VAT 

wystawionej przez Wykonawcę. 

Łączna wysokość Kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy kwoty ustalonej 

w Danych Kontraktowych.  

Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych prawa cywilnego (art. 471 Kodeksu Cywilnego), jeżeli poniesiona szkoda przekroczy 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy Karę umowną z przyczyn określonych w Subklauzuli 16.2 

[Odstąpienie przez Wykonawcę], lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego dających 
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podstawę do odstąpienia od Kontraktu na podstawie Kodeksu cywilnego w wysokości 10% 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, z wyłączeniem przyczyn określonych w Subklauzuli 

15.5 [Odstąpienie dla potrzeb Zamawiającego] i art.  456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

8.11 Płatność za Urządzenia i Materiały po zawieszeniu przez Zamawiającego 

Subklauzulę 8.11 skreśla się w całości.  

 

9. Próby końcowe 

9.1  Obowiązki Wykonawcy  

W treści drugiego akapitu zmienia się „42 dni” na „21 dni”. 

W treści trzeciego akapitu zmienia się „14 dni” na „7 dni”. 

W treści czwartego akapitu zmienia się „21-dniowym” na „14- dniowym” oraz „14 dni” na „7 

dni”.  

 

10. Przejęcie przez Zamawiającego 

10.1  Przejęcie Robót i Odcinków 

W pierwszym akapicie dodaje się podpunkt (f): 

(f) Zostanie dokonany Odbiór Końcowy Robót lub Odcinka.  

Na końcu drugiego akapitu dopisuje się następującą treść:  

„Wraz z wystąpieniem o wydanie Świadectwa Przejęcia i dokonanie Odbioru Końcowego dla 

Robót Wykonawca zobowiązany jest złożyć wszelkie dokumenty i zakończyć czynności 

niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie 

zgłoszenia użytkowania obiektu. Wydanie lub odrzucenie wniosku Wykonawcy w sprawie 

Świadectwa Przejęcia Robót lub Odcinka musi być poprzedzone przeprowadzeniem Odbioru 

Końcowego Robót lub Odcinka. Komisja Odbioru przeprowadzi czynności odbioru w 

nieprzekraczalnym terminie 21 dni od wystąpienia przez Wykonawcę o Świadectwo Przejęcia 

Robót lub Odcinka.”  

 

W trzecim akapicie zmienia się słowa „w podpunktach (a) do (e)” na słowa „w podpunktach 

(a) do (f). 

 

W ostatnim akapicie, po słowach „w podpunktach (a) do (d)” dodaje się „i (f)”. 

 

11. Wady po przejęciu 

11.9  Świadectwo Wykonania 

Treść Subklauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 

 „Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Komisja Odbioru nie dokona 

Odbioru ostatecznego i dopóki Inżynier nie wystawi Wykonawcy Świadectwa Wykonania 

stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań 

wynikających z Kontraktu.  

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni po tym, jak Wykonawca wypełni 

zobowiązania w Okresie Zgłaszania Wad tj. dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz 

ukończy i dokona prób wszystkich Robót, włącznie z usunięciem wad.   

Odbiór Ostateczny Robót będzie przeprowadzony przez Komisję Odbioru, powołaną przez 

Zamawiającego, z udziałem Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu.  
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Komisja Odbioru przeprowadzi czynności odbioru w terminie 14 dni po upływie ostatniego 

dnia Okresu Zgłaszania Wad . 

Jeżeli Inżynier nie wystawi Świadectwa Wykonania w terminie 28 dni, a zostanie dokonany 

Odbiór ostateczny, będzie się uważało, że Świadectwo Wykonania zostało wystawione w 28 

dniu po dacie, w której powinno być ono wystawione zgodnie z niniejszą Subklauzulą.  

Będzie się uważało, że tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót.” 

 

Dodaje się nową Subklauzulę 11.12 [Gwarancja Jakości] w brzmieniu:  

11.12  Gwarancja Jakości  

Gwarancja Jakości musi być potwierdzona dokumentem „Karta Gwarancyjna”. Wzór Karty 

Gwarancyjnej stanowi załącznik do Kontraktu. Okres gwarancji określony został w Danych 

Kontraktowych i rozpoczyna się od daty wydania Świadectwa Wykonania. Wykonawca w 

Okresie gwarancji zapewni własnym staraniem i na swój koszt, zgodnie z Wymaganiami 

Zamawiającego, serwis gwarancyjny urządzeń i instalacji. Koszty części szybko zużywających 

się są po stronie Zamawiającego.   

 

Dodaje się nową Subklauzulę 11.13 [Rękojmia za Wady] w brzmieniu: 

11.13  Rękojmia za Wady: 

Roboty objęte są rękojmią za wady zgodnie z Prawem (Kodeks Cywilny). Okres rękojmi 

określony został w Danych Kontraktowych i rozpoczyna się od daty wydania Świadectwa 

Wykonania. 

 

Zamawiający jest uprawniony do: 

(a) żądania usunięcia wady przedmiotu Kontraktu; 

(b) wskazanie trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad w przypadku, gdy 

dotychczasowe działania Wykonawcy związane z naprawą nie przyniosły rezultatu; 

(c) żądania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy 

na wolną od wad, wg zasad określonych w Klauzuli 8.8 [Kary umowne]. 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek Wady w przedmiocie Kontraktu Wykonawca jest 

zobowiązany do: 

(d)terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy 

czym usunięcie wady może nastąpić również przez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres 

przedmiotu Kontraktu na wolną od wad; 

(e)terminowego spełnienie żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną 

od wad; 

(g) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie (c). 

W przypadku zaistnienia szkody w mieniu Zamawiającego z powodu zwłoki w usuwaniu wad, 

która to szkoda przewyższać może wysokość kar umownych, Zamawiający uprawniony jest 

do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „Usunięciu Wady” należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od wad.” 

 

12. Próby Eksploatacyjne 

12.1.  Procedura Prób Eksploatacyjnych  

Skreśla się pierwszy i drugi akapit Subklauzuli 12.1 i zastępuje następująco:  

„Próby Eksploatacyjne przeprowadzone będą przez Zamawiającego w Okresie Zgłaszania 

Wad, po powiadomieniu Wykonawcy o dacie, po której te Próby będą wykonywane. Próby 

Eksploatacyjne będą prowadzone w celu potwierdzenia spełnienia i utrzymania w trakcie 

eksploatacji parametrów określonych w Wymaganiach Zamawiającego.  
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Koszt przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych ponosi Zamawiający, w tym:  

(a) energii elektrycznej, sprzętu, paliwa i instrumentów, robocizny, materiałów, 

odpowiednio wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, koniecznych do 

przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych; oraz  

(b) przeprowadzi Próby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 

Wykonawcę na mocy Subklauzuli 5.7 [Instrukcje obsługi i konserwacji] oraz zgodnie z 

Programem Prób Eksploatacyjnych, opracowanym przez Wykonawcę, zatwierdzonym 

przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie 

Funkcjonalno- Użytkowym. Próby mogą być przeprowadzone w obecności takiego 

Personelu, jaki którakolwiek ze stron może racjonalnie wymagać.” 

 

13. Zmiany i Korekty  

13.1  Prawo do Zmian 

Na końcu pierwszego akapitu dopisuje się treść: 

„Ponadto, Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej 

z okoliczności wymienionych w Klauzuli 22.5.  

Wprowadzenie każdej Zmiany mającej wpływ na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy do 

osiągnięcia maksymalnej kwoty zobowiązania lub na przedłużenie Czasu na Ukończenie musi 

być poprzedzone sporządzeniem Protokołu Konieczności oraz Protokołu Negocjacji Cen. W 

takim przypadku Zmiana wchodzi w życie po podpisaniu w/w dokumentów przez ostatnią ze 

Stron.”  

 

13.3    Procedura Zmiany 

13.3.1  Zmiana w drodze polecenia 

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu zastępuje się następująco:  

„Z zastrzeżeniem postanowień Subklauzuli 13.1[Prawo do Zmian] Zmiany będą 

procedowane zgodnie z jedną z poniższych procedur poprzez sporządzenie odpowiednio 

Protokołu Konieczności oraz Protokołu Negocjacji.” 

 

W pierwszym zdaniu drugiego akapitu „28 dni” zmienia się na „14 dni” 

 

Zmienia się treść ppkt (c) następująco: 

„(c) ofertę Wykonawcy odnośnie wyceny Zmiany wg zasad określonych w Danych 

Kontraktowych. W przypadku, gdy dla wyceny Zmiany brak jest podstaw w Kontrakcie, to 

należy ją wyliczyć na mocy uzasadnionego Kosztu plus Zysk, biorąc pod uwagę wszystkie 

okoliczności towarzyszące.” 

Zmienia się treść ppkt (ii) następująco: 

(ii) ewentualnej korekty wynagrodzenia Wykonawcy oraz Wykazu Płatności 

W treści drugiego zdania czwartego akapitu zamiast „korekty Ceny Kontraktowej” powinno 

być „korekty wynagrodzenia Wykonawcy”. 

 

Treść piątego akapitu zmienia się następująco: 

„Korekta wynagrodzenia Wykonawcy  będzie wynikała z Kosztu Plus Zysk dla realizacji danych 

Robót.”  

 

   

13.3.2  Zmiana w drodze zapytania o propozycję Zmiany 
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Ostatni akapit niniejszej Subklauzuli skreśla się w całości. 

 

13.4  Kwoty warunkowe 

Subklauzulę skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

„Kwota Warunkowa będzie użyta, w całości lub części, tylko zgodnie z poleceniami Inżyniera 

po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Zamawiającego, a Cena Kontraktowa zostanie 

odpowiednio skorygowana. Całkowita kwota zapłacona Wykonawcy będzie zawierać tylko 

takie kwoty, jakie odpowiadają uprzednim poleceniom Inżyniera. 

 

Kwota Warunkowa w wysokości określonej w  § 5 ust. 2 Aktu Umowy zostanie wykorzystana 

w części lub w całości zgodnie z postanowieniami Kontraktu wyłącznie na : 

(a) realizację Zmiany w oparciu o Subklauzulę 22 [Klauzule końcowe]     

(b) dodatkową płatność oparciu o Subklauzulę 20.1 [Roszczenia];  

(c) korekty wynikające ze zmian w Prawie zgodnie z Subklauzulą 13.6 ; 

(d) korekty wynikające ze zmian w Koszcie zgodnie z Subklauzulą 13.7. 

 

13.5  Praca dniówkowa 

Subklauzulę 13.5 [Praca dniówkowa] skreśla się w całości jako niemającą zastosowania w 

niniejszych warunkach. 

 

13.6  Korekty wynikające ze zmian w Prawie 

Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco:  

„Cena Kontraktowa będzie skorygowana, aby uwzględnić każdy wzrost lub obniżkę Kosztu, 

wynikającą ze zmiany w Prawach w Kraju (włącznie z uchyleniem, opublikowaniem nowych 

oraz modyfikowanych przepisów prawnych) lub z prawnej lub oficjalnej rządowej interpretacji 

takich Praw, dokonanej po Dacie Odniesienia, a mającej wpływ na wykonanie przez 

Wykonawcę jego zobowiązań według Kontraktu.”  

 

13.7  Korekty wynikające ze zmian w Koszcie 

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa będzie korygowana dla oddania wzrostów lub spadków 

cen zgodnie z niniejszą klauzulą. 

W zakresie, w jakim waloryzacja nie jest objęta postanowieniami niniejszej klauzuli, będzie 

się uważało, że Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zawiera rezerwy na pokrycie innych 

nieprzewidzianych wzrostów lub spadków cen. 

Waloryzacji nie podlegają wartości wprowadzane do Kontraktu na podstawie Klauzuli 13 

[Zmiany i korekty] oraz Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] Warunków Kontraktu oraz nie 

dotyczą okresu związanego ze zmianą Czasu na Ukończenie. 

 

Waloryzacji podlegać będzie wyłączenie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostałe do 

wykonania. Waloryzacji nie będą podlegać koszty ogólne wyszczególnione w Wykazie Cen. 

 

Waloryzacja odbywać będzie się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano montażowej 

ogółem pozycja budowa budynków publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego,  w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy 

kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty / miesiąca ostatniej waloryzacji, do 

miesiąca, w którym dokonujemy waloryzacji.   

W przypadku, gdyby ten wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie będą miały inne, 

najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 
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Po upływie 6 pełnych miesięcy liczonych od daty wejścia w życie Kontraktu, a jeżeli zawarcie 

Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, termin ten liczyć się 

będzie od dnia złożenia oferty, Strony mogą dokonać waloryzacji wyłącznie w przypadku gdy: 

a) ze wskaźnika cen produkcji budowlano montażowej ogółem pozycja  budowa 

budynków opublikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statycznego w danym 

miesiącu, w porównaniu do wskaźnika opublikowanego przez Prezesa GUS w miesiącu, 

w którym został podpisany Kontrakt, wynikać będzie, iż cena zmieniła się co najmniej 

o +/- 1,5%,  

b) w okresie po zmianie wynagrodzenia, o której mowa w punkcie a, ze wskaźnika cen 

produkcji budowlano montażowej ogółem pozycja budowa budynków opublikowanego 

przez Prezesa GUS, wynika że łączna suma wartości zmian wskaźników (bieżący 

miesiąc do poprzedniego miesiąca)  w stosunku do wskaźnika, w którym została 

dokonana ostatnia zmiana wynosi więcej niż +/- 1,5%, 

 

Łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen wg niniejszej Klauzuli nie może 

przekroczyć limitu +/- 3% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

Kwoty płatne Wykonawcy w zakresie robót budowlano-montażowych podlegać będą 

waloryzacji o współczynnik zmiany cen WW(n)  wyliczony wg wzoru: 

 

WW(n) = 0,2 + 0,8 x (
𝑾𝟎

𝟏𝟎𝟎
 x 

𝑾𝟏

𝟏𝟎𝟎
 x 

𝑾𝟐

𝟏𝟎𝟎
 x 

𝑾𝟑

𝟏𝟎𝟎
 x …..x 

𝑾𝒏−𝟏

𝟏𝟎𝟎
 x  ) 

 
 

gdzie:   

WW(n) – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;   

W0 – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty lub miesiąca ostatniej waloryzacji = 100   

W1 – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty / miesiąca ostatniej 

waloryzacji   (w układzie miesiąc poprzedni = 100)   

W2, W3, … – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty/ z 

kolejnych miesięcy po ostatniej waloryzacji  (w układzie miesiąc poprzedni = 100)   

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym nastąpi waloryzacja (w 

układzie miesiąc poprzedni = 100)   

Wn – wskaźnik „n” z miesiąca w którym nastąpi waloryzacja (w układzie miesiąc poprzedni = 

100)   

 

Ilorazy wskaźników cen np. W1/100 należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po 

przecinku.  Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji WW(n) należy obliczać z 

dokładnością do 4 miejsc po przecinku.    

Z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa 

się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu waloryzacji zostanie wyliczona ostatecznie, 

gdy GUS opublikuje wskaźnik dla danego okresu objętego rozliczeniem wynagrodzenia 

Wykonawcy.   

Od 60 dnia przed upływem Czasu na Ukończenie waloryzacja będzie dokonywana przy 

zastosowaniu ostatnio użytego, opublikowanego wskaźnika GUS. Po tym terminie wskaźniki 

nie będą podlegały dalszym zmianom. 

14. Cena Kontraktowa i płatność  

14.1  Cena Kontraktowa  
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Subklauzulę 14.1 skreśla się w całości i zastępuje ją następująco:  

(a) Cenę Kontraktową stanowi zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową za 

zaprojektowanie, wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad wraz z 

korektą wynagrodzenia, która będzie dokonywana zgodnie z Kontraktem;  

(b) Wykonawca opłaci wszystkie podatki, należności i opłaty wymagane w następstwie jego 

obowiązków kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie będzie korygowana ze względu na 

jakikolwiek z tych kosztów, oprócz sytuacji podanej w Subklauzuli 13.6 [Korekty 

wynikające ze zmian w prawie] i oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach 

należnych według przepisów prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień 

wystawienia faktury przez Wykonawcę;  

(c) wszelkie ilości, jakie mogą być ustalone w którymkolwiek Wykazie są ilościami 

szacunkowymi i nie należy ich brać pod uwagę jako ilości rzeczywistych i prawidłowych, 

które Wykonawca ma wykonać; oraz  

(d) o ile w jakimkolwiek czasie Inżynier powiadomi Wykonawcę, to Wykonawca winien 

przedłożyć Inżynierowi proponowany podział każdej kwoty ryczałtowej zawartej w 

Wykazie Cen. Inżynier może wziąć pod uwagę ten podział przy sporządzaniu Świadectw 

Płatności, ale nie będzie nim związany.  

Jeżeli jednak jakaś część Robót ma być opłacana według dostarczonej ilości lub wykonanej 

pracy, to postanowienia o obmiarze i wycenie powinny odpowiadać ustaleniom, jak podano 

poniżej. Cena Kontraktowa będzie ustalona odpowiednio do tego, z uwzględnieniem korekt 

dokonanych zgodnie z Kontraktem.  

 

14.2  Zaliczka 

Subklauzulę skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

14.3  Występowanie o Przejściowe płatności  

Zmienia się treść podpunktu (c ) następująco: 

„(c) wykazywało szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za 

uprawnionego, wraz z dokumentami uzasadniającymi  w tym ZPR, które powinny zawierać 

wystarczająco szczegółowe informacje pozwalające Inżynierowi na zbadanie tych kwot wraz 

z odnośnym raportem o postępie prac, zgodnie z Subklauzulą 4.20 [Raporty o postępie 

pracy]” 

 

Skreśla się podpunkty (iii), (iv), (v), (vii) i (viii) drugiego akapitu jako niemające zastosowania 

w niniejszych Warunkach.” 

 

14.4  Wykaz Płatności 

Skreśla się ostatni akapit i zastępuje następująco: 

„Jeżeli Kontrakt nie zawiera Wykazu Płatności, Wykonawca przedstawi płatności, których się 

spodziewa, że staną się należne, wraz z każdym Harmonogramem prac wg Subklauzuli 

8.3[Harmonogram] Warunków Kontraktu.” 

 

14.5  Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót 

Subklauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót] skreśla się jako niemającą 

zastosowania w niniejszych Warunkach.  

 

14.6  Wystawienie PŚP 

14.6.1 PŚP  



Strona 47 z 62 
 

Treść pierwszego akapitu zastępuje się następująco:  

„Inżynier w terminie 28 dni od daty otrzymania każdego Rozliczenia i dokumentów 

uzasadniających, wystawi Zamawiającemu  PŚP w dwóch egzemplarzach, z kopią do 

Wykonawcy.”  

 

14.7  Płatność  

Subklauzulę 14.7 skreśla się w całości i zastępuje ją następująco:  

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  

(a) kwoty poświadczone przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego w Przejściowym 

Świadectwie Płatności w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo 

wystawionej faktury Wykonawcy, oraz (dla drugiej i każdej następnej faktury) 

dowodów zapłaty wynagrodzenia z tytułu Robót, dostaw i/lub usług 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, wymagalnej na dzień wystawienia 

faktury przez Wykonawcę. Załącznikiem do każdej faktury będzie zaktualizowany 

Wykaz środków trwałych, który zostanie przekazany Wykonawcy przez 

Zamawiającego po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca na bieżąco 

będzie aktualizował Wykaz, z uwzględnieniem zakresu zrealizowanych części środka 

trwałego oraz kosztów poniesionych na poszczególne środki trwałe;  

(b) kwotę poświadczoną przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego w Końcowym i/lub 

Ostatecznym Świadectwie Płatności w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym 

prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, odrębnie dla wydatków 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych, wraz z Wykazem środków trwałych oraz 

dowodów, że wszystkie należności za podzlecone roboty zostały zapłacone.  

Dowodami dot. płatności dla podwykonawców są w szczególności: 

a) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcę dla Wykonawcy (wraz z poświadczeniem 

Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) za wykonane przez Podwykonawcę prace 

w poprzednim okresie rozliczeniowym – dla drugiej i każdej następnej faktury, 

b) kopie przelewów bankowych lub inne dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na 

konto podwykonawcy (wraz z poświadczeniem wykonawcy o zgodności kopii 

z oryginałem) – dla drugiej i każdej następnej faktury, 

c) oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za wskazany 

na fakturze podwykonawcy zakres zamówienia o podwykonawstwo – zgodnie z wzorem 

przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego po zaakceptowaniu umowy 

o podwykonawstwo – dla faktur drugiej i każdej następnej faktury, wystawionych na 

podstawie PŚP, 

Zapłata należności będzie następowała w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, wraz ze wszystkimi wymaganymi 

załącznikami.” 

 

14.8  Opóźniona Płatność 

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 

„Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty w terminie, zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to 

Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks 

cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą 

naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania 

tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten 

dzień).” 
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14.9  Zwolnienie Kwoty Zatrzymanej 

Niniejszą klauzulę 14.9 [Zwolnienie Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako niemającą 

zastosowania w niniejszych warunkach.  

 

14.10  Rozliczenie po Ukończeniu 

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu słowa „84 dni ” zmienia się „14 dni”  

 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst:  

„Razem z Rozliczeniem po Ukończeniu Wykonawca złoży pisemne Zwolnienie ze Zobowiązań 

od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone 

Roboty, dostawy i usługi zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę.  

W Przejściowym Świadectwie Płatności po ukończeniu Robót Inżynier sporządzi wykaz 

potrąceń z tytułu bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

dokonanej bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy klauzuli 14.7 [Płatność] oraz korektę 

wynagrodzenia tytułem kar umownych wynikających z okoliczności określonych w Klauzuli 

8.8 [Kary umowne].”  

 

14.11  Rozliczenie Ostateczne  

14.11.1Projekt Rozliczenia Ostatecznego 

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 14.11.1 „56 dni” zmienia się na „28 dni”. 

 

14.13  Wystawienie OŚP 

Na końcu niniejszej Subklauzuli dodaje się tekst:  

„W Ostatecznym Świadectwie Płatności Inżynier sporządzi wykaz potrąceń z tytułu 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, dokonanej 

bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy Subklauzuli 14.7 [Płatność] oraz potrącenia 

wynagrodzenia tytułem kar umownych wynikających z okoliczności określonych w Subklauzuli 

8.8 [Kary umowne].” 

 

14.14  Ustanie odpowiedzialności Zamawiającego 

W pierwszym zdaniu drugiego akapitu Subklauzuli 14.14 „56 dni” zmienia się na „28 dni”. 

 

14.15  Waluty płatności 

Subklauzulę 14.15 [Waluty płatności] skreśla się w całości jako niemającą zastosowania w 

niniejszych warunkach. 

 

15. Odstąpienie przez Zamawiającego 

15.2.1. Powiadomienie 

Na końcu Subklauzuli 15.2.1. dodaje się podpunkty: 

„ (i) skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do projektowania lub kierowania robotami 

inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

(l) nie wywiązywał się z obowiązku płatności wobec podwykonawców i zaszła 

konieczność dokonywania przez Zamawiającego wielokrotnej (co najmniej 
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czterokrotnej) bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.” 

 

15.5  Odstąpienie dla potrzeb Zamawiającego 

Na końcu niniejszej Subklauzuli 15.5 Dodaje się następujący tekst:  

„Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

dniu jego podpisania  lub dalsze wykonywanie Kontraktu może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od 

Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku 

takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie 

należnej mu zapłaty z tytułu wykonanej, potwierdzonej przez Inżyniera, części Kontraktu.” 

 

15.7  Płatność po odstąpieniu dla potrzeb Zamawiającego 

Treść klauzuli 15.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w Świadectwie Płatności na 

podstawie Subklauzuli 15.6 [Wycena po odstąpieniu dla potrzeb Zamawiającego] w terminie 

30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.” 

 

16. Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę 

16.1  Zawieszenie przez Wykonawcę 

Podpunkt (b) Subklauzuli 16.1 skreśla się jako niemający zastosowania. 

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej Subklauzuli 16.1 po słowach „... tak szybko, jak to 

będzie praktycznie możliwe” dodaje się następujące słowa: „jednakże nie później niż w 

terminie 7 dni od naprawienia uchybienia przez Zamawiającego.”  

 

Akapit czwarty niniejszej Subklauzuli skreśla się w całości.  

 

17. Piecza nad Robotami i zwolnienie z odpowiedzialności 

17.3 Prawa własności intelektualnej i przemysłowej 

Pierwsze zdanie Subklauzuli zastępuje się następującym:  

„W niniejszej klauzuli „naruszenie” oznacza naruszenie, lub domniemane naruszenie, 

jakiegokolwiek patentu, zarejestrowanego znaku, znaku towarowego, nazwy firmy, tajemnicy 

handlowej, lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej odnoszących się do 

Robót, a „roszczenie” oznacza roszczenie lub postępowanie następujące po roszczeniu oparte 

na domniemaniu naruszenia.” 

 

Akapit trzeci niniejszej Subklauzuli skreśla się w całości. 

 

18. Zdarzenia Nadzwyczajne 

 

 

19. Ubezpieczenie 

19.1  Ogólne wymagania  

Drugi akapit skreśla się w całości i zastępuje następująco: 
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„Każde ubezpieczenie zawarte będzie na warunkach określonych w niniejszej Subklauzuli oraz 

w terminach określonych w Danych Kontraktowych. Przed terminem określonym w Danych 

Kontraktowych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pełnej dokumentacji 

ubezpieczeniowej zgodnej z warunkami niniejszej Klauzuli  (na którą składają się m.in. polisy, 

umowy ubezpieczeniowe, ogólne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umów 

ubezpieczeniowych), a każda polisa musi być zweryfikowana przez Inżyniera i zatwierdzona 

przez Zamawiającego jako zgodna z warunkami niniejszej Klauzuli. 

 

Ubezpieczyciel, tzn. podmiot udzielający ochrony ubezpieczeniowej na podstawie umowy 

ubezpieczenia, działający zgodnie z prawem na terytorium RP, który nie posiada swojej 

jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinien wskazać jednostkę/podmiot zajmujący się 

tego rodzaju działalnością na terenie RP, która na podstawie zawartej z nią umowy zajmuje 

się obsługą umowy ubezpieczenia (polisy) oraz likwidacją szkód na terytorium RP. W 

przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, ubezpieczeń Dóbr dopuszcza się przedłożenie 

posiadanych dowodów zawarcia umowy ubezpieczenia (polis), w tym zawartych poza 

terytorium RP, o ile zapewniają ochronę ubezpieczeniową na terytorium RP zgodnie z 

przepisami prawa polskiego (implementowanego prawa unijnego).” 

 

 

Ósmy akapit skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

"Dopuszczalne odliczenia / potrącenia dozwolone w jakiejkolwiek polisie nie mogą przekraczać 

kwot określonych w Danych Kontraktowych (jeśli nie podano, kwot uzgodnionych z 

Zamawiającym).” 

 

Na końcu Subklauzuli dopisuje się treść:  

„Wykonawca zapewni stosowanie się swoich Podwykonawców do warunków polis 

ubezpieczeniowych zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli oraz 

wszystkich uzasadnionych wymogów Ubezpieczycieli związanych z zaspokajaniem roszczeń, 

odzyskiwaniem strat i zapobieganiem występowaniu szkód i wypadków oraz poniesie na 

własny koszt konsekwencje niezastosowania się do powyższego. 

 

19.2  Ubezpieczenie przez Wykonawcę 

19.2.1 Roboty 

W pierwszym akapicie skreśla się treść podpunktu (a) w całości i zastępuje następująco” : 

(a) „Roboty i Dokumenty Wykonawcy, łącznie z Materiałami i Urządzeniami przeznaczonymi 

do wbudowania, do ich pełnej wartości odtworzeniowej, jednak na sumę nie niższą od 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmować 

utratę i uszkodzenie oraz przywrócenie do stanu początkowego jakiejkolwiek części 

Robót w konsekwencji nieprawidłowości elementu wadliwie zaprojektowanego lub 

wykonanego z wadliwego materiału lub w wadliwy sposób.”   

 

Trzeci akapit skreśla się w całości. 

  

Na końcu niniejszej Subklauzuli dodaje się następujące akapity: 

„Wina umyślna i rażące niedbalstwo będą dotyczyć wyłącznie Personelu Zamawiającego, w 

żadnym wypadku nie będą obejmować osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie.” 

 

W ubezpieczeniach zakazuje się ograniczenia odpowiedzialności: 
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(a) Szkód powstałych na odcinku do długości, która jest krótsza niż cały uszkodzony 

odcinek w robotach linowych takich jak: drogi, nabrzeża, wykopy, nasypy, rowy i 

kanały, 

 

W ubezpieczeniach zakazuje się wyłączania następujących ryzyk: 

(a) Szkód w istniejących podziemnych kablach, rurociągach i innych podziemnych 

instalacjach, 

(b) Szkód w wyniku zalania, powodzi i wichury, 

(c) Szkód w uprawach rolnych, lasach lub hodowlach, 

(d) Szkód w mieniu Zamawiającego. 

(e) Szkód powstałych w związku z przekroczeniem terminów przewidzianych w 

harmonogramie robót; 

(f) Szkód spowodowanych wibracją lub usunięciem albo osłabieniem elementów 

nośnych istniejącego obiektu budowlanego znajdującego się w sąsiedztwie 

prowadzonych robót budowlanych / montażowych. 

(g) Szkód w środowisku, 

(h) Szkód wyrządzonych przez opady, 

(i) Szkód powstałych w wyniku pożaru, 

(j) Szkód w prawidłowo zaprojektowanych elementach spowodowanych szkodą w 

elemencie wadliwie zaprojektowanym, 

(k) Szkód dotyczących usunięcia rumowiska po osunięciu się ziemi; 

 

 

Dla szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, 

będącym własnością Zamawiającego, powstałych wskutek prowadzenia robót budowlano-

montażowych lub w bezpośrednim związku z ich prowadzeniem wprowadza się wymóg 

minimalnej sumy ubezpieczenia w wysokości  określonej w Danych Kontraktowych. 

 

W zawieranych ubezpieczeniach sumy ubezpieczenia i wysokości potrąceń (franszyz i udziałów 

własnych) w klauzulach dodatkowych Wykonawca wprowadza sam dla uzyskania jak 

najlepszej własnej ochrony. 

 

Przedmiotem ubezpieczenia będzie również Sprzęt Wykonawcy, Materiały, Urządzenia i 

Roboty Tymczasowe, o ile nie został on objęty odrębną umową ubezpieczenia zgodnie z 

Subklauzulą 19.2.2 [Dobra].” 

 

19.2.2 Dobra 

Na końcu niniejszej Subklauzuli dodaje się następujące akapity: 

 „Zamawiający dopuszcza uwzględnienie ubezpieczenia Sprzętu Wykonawcy, Materiałów, 

Urządzeń i Robót Tymczasowych w ramach Subklauzuli 19.2.1. 

 

Określa się minimalny stopień ubezpieczenia dla Sprzętu Wykonawcy. Ubezpieczenie Sprzętu 

Wykonawcy musi zapewniać ochronę Wykonawcy lub Podwykonawcy w zakresie szkód 

powstałych z przyczyn zewnętrznych w  maszynach budowlanych lub urządzeniach 

mechanicznych o znacznej wartości, tj. o wartości co najmniej 200 000,00 PLN. stanowiących 

ich własność lub będących w posiadaniu na podstawie stosownych umów cywilnoprawnych. 

Zakres ubezpieczenia ma zapewniać ochronę w przypadku: 

• wypadku maszyny budowlanej (np. w wyniku zderzenia z innym przedmiotem, 

przewrócenia się, upadku z nasypu, itp.), 

• kradzieży z placu budowy po włamaniu do maszyny lub pomieszczenia oraz rabunku, 

• zalania na skutek powodzi, 
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• pożaru, 

• wandalizmu lub dewastacji – celowego zniszczenie lub uszkodzenie maszyny przez 

osoby trzecie . 
 

Dopuszcza się aby maszyny budowlane posiadające własny napęd i obsługiwane przez 

operatora były ubezpieczane w formie oddzielnych polis, a ubezpieczającym był właściciel 

danej maszyny budowlanej.” 

 

19.2.3 Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków zawodowych 

Treść Subklauzuli skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

„Wykonawca zawrze ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prac geologicznych, 

geodezyjnych, przedprojektowych, projektowych i nadzoru autorskiego dla Kontraktu.  

 

W ramach ubezpieczenia ochroną zostaną objęte szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jego 

pracowników oraz jego podwykonawców - firmy lub osoby pracujące w jego imieniu lub na 

jego rzecz na podstawie pisemnej umowy zawartej z Wykonawcą, za które ten ponosi 

odpowiedzialność. Ochroną objęte będą szkody osobowe i rzeczowe, powstałe w okresie 

ubezpieczenia, przy czym szkody mogą powstać, ujawnić się lub być zgłoszone także po 

zakończeniu okresu ubezpieczenia z zachowaniem okresu przedawnienia roszczeń, 

określonego w Kodeksie cywilnym.  

Wysokość takiego ubezpieczenia nie będzie niższa niż kwota podana w Danych 

Kontraktowych. 

Wykonawca utrzyma to ubezpieczenie, jako w pełni obowiązujące i ważne od Daty 

Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Wykonania.” 

 

19.2.5 Uszkodzenie ciała pracowników 

Treść akapitu pierwszego i drugiego skreśla się w całości i zastępuje następująco:  

„Wykonawca zawrze i utrzyma ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu roszczeń, 

szkód, strat i wydatków powstałych w związku z prowadzeniem Robót, w zakresie uszkodzenia 

ciała, choroby lub śmierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawcę lub 

jakiejkolwiek osoby z pozostałego personelu Wykonawcy. 

  

Wypłacane. odszkodowanie może być pomniejszone o kwotę świadczenia przysługującego 

poszkodowanemu z tytułu wypadku przy pracy na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.  

 

Suma gwarancyjna ubezpieczenia nie będzie niższa niż 500 000 PLN.” 

 

19.2.6 Inne ubezpieczenia wymagane przez Prawa lub lokalne praktyki 

Treść akapitu drugiego skreśla się w całości. 

 

20. Roszczenia Zamawiającego i Wykonawcy 

20.2.4  Pełne szczegółowe Roszczenie  

W niniejszej Subklauzuli 20.2.4, w drugim akapicie, w podpunkcie (i), „84 dni” zmienia się 

na „28 dni”. 

 

21. Spory i Arbitraż 

21.4.3  Decyzja KUSiR 
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W pierwszym akapicie, w podpunkcie (a) słowa „84 dni” zmienia się na „42 dni”. 

 

21.5 Rozstrzygnięcie polubowne 

Treść pierwszego zdania zmienia się następująco. 

„Jeżeli PoN zostało doręczone na podstawie  Subklauzuli 21.4 [Uzyskanie decyzji KUSiR] to 

przed rozpoczęciem postępowania arbitrażowego, Zamawiający zobowiązuje się do poddania 

ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej przez wybranego 

mediatora albo osobę prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.  

 

 

21.6  Arbitraż 

Zmienia się tytuł niniejszej Subklauzuli na „Rozstrzyganie sporów”  

Skreśla się treść Subklauzuli w całości i zastępuje następująco:  

„W przypadku braku zawarcia ugody przed Mediatorem Stałym Sadu Polubownego przy 

prokuratorii Generalnej RP bądź w przypadku nieskierowania sporu na drogę mediacji lub 

próby ugodowej, o których mowa wyżej, lub nie zawarcia w tej drodze ugody, spór będzie 

poddany rozstrzygnięciu przez Sąd Gospodarczy, właściwy dla Zamawiającego. „Wszelkie 

spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Kontraktu będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.” 

 

Dodaje się nową Klauzulę 21.9 w brzmieniu:  

21.9   Działania kontrolne i sprawdzające  

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 

instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 

miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania 

Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, 

na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. Wykonawca na 

żądanie Zamawiającego zobowiązany jest uczestniczyć w inspekcjach i kontrolach 

przeprowadzanych przez uprawnione instytucje.” 

 

 

Dodaje się nową Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] i  Klauzulę 23 [Podmiot trzeci] w 

brzmieniu:  

22. Klauzule końcowe  

22.1 Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 

publicznych:  

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;                                  

Przez „praktyki korupcyjne” rozumie się: propozycję korzyści majątkowej, prezentu, 

wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako 

zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania 

jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem 

Kontraktu już zawartego z Zamawiającym.  

(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie 

nadzwyczajnych wydatków handlowych;  
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Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w 

głównym Kontrakcie i niewynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące 

się na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe 

usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju;  

to w konsekwencji zastosowanie będzie miała Klauzula 15.” 

 

22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z 

najlepszą praktyką zawodową. Winien się on powstrzymać od składania publicznych 

oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, 

bez jego uprzedniej pisemnej zgody. 

22.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które 

zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej 

działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w 

stosunku do Zamawiającego. 

22.4. Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie 

z przepisami ustawy Pzp, wszelkie zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do treści 

Oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy są niedozwolone, chyba, że 

Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu 

lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

        Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej 

Polskiej, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 

22.5  

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartego Kontraktu, w 

przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 

dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 

niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej; 

3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

Wykonawca: 

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych Zmian 

Kontraktu, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

Podwykonawców, 
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c) na podstawie innych postanowień Kontraktu; 

4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne; 

4.1) Zmianę postanowień zawartych w Kontrakcie uznaje się za istotną, jeżeli 

zmienia ogólny charakter Kontraktu, w stosunku do charakteru Kontraktu w 

pierwotnym brzmieniu;  

4.2) Zmianę postanowień zawartych w Kontrakcie uznaje się za istotną, jeżeli nie 

zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z 

następujących okoliczności: 

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć 

udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w 

sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 

wynikający z umowy, 

d) zmiana polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił 

zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w 

pkt 3); 

5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp,  jest mniejsza od 15% Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej i zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy; 

6) w przypadku wystąpienia siły wyższej, maksymalny okres przesunięcia terminu Czasu 

na Ukończenie będzie równy okresowi przerwy w świadczeniu usługi. 

7) w wyniku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili 

podpisania Kontraktu np.: 

a) wydłuży się procedura przekazania dokumentacji, dokonania odbiorów lub 

zatwierdzeń części dokumentacji itp. lub wystąpią inne okoliczności, 

skutkujące przedłużeniem Czasu na Ukończenie, za które odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający albo nie ponosi odpowiedzialności żadna ze stron 

Kontraktu, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu 

technologii realizacji prac określonej: Kontraktem, normami lub innymi 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Kontraktu, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 

przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w 

którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 
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okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) zmiana ilości robót budowlanych wynikająca ze zmiany projektu, której nie 

dało się przewidzieć w dniu zawarcia Kontraktu, a jest konieczna dla 

uzyskania efektu końcowego (np. efekt ekologiczny lub energetyczny) lub w 

przypadku robót zaniechanych, 

g) dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy PB zmiana w rozwiązaniach 

projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu 

budowy, 

h) dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy PB uzgodniona możliwość 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego; 

8) zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 

5 ustawy Prawo budowlane lub dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy 

Prawo budowlane, spełniające zapis art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 

9) jeżeli z przyczyn zależnych od Zamawiającego wystąpi nieterminowe przekazanie 

Terenu budowy lub brak możliwości wykonywania robót; 

10)  nadzwyczajna zmiana cen materiałów budowlanych lub cen paliw; 

11) zmiana zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom; 

12) zmiana terminów realizacji innych inwestycji powiązanych z realizacją 

przedmiotowego zamówienia; 

13) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji, 

14) konieczność zmiany Personelu Kluczowego; 

15) zmiany stawki podatku VAT lub innych regulacji prawnych, które zostały ogłoszone 

po dacie składania ofert, wywołujących potrzebę zmiany Kontraktu, wraz ze skutkami 

wprowadzenia takiej zmiany; 

16) zmiany kwalifikowalności wydatków; 

17) konieczności zrealizowania przedmiotu Kontraktu przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa; 

18) zmiany wniosku o zmianą zakresu rzeczowego i finansowego Umowy o 

Dofinansowanie, w ramach którego Zamawiający złożył wniosek o włączenie 

realizacji zadania do Projektu; 

19) zmiany zapisów Umowy o Dofinansowanie. 

2. Jeśli zajdą okoliczności, wskazane w pkt. 1 Zmiana może dotyczyć zmiany Czasu na 

Ukończenie, wynagrodzenia Wykonawcy lub zapisów Kontraktu wraz z załącznikami, w 

zakresie których te okoliczności dotyczą. 

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu pkt. 1 i 2 jest nieważna. Na miejsce 

unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym 

brzmieniu. 
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4. Zmiana Czasu na Ukończenie i/lub Ceny Kontraktowej może być uzależniona od uzyskania 

zgody Instytucji Finansujących realizację zadania – Strony Umowy o Dofinansowanie 

5. Zmiana Harmonogramu w zakresie zmian terminów poszczególnych elementów robót i/lub 

zmiany terminów realizacji poszczególnych zadań cząstkowych – jednak bez zmiany Czasu 

na Ukończenie – nie jest zmianą Kontraktu– nie wymaga podpisania Zmiany. 

6. Wykonawcy, z tytułu przedłużenia okresu realizacji Kontraktu, za które Zamawiający nie 

ponosi winy, nie przysługuje roszczenie finansowe, w szczególności z tytułu zwrotu 

kosztów wydłużenia polis ubezpieczeniowych lub gwarancji należytego wykonania 

Kontraktu. 

7. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających 

z realizacji niniejszego Kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej 

groźbie opóźnienia wykonywanych robót. 

Procedurę wprowadzania Zmian w Robotach reguluje Subklauzula 13.3 Warunków Kontraktu. 

 

23. Podmiot Trzeci 

Niezależnie od postanowień ujętych w Kontrakcie, na każde żądanie Inżyniera lub 

Zamawiającego i w terminie przez nich wskazanym, Wykonawca poinformuje o: 

(a) każdym Podmiocie Trzecim zaangażowanym w realizację Kontraktu lub który winien 

być zaangażowany w realizację Kontraktu; 

(b) działaniach podejmowanych przez Podmiot Trzeci na rzecz Wykonawcy; 

(c) umowach zawartych przez Wykonawcę z Podmiotem Trzecim a także ich zmianach, 

przedstawiając takie umowy, nawet jeśli Podmiot Trzeci nie będzie Podwykonawcą; 

- a także: 

(d) w każdym czasie przedstawi wszelkie dowody żądane przez Inżyniera potwierdzające 

udział Podmiotu Trzeciego w realizacji Kontraktu na każdym jego etapie; 

(e) zapewni Inżynierowi lub Zamawiającemu, odpowiednio do formy użyczenia jego 

zasobów Wykonawcy, możliwość weryfikacji faktycznych działań podejmowanych 

przez Podmiot Trzeci, w tym w szczególności zapewni wgląd w dokumenty i rozliczenia 

prowadzone pomiędzy Wykonawcą a Podmiotem Trzecim. 

Ilekroć Podmiot Trzeci odmówi lub z jakichkolwiek względów nie udostępni swoich zasobów 

Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego oraz Inżyniera, a 

także podejmie działania mające na celu zastąpić go innym podmiotem, posiadającym zasoby 

co najmniej takie jak podmiot na którego zasoby Wykonawca powołał się w toku 

postępowania, które poprzedziło zawarcie Kontraktu. Wykonawca wykaże przed 

Zamawiającym zasoby nowego podmiotu i za zgodą Zamawiającego zaangażuje taki podmiot 

w miejsce dotychczasowego i w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy pomiot. 

Jeżeli Wykonawca nie udzieli informacji określonych w niniejszej Klauzuli dla przedłożenia 

informacji o Podmiocie Trzecim, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę umowną według 

Subklauzuli 8.8 [Kary umowne].  
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ROZDZIAŁ 4 

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) 

 

GWARANTEM jest [nazwa, adres], będący Wykonawcą Kontraktu ……………………………. 

 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest 

.. ............................................................................................................................. . 

zwany dalej Zamawiającym. 

§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Kontraktu określonego w Akcie Umowy 

oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Kontraktu opisanych w § 2 Aktu 

Umowy. 

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały 

przedmiot Kontraktu, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant 

jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których 

mowa w § 3. 

3. Termin gwarancji wynosi …… lat od daty ukończenia Robót potwierdzonej w  Świadectwie 

Wykonania , o którym mowa w Subklauzuli 10.1 Warunków Kontraktu. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 

wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 k.c., w szczególności jako wadę oznaczoną  

w Subklauzuli 1.1.27 (a), (b) i (c). 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiający jest 

uprawniony do: 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres przedmiotu Kontraktu była już dwukrotnie naprawiana - do 

żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i 

utracone korzyści) jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia 

wad; 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy 

na wolną od wad w wysokości 0,01 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (włącznie 

z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki, który upłynie między 

terminem wyznaczonym na usunięcie wady wynikającym z §5 a faktycznym terminem 

usunięcia wady; 

e) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę rzeczy 

na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa 

w lit. d). 
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2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest 

zobowiązany do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy 

czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w 

zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na 

wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. c); 

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d); 

e) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. e); 

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od wad. 

§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą przynajmniej raz na rok w całym 

okresie gwarancji. 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego 

oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 

ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego Zamawiający sporządza szczegółowy Protokół 

Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla 

Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, 

Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

§ 4 

Wezwanie do usunięcia wady 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 

Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi 

na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w 

odpowiednim trybie: 

> zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub 

> awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

§ 5 

Tryby usuwania wad 

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w 3 dni od daty 

otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 

Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 10 dni od daty 

otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb 

zwykły). 
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2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub 

całości przedmiotu Kontraktu, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem 

dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej 

szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach 

niecierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym 

mowa w § 4) Gwarant zobowiązany jest: 

> przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 

godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia 

Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, 

> usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni od chwili 

otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu 

Przeglądu Gwarancyjnego (tryb awaryjny). 

3. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą  potwierdzenia przez Zamawiającego 

usunięcia wady. 

4. Zamawiający uprawniony jest do zmiany terminów wskazanych w niniejszym paragrafie, 

uwzględniając technologię usuwania wady, wiedzę techniczną oraz warunki 

atmosferyczne. 

§ 6 

Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 

2. Komunikacja za pomocą faksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie uważana za 

prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść faksu zostanie niezwłocznie potwierdzona na 

piśmie, tj. poprzez nadanie pocztą w dniu wysłania faksu listu potwierdzającego treść 

faksu lub wysłanie e-maila. Data otrzymania tak potwierdzonego faksu lub e-mail będzie 

uważana za datę otrzymania pisma. 

3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: 

[adres Wykonawcy, nr faksu] 

4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:  

………………………………………… 

5. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod 

rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 

doręczoną. 

6. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 

likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej są Akt Umowy oraz inne dokumenty 

będące integralną częścią Kontraktu, wymienione w § 2 Aktu Umowy, w zakresie, w jakim 

określają one przedmiot Kontraktu oraz Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową (łącznie z 

podatkiem od towarów i usług). 
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3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch egzemplarzach na prawach oryginału, 

po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią:  

 

 

......................................................... 

 [podpisy osób upoważnionych] 

 

 

................................................................. 

 [nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 

literami)]       

W charakterze 

 

................................................................. 

 

 

Będąc w pełni upoważnionym przez 

 

 

 

................................................................. 

[pieczęć Zamawiającego] 

 

Data …………………………………………………………………. 

WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią : 

 

 

.................................................................. 

 [podpisy osób upoważnionych] 

 

 

.................................................................. 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 

literami)] 

W charakterze 

 

.................................................................. 

 

 

Będąc w pełni upoważnionym przez 

 

 

 

.................................................................. 

[pieczęć Wykonawcy] 

 

Data …………………………………………………………………. 


