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2 Część ogólna

2.1 nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego,

Kontynuacja projektu pn.: „Projekt budowlany zabezpieczeń Zamku w Ząbkowicach Śląskich – etap Ia”
Kontynuacja zadania pn.”Zabezpieczenie wieży bramnej i sklepień Zamku w Ząbkowicach Śląskich w celu uniknięcia

katastrofy budowlanej i udostępnienia zabytku dla zwiedzających”

2.2 przedmiot i zakres robót budowlanych,

Skrzydło  wschodnie  –  dostosowanie  wieży  bramnej  wraz  pomieszczeniami  przyległymi  do  funkcji  użytkowej;  
Piwnice skrzydła wschodniego – przeprowadzenie instalacji; Dziedziniec – odbudowa części podcienia, zabezpieczenie
reliktów aranżacja dziedzińca

2.3 wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

Roboty towarzyszące:
• utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,
• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,
• transportowanie  w  poziomie  na  potrzebną  odległość  i  w  pionie  na  potrzebną  wysokość  materiałów  i

elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót,
• zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych

elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,
• segregowanie  i  sortowanie  materiałów  i  wyrobów  nowych  lub  rozebranych,  na  terenie  budowy  lub  w

składowisku przy-obiektowym, 
• obsługiwanie sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
• sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,
• przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,
• usuwanie  wad  i  usterek  oraz  naprawianie  uszkodzeń  powstałych  w  trakcie  wykonywanych  robót,  a

zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,
• oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,
• wykonanie  niezbędnych  zabezpieczeń  bhp  na  stanowiskach  roboczych  oraz  wywieszenie  znaków

informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,
• przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych materiałów, ustawienie

i przenoszenie drabin malarskich,
• zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem płyt, ścian, rynien itd...
• zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nieremontowanych lub niewymienianych elementów

budynku, np. nieremontowane posadzki, kraty, kamieniarka.
• niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą ścian, dachówek, bramy, rynien itd...
• wywóz na składowisko gruzu powstałego na skutek robót remontowych i rozbiórkowych
• wykonania uzupełniających badań architektonicznych w trakcie prac

Roboty tymczasowe:
• ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań drabinowych i prostych rusztowań na kobyłkach przy pracach

na wysokości do 5m,
• ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań przy pracach na wysokości ponad 5m,

2.4 informacje o terenie budowy 

Teren budowy dla  przedmiotowego zamówienia stanowi Skrzydło wschodnie –  dostosowanie wieży bramnej  wraz
pomieszczeniami  przyległymi  do  funkcji  użytkowej;  piwnice  skrzydła  wschodniego  –  przeprowadzenie  instalacji;
dziedziniec –  odbudowa części  podcienia,  zabezpieczenie  reliktów aranżacja  dziedzińca.  Zamawiający,  w terminie
określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentację projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia
na  roboty  budowlane  i  specyfikację  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie  trwania realizacji  zamówienia aż do zakończenia i  odbioru ostatecznego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia,
poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną. 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie



• organizacji robót budowlanych: Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu
Wykonawcy na ten teren oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania
ścieków na potrzeby budowy. Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i
przestojów,  pod  nadzorem  osób  uprawnionych  i  zgodnie  z  obowiązującymi  normami.  Wykonawca
zobowiązany jest  znać wszelkie  przepisy wydane przez organy administracji  państwowej i  samorządowej,
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót

• zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich:  Wykonawca  powinien  zapewnić  ochronę  własności  publicznej  i
prywatnej.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  oznaczenia  i  odpowiada  za  ochronę  instalacji,  urządzeń  itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji,  urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. O fakcie
przypadkowego  uszkodzenia,  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  oraz  właścicieli
instalacji  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego  działanie  uszkodzenia.  Ze  względu  na  specyficzną  lokalizację  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
powiadamiania  użytkowników  o  utrudnieniach  związanych  z  pracami  remontowymi  i  o  ewentualnych
przerwach  w  dostawie  mediów.  Ciągi  komunikacyjne  i  pomieszczenia  ogólnodostępne  powinny  być
utrzymywane  we  właściwym  stanie  technicznym,  nie  wolno  na  nich,  poza  miejscami  wyznaczonymi,
uzgodnionymi z Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu

• ochrony środowiska: Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych
wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  i  wykonywania  robót
Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  robót  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał
szczególny  wzgląd  na:  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami
toksycznymi, zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami, możliwość powstania pożaru.

• warunków  bezpieczeństwa  pracy:  Podczas  realizacji  robót  budowlanych  Wykonawca  będzie  przestrzegać
obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca ma
obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla
zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Pracownicy  wykonujący  roboty
demontażowe  powinni  być  zapoznani  z  programem  robót,  sposobami  demontażu,  a  także  powinni  być
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a
także  środki  ochrony  indywidualnej,  stosownie  do  rodzaju  wykonywanej  pracy.  Pracownicy  powinni  być
poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie  pracy przydzielonych środków ochrony osobistej.  Środki
ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa powinny być oznaczone tym
znakiem.  Do  środków  ochrony  osobistej  należą:  kask  ochronny,  rękawice  ochronne,  a  w  przypadkach
koniecznych  także  okulary  ochronnę.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
terenie  prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały
urządzenia  używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  odbioru  ostatecznego.  Wykonawca  będzie
przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi przepisami.  Materiały  łatwopalne będą składowane  w sposób
zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny za wszystkie  straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat  realizacji robót albo
przez personel wykonawcy. Uznaje się, e wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

• zaplecza dla potrzeb wykonawcy: Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym.

• warunków dotyczących organizacji  ruchu:  Wykonawca będzie  realizować roboty i  transport  w sposób nie
powodujący niedogodności dla mieszkańców i użytkowników terenów przylegych, również dla mieszkańców i
użytkowników terenów nie przylegających bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. W przypadku zajścia
konieczności  ograniczenia  dostępności  dla  użytkowników  i  innych  do  miejsc  ogólnodostępnych,  ciągów
komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Zarządcą obiektu czas i sposób dostępności do
przedmiotowych miejsc

• ogrodzenia, Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi wskazany obszar w celu składowania tam materiałów
budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części magazynowej i zapewnienia
bezpieczeństwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.



• zabezpieczenia chodników i jezdni: Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i
uszkodzeń chodników i jezdni powstałych w skutek prowadzenia robót.

• po zakończeniu robót, przywrócenia pierwotnego stanu w obrębie placu budowy i uprzątnięcia terenu objętego
działaniami.

• zabezpieczony  teren  budowy  oznakować  Tablicą  Informacyjną  Budowy,  zawierające  wymagane  ustawą
informacje (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia - Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

2.5 nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót,

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261400-8 Pokrywanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262300-4 Betonowanie
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowalnej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Poktywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie

2.6 Pojęcia

• Prawo budowlane - , ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm.
• Warunki Techniczne - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 
17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)

• Normy – normy związane ze stosowanym produktem a w szczególności wykaz norm wg załącznika nr 1 
Warunków Technicznych

3 Opis robót budowlanych

3.1 wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe obiektu : 

    • powierzchnia zabudowy (powierzchnia mierzona po obwodzie zabytku) 4250 m²,

    • kubatura liczona do korony murów       74000 m³,

    • pełna, maksymalna wysokość budynku 29 m

    • długość elewacji wschodniej - frontowej 70,5 m

    • długość elewacji południowej         65,0 m

    • długość elewacji zachodniej 69,0 m

    • długość elewacji północnej         70,0 m

    • powierzchnia rzutu wieży bramnej objęta opracowaniem 225m² (liczone po obrysie zewnętrznym murów parteru,)

    • powierzchnia użytkowa (netto) w obrębie przewidywanych prac zabezpieczających i adaptacyjnych  etapu Ib 
1235,97 m²,

    • Powierzchnia dziedzińca  1335,00  m²

    • Kubatura objęta pracami adaptacyjnymi:  3500 m³

    • wysokość obiektu w obrębie prowadzonych prac maks. 24,95 m 

    • do obiektu doprowadzone jest istniejące przyłącze elektryczne i wodne, ze względu na zmianę zapotrzebowania
zmianiue ulegają warunki przyłączenia,



    • projekt zabezpieczeń na obecnym etapie Ib przewiduje wymianę instalacji elektrycznej i rozprowadzenie instalacji
do projektowanych odbiorników; rozprowadzenie instalcji wody zimnej, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i
deszczowej

    •  projekt na obecnym etapie Ib przewiduje możliwość wprowadzenia funkcji użytkowej do pomieszczeń wieży
bramnej (I, II, III piętro ekspozycja, IV piętro taras widokowy, pomieszczenia przyległe do przejazdu kasa/dyżurka i
zaplecze)

3.2 5.2.  Zestawienie powierzchni pomieszczeń wieży bramnej

symbol pomieszczenie powierzchnia [m²] posadzka

piwnica 01

01.01 203,70 m² płyty kamienne – bez zmian

01.02 48,69 m² płyty kamienne – bez zmian

01.04 172,37 m² płyty kamienne – bez zmian

01.05 69,27 m² płyty kamienne – bez zmian

01.K0 klatka schodowa 27,50 m² cegła – uzupełnić 

521,53

pomieszczenia pomocnicze sieni przejazdu, 01a

01a.01 komunikacja 12,43 m² ceglana

01a.02 WC personelu 2,25 m² gres

01a.03 sala sklepiona 37,95 m² ceglana 

parter, 1

1.01 sień przejazd. 70,61 m² płyty kamienne 

1.02 sala sklepiona 20,44 m² terakota

1.03 sala sklepiona 5,75 m² terakota

1.04 sala sklepiona 5,17 m² terakota

1.05 przejazd 14,34 m² bruk „kocie łby”

1.06 sień 10,77 m² bruk „kocie łby”

1.07 podcień S 14,79 m² bruk „kocie łby”

1.08 podcień N 17,81 m² bruk „kocie łby”

1.09 pom. Pomocnicze 2,29 m² terakota, cegła na płask

DZIEDZINIEC 1335,00 m²
bruk „kocie łby”, bruk 15x15, płyty
kamienne

antresola sieni przejazdu, 1a

1.K2 schody na antresolę 11,13 m² stopnice piaskowcowe Ia

1a.01 antresola 20,83 m² terakota

1a.K3 komunikacja 3,30 m² kamień/terakota

1a.K4 schody stalowe 6,79 m² stal

I piętro, 2

1a.K5 komunikacja 2,17 m² stopnice piaskowcowe Ia

2.01 komunikacja 26,72 m² trakota

2.02 sala 56,97 m² terakota

2.03 taras 44,65 m² gres lub terakota

2.04
komunikacja (d. 
przedsionek pieca)

3,12 m² terakota (cegła)

2.05 komunikacja 5,91 m² terakota (cegła)

2.06
pom. Pomocnicze (d. 
przedsionek pieca)

1,80 m² terakota (cegła)

2.07 taras podcienia 64,21 m² płyty piaskowcowe 

2a.01 podest K6 6,13 m² drewniana

2b.01 podest K6 11,70 m² drewniana

II piętro, 3

3.01 podest K6 9,20 m² deski



3.02 sala 56,22 m² terakota

3a.01 podest 5,06 m² deski

III piętro, 4

4.01 komunikacja 3,28 m² terakota

4.02 sala 64,57 m² terakota

4a.01
Antresola/latarnia 
komunikacja wyjście na
taras

12,05 m² terakota

4b.01
Antresola/latarnia 
pomocnicze 

11,04 m² deski 

IV piętro, taras, 5

5.01 taras 72,99 m² istniejący gres

suma: 1235,97 m²

3.3 Opis zagospodarowania terenu

Przeprowadzenie prac mających na celu uporządkowanie terenu dziedzińca i uregulowanie stosunków wodnych. 

    • oczyszczeniu terenu z ewentualnych samosiewów,

    • rozebraniu i usunięciu wtórnego podestu estrady (obmurowanie kamień, góra wylewka betonowa, rdzeń zasyp
gruzowy) Ze względu na możliwość występowania elementów kamieniarskich należy zawartość przesortować, budulec
– kamień zabezpieczyć do dalszych prac budowlanych,

    •  usunięciu  warstwy  humusu,  gruzu i  śmieci  z  dziedzińca.  Należy  usunąć warstwy  kulturowe (pod  nadzorem
archeologicznym) do poziomu bruku – kocie łby, należy wymienić kanały drenażowe (rury drenażowe w otulinie i
studzienki rewizyjne/odwodnieniowe)  i  ich  zasypy –  szczegółowy ich przebieg i  rozwiązanie techniczne ustalić  w
trybie nadzoru,

    • należy usunąć płytę betonową zabezpieczającą studnię, wybrać z niej zasyp śmieci i gruzu, odtworzyć cembrowinę
wg profilu projektu wykonawczego,

    •  należy uzupełnić brakujące fragmenty nawierzchni brukowanej, na pozostałym obszarze ok 80% powierzchni
należy  wykonać  nowy  bruk  typu  „kocie  łby”  analogiczny  jak  fragmentów  zachowanych;  
Wokół  placu  proponuje  się  wykonanie  odwodnienia  -  rynsztoka  z  płyt  kamiennych  piaskowiec  szer  40x40x10cm
(dopuszczalnie prefabrykat ze szlachetnego betonu o strukturze identycznej jak piaskowiec), proponuje się założenie 16
płyt  indeksowych  (podział  placu  na  24  kwatery,  poprawa  organizacji  przestrzeni  w  przypadku  imprez
zorganizowanych),  piaskowiec  45x45x10cm;  W  przypadku  nie  zachowania  się  bruków  dziedzińca  w  przestrzeni
pomiędzy reliktami podcienia wskazane jest podzielenie dziedzińca kostką brukową dodatkowo na 24 kwatery wg rys.
15/A

    •  w odległości ok 1,5m od pnia drzewa należy założyć obramienie z kostki brukowej; Wokół drzewa posadzić
barwinek (Vinca major L.)

    • po usunięciu warstw kulturowych z dziedzińca, należy uczytelnić układ filarów podcienia. W części wschodniej
dziedzińca  przewidziano  odtworzenie  podcienia  przyległego  do  wieży  bramnej.  Pozostałe  filary  i  mury  należy
wymurować (na przekładce z folii fundamentowej) do poziomu +45-50 (koronę układać z kamienia/cegły o wymiarach
renesansowych  na  przeponie  hydroizolacyjnej–  elastyczna  gr.  min.  2mm,  koronę  filara  nie  tynkować,
hydrofobizować/impregnować środkami penetrującymi) względem przyległego terenu; lico otynkować. 

- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,

-  projekt  zagospodarowania  dziedzińca  przedstawiono  do  celów  uzyskania  pozwolenia  na  budowę  i  uzyskaniu
możliwości zabezpieczania odsłanianych reliktów,

-  rysunek  przedstawia  proponowane  zabezpieczenie,  uczytelnienie  i  uzupełnienie  reliktów  filarów,  nawierzchni
dziedzińca, oraz elementów małej architektury w oparciu o przeprowadzone badania architektoniczno-archeologiczne z
2012roku

- ze względu na występowanie reliktów architektonicznych, WSZELKIE PRACE ZIEMNE NALEŻY PROWADZIĆ
POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM, relikty udokumentować, i przeprowadzić prace zabezpieczające

-  po  zdjęciu  pod  nadzorem  archeologicznym  wtórnych  nawarstwień  kulturowych,  wykonać  w  trybie  nadzoru
autorskiego rysunki korygujące i szczegółowe, uzupełnić opracowanie badawcze. DOCELOWY, SKORYGOWANY



PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  DZIEDZIŃCA W  ZAKRESIE  NOWO  ODSŁONIĘTYCH  ELEMENTÓW
UZGODNIĆ Z WUOZ. jeśli zmiana zakresu będzie wymagała wykonania projektu zamiennego wykonać i uzgodnić
taki.

- dopuszcalne etapowanie prac, relikty nalezy zabezpieczać sukcesywnie do postępu prowadzonych prac.

- wskazane prace zabezpieczające wykonać w obrębie odsłoniętych i znanych reliktów filarów podcienia i nawierzchni
w ich obrębie.

- odwodnienie dziedzińca wg przebiegu istniejących drenaży, do odsłonięcia w ramach prac ziemnych,

- podane wysokości (kolor czerwony) orientacyjne ukształtowanie terenu, jako docelowy poziom należy przyjmować
potencjalnie zachowane fragmenty brukowanego dziedzińca,

- proponowany układ kwaterowy wykonać jeśli w trakcie zdejmowania warstw kulturowych nie zostanie odnaleziony
inny układ, nawierzchnię dziedzińca odtwarzać zgodnie z układem historycznym

4  Opis prac budowlanych

4.1 Etapowanie prac budowlanych

Podział  prac  na  etapy  Ia  i  Ib  wynika  z  zaleceń  konserwatorskich  WKZ,  konieczności  przeprowadzenia  prac
zabezpieczających na obiekcie i przygotowaniu pod planowane badania architektoniczne i archeologiczne:

    • etap Ia – prace zabezpieczające i przygotowawcze pod badania architektoniczno – archeologiczne i konserwatorskie
(wg poprzedzającego opracowania)

    •  etap  Ib  -  prace  adaptacyjne  i  konserwatorskie  wraz  z  wprowadzeniem  funkcji  użytkowej  na  obiekcie  (wg
niniejszego opracowania)

    •  ze  względu  na  potencjalne  występowanie  zimowisk  gatunków  chronionych,  harmonogram  i  zakres  prac
budowlanych ustalić w porozumieniu z chiropterologiem,

    • możliwe rozdzielenie prac; prace instalacyjne wod-kan, montaż kanałów wentylacyjnych, instalacji elektrycznych;
wymiana  tynków (wyłaczone  2.02),  wzmocnienie  blankowania,  wykonanie  i  montaż  latarni;  wykonanie  i  montaż
podestu  obejścia;  montaż  posadzek;  wykonanie  i  założenie  elementów  wystroju  architektonicznego;  Prace
wykończeniowe. 

4.2 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 

    • Usunięcie warstw kulturowych z dziedzińca,

    • wykonanie bruzd i przewiertów pod instalacje, 

    • usunięcie wskazanych zamurowań;

    • wykonanie otworów rewizyjnych,

    • zdjęcie betonowej posadzki i zasypu tarasu 2.04,

    • przygotowanie podłoża pod zakładanie posadzek

    • przygotowanie podłoża pod zakładane bruki

4.3 Roboty konserwatorskie

przewiduje  się  przeprowadzenie  głównych  prac  konserwatorskich  w  etapie  Ib  (wg  odrębnego  opracowania  po
przeprowadzeniu badań architektonicznych i konserwatorskich)

prace konserwatorskie związane z zabezpieczaniem i ekspozycją fresków w sali 2.02, renowacji kamieniarki elewacji
wschodniej wieży bramnej wykonać wg odrębnego programu konserwatorskiego.

4.4 Roboty betoniarskie

    • Wykonać uzupełnienia pach sklepiennych z chudego betonu (np keramzytobeton) 



    • wykonać podbudowy posadzek i schodów

    • wylewki zbproić przeciwskurczowo siatką stalową

    • wykonać wieniec zabezpieczający attykę wieży bramnej, przyjęto 45/15cm l= 39,2mb, dostosować do odsadzki 4x
A0 fi=16mm strzemiona fi=6mm co 25cm beton C20/25

    • dodatkowo zazbroić płytę wsporników podcienia, przyjęto 2kpl 24szt fi10mm co 15cm l=180cm

    • dopuszcalne wypełnienie wnętrza filarów beton C15 na bazie białego cementu,

      

4.5 Roboty murarskie

    • do uzupełnianych sklepień ceglanych przyjęto cegłę 15MPa, zaprawę cem.wap. na bazie białego cementu M5-10,
sklepienia są przeznaczone pod tynkowanie,

    • skorygować sklepienie 2.05 (przejście min 2m w świetle)

    • odtworzyć sklepienie 2.04 przedsionka piecowego i zbieg kominowy wg zachowanych reliktów; dokładny przebieg
zostanie wskazany w trybie nadzoru po zdjęciu betonu tarasu 2.03;

    • odtworzyć pirzedsionek piecowy 2.06;  dokładny przebieg zostanie wskazany w trybie nadzoru 

    • wymurować podcień przy wieży bramnej, odtworzyć sklepienia 1/2 cegły; sklepienie krzyżowe, koleba z lunetami;

    • wypełnić ubytki i drzury poczynione przez wandali (mur kamienny)

    • mury  ścian kamień, cegła (w miejscach przewidzianych do ekspozycji lica stosować cegłę o wymiarach gotyckich,
(kolorze, fakturze i profilu z cegłą lica uzupełnianego)  i odpowiedni kamień) układać na zaprawie na bazie wapna
trasowego

    • zasyp sklepień keramzyt stabilizowany zaczynem z białego cementu,

    • wymurować lub wybetonować i oblicować podbudowę schodów kamiennych,

    • ściankę WC 01a.02 wymurować z bloczków gr do 8cm lub wykonać jako lekką typu GKB

4.6 Roboty tynkarskie

    • Oryginalne ściany 5.01, 4.02 przespoinować – ekspozycja lica

    • przyjęto stosowanie tynków wapienno-piaskowych

    •  pozostałe  ściany,  sufity  i  sklepienia  do otynkwania;  gładki  K6,  3.02,  2.02  wg programu konserwatorskiego;
podcień; pozostałe wg wskazań tynk cienkowarstwowy „spod rękawicy”

    • uwaga w trybie nadzoru autorskiego należy ustalić sposób tynkowania poszczególnych pomieszczeń, zatwierdzić
próbki kolorystyczne i fakturalne tynków

    • sposób spoinowania, próbki uzgodnić w trybie nadzoru (przyjęto płaski, cofnięty 2-5mm)

      

4.7 Roboty ciesielskie

    •  Wykonać  latarnię  wieńczącą  wieżę  bramną,  wg  rys  wykonawczych,  drewno  modrzew,  wypełnienie  wełna
mineralna lub ekofieber, szalowanie od zewnątrz blacha miedziana, dopuszczalnie Zn-Ti pasywowana na deskowaniu,
od  wnętrza  płyta  włóknowo cementowa  2x12,5mm; Projekt  przewiduje  możliwość  etapowania  wykonania  latarni;
rysunki projektowe przedstawiają latarnię w pełnej wysokości, w zależności od wskazań WKZ i Inwestora, możliwe
jest zrealizowanie wersji II obniżonej.

    • wykonać krążyny i szalunki pod odtwarzane i remontowane sklepienia, stropy.

4.8 Roboty posadzkarskie

    • Posadzki wg rys przekrój A-A, B-B



    •  w pomieszczeniach  2.02, 3.02 założyć ogrzewanie podłogowe, założyć posadzki terakotowe ,  przyjęto płytki
terakotowe 20x20x2cm, nieszkliwione, w kolorze ceglastym; przepalenia i zmienność odcienia dopuszczalna; układ
ustalić w trybie nadzoru, posadzkę impregnować; fuga grafit.;

    • w przejściach założyć stopnice kamienne piaskowcowe, szerokość dostosować do szerokości przejścia w świetle,

    • na tarasie 2.04 założyć posadzkę z płytek gresowych, analogicznie jak na tarasie 5.01

    • w przejeździe 1.01 założyć posadzkę z płyt kamiennych piaskowcowych 40x40x6, impregnować

    • na tarasie podcienia posadzkę z płyt kamiennych piaskowcowych 40x40x4, impregnować 

    •  posadzki zaimpregnować środkiem do impregnacji posadzek zabezpieczającym przed wnikaniem zabrudzeń i
wodą.

4.9 Roboty instalacyjne

    • udrożnić pion kominowy K2 w ścianie północnej wieży; końcówki kominków wyprowadzić ~30cm ponad attykę.

    •  Kanałem K1 dopuszcza  się  prowadzenie  przewodów wentylacyjnych  fi160mm PP lub  PE;  we  wskazanych
miejscach wykonać otwory rewizyjne zamykane drzwiczkami EI60; Przewody kotwić do muru; Kanały podłączyć do
odpowiednich kominków, kanały przeprowadzić w bruździe na poziomie 3a.01

    • Kanałem K2 należy prowadzić przewody z rur stalowych min. fi160mm; Kanały przewidziane jako możliwe do
wykorzystania jako spalinowe/dymowe wykonać z rur żaroodpornych, kwasowych fi min 200mm; kotwić do ściany;
kanały nawiewne do 3.02, 4.02 wyprowadzić na zbiegu kominowym na tarasie 2.03 od strony wschodniej. W 4.02
wykonać rewizję K2 EI60;

    • wykonać instalację wod-kan, przebieg skorygować w trybie nadzoru autorskiego (architektura, dostosowanie do
układu wnętrz i możliwości rozbudowy),

    • podłączyć spusty odwodnienia podcienia, oraz rury spustowe odwodnienia tarasów do kanalizacji deszczowej, przy
wykonywaniu kanalizacji deszczowej i sanitarnej przewidzieć możliwość podłączenia instalacji skrzydła południowego
(możliwy etap IIb)

    •  wykonać  odgrom  wieży  oraz  założyć  intalacje  elektryczne  wg  projektu  instalacji  elektrycznej,  przebieg
okablowania, lokalizację i typ punktów świetlnych ustalić w trybie nadzoru autorskiego (architektura, dostosowanie do
projektu wnętrz).

    •  Uczynnić  wykonane w etapie  Ia  instalacje  oddymiania  klatki  schodowej,  wymagana czujka  dymowa,  alarm
akustyczny i system otwierania klap,

    • wykonać posadzki z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym we wskazanych salach.

      

4.10 Roboty stolarskie

    • do wykonania elementów stolarskich przyjęto użycie drewna twardego q>700kg/m3 – dąb, jesion, buk, modrzew

    • balustrady, słupki i pochwyt wg rysunków wykonawczych, tralki wykonać jako deskowe. szer. deski 16cm prześwit
10-12cm gr 28mm, w obrębie segmentu balustrady tralki rozmieszczać równomiernie.

    •  stolarka okienna,  drewniana, indywidualna w oparciu  o zmodyfikowane profile  euro,  profile  listew ślemion,
szprosów i słupków wg rys. wykonawczych, układ podziałów wg zestawienia stolarki. Okna dopasować do otworów –
słupki  i  górna  belka  ościeżnicy  nie  mogą  wchodzić  w  światło  otworu  okiennego.  (pierwotną  przylgę  ościeżnicy
wykitować, scalić kolorystycznie z kamieniarką lub odpowiednio podciąć nowa ościeżnicę)

    • wszystkie okna i wnęki uzupełnić o parapety drewniane – profil S1;

    • we wskazanych otworach założyć przeszklenie bezpodziałowe;

    • w pomieszczniu 3.02 założyć płycinową boazerię z drzwiami boazeryjnymi wyjścia na obejście attyki, we wnękach
okiennych sedilia; wykonać wg proj. wykonawczego

    • we wszystkich pozostałych pomieszczeniach założyć drewniana listwę przypodłogową h min 12cm,xxxx

    • stolarka drzwiowa, na klatce schodowej drzwi wykonane jako litą płytę gr. min 4,5cm (EI30); odporność ogniowa
EI30 w pełni wymagana dla drzwi klatki schodowej K6; drzwi w przejeździe oraz zewnętrzne deskowane w jodełkę,
układ wg zestawienia stolarki – szerokość frezowanych desek min 25-29cm; we wskazanych miejscach nabić ozdobne



ćwieki.  Drzwi  wewnętrzne  pseudopłycinowe,  profil  ramki wg rys.  wykonawczych.  Na  skrzydła  drzwiowe założyć
projektowane okucia.

    • Wrota przejazdowe wykonać jako deskowe, od zewnątrz szalowane w jodełkę, gr skrzydła ~10cm; centralnie
skrzydło drzwi otwierane na zewnątrz. Ozdobne zawiasy, okucia ćwieki 

    •  na poziomach we wnętrzach, gdzie zakładana będzie  nowa posadzka lub podłoga założyć profilowaną listwę
przyścienną, profil wg rys wykonawczych, 

    • wykonać pseudopłyciniowe drzwiczki maskujące szafki instalacyjne i rewizje,

    •  Przyjęto  kolor  stolarki  RAL 8015,  transparentny,  matowy bądź  satynowy;  przed  pomalowaniem elementów
stolarskich próbki kolorystyczne zatwierdzić w trybie nadzoru autorskiego; dla stolarki drzwiowej wykonać próbkę z
użyciem farby  kryjącej  i  okuć  RAL 9006  –  decyzja  o  zastosowanym  rozwiązaniu  w  trybie  nadzoru  autorskiego,
stosować farby NRO;

    • stolarkę wykonać wg rysunków wykonawczych, zestawienia stolarki i zestawienia profili 

    • zakres stosowania i dobór typowych okuć w trybie nadzoru autorskiego,

    • wykonać i osadzić 2 ścianki szklanne (w tym jedna z przejściem) przedsionka klatki schodowej 

    • elementy drewniane narażone na działanie czynników atmosferycznych impregnować ciśnieniowo.

4.11 Roboty kamieniarskie

    • We wskazanych pomieszczeniach ułożyć posadzki kamienne;

    • stopnice kamienne, piaskowcowe profil analogicznie jak P5 – stopnicy drewnianej; zaimpregnować środkiem do
impregnacji piaskowca (zabezpieczenie przed zabrudzeniami i wodą)

    • wykonać kamienną balustradę tarasu podcienia;

    • profile wg zestawienia profili,

    • wykonać 4 szt rynien rzygaczy i zamontować w pierwotnych miejscach na narożach wieży bramnej

    •  wszystkie  elementy  kamieniarskie  narażone  na  działanie  wody  impregnować  i  hydrofobizować  (łącznie  ze
spoinami),

4.12 Roboty kowalskie i ślusarskie

    • detale okuć drzwiowych wykonać rysunków projektowych, szablony w skali 1:1 dostępne u projektanta. próbki
uzgodnić w trybie nadzoru,

    • okucia na drewnie pomalować na kolor RAL 9006 – odpowiednik cynowania, próbki zatwierdzić w trybie nadzoru,

    • szalowanie bram, i kraty rombowe, drzwi metalowe, malować na RAL 7021 antracyt,

    • okucia montować na ćwieki i ozdobne ćwieki, niedopuszczalne jest stosowanie typowych wkrętów krzyżykowych
czy naciętych do mocowania okuć stylizowanych,

    • oczyścić wszystkie istniejące i niewymieniane kraty stalowe, zabezpieczyć antykorozyjnie pomalować RAL 7021

4.13 Roboty blacharskie i dekarskie;

    • Daszki opierzyć zgodnie z opisem na rysunkach,

    • latarnię oszalować blachą Zn-Ti pasywowaną; założyć ozdobne zwieńczenie,

    • drzwi latarni od zewnątrz oszalować blachą,

    •  opierzenia  i  wykonywać  z  blachy  Zn-Ti,  do  elementów  eksponowanych  i  dekoracyjnych  używać  blachy
pasywowanej

4.14 Roboty izolacyjne

    • Wykonać izolację tarasów, izolację wyprowadzić na ściany, założyć posadzki



    • wszystkie posadzki impregnować,

    • na filarach murować na przekładce z folii fundamentowej, na wysokości cokołu założyć przeponę hydroizolacyjną
(elastyczna – mostkująca rysy do 5mm)

    • założyć podłogi z ogrzewaniem elektrycznycm 2.02, 3.02

    • wykonać termoizolowaną podłogę 4.02 

4.15 Roboty wykończeniowe

- należy podłączyć do sieci i odpowiednich intalacji elementy zrealizowane w ramach etapu Ia (m.in. czujki dymowe z
klapami dymowymi klatki schodowej – w razie ich braku w stosowne wyposażyć zgodnie z projektem etap Ia),

-  tynki  ścian zagruntować, pomalować wg wskazań w trybie nadzoru autorskiego przyjęto pobiałę  i  S0505-Y10R,
sklepienia i sufity do pobielenia; Podcień tynk barwiony w masie (wapienny (wapno białe) na bazie żółtego piasku)

- istniejące schody drewniane i projektowane listwy przypodłogowe oraz boazerie zabezpieczyć p-poż – impregnacja do
stanu niezapalności; Pomalować farbą lazurową, matową, ~RAL 8015 (kasztanowy) próbki uzgodnić w trybie nadzoru.

- Wszystkie farby NRO.

-  wszystkie  posadzki  kamienne  i  ceramiczne  oraz  podesty  i  biegi  oczyścić  i  zaimpregnować  (docelowo  stosować
dedykowane pasty bezbarwne, matowe) 

5 Zestawienie warstw przegród budynku i charakterystyka energetyczna 
obiektu

Obiekt istniejący, zabytkowy nie wymaga charakterystyki energetycznej

6 Prace inne

6.1 Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zapewniono  dostęp  osobom  niepełnosprawnym  do  obiektu:  do  przejazdu  bramnego,  oraz  zapewniono  możliwość
wjazdu na dziedziniec; Pozostałe pomieszczenia dla osób z dysfunkcją ruchową pozostaną niedostępne lub dostęp do
nich będzie utrudniony na tym etapie.

Ze względu na zróżnicowanie poziomów w obrębie poszczególnych kondygnacji i brak możliwości wykonania wind,
podnośników czy pochylni nie ma możliwości wykonania ich w przedmiotowym zakresie i pogodzenia z wymogami
konserwatorskimi.

6.2 Wpływ obiektu budowlanego na środowisko

Remont obiektu budowlanego nie wpłynie na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i  obiekty
sąsiednie tj. 

    •  zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków,

    •  emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu
rozprzestrzeniania się,

    •  rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,

    • emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i
innych zakłóceń,

    •  wpływu obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Dane  techniczne  obiektu  zgodnie  z  cżęscia  branzową  projektu,  charakteryzujące  wpływ obiektu  budowlanego  na
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:



a)  zapotrzebowania  i  jakości  wody  oraz  ilości,  jakości  i  sposobu  odprowadzania  ścieków,  -  na  obecnym  etapie
przewidziano 1  oczko węzła sanitarnego i odprowadzenie nieczystości  do kanalizacji  i  wód opadowych zgodnie z
projektem branżowym.

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu
rozprzestrzeniania się, nie przeiduje się 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, - odpady bytowe,

d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i
innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i  zasięgu ich rozprzestrzeniania się,  -  nie
przewiduje się, 

e) wpływu obiektu na istniejący drzewostan,-bez zmian, oczyszczony zostanie dziedziniec z samosiewów;

 f) powierzchnię ziemi, w tym glebę; dziedziniec zostanie oczyszczony z nawarstwień kulturowych;

g) wody powierzchniowe i podziemne,- bez zmian,

h)  przyjęte  w  projekcie  rozwiązania  przestrzenne,  funkcjonalne  i  techniczne  mie  zmieniają  wpływu  obiektu  na
środowisko  przyrodnicze,  zdrowie  ludzi  i  inne  obiekty  budowlane

6.3 Inne uwarunkowania przyrodnicze:

W związku z możliwością występowania na terenie piwnic Zamku w Ząbkowicach Ślaskich zimowisk nietoperzy ustala
się co następuje:

Część obiektu jest potencjalnie wykorzystywana jako miejsce godów i schronienie przejściowe podczas migracji tychże
ssaków w okresie wrzesień – październik, marzec – kwiecień; w tym okresie  wskazane jest  ograniczenie robót na
obszarze występowania nietoperzy.

Biorąc pod uwagę potrzeby i  biologię  nietoperzy  w celu  uniknięcia  zniszczenia schronień nietoperzy i zimowisk
niewskazane jest w ich obrębie:

- zabezpieczanie piwnic poprzez zamurowanie otworów co zmieni mikroklimat,

- zabezpieczenie zbyt gęstą kratą lub kratą z pionowymi elementami co uniemozliwiłoby wlot do pozdiemi,

- prace remontowe w okresie jesiennym i zimowym,

- adaptacja piwnic w których znajdują się siedliska nietoperzy na cele użytkowe,

- zbyt silne oświetlenie całego obiektu,

- usunięcie drzew otaczających obiekt,

- udostępnienie podziemi do zwiedzania w okresie zimowym oraz urządzania w tym okresie imprez okolicznościowych
np Sylwestra, bez odpowiedniego zabezpieczenia zimowiska

Przed przystąpieniem do prac budowlanych na obszarze potencjalnego występowania nietoperzy piwnice 01.01, 01.02,
01.04, 01.05, klatka schodowa K0 (pomieszczenia o postępującej erozji sklepień) piwnica (grożaca zawaleniem) przy
K0 należy przy udziale  chiropterologa dokonać przeglądu obiektu  pod kątem występowania schronień i zimowisk
nietoperzy.  W sytuacji  stwierdzenia  siedlisk  i  zimowisk  nietoperzy  należy  zwrócić  się  się  regionalnego  dyrektora
ochrony środowiska o wydanie stosownego zezwolenia na prowadzenie prac.

Terminy  prowadzenia  prac  budowlanych  i  ich  sposoby,  czy  też  możliwości  ich  przesiedlenia  należy  uzgodnić  z
odpowiednimi służbami.

Formułę zwiedzania i udostepniania partii obiektu, w których występują siedliska nietoperzy należy dostosować do ich
wymogów środowiskowych i uzgodnić z odpowiednimi służbami.

W przypadku występowania siedlisk nietoperzy odpowiednie korekty projektowe mogą zostać podjęte w trybie nadzoru
autorskiego.

6.4 Uwagi:

    • prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami
wiedzy technicznej,



    • zakres prac etapu Ib uzupełnić o prace wskazane a nie zrealizowane w etapie Ia – odpowiednie decyzje w gestii
inwestora i nadzoru autorskiego. 

    • w przypadku elementów niewyszczególnionych lub rozbieżnych odpowiednie decyzje podjąć w trybie nadzoru
autorskiego; Nadrzędnym opracowaniem są rysunki projektu budowlanego - branża architektura, 

    • wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,

    • prace instalacyjne wykonać wg projektu instalacji,

    • przed pomalowaniem elementów, założeniem tynków, próbki kolorystyczne oraz fakturalne należy uzgodnić w
trybie nadzoru autorskiego,

    • podczas prac budowlanych na obiekcie istniejącym występuje możliwość odkrycia elementów dotąd niedostępnych
lub odbiegających od zainwentaryzowanych, odpowiednie działania należy ustalić z projektantem,

    •  elementy  detalu  architektonicznego  oraz  szczegółowe  rozwiązania  techniczne  wykonać  wg  rysunków
wykonawczych architektury oraz poszczególnych branż. 

    • dobór technologi przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z projektantem.

    • w przypadku podanych nazw własnych dopuszcza się, po uzgodnieniu z projektantem, użycie zamienników o
porównywalnych lub lepszych parametrach.

    • istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę są
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (art. 36a ustawa z dn. 17 VII 1994r. Prawo
Budowlane z późniejszymi zmianami)



7 Wymagania materiałowe

 dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne  wymagania  związane  z  ich  przechowywaniem,
transportem,  warunkami  dostawy,  składowaniem  i  kontrolą  jakości  –  poszczególne  wymagania  odnosi  się  do
postanowień norm.

• Wszystkie  materiały,  jakich  wykonawca  zamierza  zastosować  w  celu  wykonania  robót  muszą  uzyskać
aprobatę zamawiającego i muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 ustawy „Prawo budowlane” z
dnia 7. lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz ustawie z 16. kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

• Wykonawca  dla  potwierdzenia  jakości  użytych  materiałów  dostarczy  świadectwa  i  atesty  stosowanych
materiałów. 

• Użyte materiały pochodzące z krajów UE muszą posiadać atesty dopuszczające ich zastosowanie w Polsce.
• Materiały  pochodzące  z  rozbiórek  muszą  być  utylizowane  (mat.  szkodliwe)  w  miejscach  do  tego

przeznaczonych.
• Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  na  terenie  budowy  z  uzgodnieniem

Inspektora Nadzoru Budowlanego.

8 Wymagania sprzętowe 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót i zachowanie przepisów bezpieczeństwa pracowników obsługujących.

9 Wymagania transportowe 

Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie  na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

10 Wymagania wykonawstwa robót 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem (umową) oraz za jakość zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót  z  ich  zgodnością  z  Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami  STWiOR  oraz
poleceniami zamawiającego.
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie  mogą powodować obniżenia  wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji,  a
także trwałości eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub
odrzucenia  materiałów i  elementów robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w normach i
wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów i  robót,  rozrzuty
normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji
robót  będą  wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Poza warunkami
określonymi  w założeniach  roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  warunkami  wynikającymi  z  rozporządzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wykonawca  ma  obowiązek  zapoznać  się  z  instrukcjami  montażu  materiałów  i  urządzeń  opracowanymi  przez
producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację.

10.1 sposobu wykończenia poszczególnych elementów, 

Sposób  wykończenia  elementów  musi  zostać  potwierdzony  przez  projektantów  po  analizie  wyników  badań
konserwatorskich i architektocniznych.

10.2 tolerancji wymiarowych, 

Tolerancje  wymiarowe  dla  poszczególnych  elementów  zostały  wskazane  w  projekcie  wykonawczym  lub  zostaną
ustalone po odsłonięciu niedostępnych obecnie elementów architektury zamku.

W wypadku braku takiego uszczegółowienia należy stosować:



� Dopuszczalne odchylenie punktów charakterystycznych jest ograniczone do ± 2 cm. 

� Odchyłka płaszczyzny do 7mm,

� zwichrzenie ±1cm

� Odchyłka poziomu 0,5cm – 0,05%

� zachować nieprzekraczalne parametry przejść wymagane Warunkami Technicznymi,

� zachować wymiary konstrukcyjne wg dokumentacji technicznej elementów,

10.3 szczegółów technologicznych 

10.4 niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i 
ograniczeń, 

Prace budowlane prowadzić zgodnie z przedstawionym Inwestorowi harmonogramem prac Wykonawcy

10.5 wymagania specjalne

Prace przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami,
warunkami technicznymi i przepisami prawa

11 Wymagania kontroli badań i odbiorów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie przeprowadzał 
pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyższego 
zakresu robót. Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować:

• jakość użytego materiału,
• atesty na materiały i urządzenia,
• świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
• oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny
• aprobaty techniczne lub certyfikaty,
• zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa,
• zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami,
• zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych,
• jakość i trwałość wykonanych robót,
• zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż.
• protokoły z pomiarów i badań.

Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm można 
stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wyników badań 
należy przekazać Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.

12 Wymagania przedmiarowo-obmiarowe dotyczące przedmiaru robót i 
obmiaru robót.

Księgę Obmiaru prowadzi  Wykonawca robót,  chyba że zapis kontraktu  stanowi rozliczenie  faktyczne,  jako ryczałt
umowny. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie odbioru robót częściowych i opisanych w księdze obmiarów,
inwestor może wyrazić zgodę na okresowe płatności częściowe.

13 Opis odbiorów robót dotyczący sposobu odbiorów robót budowlanych 
częściowych i końcowego.

Odbiory techniczne robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w warunkach ogólnych i szczegółowych
kontraktu.
Roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez przedstawicieli Zamawiającego:

• odbiór robót zanikających;
• odbiór częściowy;
• odbiór elementów (etapu) końcowy;
• odbiór ostateczny całego przedsięwzięcia;
• odbiór pogwarancyjny.

 Dokumenty do odbioru końcowego
• Dokumentacja projektowa;
• Dziennik budowy (oryginał);
• Deklaracje zgodności i certyfikaty wbudowanych materiałów;



• Oświadczenia i protokoły organów nadzoru i kontroli tj. Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, 
Państwowego Nadzoru Budowlanego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz dokumenty Zakładu Energetycznego.

Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, z uwzględnieniem następujących elementów:
• protokołów odbiorów częściowych,
• terminowości wykonania robót,
• przepisów obowiązującego prawa budowlanego,
• przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
• certyfikatów, atestów, świadectw, itp. na materiały i urządzenia,
• protokołów z pomiarów i badań,
• wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, kartą specyfikacji produktu i zgodności ze sztuką 

budowlana,
W przypadku, gdy według komisji odbioru nie będą spełnione w/w warunki, w porozumieniu z wykonawcą robót 
wyznacza się ponowny termin odbioru robót.
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony wg wzoru zamawiającego.
Po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego, wykonawca robót przedkłada zwolnienie z zobowiązań zawartych w 
kontrakcie.

14 Dokumentacja budowy:

Dokumenty  związane  z  inwestycją  będą  przechowywane  przez  Wykonawcę  robót  na  terenie  budowy  w  miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie dokumenty będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na życzenie
Inwestora, inspektorów i projektanta.

• pozwolenie na budowę;
• protokoły przekazania terenu budowy;
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;
• protokoły z narad i ustaleń na budowie;
• korespondencja dot. budowy;
• protokoły odbioru robót;
• pisemne opinie ekspertów i konsultantów;
• instrukcje dot. realizacji robót.

Dokumentację poniższą opracowuje Wykonawca na koszt własny
• rysunki robocze;
• harmonogram robót;
• dokumentacja powykonawcza;
• instrukcja eksploatacji urządzeń;
• dokumentacja przeszkolenia pracowników w zakresie BHP.
• plan BiOZ
• Wykonawca  dla  potwierdzenia  jakości  użytych  materiałów  dostarczy  świadectwa  i  atesty  stosowanych

materiałów. 

15 Opis sposobu rozliczeń robót dotyczący sposobu rozliczenia robót 
podstawowych, robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez wykonawcę robót za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji
w przedmiarze robót zawartym w kosztorysie ofertowym. Do cen nie należy doliczać podatku VAT cena jednostkowa
musi  zawierać  koszta  związane  z  prowadzeniem  robót  oraz  wywozu  i  utylizacji  odpadów  budowlanych,  jak  i
uporządkowaniem terenu.

Dla umów ryczałtowych przedmiar robót wykorzystany jest jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót
dla  potrzeb  wystawienia  przejściowej  faktury.  Koszty  określone  w  kontrakcie  za  wykonaną  robotę  nie  podlegają
możliwości żądania dodatkowej zapłaty za roboty objęte kontraktem.

16 Dokumenty odniesienia będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, 

Podstawą realizacji przedsięwzięcia są:
• Rysunki projektowe projektu wykonawczego – konserwatorskiego i budowlanego z ze stosownymi 

odniesieniami do części opisowej,



• Część opisowa projektu wykonawczego i budowlanego,
• STWiOR,
• Przedmiar robót budowlanych,
• Instrukcje i specyfikacje techniczne wbudowywanych i stosowanych produktów,
• Normy,
• Warunki techniczne
• Prawo budowlane

17 Uwagi:

• -  Specyfikacja  Techniczna Wykonania i  Odbioru Robót stanowi opracowania zawierające w szczególności
zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu
wykonania  robót  budowlanych,  właściwości  wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości  wykonania
poszczególnych robót,  Dz. U. 2013 r. poz. 1129

• -  prace  przy  poszczególnych  elementach  opracowania  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,
przyjętymi  rozwiązaniami  systemowymi,  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zasadami wiedzy technicznej,

• w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie nadzoru autorskiego,

• wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,

• przed pomalowaniem elewacji, założeniem tynków barwionych w masie, próbki kolorystyczne oraz fakturalne
należy uzgodnić w trybie nadzoru autorskiego,

• podczas  prac  budowlanych  na  obiekcie  istniejącym  występuje  możliwość  odkrycia  elementów  dotąd
niedostępnych  lub  odbiegających  od  zainwentaryzowanych,  odpowiednie  działania  należy  ustalić  z
projektantem,

• elementy  detalu  architektonicznego  oraz  szczegółowe  rozwiązania  techniczne  wykonać  wg  projektów
wykonawczych architektury 

• dobór technologi przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z projektantem.

• w przypadku podanych nazw własnych dopuszcza się, po uzgodnieniu z projektantem, użycie zamienników o
porównywalnych lub lepszych parametrach.

• wszelkie  prawa  autorskie  osobiste  i  majątkowe  do  utworu  zgodnie  z  Dz. U.  z 2006 r.  Nr 90,  poz. 631
zastrzeżone;  wykorzystanie  projektu  bądź  jego  elementów do  innych  działań  niż  związanych  z  realizacją
przedmiotu zamówienia zastrzeżone. Zmiany projektowe bez zgody autora zabronione. Powielanie, publikacja
z podaniem nazwy jednostki projektowej i autora za zgodą jednostki projektowej dopuszczalne.

• istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę są
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (art. 36a ustawa z dn. 17 VII
1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami)

opracowała :

dr inż. arch. Anna Małachowicz
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