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UMOWA NR ZPW,/ /IGP/2022

Zawarta w dnin ..., w Zabkowicach Slaskich pomiedzy:

Gming Zabkowice Slaskie z siedziba: 57-200 Zabkowice Slaskie, ul. 1 Maja 15, REGON 890718461
NIP 887-16-35-243 reprezentowana przez

Dariusza Malozieé — Zastgpee Burmistrza Zabkowic Slaskich

przy kontrasygnacie: Beaty Bedri -Skarbnika Gminy

zwana w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”

zwanym/3 w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”

W rezultacie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcey w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2021 1. poz. 1129 z pézn. zm.) , zwanej dalej ustawq Pzp., zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przedmiotu zamdwienia w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
polegajacy na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu rob6t budowlano — montazowych dla zadania pn.:
,» Termomodernizacja budynkéw oswiatowych w Zgbkowicach Slgskich”

2. Szczegblowy zakres robot opisany zostal w SWZ w tym w Programie Funckjonalno — Uzytkowym pn ,, Poprawa
efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizacje budynku Szkoly Podstawowej nr 2 w Zabkowicach Slaskich”,
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym pn. Remont budynku Szkoly Podstawowej nr. 2 w Zabkowicach Slaskich” Audyt
energetyczny budynku -budynek Szkoty Podstawowej, Audyt energetyczny budynku -budynek Sali Gimnastycznej, ktore
stanowiq integralng cze$¢ umowy.

3. Wrykonawca zobowiazuje si¢c do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa
w ust. 2, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym. Zaltozenia projektowe, opracowane przez
Wykonawce nie zwalniaja Wykonawcy z obowiazku wykonania prac ujetych w PFU

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy, dokumentacja o ktérej mowa w ust. 2 i nie wnosi zadnych
uwag,

§2

Termin wykonania zaméwienia

1. Termin realizacji przedmiotu umowy:
a) etap projektowy:
- termin rozpoczecia prac projektowych — od dnia podpisania umowy
- termin zakoficzenia prac projektowych - przekazanie kompletnej dokumentacji i ztozenie kompletnego wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét —do  tygodni od podpisania umowy.
b) etap robét budowlanych:
- termin rozpoczecia rob6t budowlanych — rozpocznie si¢ po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajacego placu
budowy i uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe lub prawomocnego zgloszenia.
- termin zakonczenia calosci rob6t budowlanych - do  tygodni od podpisania umowy.
c) termin zakonczenia catosci robét budowlanych o ktérym mowa w § 2 ust.1 pkt b tiret drugi stanowi termin zakoficzenia
przedmiotu umowy.
2. Za datg zakoficzenia rob6t bedacych przedmiotem umowy rozumie sig:
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b)

etap projektowy - za termin zakonczenia etapu projektowego uznaje si¢ dzien przekazania kompletu dokumentacii
Zamawiajacemu wraz z kopia zlozonego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub kopia ztozonego zgloszenia
na realizacj¢ w.w. zadania inwestycyjnego.

etap robét budowlanych- za termin zakoniczenia etapu robét budowlanych uznaje si¢ dzien zgloszenia przez
wykonawce gotowosci odbioru koficowego Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiazany jest wraz ze zgloszeniem
gotowosci do odbioru przekaza¢ Zamawiajacemu kompletny wniosek o pozwolenie na Uzytkowanie.

Wykonawca ma obowiazek przedlozy¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia
whiosku o wydanie pozwolenia na budowe lub kopie zloZonego zgloszenia harmonogram rzeczowo — finansowy w formie
pisemnej, przedstawiajacy planowane wykonanie robét z podzialem na ich etapy, branze i miejsce dziatania oraz ich
finansowanie. Zakres rob6t do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo — finansowym musi by¢ rozbity na
elementy robot, czas realizacji oraz koszty finansowe kwalifikowalne i niekwalifikowalne, zgodne ze zlozona oferta, z
zastrzezeniem, iz w okresach od 1 lipca do 20 sierpnia nalezy zalozy¢ wykonanie zasadniczej czesé robot wewnatrz
budynku gléwnego. Zaltozenia harmonogramu musza uwzglednia¢ stale funkcjonowanie obiektu szkoly.

Terminy wykonania poszczegélnych etapoéw robo6t okreslone w harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 4 sa terminami
wiazacymi.

§3

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni, liczac od dnia uzyskania
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe lub prawomocnego zgloszenia.
Zapewnienia na swoj koszt Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego poszczegdlnych branz, zwanego w dalszej czesci umowy
»Inspektorem”.
Odebranie przedmiotu umowy po nalezytym jego wykonaniu przez Wykonawce.
Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

1.

2.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie prac projektowych nalezy:

)
2)

3)

4)

5

6
7

8)

o opracowania dwoch oddzielnych dokumentacji projektowych obejmujacych kazde opracowanie PFU oddzielnie.
wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego i projektow wykonawczych oraz specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla kazdej z branz:

a) branza budowlana,

b) branza instalacyjna,

c) branza elektryczna,

przedktadanie, na kazdym etapie prac projektowych i na kazde zadanie, Zamawiajacemu do akceptacji koncepcji i
przyjetych rozwiazan projektowych obejmujacych poszczegélne etapy. W przypadku braku akceptacji przyjetych
rozwigzan ze strony Zamawiajacego Wykonawca w terminie do 7 dni wykona zalecenia Zamawiajacego i przedtozy
ponownie uzupelniona koncepcje uwzgledniajaca wniesione uwagi Zamawiajacego. Jakiekolwiek uzgodnienia lub
zgoda, odbiér dokumentacji nie pozbawia Zamawiajacego roszczen z tytulu niewykonania, nienalezytego wykonania
umowy lub udzielonej gwarancji, czy rekojmi.

na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie zgody, uzgodnienia i pozwolenia
administracyjne umozliwiajace rozpoczecie realizacji inwestycji w tym min:

a) uzyskanie wymaganych uzgodniefi, opinii, decyzji od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

b) w przypadku takiej koniecznosci uzyska decyzje na wycinke drzew.

opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegoltowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z poéz. zm.);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 1. poz. 2454.). Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy
uwzgledni¢ wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz.2351 z péz. zm) wraz z
przepisami wykonawczymi obowiazujacymi w tym zakresie.

opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ opracowanie dokumentacji projektowej przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do opracowana dokumentacji projektowej Projektanta wskazanego w ofercie
wykonawcy.

2. Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkich dokumentéw, opracowan i
wytycznych niezbednych do prawidtowej realizaciji przedmiotu zamoéwienia, a w szczegoélnosci:

Mapy do celéw projektowych.

Wykonanie odkrywek i badan dla potrzeby dokonania oceny stanu istniejacego obiektéw i terenéw, niezbednych dla
prawidlowego przyjecia technologii wykonania poszczegdlnych prac.

a)
b)

3. Przedmiotem umowy jest réwniez:
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b)

Pelnienie nadzoru autorskiego oraz dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej niezbednych do realizacji robot
okreslonych w § 1 ust 2. Pelnienie nadzoru autorskiego trwaé bedzie do czasu zakonczenia odbioru koficowego robét
wykonanych na podstawie dokumentacji opracowanej wedlug niniejszej umowy

Pominigcie jakiegokolwiek zakresu prac w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej, a ujetych w PFU
oraz innych dokumentach, o ktérych mowa w SWZ, nie zwalania Wykonawcy z obowiazku ich wykonania i uzupelnienia
dokumentacji projektowe;j .

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1)
2)

3)

4
5

)
b)
9
d)

Opracowania dokumentacji projektowej z wykorzystaniem techniki komputerowe;.
Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umownymi i wytycznymi do projektowania oraz zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa i normami.
Konsultowania na biezaco z Zamawiajacym zaproponowanych rozwiazan. Po otrzymaniu pozytywnej opinii
zaproponowanego rozwiazania, Projektant umiesci je w dokumentacji, a po wykonaniu dokumentacji zaprezentuje
catoksztalt rozwiazan.
Udzielania niezwlocznie Zamawiajacemu wyjasniefi do dokumentacji podczas prowadzenia postepowania o zaméwienie
publiczne na roboty budowlane.
Przekazania Zamawiajacemu przedmiotu zaméwienia w jego siedzibie protokotem zdawczo-odbiorczym dla kazdego
kompletu oddzielnie:
4 egz. wielobranzowego projektu budowlanego,
4 egz. projektu wykonawczego kazdej z branz,
3 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dla wszystkich branz,
o$wiadczenie Projektanta:

— o kompletnosci dokumentacji,

—  ze przekazana dokumentacja jest opracowana w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢,

— o zgodnosci dokumentacji z umowa, obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami.

—  ze przekazana dokumentacja nie narusza praw oséb trzecich.

Przekazania Zamawiajacemu opracowanej dokumentacji takze w wersji elektronicznej, ktéra bedzie publikowana w

Internecie. Wymogi dla wersji elektronicznej:
kazdy tom dokumentacji projektowej powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF — nazwa pliku
powinna odzwierciedla¢ temat opracowania,
pliki nalezy wgra¢ do jednego katalogu, w tym samym katalogu nalezy umiesci¢ plik w formacie tekstowym o nazwie
»OPIS.TXT”, zawierajacy liste plikow wraz z pelnymi tytulami opracowan w nich zawartych,
jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych i zdje¢ powinny umozliwiad
odczytanie wszystkich detali i cech, a jednoczesnie uwzglednia¢ i nie przekraczaé rzeczywistej rozdzielczo$ci biurowych
urzadzen do wyswietlania i powielania danych,

7) Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy dostarczyé w dwoéch egzemplarzach na nosnikach optycznych (CD- R,

DVD+/-R). Dokumenty w postaci elektronicznej maja by¢ opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym os6b sporzadzajacych w/w dokumentacije.

5. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do opracowane;

2)
3)

dokumentacji, uprawniajac Zamawiajacego do korzystania i rozporzadzania dokumentacja na nastgpujacych polach
eksploatacji:
zwielokrotnianie:

wersji papierowej — kserowanie i skanowanie,

elektronicznej — kopiowanie na no$niki optyczne CD lub DVD;

rozpowszechnianie (publikacj¢) calosci lub dowolnej czegsci dokumentacji do wykorzystania przez wykonawcow w
postgpowaniu, innych Wykonawcow jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych opracowan
projektowych, Wykonawce robét budowlanych i innych Wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub nadzorowania
rob6t budowlanych, osoby trzecie biorace udzial w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, prase i telewizje
w nastepujacych formach:

papierowej,

elektronicznej — Internet, poczta elektroniczna lub no$niki optyczne;

wprowadzenie dokumentacji lub jej czeSci do pamieci komputeréw na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
Zamawiajacego lub podmiotéw wymienionych w ust 5 pkt. 2.

Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie prac budowlano — montazowych nalezy:

1)  przejecie placu budowy od Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy;

2)  rozpoczecie prac w terminie do 7 dni od daty przejecia placu budowy;

3)  zgloszenie zamiaru wykonania prac do gestoréw sieci oraz realizacja zadania pod ich nadzorem;

4)  prowadzenie prac budowlanych w uzgodnieniu z Dyrekcja Szkoly w sposéb umozliwiajacy stale funkcjonowanie
obiektu;

5)  oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, terenu prowadzenia prac w sposéb uniemozliwiajacy dostep oséb
postronnych ze szczegdlnym uwzglednieniem iz obiekt uzytkowany jest przez dzieci.

6)  zabezpieczenie istniejacych drzew w rejonie wykonywanych prac przez oblozenie pni deskami do wysokosci 2 m;

7)  dysponowanie, na wlasny koszt, ornitologiem i chiropterologiem przez caly okres realizacji zadania oraz stosowanie
si¢ do zalecen w.w specjalistow,
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8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

25)

26)

27)
28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)
a)

prowadzenie prac zgodnie z Decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska z dnia 8.09.2020r. oraz Opinia

Przyrodnicza z dnia 10.08.20201. wraz z wykonaniem zawartych w nich zalecen.

sporzadzenie inwentaryzacji w postaci dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robot;

prowadzenie na biezaco dziennika budowy;

uzyskanie niezbednych zgod wlascicieli dziatek sasiednich na zagospodarowanie terenu przylegltego do inwestycji w

przypadku koniecznosci wejicia w teren niebedacy wlasnoscia Gminy Zabkowice Slaskie;

zabezpieczenie placu budowy, w tym wszelkich instalacji, urzadzen i innych elementéw na terenie placu budowy;

zapewnienie dozoru mienia na terenie placu budowy na wlasny koszt;

sporzadzenie planu BIOZ;

zapewnienie na wlasny koszt pelnej obslugi geodezyjnej wraz 2z wykonaniem geodezyjnego pomiaru

powykonawczego i przekazaniem go do pafstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7

lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 tj. ze zm.);

kazdy material przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca przedlozy bezposrednio

Inspektorowi wykaz materialéw wraz z ich certyfikatami zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczna.

Inspektor bez zbednej zwloki pisemnie potwierdzi ich zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia.

zapewnianie na wlasny koszt odwodnienia wykopéw, ewentualnego pompowania wody;

zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami

utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznos$é;

jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw obowiazujacych w tym zakresie;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i dozor mienia oraz przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz na

terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstale wtrakcie trwania robdt na terenie przyjetym

od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

terminowego wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy oraz zlozenia o$wiadczenia, Ze roboty

ukoniczone przez niego sa zgodne z umowa;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za  bezpieczenistwo i podejmowane wszelkie dzialania prowadzone

na terenie rob6t i poza nim, a zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb

trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddw;

dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy

stosowanych materialéw ~ w tym np. wynikéw oraz protokoléw badan, sprawozdan i prob dotyczacych

realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na placu budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

utrzymywanie terenu robét w naleZzytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie placu budowy)

na swoj koszt;

uporzadkowanie po zakoficzeniu robét terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez terendéw sasiadujacych

zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji.
kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koficowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania robét w terminie nie dtuzszym

niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia. Termin usunigcia wad i usterek bedzie ustalany

przez Wykonawce z Inspektorem;

ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego

wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej
umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonaweca jest obowiazany okazaé aktualna optacona polisg¢ ubezpieczeniows

lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowad, co

najmnie;j :

a)  ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem pracownikow Wykonawcy w wysokosci, co najmniej warto$ci wynagrodzenia,

b)  ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytulu prowadzonej dziatalnosci
wobec powierzonego mienia i 0s6b trzecich od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisa OC na sumg ubezpieczenia réwng, co najmniej
warto$ci kontraktu.

niezwloczne informowanie Zamawiajacego lub Inspektora o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore

moga wplynac na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot.

sporzadzanie raportow z postepow wykonanych prac:

raport miesi¢czny zawierajacy:

- dane dotyczace postepu prac za okres sprawozdawczy z podaniem zakresu wykonanych prac,
- dane dotyczace ilosci i rodzaj wykorzystanego w danym okresie sprzetu,

- $rednia ilo§¢ pracujacych ludzi przy realizacji zadania w danym okresie sprawozdawczym,

- ogdlne informacje majace wplyw na realizacje zadania.
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- zestawienie wykonanych prac narastajaco od poczatku inwestycji wraz z poréwnaniem wykonanego zakresu
w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu.
34) Wykonawca zobowiazany jest na pisemne wezwanie Zamawiajacego do natychmiastowego wzmocnienia
zaangazowania sil i $rodkéw w celu usunigcia powstalych opéznient w stosunku do przyjetego harmonogramu.
W przypadku wystapienia zwloki zastosowanie maja zapisy § 9 ust. 1 pkt 18.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez Kierownika budowy
posiadajacego stosowne kwalifikacje zawodowe i odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy Kierownika budowy
wskazanego w ofercie wykonawecy.
Zmiana Kierownika budowy, o ktéorym mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiane w terminie do 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie nowego
Kierownika budowy beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana Kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 3 winna by¢ potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§5

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Strony zgodnie ustalaja, Ze obowiazujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie
zgodne z przedlozona oferta, majace charakter wynagrodzenia ryczattowego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie calego przedmiotu umowy wynosi lacznie z podatkiem VAT —
................... zk (stownie: ... zlotych) wotym:

a) Prace projektowe - roboty kwalifikowalne.................oooo

Lo (slownie...oooooiiiiii )
b) Prace projektowe - roboty niekwalifikowalne...................oo

Lo (slownie...oooooiiiiii )
¢) Roboty budowlane roboty kwalifikowalne ..............coociiiiii..

i (stownie........ooooiiiii ).
d) Roboty budowlane roboty nieckwalifikowalne .................oo

i (stownie........oooiiiii ).

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z sytuacja w terenie oraz wycenil wszystkie elementy niezbedne do
prawidlowego wykonania umowy. W zwiazku z tym wyklucza si¢ jakickolwiek roszczenia Wykonawcy zwiazane
z nieprawidtowym skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem pewnych elementéw niezbednych do prawidtowego
wykonania umowy.

4. Podstawa wystawienia faktury koficowej bedzie protokét odbioru koficowego robot.

5. Zaplata nastapi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz
z dokumentem wymienionym w § 6 ust. 4,7,819.

6. Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

7. W przypadku ziszczenia si¢ przestanki, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt 5 niniejszej umowy:

- wielko$¢ minimalna zgodnie z zapisami art. 433 pkt 4 ustawy Pzp. wynosi 85 % lacznego wynagrodzenia Wykonawcy
o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy.
§6

Sposéb rozliczenia

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT wystawianych
przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowiazany jest wystawia¢ faktury oddzielnie dla kosztow kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych
Faktura za etap projektowy wystawiona bedzie jednorazowo po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe lub
prawomocnego zgloszeni.

Faktury za roboty budowlane wystawiane beda na kwoty ustalone w dolaczonym do faktury zestawieniu wartosci oraz
jakosci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane oraz kosztorys uproszczony. Dolaczone do faktury zestawienie wartosci i jakosci wykonanych robét oraz
kosztorys uproszczony sporzadzony oddzielnie dla kosztow kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, zgodny =z
zestawieniem roboét stanowigcym zatwierdzony harmonogram, musi by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora.
Wykonawca przedlozy bezposrednio Inspektorowi zestawienie wartosci i jakosci wykonanych robét oraz kosztorys
uproszczony. Inspektor bez zbednej zwloki sprawdzi zestawienia wartosci i jakosci wykonanych robét i kosztorys
uproszczony i przekaze Wykonawecy.

Do momentu odbioru konficowego przedmiotu umowy suma wystawionych faktur VAT, o ktérych mowa
w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 70% lacznej wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

Faktura konicowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakoniczeniu realizacji przedmiotu umowy. Podstawa
wystawienia faktury koficowej bedzie protokét odbioru koficowego robét.

Faktura koficowa wystawiona bedzie na kwotg ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz
kosztorys uproszczony sporzadzony oddzielnie dla kosztow kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, zgodny =z
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10.

11.

12.

13.

14.

zestawieniem robét stanowiacym zatwierdzony harmonogram . Dolaczone do faktury zestawienie wartosci i jakosci

wykonanych robét oraz kosztorys uproszczony musi by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca

przedlozy bezposrednio Inspektorowi zestawienie wartosci i jakosci wykonanych robét oraz kosztorys uproszczony.

Inspektor bez zbednej zwloki sprawdzi zestawienia wartosci i jakosci wykonanych robét i kosztorys uproszczony i

przekaze Wykonawcy.

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone beda:

1) zestawienie zobowiazan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow. Zestawienie
to musi by¢ ztozone w oryginale i podpisane przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow, bez wzgledu na
fakt czy zobowiazanie wobec Podwykonawcow wystapilto;

2)  kopie wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw faktur za roboty wykonane
w danym okresie rozliczeniowym wraz z protokotami odbioréw czesciowych roboét, potwierdzonych za zgodnosé
z oryginalem przez Wykonawce;

3) dowody potwierdzone dokonania przez Wykonawce zaplaty Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
naleznosci wynikajacych z ww. faktur.

4)  os$wiadczenia wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o zaplacie przystugujacych
im wynagrodzen w calosci.

5) W przypadku wykonania robot sitami wlasnymi - Wykonawca sktada os$wiadczenie , ze roboty budowlane ujete
w fakturze wykonal bez udzialu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

Do faktury kofcowej oraz faktury wystawionej w przypadku odstapienia od umowy ktorejs ze stron Wykonawca

przedlozy:

1) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow
Zestawienie to musi by¢ zlozone w oryginale i podpisane przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow,
bez wzgledu na fakt czy zobowiazanie wobec Podwykonawcow wystapito;

2) kopie wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow faktur za roboty wykonane w danym
okresie rozliczeniowym wraz z protokotami koficowymi robét, potwierdzonych za zgodnosé z oryginalem przez
Wykonawece;

3) dowody potwierdzone dokonania przez Wykonawce zaplaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
naleznosci wynikajacych z ww. faktur.

4) o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o zaplacie przystugujacych
im wynagrodzen w cato$ci.

5) W przypadku wykonania robét sitami wlasnymi - Wykonaweca sklada o§wiadczenie , Ze roboty budowlane ujete
w fakturze wykonal bez udzialu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow

Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

w fakturze.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzied wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy

Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma platnosci faktury w przypadku nie wywiazywania si¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek

z zobowigzan wynikajacych odpowiednio z ust. 4 lub 7 § 6 oraz ust. 8 lub 9 w § 6 umowy. Do chwili uzupelnienia

dokumentéw wynikajacych odpowiednio z ust. 8 lub 9 w § 6 umowy, faktura traktowana jest jako wystawiona

nieprawidlowo i Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytulu opdznienia w zaplacie.

Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci powstatych w zwiazku

z realizacja niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza skladanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.

o clektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz

partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 tj. ze zm.)

§7
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot - odbiér koficowy o ktérym mowa
w § 2 ust. 2 pkt b.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowosé do odbioru konicowego pisemnie — decyduje data wplywu zgloszenia
w siedzibie Zamawiajacego.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konficowego, bedzie faktyczne wykonanie robét,
potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robét) oraz Inspektora.
W terminie do 5 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru kofncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru komplet dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru skompletowang w dwoch egzemplarzach, a w szczegdlnosci:
1)  dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
2)  dziennik budowy;
3) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi
przepisami i normami,
4)  zaswiadczenie wlasciwych jednostek i organow;
5)  protokoty odbioréw technicznych i czg¢dciowych, protokoly koniecznosci, notatki;
6)  protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne
iinne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
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7)  dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci producenta) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robét),
8) pozostale dokumenty ktérych dolaczenie do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa Budowlanego.
Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia odbioru koficowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru koficowego zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy dokonania odbioru kofcowego, w przypadku gdy przedmiot zamoéwienia
jest wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub obarczony jest wada uniemozliwiajaca
uzytkowanie przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koficowego, w terminie do 21 dni od dnia
rozpoczecia odbioru koficowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia, a Wykonawca
zobowiazany jest usunac je na wlasny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie gwarancji, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci % maksymalnej wartos$ci nominalnej zobowiazania.
Wrykonawca wnidst — zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ......... zt  w  formie
................................ , 0 ktérej mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscia 30 dni ponad termin okreslony w § 2 ust. 1
pkt b tiret drugi niniejszej umowy, a w przypadku koniecznosci wydluzenia terminu wykonania umowy o kolejne 15 dni
lub wigcej, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscia kolejnych 30 dni ponad nowy
termin wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1 zostanie zwrécone Wykonawcy:

1)  70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania Zamawiajacego za nalezycie wykonane (po

odbiorze koficowym),

2)  30% w terminie nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu wnosi si¢ na caly
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie usunigcia
wad i usterek, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1 i pkt 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci,
w szczegolnosci:

1) w przypadku zmiany terminu wykonania umowy,

2) braku odbioru koficowego robét z powodu wad,

3) przesunigcia terminu rekojmi za wady z powodu zawieszenia biegu terminu,
4) przesunigcia terminu gwarancji za wykonany przedmiot umowy,

Wykonaweca jest zobowiazany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni
przed wygasni¢ciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktérej mowa w ust. 3, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia zgodnie z art. 451 ustawy Pzp.

§9

Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w zakoficzeniu wykonania etapu projektowego — w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy dzien zwloki (termin zakoniczenia etapu okreslono w § 2 ust. 1 pkt a niniejszej
umowy),

2) za zwloke w zakoniczeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% lacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy dzien zwloki (termin zakonczenia roboét okreslono w § 2 ust. 1 pkt b niniejszej
umowy),

3) za zwloke w rozpoczeciu etapu robét budowlanych- w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5
ust. 2 za kazdy dzien zwloki (termin rozpoczecia okreslono w § 2 ust. 1 pkt b),

4)  za zwloke w przedlozeniu i uzgodnieniu harmonogramu -w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §5 ust. 2 za kazdy dzied zwloki (termin okreslono w § 2 ust. 4),

5) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,15% tacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 2 za kazdy dziert zwloki liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,
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6) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 2,

7)  zabrak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2,

8)  za nieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,5% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 5 ust. 2,

9)  za nieprzedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem umowy o podwykonawstwo, lub
jej zmiany — w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2,

10)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 2,

11) za kazda dokonana przez Zamawiajacego bezpo$rednia platno$¢ na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w wysokosci 0,5% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2;

12) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w § 11 ust. 5 pkt 11 w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, za kazda
nieprzedtozona kopie¢ Umowy lub jej zmiany;

13) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umows -w wysokosci 1 % lacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2;

14)  za brak wypelnienia obowiazku zatrudnienia przez Wykonawce w oparciu o umowe o prace oséb o ktérych mowa
w § 14 ust. 1 — kare w wysokosci 2000,00z1 za kazda z stwierdzonych osob, wobec ktérych nie dopetniono
powyzszego obowiazku.

15) kazdorazowo za brak zapewnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez Podwykonawce w oparciu
0 umoweg o pracg oséb o ktérych mowa w § 14 ust. 1 — kare w wysokosci 2000,00z1 za kazda z stwierdzonych oséb,
wobec ktérych nie dopetniono powyzszego obowiazku.

16) za nieprzedlozenie przez Wykonawce dowodéw o ktérych mowa w § 14 ust. 2 w wysokosci 0,5% lacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy dzieni zwloki zwtoki.

17)  za nieprzedlozenie przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajacego aktualnej optaconej polisy ubezpieczeniowe;
lub innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie aktualnego ubezpieczenia w wysokosci 0,5% lacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2.

18)  w przypadku nie dotrzymania terminu okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 w wysokosci
0,25 % tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy dzien zwloki.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od stosowania kar okreslonych w § 9 ust. 1 pkt 18 w przypadku uzasadnionej zwloki.

T.aczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w art. 436 pkt 3 ustawy Pzp. wynosi 20% wartosci netto
umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia wierzytelno$ci wobec Wykonawcy z tytutu kar umownych z wierzytelnosciami
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy moze dokonaé potracenia, o ktérym mowa w ust. 4, w kazdym przypadku powstania uprawnienia do zadania
zaplaty kary umownej, chocby jego wierzytelnos¢ z tego tytulu nie byla jeszcze wymagalna ( nie uplynatl jeszcze termin,
w ktérym Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty kary umownej)

Dla wykonania prawa potracenia nie jest niezbedne ztozenie Wykonawcy poprzez Zamawiajacego odrebnego oswiadczenia
woli, przy czym przyjmuje si¢, ze Zamawiajacy wykonal prawo potracenia w dniu, w ktérym uplynat termin do zaptlaty
wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jej odpowiednia cz¢$¢ nie zostata zaptacona.

Wykonawca zaplaci kar¢ umowna w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego zadania zaplaty, przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego w zadaniu zaplaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢ poniesionych szkod

przekracza wysokosé kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacja

niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiajacego.

§10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1)  Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni — w terminie 7 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacii
o uplywie 14 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2)  w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze¢sci umowy;

3)  zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérej mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach;
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4)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z niniejsza umowa, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia
przez Zamawiajacego danej okolicznosci.

5)  Zamawiajacy wielokrotnie (wigcej niz 2 razy) dokonywal bezposredniej zaplaty, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na sume wigksza niz 5% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 2.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1)  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru — w terminie 1
miesigca od dnia uplywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robét lub od dnia odmowy
Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru;

Odstapienie od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja nastepujace obowiazki:

1)  Wykonawca zabezpieczy plac budowy w sposéb zapewniajacy jego bezpieczne uzywanie zgodnie
z obowiazujacymi przepisami na koszt tej strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2)  Zamawiajacy w terminie do 10 dni od odstapienia od umowy o ktérym mowa w ust.3 z winy Wykonawcy badz
Zamawiajacego oglosi termin odbioru wykonanych robét,

3) w terminie do 10 dni od daty rozpoczecia odbioru wykonanych robét, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokdl inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot
wedlug stanu na dzief odstapienia; protokol inwentaryzacji robét w toku, po sprawdzeniu go przez Inspektora
stanowi¢ on bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawece,

4)  jezeli Wykonawca w terminie o ktérym mowa w pkt. 3 nie sporzadzi szczegétowego protokotu inwentaryzacyjnego
w toku wraz z zestawieniem wartosci Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ szczegétowy protokél inwentaryzacyjny
robét w toku jednostronnie,

5)  w dniu sporzadzenia szczegdtowego protokotu inwentaryzacji robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
a)  dokumentacj¢ powykonawcza na wykonane roboty opisang i skompletowana w dwoch egzemplarzach,

b) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

¢) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robdét z dokumentacja projektowa,
obowiazujacymi przepisami i normami,

d) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

e)  pozostale dokumenty w szczeg6lnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta.

5. W przypadku odstapienia od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 Wykonawca moze zadac¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cz¢sci umowy.

§1
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca wykona zaméwienie samodzielnie /z udzialem Podwykonawcéw
D)
(wskazaé zakres i rodzaj zamowienia w prypadku powierzenia czesci zamdwienia Podwykonawcom godnie e 2lozonym oswiadezeniem
w formularzu ofertowym)
2)  Wykaz podwykonaweow stanowi atqeznik nr 1 do umomwy.
Przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca, o ile sa juz znane, podaje nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ zamowienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.
Jezeli Wykonawca przy realizacji zamoéwienia bedzie wspoétpracowaé z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami,
beda mialy zastosowanie nizej wymienione postanowienia:
1) umowa pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg 1 dalszymi Podwykonawcami musi by¢ zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
2)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umow¢ o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty  budowlane, jest obowiazany,
w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,
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10.

11.

12.

13.

3)  projekt umowy/ umowa o roboty budowlane musi wyraznie wskazaé zakres tych rob6t a wykonanie przedmiotu
umowy  musi zosta¢  okreslone na co najmniej na takim poziomie jakosci jaki wynika
z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

4)  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego
zakres rob6t wykonanych przez podwykonawece,

5) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

6) Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:

a) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikaciji warunkéw zamowienia;
b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 5;

7)  niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 6, uwaza si¢
za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego,

8)  Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno§¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

9)  Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 6,

10) niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5 pkt 9, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego,

11) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw
o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkéw
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi,

12) wylaczenie, o ktérym mowa w pkt 11 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wickszej
niz 50.000,00 zt,

13) w przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5 pkt 11 , jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie 3 dni pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j,

14) postanowienia ust. 5 pkt 1-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiazek pisemnie poinformowaé Zamawiajacego

o zmianie Podwykonawcy, rozwiazaniu umowy, odstapieniu od umowy. .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé w przypadku jakichkolwiek szkdd wyrzadzonych przez swoich Podwykonawcdw

Zamawiajacemu lub osobom trzecim.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy 2z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcom.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawecy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym

niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.12, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy

moze:

1)  nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na  pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub  dalszego  Podwykonawcy w  przypadku istnienia  zasadniczej  watpliwosci  Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
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14.

15.

16.

Rl

3)  dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowiazkéw
wynikajacych z umowy iobowiazujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw jak za wlasne.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca

§12
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na okres ... miesiecy od dnia
podpisania (bez uwag) protokotu odbioru konicowego.
W okresie gwaranciji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek w terminie 7 dni liczac od daty
pisemnego (listem lub w formie elektronicznej) powiadomienia przez Zamawiajacego, jezeli bedzie to mozliwie
technicznie, lub w innym terminie uzgodnionym przez strony. Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca niezwlocznie po
zgloszeniu wady podejmie czynnosci zmierzajace do zabezpieczenia przed niekorzystnym oddzialywaniem wady,
zwigkszenia jej rozmiardw, zwigkszenia szkody wywolanej jej ujawnieniem lub powstaniem. Okres gwarancji zostanie
przedtuzony o czas naprawy.
Strony rozszerzaja odpowiedzialno$¢ za prace projektowe z tytutu rekojmi na 3 lat.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu r¢kojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 2 to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania wyroku sadu w tym zakresie. Koszty usuniecia stwierdzonych
wad 1 usterek zostana w pierwszej kolejnosci sfinansowane ze ztozonych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniccie wad.

§13
Zmiana umowy

Zakazuje si¢ zmian postanowiefi zawartej umowy, chyba, Ze zmiany zostaly wprowadzone na podstawie art. 455 ustawy
Pzp.

Dopuszczalne sa zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
wystapienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej:

1)  zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie robét (ekstremalne
temperatury powietrza, wichury, gwattowne opady deszczu powodujace podtopienia), dziatania sit natury ktére
zostaly uznane za stan kleski zywiotowej, przed ktérymi Wykonawca nie moégl w racjonalny sposoéb poczynié
zabezpieczenia,

b) zmiany spowodowane wstrzymaniem prac przez Inspektora nadzoru w wyniku nickorzystnych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych nalezyte wykonanie prac;

c) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi a w szczegdlnosci:

- niewybuchy i niewypaly, lub inne materialy wybuchowe;

- wykopaliska archeologiczne, historyczne nie przewidziane w SWZ;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczegdlnosci istnienie

podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

d) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego a w szczegdlnosci:

—  wstrzymanie robét przez Zamawiajacego;

—  konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji Zamawiajacego;

—  konieczno$¢ udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;

e) zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji rzadowej, samorzadowej oraz sadow,
w szczegdlnosci:

—  wstrzymanie prac ;

—  rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cz¢sci przedmiotu umowy;

—  przekroczenie terminéw wydanych decyzji, zezwolen, itp.;

— odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodniei na  skutek  bledow
w dokumentacji projektowej;

f) opdzinien w rozpoczeciu i wykonaniu robét budowlanych powstalych z  przyczyn nie lezacych
po stronie wykonawcy:
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—  ptrzesunigcie terminu zwiazania z oferta w trakcie postgpowania o ile termin wykonania zamdwienia zostal

wyznaczony data,

—  opodznienie w przekazaniu placu budowy,

g) zmiany spowodowane wystapieniem COVID-19, zwiazane w szczegélnosci z:

—  nieobecnoscia pracownikéw lub 0séb §wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek
pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji zaméwienia,

—  decyzja wydang przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego upowaznienia Panistwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego, w zwiazku z przeciwdziataniem COVID-19 nakladajacym na
wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

—  poleceniem wydanych przez wojewode lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow zwiazanych z
przeciwdziataniem COVID-19,

—  wstrzymaniem dostaw produktéw, komponentéw produktow lub materiatléw, trudnosci w dostepie do sprzetu
lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

—  okolicznosciami o ktérych mowa wyzej, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawecy,

h) strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w przypadkach, gdy zmiany te nie beda niekorzystne dla
Zamawiajacego lub konieczno§¢ wprowadzenia zmian wynika¢ bedzie z okolicznosci, ktoérych strony przy

zachowaniu wymaganej starannosci przewidzie¢ nie mogly w chwili zawarcia umowy,

w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w literach a-h termin umowy moze ulec zmianie
o czas niezbedny do zakoficzenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

2)

3)

4)

5

0)

7)

zmiany spowodowane koniecznoscia zastosowania robot, prac zamiennych m.in. przy wykorzystaniu innych
materialéw, technologii, urzadzen, zmierzajace do realizacji zadania w sposéb odmienny, niz zostalo to przewidziane
w pierwotnej dokumentacji zadania, nie skutkujace rozszerzeniem przedmiotu zamoéwienia

zmiana obowigzujacej stawki VAT:

a) jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zwigkszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zwickszenia wynagrodzenia o kwote réwna réznicy w kwocie podatku VAT
zaplaconego przez Wykonawce;

b) jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowiaca réznice podatku VAT do
zaplacenia przez Wykonawce;

zmiana wysokosci wynagrodzenia z tytutu realizacji umowy w przypadku:

a) zmian w obowigzujacych przepisach prawa, majacych wplyw na wykonywanie przedmiotu Umowy; Umowa
podlega¢ bedzie zmianom niezbednym do dostosowania jej tresci do zmienionych przepisow,

b) wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci:

- umozliwiajacych zastosowanie korzystniejszych dla Zamawiajacego rozwiazan technologicznych, technicznych,
funkcjonalnych, organizacyjnych niz istniejace w chwili podpisania Umowy,

- koniecznoscia zastosowania robét, prac zamiennych,

- koniecznoscia usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

c) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
pracg, lub

d) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci skladki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
e)  zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 1. o pracowniczych planach kapitalowych,
- na zasadach i w sposéb okreslony w pkt. 3 - 12, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania Umowy
przez Wykonawce
przy czym warunkiem wprowadzenia zmiany o ktérych mowa w w § 13 ust. 2 pkt 4 ppkt c-d jest przekazanie
Zamawiajagcemu w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy, wykazu wszystkich pracownikow
przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy ze wskazaniem: imienia i nazwiska, stanowiska, wymiaru etatu oraz
informacji ilu z wszystkich wykazanych pracownikéw otrzymuje minimalne wynagrodzenie za prace (informacja
powinna okresla¢ ilo§¢ pracownikéw otrzymujacych minimalne wynagrodzenie za prace bez wskazywania imienia i
nazwiska). Kazda zmiana pracownika musi by¢ zgloszona Zamawiajacemu w formie pisemnej na adres Zamawiajacego,
wraz ze wskazaniem informacji, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zmiany;

f)  zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacja
niniejszego zamébwienia, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie

przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione swiadczenia

oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi

Swiadczeniami,

jezeli inny podmiot rozpocznie inwestycje na terenie objetym przedmiotem zamowienia i wystapia jakiekolwiek kolizje,

w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji.

zmiany w zakresie Wykonawcy, gdy nowy Wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego Wykonawce:

a) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, polaczenia, podziatu,

przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
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przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia
stosowania przepisow ustawy,
b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowiazan Wykonawcey wzgledem jego Podwykonawcéw, w przypadku,
o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.
8) zmiany w zakresie Podwykonawcy, na ktérego zasoby powolywat sic Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy Pzp.:
a) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu lub kryteriow selekeji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia,
9) zmiana Podwykonawcy w przypadkach innych niz okreslone w pkt 8:
a) zmiana polegajaca na wskazaniu innych Podwykonawcow;
b) zmiana w zakresie rezygnacji z Podwykonawcow;
c) zmiana polegajaca na wskazaniu innego zakresu (czg¢sci) podwykonawstwa;
d) zmiana polegajaca na wykonaniu zamdwienia przy pomocy Podwykonawcow pomimo niewskazania w ofercie
zadnej czesci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;
10) zmiang os6b odpowiedzialnych za:
a) kierowanie  robotami  budowlanymi ze strony Wykonawcy  (kierownik  budowy)  zgodnie
z warunkami zawartymi w SWZ, i niniejszej umowie.

3. W przypadku wystapienia okolicznosci o ktérych mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 ppkt g strony ustalaja:

a) kazda ze stron umowy moze zadaé przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
wplyw okolicznosci zwiazanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

b) Strona umowy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ppkt a, w terminie 14 dni
od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wplywu
okolicznosci, o ktorych mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 ppkt g , na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata
kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

¢) Zamawiajacy, po stwierdzeniu, Ze okolicznosci zwiazane z wystapieniem COVID-19, o ktérych mowa w § 13 ust. 2
pkt 1 ppkt g, wplywaja na nalezyte wykonanie Umowy, w uzgodnieniu z wykonawca dokonuje zmiany umowy, w
szczegblnosci przez:

- zmiang terminu wykonania umowy lub jej czgsci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czesci,

- zmiang sposobu wykonywania ustug,

- zmiang zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiang wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia
wynagrodzenia wykonawecy,
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejna zmiana nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

d) W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwiazane z wystapieniem COVID-19, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 pkt 1
ppkt g, moga wplyna¢ na nalezyte wykonanie Umowy, Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Wykonawca, moze dokonac
zmiany umowy zgodnie z ppkt c.

e) Jezeli umowa w sprawie zaméwienia publicznego zawiera postanowienia dotyczace kar umownych lub odszkodowan
z tytulu odpowiedzialnosci za jej niewykonanie lub nienalezyte wykonanie z powodu oznaczonych okolicznosci, strona
umowy, w stanowisku, o ktérym mowa w ppkt b, przedstawia wplyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem
COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19, na zasadnos$¢
ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokos¢.

W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze§¢ zamodwienia powierzona do wykonania

podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca uzgadniaja odpowiednia zmiang laczacej ich umowy, w sposéb

zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania

Umowy zmienionej zgodnie z§ 13 ust. 3 pkt c.

W przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 4, Zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowac

wylacznie czgsé wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastapita zmiana wysokosci kosztéw

wykonania Umowy przez Wykonawce w zwiazku z wejSciem w Zycie przepiséw odpowiednio zmieniajacych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote

odpowiadajaca wzrostowi kosztu w zwiazku ze zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen Pracownikéw realizujacych

przedmiot umowy do wysokosci aktualnie obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia za pracg, z uwzglednieniem
wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca
wzrostowl kosztu bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia Pracownikéw realizujacych przedmiot umowy,

o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio

zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote

odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyplata wynagrodzenia Pracownikom realizujacym

przedmiot umowy. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia Pracownikéw realizujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.
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b)
)

d)

e)

g)

h)

10.

11.

12.

13.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt e, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajaca sumie wzrostu kosztéw realizacji zamdwienia publicznego wynikajaca z wplat do PPK dokonywanych
przez wszystkie podmioty zatrudniajace (nie tylko wykonawce) uczestniczace w wykonaniu zamoéwienia publicznego.
W przypadku wystapienia okolicznosci o ktérych mowa w § 13 ust. 2 pkt 4 ppkt. f strony ustalaja:
wyliczenie wysokosci zmiany tj. wzrostu lub obniZenia (+,-) wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie w oparciu o dzialanie
mnozenia: kwartalnego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej ogloszonego w ostatnim komunikacie Prezesa
Gléwnego Urzedu Statystycznego tylko wzgledem cen materiatéw lub kosztéw uwzglednionych w pierwotnym
wynagrodzeniu ofertowym i jednoczesnie objetych wnioskiem o zmiang wynagrodzenia w przypadku wystapienia zmiany
o co najmniej 5 punktéw % w odniesieniu do wysokosci tego wskaznika obowiazujacego na dzien zlozenia oferty ;
sama zmiana wskaznika GUS nie stanowi podstawy do wnioskowania o zmian¢ wynagrodzenia;
uprawnienie do zlozenia wniosku o odpowiednia zmiang wynagrodzenia strony nabywaja po uptywie 12 miesiccy od dnia
podpisania umowy i nie pdzniej niz 1 miesiac przed uplywem terminu realizacji umowy w przypadku faktycznej,
rzeczywistej zmiany ceny materialéw lub kosztow zwiazanych z realizacja niniejszego zaméwienia w wysokosci co
najmniej + 5% lub — 5% wzgledem cen lub kosztow przyjetych przez Wykonawce w wynagrodzeniu ofertowym w oparciu
o wskazniki o ktérych mowa w ust 9 ppkt a. Wydluzenie terminu realizacji zadania nie wplywa na zmiang terminu zadania
zmiany wysokosci wynagrodzenia;
wniosek o zmiang wynagrodzenia mozna zlozy¢ jedynie w przypadku, gdy zmiana cen materialéw i kosztéw ma
rzeczywisty wplyw na koszty realizacji zamowienia, co strona wnioskujaca zobowiazana jest wykazaé;
Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za dostawy i ustugi wykonane przed data zlozenia wniosku lub ktére zgodnie z
umowg mialy by¢ wykonane w ciagu 12 miesi¢cy od zawarcia Umowy, chyba Ze op6znienie wynika z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego.
strona skiadajaca wniosek o zmiang wynagrodzenia powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

- dowody na to, ze wliczona do wniosku wartos¢ materialéw i innych kosztéw nie obejmuje kosztow juz
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

- dowody potwierdzajace, ze wzrost kosztéw ma wplyw na koszt realizacji zaméwienia;

- proponowang wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia;
aczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie § 13 ust. 2 pkt 4 ppkt. f nie
moze przekroczy¢ (+,-) 5% pierwotnej wartosci umowy;
Wykonaweca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione w oparciu o § 13 ust. 2 pkt 4 ppkt. f zobowiazany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacemu podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe na roboty budowlane lub ustugi, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowiazania podwykonawecy.

W celu zawarcia aneksu do Umowy, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierajacym w_szczegdlnodci szczegblowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od ktérej
nastapita badZ nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajaca zmiang¢ wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nalezy

wystapi¢ w terminie do 30 dni od dnia, w ktérym wystapita podstawa do zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Zamawiajacy do kazdej faktury doplaci réznice wzrostu kosztu wynikajacego z ust. 2 pkt 3, ktéra stanowi

kwote netto powigkszona o podatek od towardw i ustug.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonaweca, jest on zobowiazany
dolaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania
Umowy, w szczegolnosci pisemne zestawienie (zaréwno przed jak i po zmianie) majace wplyw na zmiang
wynagrodzenia przedstawiajace sposéb i podstawe wyliczenia. Kwota, o jaka zmienione zostanie wynagrodzenie, nie
powinna by¢ ani nizsza, ani wyzsza niz to wynika ze zmiany przepiséw prawa. W przypadku zmiany wysokosci placy
minimalnej lub skladek ubezpieczenia spolecznego, Wykonawca powinien poczyni¢ odpowiednie wyliczenia w
odniesieniu do ilosci pracownikéw zatrudnionych przy realizacji danego zamodwienia, ilosci przepracowywanych przez
tych pracownikéw roboczogodzin, rodzajéw posiadanych przez nich uméw.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do
zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw,
z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 2 ppkt 6.

Powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie

zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

14.

15.

Zmiana umowy moze nastapi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgoda drugiej strony umowy, na
podstawie aneksu do umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14

Zatrudnienie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 1. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 tj. ze zm.) przez wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamOwieniaz ..o

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie
krétszym niz 3 dni robocze wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
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10.

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych

wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenia pracownikéw zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamowienia;

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob ktoérzy wykonuja
czynnosci o ktérych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci wymienione w ust. 1
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion
i nazwisk tych o0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

3) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw
o pracg os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy oswiadczenie o ktérym mowa
w pkt. 1 (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umébw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016r.) —-RODO(tj. w szczegélnosci! bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) za$wiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego
podwykonawce)skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy.

5) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) — RODO. Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizaciji.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy

odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracg os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania o§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania §wiadczenia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce, dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 w wyznaczonym odpowiednio
w terminie okreslonym niniejsza umowa lub wskazanym przez Zamawiajacego, dowodéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie traktowane
jako niewypetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych  watpliwosci co do  przestrzegania prawa pracy przez ~Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwows Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowiazuje sig, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy zostana przeszkoleni
w zakresie przepiséw BHP i przepisow przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy beda posiadaé¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci
w zakresie wykonywanych czynnosci.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownicy §wiadczacy czynnosci wskazane w SWZ beda posiadali aktualne badania
lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Pracownikom odziezy ochronnej, odziezy roboczej i srodkéw ochrony
osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikéw oraz za ich bezpieczenistwo w trakcie
wykonywania przedmiotu Umowy.

§15

Postanowienia koncowe

Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 1. poz. 1129 tj. ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) -RODO; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
rozporzadzenia.
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z 2021 1. poz. 2351 tj. ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz.1740 tj. ze

zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowia inaczej.

§ 16

Umowe  sporzadzono w pigciu jednobrzmiacych egzemplarzach - jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i czterech
egzemplarzy dla Zamawiajacego.

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia:

Oferta wykonawecy,

SWZ,

PFU ,,Poprawa efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizacje budynku Szkoly Podstawowej nr 2 w Zabkowicach
Slaskich”;

PFU ,,Remont budynku Szkoly Podstawowej nr. 2 w Zabkowicach Slaskich”;

Audyt energetyczny budynku Szkoly Podstawowej;

Audyt energetyczny budynku Sali gimnastycznej,

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu,

Opinia Przyrodnicza.

Wykaz podwykonawcow .

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WYKAZ PODWYKONAWCOW

Zalacznik nr 1 do umowy

Poda¢ pelna nazwe/firme,
adres, a takze w zaleznosci
od podmiotu: NIP, Regon

Nr KRS/CEIiDG),
Osoby uprawnione do
reprezentacji

Osoba wyznaczona do kontaktu z
podwykonawca (imi¢ i nazwisko nr
telefonu, e-mail)

wskazac zakres i rodzaj
zamowienia powierzony
podwykonawcy

W przypadkn zmiany powyzsgych danych lub zmiany badé zaangagowania innych podwykonawcow w trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca
ma obowiqzek dokonania aktualizacii bad% podania nowych danych 3godnie 3 postanowieniani umowy.

Podpis Wykonawcy
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