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»Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Zabkowice Slaskie poprzez rozbudowe

) saunarium oraz modernizacj¢ stadionu miejskiego Etap I1”.(stadion)
Wzor umowy

IGP.272. .2024

UMOWA NR ZPW/ /IGP/2024

Zawarta w Qis .....c.cveeiiie s w Zabkowicach § laskich pomigdzy:

Gming Zabkowice Slgskie z siedziba: 57-200 Zabkowice Slaskie, ul. 1 Maja 15, REGON 890718461
NIP 887-16-35-243 reprezentowana przez

‘Marcin Orseszek — Burmistrs; Zabkowic S laskich

przy kontrasygnacie: Beaty Bedri -Skarbnika Gminy

zwana w dalszej czeécd umowy ,,Zamawiajacym®

zwanym/a w dalszej czeéci umowy ,,Wykonawcg”

W rezultacie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 1. - Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. z 2023 . poz. 1605 z p&in. zm.) , swang dalyj ustawg Pgp., zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przedmiotu zaméwienia dla zadania pn.: ,,Rozbudowa infrastruktury
sportowej i tutystycznej w Gminie Zgbkowice Slaskie poprzez rozbudowg saunarium oraz modernizacje
stadionu miejskiego Etap II”, wraz z zakupem dostawa i montazem wyposazenia tj.: Modernizacja stadionu
miejskiego Etap II polegajacym na;

a).  Wykonaniu rob6t budowlanych zwiazanych z modernizacja stadionu miejskiego w Zabkowicach Slaskich Etap II.

b). Budowie biezni wraz z urzadzeniami lekkoatletycznymi i wyposazeniem.

2. Szczegblowy zakres robdt opisany zostal w SWZ oraz dokumentacji projektowej stanowiacej integralng cze$é umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa
wust. 2, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

4. Wykonawca oSwiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy, dokumentacja o ktérej mowa w ust. 2 i nie wnosi zadnych

uwag,

5. Zadanie pn. ,Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Zabkowice Slaskie poprzez rozbudowe
saunarium oraz modernizacje stadionu miejskiego Etap II”, jest dofinansowane z Rzadowego Funduszu Polski Lad;
Program Inwestycji Strategicznych.

§2

Tetmin wykonania zaméwienia

1. Termin realizacji ptrzedmiotu umowy:

a) etap rob6t budowlanych dotyczacy wykonania rob6t budowlanych zwiazanych z modernizacja stadionu miejskiego w
Zabkowicach Slaskich Etap II wraz z budows biezni i urzadzen lekkoatletycznych, zakupie dostawie i montazu
wyposazenia.

- termin rozpoczecia rob6t budowlanych nastapi po protokolamym przekazaniu przez Zamawiajacego placu budowy w
zakresie rob6t zwiazanych z modernizacja stadionu miejskiego w Zabkowicach Slaskich Etap II wraz z budowa biezni
1 urzadzeri lekkoatletycznych,

- termin zakoficzenia calosci robét budowlanych modernizacji Etapu 11 stadionu Miejskiego wraz z budows biezni i

urzadzeniami lekkoatletycznymi — nie pézniej niz do 31.12.2025 r.

b) termin zakoriczenia calosci rob6t budowlanych o ktérym mowa w § 2 ust.1 pkt a tiret drugi stanowi termin zakosiczenia

przedmiotu umowy.

2. Za date zakoriczenia robét bedacych przedmiotem umowy rozumie sie:

a) etap rob6t budowlanych - za termin zakoficzenia etapu robét budowlanych uznaje sie dzied zgloszenia przez
wykonawce gotowosci odbioru koficowego Przedmiotu Umowy oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektéw.
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saunarium oraz modernizacje stadionu miejskiego Etap II”.(stadion)

Wykonawca zobowiazany jest wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru przekaza¢ Zamawiajacemu pozwolenie na

uzytkowanie obiektéw.
Wykonawca ma obowiazek przedlozyc i uzgodni¢ z Zamawiajacym w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia
wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub kopie zlozonego zgloszenia harmonogram 1zeczowo — finansowy w formie
pisemnej, przedstawiajacy planowane wykonanie robét z podzialem na ich termin, etapy, branze i miejsce dzialania oraz
ich finansowanie. Zakres rob6t do wykonania przedstawiony w harmonogramie tzeczowo — finansowym musi by¢ rozbity
na elementy robét, czas realizacji oraz koszty finansowe kwalifikowalne i niekwalifikowalne, zgodne ze zlozona oferta.
Terminy wykonania poszczegdlnych etapdéw robét okreslone w harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 3 s3 terminami

wigzacymi.
§3

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

2.

3.

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni, liczac od dnia podpisania
umowy.

Zapewnienia na swdj koszt Inspektoréw Nadzoru Inwestotskiego poszczegdlnych branz, zwanego w dalszej cze$ci umowy
»inspektorem”.

Odebranie przedmiotu umowy po nalezytym jego wykonaniu przez Wykonawcg.

Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowigzki Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie prac budowlano — montazowych nalezy:

1)  przejecie placu budowy od Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa w § 3 pkt 1 umowy;

2)  rozpoczecie prac w terminie do 7 dni od daty przejecia placu budowy;

3)  zgloszenie zamiaru wykonania prac do gestoréw sieci oraz realizacja zadania pod ich nadzorem;

4)  oznakowanie 1 zabezpieczenie placu budowy, tetenu prowadzenia prac w sposéb uniemozliwiajacy dostep oséb
postronnych,

5) dysponowanie, na wlasny koszt, ornitologiem podczas realizacji prac wycinkowych zadania oraz stosowanie si¢ do
zalecen ww. specjalisty,

6)  sporzadzenie inwentaryzacji w postaci dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robét;

7)  prowadzenie na biezaco dziennika budowy;

8)  uzyskanie niezbednych zg6d whascicieli dzialek sasiednich na zagospodatrowanie terenu przyleglego do inwestycji w
przypadku koniecznosci wejécia w teren niebedacy wlasnoscia Gminy Zabkowice Slaskie;

9)  zabezpieczenie placu budowy, w tym wszelkich instalacji, urzadzesi i innych element6éw na terenie placu budowy;

10) zapewnienie dozoru mienia na tetenie placu budowy na wlasny koszt;

11) sporzadzenie planu BIOZ;

12) zapewnienie na wlasny koszt pelnej obslugi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnego pomiaru
powykonawczego i przekazaniem go do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

13) wykonania przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 t. poz. 682 t. ze zm.);

14) kazdy material przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca przedlozy bezposérednio
Inspektorowi wykaz materialéw wraz z ich certyfikatami zgodno$ci z polska norma lub aprobata techniczng.
Inspektor bez zbednej zwloki pisemnie potwierdzi ich zatwietdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia.

15) zapewnianie na wlasny koszt odwodnienia wykopéw, ewentualnego pompowania wody;

16) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, acznie z kosztami
utylizacji, jezeli zajdzie taka konieczno$c;

17) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw obowiazujacych w tym zakresie;

18) ponoszenia pelnej odpowiedzialnoéci za stan i dozdr mienia oraz przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz na
terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstale wtrakcie trwania robdt na terenie przyjetym
od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami,

19) terminowego wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy oraz zlozenia o$wiadczenia, ze roboty
ukoficzone przez niego sq zgodne z umows;

20) ponoszenia pelnej odpowicdzialnoéci za  bezpieczefistwo i podejmowane wszelkie dzialania prowadzone
na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

21) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb
trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

22) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwietdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materialéw w tym np. wynikéw oraz protokoléw badafi, sprawozdad i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

23) zabezpieczenie instalacji, urzadzesi i obiektéw na placu budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;
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24) utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku,

25) zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy (woda, enetgia elektryczna, telefon, dozorowanie placu budowy)
na swéj koszt;

26) uporzadkowanie po zakoficzeniu robét terenn budowy, zaplecza budowy, jak roéwniez terenéw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych Iub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drdg, nawierzchni lub instalacji.

27) kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokoléw niezbednych przy odbiorze;

28) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych ptzez Inspektora w trakcie trwania robdt w terminie nie diuzszym
niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia. Tetmin usuniecia wad i usterek bedzie ustalany
przez Wykonawce z Inspektorem;

29) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje sie pokryé w pelnej wysokoéci;

30) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej
umowy, przez okres co mnajmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru koficowego.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowiazany okazaé aktualng oplacona polise ubezpieczeniowa
lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowaé, co
najmniej:

a)  ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnoéci cywilnej kontraktowej w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej whasnoséci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci wynagrodzenia,

b)  ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytulu prowadzonej dzialalnosci
wobec powierzonego mienia i 0s6b trzecich od zniszczenia wszelkiej wlasnoéci spowodowanego dzialaniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisa OC na sume ubezpieczenia téwna, co najmniej
wartosci kontraktu.

31) niezwloczne informowanie Zamawiajacego lub Inspektora o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore
moga wplynaé na jakos¢ robét lub termin zakoniczenia robét.

32) sporzadzanie raportéw z postepoéw wykonanych prac:

a) raport miesieczny zawierajacy:
- dane dotyczace postepu prac za okres sprawozdawczy z podaniem zakresu wykonanych prac,
- dane dotyczace loéci 1 rodzaj wykorzystanego w danym okresie sprzetu,
- $rednia ilos¢ pracujacych ludzi przy realizacji zadania w danym okresie sprawozdawczym,
- ogblne informacje majace wplyw na realizacje zadania.
- zestawicnie wykonanych prac mnarastajaco od poczatku inwestycji wraz z poréwnaniem wykonanego zakresu
w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu.

33) Wykonawca zobowiazany jest na pisernne wezwanie Zamawiajacego do natychmiastowego wzmocnienia

zaangazowania sil i $rodkéw w celu usunigcia powstalych opdinieri w stosunku do przyjetego harmonogramu.

W przypadku wystapienia zwloki zastosowanie maja zapisy § 9 ust. 1 pkt 17.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umows przez Kierownika budowy

posiadajacego stosowne kwalifikacje zawodowe i odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy Kierownika budowy
wskazanego w ofercie wykonawecy.

Zmiana Kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 7, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byé
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiang w terminie do 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie nowego
Kierownika budowy beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresic w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana Kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 7 winna by¢ potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca w przypadku takicj koniecznosci dokona wycinki drzew wraz z karczowaniem pni zgodnie z wczesniej
uzyskana decyzja pozwoleniem na usuniecie drzew przy czym Wykonawca wlasnym staraniem i kosztem dokona ogledzin
drzew przez osob¢ uprawniona pod katem stwierdzenia czy drzewo nie zostalo zasiedlone. Dokumentacje z ogledzin
przekaze Zamawiajacemu przed dokonaniem wycinki drzew. Do zadad Wykonawcy nalezy przygotowanie grubizny
wycigtych drzew zgodnie z klasyfikacja jakosciowo-wymiarowsa oraz pocigcie grubizny z wycigtych drzew na odcinki z
transportem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego do 5 kilometréw i ulozeniem drzewa w stosy. Wykonawca
zobowiazany jest do utylizacji odpadéw, galezi i krzewdw wycietych drzew. Po karczowaniu drzew Wykonawca
wyprofiluje nawierzchnie dzialek w ktérych prowadzona byla wycinka.

Wykonawca zobowiazany jest do zakupu sadzonek i wykonania nasadzesi zastgpczych zgodnie z decyzja - lokalizacja
wskazana przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania i piclegnacji zieleni oraz nasadzen zastepczych przez okres 12 miesiecy od
daty odbioru kodcowego.
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Wykonawca zobowiazany jest do odtworzenia w pelnym zakresie wszystkich naruszonych lub uszkodzonych
nawierzchni, chodnikéw, jezdni, przylaczy, elewacii, §cian, budynkéw, stropéw oraz innych elementdw konstrukcyjnych
oraz innych uszkodzen powstalych w wyniku robét budowlanych.

Wjazd gléwny na teren stadionu miejskiego zostal przekazany dla Fitmy Budimex S.A. (na potrzeby realizacji Etapu I),
z tych tez wzgledow Wykonawca zobowigzany jest do zabudowy wjazdu tymczasowego na stadion miejski na potrzeby
budowy oraz dla potrzeb skomunikowania placu budowy modernizacji stadionu miejskiego Etap II i rozbudowy
saunarium. Lokalizacja 1 forma oraz technologia zabudowy wjazdu tymczasowego na budowe do uzgodnienia z
Zamawiajacym (dotyczy stadionu miejskiego).

Wykonawca wykona w Etapie IT modernizacji stadionu miejskiego w Zabkowicach Slaskich ul. J. Kusocifiskiego 16
wszelkie roboty elektryczne, sanitarne, konstrukcyjne i inne, ktére zapewnia kontynuacje robét w kolejnych etapach
modernizacji stadionu tj. zasilanie w energie, wode, kanalizacje, monitoring, o§wietlenie i inne dotyczace funkcjonalnosci
calego obiektu, zgodnie z istniejacymi pozwoleniami na budowe. Niniejsze zalozenie ma na celu zapewnienie ciaglosci
procesu budowlanego oraz uzytkowego modernizowanych i budowanych obiektéw w Etapie 1.

Wykonawca zapewni bezkolizyjny przebieg rob6t modemizacji stadionu Etap I prowadzonych przez Firme Budimex
S.A. z siedzibg ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa.

Wykonawca zobowiazany jest do zakupienia i zalozenia podlicznikéw wody, enetgii, na potrzeby rozliczenia pobranych
mediéw na rzecz prowadzonej budowy. Rozliczenie w oparciu o pobér i koszty zwiazane z zuzyciem otaz dystrybucja
mediéw.

Wykonawca zobowiazany jest do odtworzenia wszelkich instalacji, urzadzed, obiektéw, ktore zostang w trakcie Etapu II
naruszone, a zostaly wzniesione podczas rob6t Etapu I. Odtworzenia nalezy uzgadniaé i koordynowaé z Firma
Budimex S.A. z siedziba Siedmiogrodzka 9, 01 — 204 Warszawa zwana dalej Budimex S.A.

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Strony zgodnie ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie
zgodne z przedlozona oferta, majace charakter wynagrodzenia ryczaltowego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie calego przedmiotu umowy wynosi lacznie z podatkiem VAT -
......................................................... zl (slownie: ... ) wWoyme

2) Wykonanie robét budowlanych zwiazanych z modernizacja stadionu miejskiego w Zabkowicach Slaskich Etap II.
Iacznie z podatkiem VAT — ..o zt
(slownie: - ..ot )

b) Budowa biezni wraz z urzadzeniami lekkoatletycznymi i wyposazeniem.
facznie z podatkiem VAT — ... zt
(stowmie: —.....ooooviiiii )

wykonania umowy.
4. Podstawa wystawienia faktury koficowej bedzie protokét odbioru koficowego robét.

5. Zaplata nastapi w terminic do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz
z dokumentem wymienionym w § 6 ust. 3,5,718.
6. Zamawiajacy nie udziela zaliczek.
W przypadku ziszczenia si¢ przestanki, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt 5 niniejszej umowy:
- wielko§¢ minimalna zgodnie z zapisami art. 433 pkt 4 ustawy Pzp. wynosi 85 % lacznego wynagrodzenia Wykonawcy
o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

~

§6

Sposéb rozliczenia

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT wystawianych
przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowiazany jest wystawiaC faktury oddzielnie dla kosztéw kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Osobno
fakturowane beda i rozliczne roboty zwiazane z: a). Wykonaniem robdt budowlanych zwiazanych z modernizacja
stadionu miejskiego w Zabkowicach Slaskich Etap II, b). budows biesni wraz z urzadzeniami lekkoatletycznymi i
wyposazeniem. Wykonawca przyjmuje do wiadomosdi, ze wyplata wynagrodzenia bedzie opatta na zasadach przyjetych
zgodnie z regulaminem naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 8 w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwala nr 84/2021 Rady Ministtéw z 01.07.2021 r. w sprawie ustanowienia
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, z péZniejszymi zmianami. Wyplata wynagrodzenia
odbywac si¢ bedzie w 4 transzach, kazdorazowo po zakoficzeniu okreslonego etapu prac zwigzanych z realizacja
inwestycji:

POLSKI
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a). Pierwsza transza w wysokosci pokrywajacej udziat wlasny Zamawiajacego, zgodnie z udzielona Promesa wstepna o

dofinansowanie inwestycji z Programu, bedacej zalgcznikiem nr 4 do umowy;

b). Druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 20% kwoty dofinansowania z Programu, okreslonej w Promesie wstgpnej

o dofinansowanie inwestycji z Programu oraz ewentualnie pozostala do wyplaty kwote udziatu wlasnego Zamawiajacego,

ktdra przekroczyla kwote o jakiej mowa w pkt a);

c). Trzecia transza w wysokoéci nie wyzszej niz 30% kwoty dofinansowania z Programu okreslonej w Promesie wstgpnej

o dofinansowanie inwestycji z Programu oraz ewentualnie pozostala do wyplaty kwote udzialu wlasnego Zamawiajacego,

ktéra przekroczyla kwotg o jakiej mowa w pkt a);

d).Czwarta transza w wysokosci pozostalej do wyplaty kwoty dofinansowania.

3. Faktury za roboty budowlane wystawiane beda na kwoty ustalone w dolaczonym do faktury zestawieniu wartosci oraz
jako$ci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane oraz kosztotys uproszczony. Dolaczone do faktury zestawienie wartosci 1 jakosci wykonanych robét oraz
kosztorys uproszczony sporzadzony oddzielnie dla kosztéw kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, zgodny z
zestawieniem rob6t stanowiacym zatwierdzony harmonogram, musi byé sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora.
Wykonawca przedlozy bezposrednio Inspektorowi zestawienie wartosci i jakos§ci wykonanych robét oraz kosztorys
uptoszczony. Inspektor bez zbednej zwloki sprawdzi zestawienia wartosci 1 jakosci wykonanych robét i kosztorys
uproszczony i przekaze Wykonawcy.

4, Do momentu odbioru koficowego przedmiotu umowy suma wystawionych faktur VAT, o ktérych mowa
w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 70% lacznej wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

5. Faktura koficowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakorczeniu realizacji przedmiotu umowy. Podstawa
wystawienia faktury koficowej bedzie protokét odbioru koficowego roboét.

6.  Faktura koficowa wystawiona bedzie na kwote ustalona w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pommiejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz
kosztorys uproszczony sporzadzony oddzielnie dla kosztéw kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, zgodny z
zestawieniem robdt stanowiacym zatwierdzony harmonogram . Dolaczone do faktury zestawienie wartosci 1 jakodci
wykonanych robdt oraz kosztorys uproszczony musi byé sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca
przedlozy bezposrednio Inspektorowi zestawienie wartosci 1 jakosci wykonanych robét oraz kosztorys uproszczony.
Inspektor bez zbednej zwloki sprawdzi zestawienia wartosci 1 jakosci wykonanych robét 1 kosztorys uproszczony i
przekaze Wykonawcy.

7. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone beda:

1)  zestawienie zobowigzafh Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow. Zestawienie
to musi by¢ zloZzone w oryginale i podpisane przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw, bez wzgledu na
fakt czy zobowiazanie wobec Podwykonawcéw wystapilo;

2)  kopie wystawionych przez Podwykonawcéow i dalszych podwykonawcow faktur za roboty wykonane
w danym okresie rozliczeniowym wraz z protokotami odbioréw czesciowych robét, potwierdzonych za zgodnosc
z oryginalem przez Wykonawce;

3) dowody potwierdzone dokonania przez Wykonawce zaplaty Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
naleznosci wynikajacych z ww. faktur.

4)  oéwiadczenia wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw o zaplacie przystugujacych
im wynagrodzen w calosci.

5) W przypadku wykonania robét sitami wlasnymi - Wykonawca sklada oswiadczenie , ze roboty budowlane ujete
w fakturze wykonal bez udzialu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.

8. Do faktury koficowej oraz faktury wystawionej w przypadku odstapienia od umowy ktérejs ze stron Wykonawca
przedlozy:

1) zestawlenie zobowigzadn Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
Zestawienie to musi by¢ zlozone w otyginale 1 podpisane przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow,
bez wzgledu na fakt czy zobowiazanie wobec Podwykonawcow wystapilo;

2) kopie wystawionych przez Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw faktur za roboty wykonane w danym
okresie rozliczeniowym wraz z protokolami koficowymi robét, potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginalem przez
Wykonawce;

3) dowody potwierdzone dokonania przez Wykonawce zaplaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
naleznos$ci wynikajacych z ww. faktur.

4) ofwiadczenia wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o zaplacie przyslugujacych
im wynagrodzen w calosci.

5) W przypadku wykonania robét sitami whasnymi - Wykonawca sklada oswiadczenie , ze roboty budowlane ujete
w fakturze wykonal bez udzialu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow

9. Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze.

10. Za dziefi zaplaty uwaza si¢ dzied wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Wykonawcy.

L,
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Zamawiajacy wstrzyma platnodci faktuty w przypadku nie wywiazywania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek
z zobowigzan wynikajacych odpowiednio z ust. 3 lub 5 § 6 oraz ust. 71 8 § 6 umowy. Do chwili uzupelnienia dokumentéw
wynikajacych odpowiednio z ust. 3 lub 5 § 6 umowy oraz ust. 71 8 § 6 umowy, faktura traktowana jest jako wystawiona
nieprawidlowo i Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytulu opéznienia w zaplacie.
Wykonawca nie moze zbywal ani przenosi¢ na rzecz 0séb trzecich praw i wierzytelnosci powstalych w zwiazku
z realizacja niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza skladanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. z 2020 t. poz. 1666 1j. ze zm.)

§7
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét - odbibr koficowy o ktétym mowa
w § 2 ust. 2 pkt a.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koficowego pisemnie — decyduje data wplywu zgloszenia
w siedzibie Zamawiajacego.
Podstaws zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robét,
potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robét) oraz Inspektora.
W terminie do 5 dni od daty zgloszenia gotowoéci do odbioru koficowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
zatwierdzony przez Inspektora komplet dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru skompletowana w dwéch egzemplarzach, a w szczegdlnosci:
1)  dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
2)  dziennik budowy; pozwolenie na uZytkowanie obiektéw, atest PZLA dotyczacy biezni i urzadzen lekkoatletycznych,
3) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnoéci wykonania robét z dokumentacja projektows, obowiazujacymi
przepisami i normami,
4)  zaswiadczenie wlasciwych jednostek i organéw;
5)  protokoly odbioréw technicznych i czesciowych, protokoly koniecznosci, notatki,
6)  protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzes, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne
1inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
7)  dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci producenta) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robét),
8) pozostale dokumenty ktérych dolaczenie do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa Budowlanego.
Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia odbioru korficowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru koncowego zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy dokonania odbioru koficowego, w przypadku gdy przedmiot zaméwienia
jest wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub obarczony jest wada uniemozliwiajaca
uzytkowanie przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koficowego, w terminie do 21 dni od dnia
rozpoczecia odbioru koficowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia, 2 Wykonawca
zobowiazany jest usuna¢ je na wlasny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub
w okresie gwarancji, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawrcy.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci .... % maksymalnej wartoéci nominalnej
zobowiazania. Wykonawca wnibst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W ............... formie
................................ » 0 ktérej mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoécia 30 dni ponad termin okreélony w § 2 ust. 1
pkt b tiret drugi niniejszej umowy, a w przypadku koniecznosci wydluzenia terminu wykonania umowy o kolejne 15 dni
lub wigcej, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscia kolejnych 30 dni ponad nowy
termin wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1 zostanie zwrécone Wykonawcy:

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania Zamawiajacego za nalezycie wykonane (po

odbiorze koncowym),

2)  30% w terminie nie péZniej niz w 15 dniu po uplywie oktesu rekojmi za wady lub gwarandji.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu wnosi si¢ na caly
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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Zamawiajacy wsttzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie usuniecia
wad 1 usterek, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 11 pkt 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krdtszy niz wymagany okres jego waznosci,
w szczegllnosci:

1) w przypadku zmiany terminu wykonania umowy,

2) braku odbioru koficowego robét z powodu wad,

3) przesuniecia terminu rekojmi za wady z powodu zawieszenia biegu terminu,
4 przesuni¢cia terminu gwarancji za wykonany przedmiot umowy,

Wykonawca jest zobowiazany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie péZniej niz na 30 dni
przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego -zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktorej mowa w ust. 3, nastepuje nie péZniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia zgodnie z art. 451 ustawy Pzp.

§9

Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w zakoriczeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% lacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy dzied zwloki (termin zakoficzenia rob6t oktreslono w § 2 ust. 1 pkt b niniejszej
umowy),

2) za zwloke w rozpoczeciu etapu robét budowlanych- w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5
ust. 2 za kazdy dzien zwloki (termin rozpoczecia okreslono w § 2 ust. 1 pkt b),

3) za zwloke w przedlozeniu 1 uzgodnieniu harmonogramu -w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §5 ust. 2 za kazdy dziefi zwloki (termin okreslono w § 2 ust. 3),

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,15% lacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 2 za kazdy dzien zwloki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,

5) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% lacznego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 2,

6) za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci 0,5% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2,

7) zanieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,5% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 5 ust. 2,

8)  za nieprzedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem umowy o podwykonawstwo, lub
jej zmiany — w wysokosci 0,5% lacznego wynagrodzenia brutto, oktreslonego w § 5 ust. 2,

9)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,5% lacznego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 2,

10) za kazda dokonana przez Zamawiajacego bezposrednia platno$¢ na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcoéw w wysokosci 0,5% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2;

11) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, o ktére) mowa
w § 11 ust. 5 pkt 11 w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, za kaida
nieprzedtozona kopi¢ Umowy lub jej zmiany;

12) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okresSlonymi umowa -w wysokosci 1 % lacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2;

13) za brak wypelnienia obowiazku zatrudnienia przez Wykonawce w oparciu 0 umowg o pracg osob o ktérych mowa
w § 14 ust. 1 — kare w wysokosci 2000,00zt za kazda z stwierdzonych oséb, wobec ktérych nie dopelniono
powyzszego obowiazku.

14) kazdorazowo za brak zapewnienia przez Wykonawce obowiazku zatrudnienia przez Podwykonawce w oparciu
o umowe o pracg osob o ktérych mowa w § 14 ust. 1 —kare w wysokosci 2000,0021 za kazda z stwierdzonych oséb,
wobec ktérych nie dopelniono powyzszego obowiazku.

15) za nieprzedlozenie przez Wykonawce dowodow o ktérych mowa w § 14 ust. 2 w wysokosci 0,5% lacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy dzien zwloki zwloki.

16) za nieprzedlozenie przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajacego aktualnej oplacone) polisy ubezpieczeniowej
lub innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie aktualnego ubezpieczenia w wysokosci 0,5% lacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2.
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17)  w przypadku nie dotrzymania terminu okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 w wysokoséci

0,25 % acznego wynagrodzenia bratto, okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy dzies zwioki.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od stosowania kar okreslonych w § 9 ust. 1 pkt 17 w przypadku uzasadnionej zwloki.

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktorych mowa w art. 436 pkt 3 ustawy Pzp. wynosi 20% wartosci netto
umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia wierzytelnoéci wobec Wykonawey z tytutu kar umownych z wietzytelno$ciami
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia, o ktorym mowa w ust. 4, w kazdym przypadku powstania uptawnienia do zadania
zaplaty kary umownej, chocby jego wierzytelnos$¢ z tego tytutu nie byla jeszcze wymagalna ( nie uplynal jeszcze termin,
w ktérym Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty kary umownej)

Dla wykonania prawa potracenia nie jest niezbedne zlozenie Wykonawcy poprzez Zamawiajacego odrebnego oswiadczenia
woli, przy czym przyjmuje si¢, ze Zamawiajacy wykonal prawo potracenia w dniu, w ktérym uplynal termin do zaplaty
wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jej odpowiednia cze$¢ nie zostata zaplacona.

Wykonawca zaptaci karg umowna w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego zadania zaplaty, przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego w zadaniu zaptaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlaych, o ile warto$¢ poniesionych szkéd

przekracza wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywa¢ ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnoéci powstalych w zwiazku z realizacja

niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiajacego.

§10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1)  Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey realizacje przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni — w terminie 7 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacii
o uplywie 14 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2)  wrazie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa paristwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomoéci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgéci umowy;

3)  zachodzi co najmniej jedna z okolicznoéci, o ktérej mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach;

4)  Wykonaweca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowsa w spos6b niezgodny z niniejsza umows, dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia
przez Zamawiajacego danej okolicznosci.

5)  Zamawiajacy wiclokrotnie (wigcej niz 2 razy) dokonywal bezposredniej zaplaty, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na sume wicksza niz 5% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 2.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1)  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbiotu robét lub podpisania protokolu odbioru — w terminie 1
miesiaca od dnia uplywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robét lub od dnia odmowy
Zamawiajacego podpisania protokolu odbioru;

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.
W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja nastepujace obowiazki:

1) Wrykonawca zabezpieczy plac budowy w sposéb zapewniajacy jego bezpieczne uzywanie zgodnie
z obowiazujacymi przepisami na koszt tej strony, z ktorej to winy nastapilo odstapienie od umowy,

2)  Zamawiajacy w terminie do 10 dni od odstapienia od umowy o ktérym mowa w ust.3 z winy Wykonawcy badz
Zamawiajacego oglosi termin odbioru wykonanych robét,

3) w terminie do 10 dni od daty rozpoczecia odbioru wykonanych robdt, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegbltowy protokdl inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartoéci wykonanych robét
wedlug stanu na dzied odstapienia; protokoél inwentaryzacji robdt w toku, po sprawdzeniu go przez Inspektora
stanowi¢ on bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4)  jezeli Wykonawca w terminie o ktérym mowa w pkt. 3 nie sporzadzi szczegélowego protokolu inwentaryzacyjnego
w toku wraz z zestawieniem wartosci Zamawiajacy ma prawo spotzadzié szczegblowy protokdl inwentaryzacyjny
robét w toku jednostronnie,

5)  w dniu sporzadzenia szczegblowego protokolu inwentaryzacji robdt Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
a)  dokumentacje powykonawcza na wykonane roboty opisang i skompletowana w dwéch egzemplarzach,

b) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzed, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

c) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonanych robét z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,
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d) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robét),
e) pozostale dokumenty w szczegélnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta.
5. W przypadku odstapienia od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 Wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

§n
Umowy o podwykonawstwo
1. Wykonawca wykona zaméwienie samodzielnie /z udziatem Podwykonawcéw
5 RPN
(wskazal zakres i rodzaj amdwienia w pryypadka powierzenia cgpici zamowienia Podwykonawcom sgodnie 2e tdodonym oSwiadezeniem

w formulars ofertowym)
2)  Whykasg pedwykonawcow stanowi zataqeznik nr 1 do umaowy.

2. Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile sa juz znane, podaje nazwy albo imiona
1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ktérym w pdZniejszym oktesie zamierza
powierzy< realizacje zamowienia.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreflonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowiazany wykazaC zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

4.  Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

5. Jezeli Wykonawca przy realizacji zaméwienia bedzie wspoélpracowac z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami,
beda mialy zastosowanie nizej wymienione postanowienia:

1) umowa pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca 1 dalszymi Podwykonawcami musi byé zawarta
w formie pisemne] pod rygorem niewaznosci,

2)  Wrykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowg¢ o Podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany,
w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

3) ptojekt umowy/ umowa o roboty budowlane musi wyraznie wskazaé zakres tych robét a wykonanie przedmiotu
umowy musi zostaC okreslone mna co najmniej na takim poziomie jakosa jaki wynika
z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonaweca,

4)  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego
zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

5) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

6) Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:

2) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamdwienia;
b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 5;

7)  niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 6, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego,

8) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

9) Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 6,

10) niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5 pkt 9, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego,

11) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajgcemu poswiadczona za zgodno$C z oryginalem kopie zawarte) umowy o podwykonawstwo, ktorej
ptzedmiotem sa dostawy lub ushlugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw
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o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkéw
zamé6wienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi,

12) wylaczenie, o ktérym mowa w pkt 11 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50.000,00 zt,

13) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 11 , jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doptowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie 3 dni pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j,

14) postanowienia ust. 5 pkt 1-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiazek pisemnie poinformowal Zamawiajacego
o zmianie Podwykonawrcy, rozwiazaniu umowy, odstapieniu od umowy. .

7.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkéd wyrzadzonych przez swoich Podwykonawcéw
Zamawiajacemu lub osobom trzecim.

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcom.

9.  Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg zaméwienia na roboty budowlane.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznoéci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$c z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

11.  Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

13, W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.12, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:

1)  nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna mna pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w  przypadku istnienia  zasadniczej watpliwosci  Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy, albo

3)  dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Wrykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowiazkéw
wynikajacych z umowy 1obowiazujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow jak za wlasne.

16. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiefi ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla mego mniej korzystny
niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca

§12
Gwarancja jakoS$ci i uprawnienia z tytutu rekojmi

1.  Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwaranciji jakosci wykonania przedmiotu umowy na oktes ..... miesigcy od dnia
podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koficowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad i usterek w terminie 7 dni liczac od daty
pisemnego (listem lub w formie elektronicznej) powiadomienia przez Zamawiajacego, jezeli bedzie to mozliwie
technicznie, lub w innym terminie uzgodnionym przez strony. Strony zgodnie ustalaja, Ze Wykonawca niezwlocznie po
zgloszeniu wady podejmie czynnosci zmierzajace do zabezpieczenia przed niekorzystnym oddzialywaniem wady,
zwickszenia jej rozmiaréw, zwigkszenia szkody wywolanej jej ujawnieniem lub powstaniem. Okres gwarancji zostanie
przedtuzony o czas naprawy.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnied z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawniers wynikajacych

z gwarancji.
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4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym w ust. 2 to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania wyroku sadu w tym zakresie. Koszty usunigcia stwierdzonych
wad i usterek zostana w pierwszej kolejnosci sfinansowane ze zlozonych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy.

6. Oktes gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

§13
Zmiana umowy

1.  Zakazuje si¢ zmian postanowiefi zawartej umowy, chyba, ze zmiany zostaly wprowadzone na podstawie art. 455 ustawy
Pzp.
2. Dopuszczalne s3 zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
wystapienia, co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie robét (ekstremalne
temperatuty powietrza, wichuty, gwaltowne opady deszczu powodujace podtopienia), dzialania sit natury ktore
zostaly uznane za stan kleski Zywiolowej, przed ktérymi Wykonawca nie mégt w racjonalny sposéb poczyni¢
zabezpieczenia;

b) zmiany spowodowane wstrzymaniem prac przez Inspektora nadzotru w wyniku niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych nalezyte wykonanie prac;

¢) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi a w szczegdlnosci:

- niewybuchy i niewypaly, lub inne materialy wybuchowe;

- wykopaliska archeologiczne, historyczne nie przewidziane w SWZ;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczegGlnosci istnienie

podziemnych urzadzed, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

d) zmiany bedace nastepstwem okolicznoéci lezacych po stronie Zamawiajacego a w szczegdlnosci:

—  wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego;

—  koniecznoéé usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

—  konieczno$éé udzielenia zaméwiefi, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;

€) zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji rzadowej, samorzadowe] oraz sadow,
w szczegblnosci:

—  wstrzymanie prac ;

—  rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy;

—  przekroczenie terminéw wydanych decyzji, zezwoled, itp.;

— odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodnied na skutek  bledéw
w dokumentacji projektowej;

f) opoiniedi w rozpoczeciu i wykonaniu robét budowlanych powstalych z przyczyn nie leZacych
po stronie wykonawcy:

—  przesunigcie terminu zwigzania z oferta w trakcie postgpowania o ile termin wykonania zaméwienia zostal
wyznaczony data,

—  opdénienie w przekazaniu placu budowy,

g) strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w przypadkach, gdy zmiany te nie beda nickorzystne dla
Zamawiajacego lub koniecznoé¢ wprowadzenia zmian wynikaé bedzie z okolicznosci, ktérych strony przy
zachowaniu wymaganej starannoéci przewidzie¢ nie mogly w chwili zawarcia umowy,

w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w literach a-g termin umowy moze ulec zmianie
o czas niezbedny do zakoficzenia wykonania jej przedmiotu w spos6b nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznoéci.
2) zmiany spowodowane koniecznos$cia zastosowania robot, prac zamiennych m.n. przy wykorzystaniu innych
materialéw, technologii, urzadzen, zmierzajace do realizacji zadania w sposéb odmienny, niz zostalo to przewidziane
w pierwotnej dokumentacii zadania, nie skutkujace rozszerzeniem przedmiotu zaméwienia
3) zmiana obowiazujacej stawki VAT:

a) jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zwickszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwotg réwna réznicy w kwocie podatku VAT
zaplaconego przez Wykonawce;

b) jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwotg stanowiaca roéznice podatku VAT do
zaplacenia przez Wykonawce;

4) zmiana wysokosci wynagrodzenia z tytulu realizacji umowy w przypadku:
2) zmian w obowiazujacych przepisach prawa, majacych wplyw na wykonywanie przedmiotu Umowy; Umowa
podlegaé bedzie zmianom niezbednym do dostosowania jej tresci do zmienionych przepiséw,
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b) wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci:
- umozliwiajacych zastosowanie korzystniejszych dla Zamawiajacego rozwiazaf technologiczaych, technicznych,
funkcjonalnych, organizacyjnych niz istniejace w chwili podpisania Umowy,
- koniecznoscia zastosowania robot, prac zamiennych,
- koniecznoécia usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;.

5) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przyslugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione §wiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniést w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami,

6) jezeliinny podmiot rozpocznie inwestycje na terenie objetym przedmiotem zaméwienia 1 wystapia jakiekolwiek kolizje,
w takim przypadku zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji.

7y zmiany w zakresie Wykonawcy, gdy nowy Wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego Wykonawce:

a) w wyniku sukcesji, wst¢pujac w prawa i obowiazki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, polaczenia, podziatu,
przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawey lub jego
przedsicbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia
stosowania przepiséw ustawy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowiazan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcéw, w przypadku,
o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.

8) zmiany w zakresie Podwykonawcy, na ktorego zasoby powolywat si¢ Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy Pzp.:

a) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywal
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, wykonawca jest obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powolywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia,

9) zmiana Podwykonawcy w przypadkach innych niz okreslone w pkt 8:

a) zmiana polegajaca na wskazaniu innych Podwykonawcow;

b) zmiana w zakresie rezygnacji z Podwykonawcow;

¢) zmiana polegajaca na wskazaniu innego zakresu (czesci) podwykonawstwa;

d) zmiana polegajaca na wykonaniu zaméwienia przy pomocy Podwykonawcéw pomimo niewskazania w ofercie
zadnej czesci zamdwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

10) zmiang os6b odpowiedzialnych za:

2) kierowanie robotami  budowlanymi ze strony Wykonawcy (kietownik budowy)  zgodnie
z warunkami zawartymi w SWZ, 1 niniejszej umowie.

3. Powyisze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie
zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

4. Zmiana umowy moze nastapi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgoda drugiej strony umowy, na
podstawie aneksu do umowy.

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Zmiany umowy w opatciu o klauzule waloryzacyjne wynagrodzenia.

1)  Zmiana obowiazujacej stawki VAT:

a) jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zwigkszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zwigkszenia wynagrodzenia o kwote réwna réznicy w kwocie podatku VAT
zaplaconego przez Wykonawce;

b) jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowiaca r6znice podatku VAT do
zaplacenia przez Wykonawcg;

2)  Zmiana wysokosci wynagrodzenia z tytutu realizacjt umowy w przypadku:

4) zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdzietnika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz. U. z 2020 1. poz. 2207), lub

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoéci skladki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

c) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427 z péin. zm.),

- na zasadach 1 w sposéb okreslony w pkt. 3-12, jezeli zmiany te beda mialy wplyw

na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce,

3)  Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w pkt 2, bedzie obejmowaé
wylacznie czg$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastapita zmiana wysokosci
kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwiazku z wejciem w zycie przepiséw odpowiednio
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad
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podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki skiadki
na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o ktére) mowa w pkt 2 lit. a, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajaca wzrostowi kosztu w zwiazku ze zwigkszeniem wysokosci wynagrodzesi Pracownikéw realizujacych
przedmiot umowy do wysokosci aktualnie obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
wszystkich obciazesi publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca
wzrostowi kosztu bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci wynagrodzenia Pracownikéw realizujacych przedmiot
umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezpostednio zwiazane z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote

odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyplata wynagrodzenia Pracownikom

realizujacym przedmiot umowy. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcey bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do
czesci wynagrodzenia Pracownikéw realizujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdanin poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 2 lit. ¢, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotg

odpowiadajaca sumie wzrostu kosztéw realizacji zamoéwienia publicznego wynikajaca z wplat do PPK

dokonywanych przez wszystkie podmioty zatrudniajace (nie tylko wykonawce) uczestniczace w wykonaniu
zamowienia publicznego.

W celu zawarcia aneksu do Umowy, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony 2z wnioskiem o dokonanie

zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegolnosci:

2) okreSlenie Zmiany, na ktéra Wykonawca si¢ powoluje,

b) szczegblowe wyliczenie calkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz
wskazaniem daty, od ktorej nastapita badz nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajaca
zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

¢) wykazanie, ze zaistniala Zmiana bedzie miala wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce,

d) wykazanie, w jaki sposéb te zwickszone koszty Wykonawcy uzasadniaja zmiane wysokoséci Wynagrodzenia,

e) przediozenie dokumentéw potwierdzajacych podnoszony wplyw Zmiany na Wynagrodzenie Wykonawcy
(,, Wniosek"),

- z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nalezy wystapi¢ w terminie do

30 dni od dnia, w ktérym wystapita podstawa do zmiany wysokosc wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy do kazdej faktury doplaci rbznice wzrostu kosztu wynikajacego z pkt 2. Cigzar wykazania wplywu

Zmiany na koszt wykonania przedmiotu Umowy spoczywa na Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w pkt 2, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on zobowiazany

dolaczyé do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, wjakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty

wykonania Umowy, w szczegdlnosci pisemne zestawienie (zaréwno przed jak i po zmianie) majace wplyw na zmiang
wynagrodzenia przedstawiajace spos6b i podstawe wyliczenia. Kwota, o jaka zmienione zostanie wynagrodzenie, nie
powinna by¢ ani nizsza, ani wyzsza niz to wynika ze zmiany przepiséw prawa. W przypadku zmiany wysokosci placy
minimalnej lub skladek ubezpieczenia spolecznego, Wykonawca powinien poczyni¢ odpowiednie wyliczenia

w odniesieniu do iloéci pracownikéw zatrudnionych przy realizacji danego zamdwienia, ilosci przepracowywanych

przez tych pracownikéw roboczogodzin, rodzajow posiadanych przez nich uméw.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2 lit. b, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony

do zobowiazania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych,

dokumentéw, z ktorych bedzie wynikaé w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowry,

w tym pisemnego zestawienia wynagrodze, o ktérym mowa w pkt 8.

W terminie 15 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w pkt 7, Strona, ktéra otrzymatla

wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktéra

wynagtrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z

uzasadnieniem. Termin, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym bedzie liczony od dnia zlozenia kompletnego

wniosku.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym zatwierdzeniu

wniosku, Strona ta moze ponownie wystapic z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 7. W takim przypadku przepisy

pkt 8-10 oraz 12 stosuje si¢ odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastapi nie pézniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie

zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

Zmiany umowy w oparciu o klauzule waloryzacyjne wynagrodzenia dotyczace zmiany cen materialéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia,

Wynagrodzenie Wykonawcey zostanie odpowiednio zwaloryzowane (zmnicjszone lub zwigkszone) w wysokosci
wynikajacej z kwartalnych zmian cen produkcji budowlano-montazowej, publikowanych przez Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego (dalej jako Prezes GUS) za poprzedni kwartal, przy czym:

1) Podstaws waloryzacji bedzie Komunikat Prezesa GUS w sprawie zmian cen produkeji budowlano-montazowej w
kolejnych kwartalach.

ﬁ EELSKI
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2) Minimalny poziom zmiany cen produkcji budowlano-montazowej, w wyniku ktétego wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie zwaloryzowane wynosi 1%, w stosunku do poprzedniego kwartalu.

3) Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia bedzie mozliwa po uplywie pierwszego pelnego kwartalu (§1 ust. 1 pkt 1)
obowiazywania Umowy.

4) W kolejnych kwartalach wynagrodzenie bedzie podlegato walotyzacji (zwigkszeniu badZ zmniejszeniu) w wysokosci
wynikajacej ze zmian cen produkcji budowlano-montazowej publikowanych w komunikatach Prezesa GUS za
poprzedni kwartal, z zastrzezeniem pkt 21 5.

5) Waloryzacja dotyczy tylko czeéci zamdbwienia, ktéra nie zostata wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

6) Maksymalna warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11 wynosi lacznie 20% wartosci wynagrodzenia
bratto Wykonawcy, okreslonego w § 28 ust. 1 pkt 1 umowy.

)W  celu zawarcia aneksu do Umowy, kazda ze Stron moze wystapié do drugiej Strony
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierajacym
w szczegblnosci:

1. okreslenie Zmiany, na kt6rg Strona si¢ powotuje (komunikat Prezesa GUS),

2. szczegdlowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie otaz
wskazaniem daty, od ktérej nastapila zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajaca zmiane
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

- z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nalezy wystapi¢ w terminie do

30 dni od dnia, w ktérym wystapila podstawa do zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8)W przypadku jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowiazania Wykonawcy do
przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktétych bedzie wynikad
w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym kosztotysu réznicowego zwalotryzowanego
o zmiang cen produkeji budowlano-montazowej opublikowanej przez Prezesa GUS, ze wskazaniem cze$ci zamoéwienia,
ktéra nie zostala wykonana do dnia walotyzacji wynagrodzenia.

9) W przypadku jezeli z wnioskiem wystgpuje Wykonawca, do wniosku o ktérym mowa w pkt 6 dotacza dokumenty, z
ktérych bedzie wynikac w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym kosztotys réznicowy
waloryzowany o zmiane cen produkcji budowlano-montazowej opublikowans przez Prezesa GUS, ze wskazaniem
czesci zamoéwienia, ktéra nie zostala wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

10) W terminie 15 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w pkt 6, Strona, ktéta otrzymata wniosek,
przekaze drugiej Stronie mformac]g o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktdra wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie albo informacjg o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. Termin,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym bedzie liczony od dnia zlozenia kompletnego wniosku.

11) W przypadku otrzymania przez Strong informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czedciowym zatwierdzeniu
wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 6. W takim przypadku przepisy pkt
7-9 oraz 11 stosuje si¢ odpowiednio.

12) Zawarcie aneksu nastapi nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 11, zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialéw lub
kosztéw dotyczacych zobowiazania podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sa nastepujace warunki:

przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,
okres obowiazywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie

pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwoéci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1)  danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy,

2)  danych teleadresowych,

3)  danych rejestrowych,

Strony moga dokona¢ zmiany Umowy, gdy wynikna rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w

Umowie, ktérych nie mozna usunaé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznoéci i

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej zapiséw przez Strony, a nie prowadzi ona do zmiany

istoty przedmiotu umowy.

§14

Zatrudnienie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 ¢. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 tj. ze zm.) przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia: mbdt nawiersehniowych, instalagi elektryesne, instalagi sanstarng,
robot montagowych, robit murowych, robdt Selbetowych.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie
krétszym niz 3 dni robocze wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
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spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych

wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oéwiadczenia pracownikéw zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamowienia;

2) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb ktérzy wykonuja
czynnoéci o ktérych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegélnosci: dokladne okreslenie
podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wymienione w ust. 1
wykonuja osoby zatrudnione na podstawic umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
inazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zloZenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

3) poswiadczona za zgodnoéé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw
o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie o ktérym mowa
w pkt. 1 (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Patlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2z
04.05.2016r) -RODO(Y). w szczegdlnosci! bez adreséw, nt PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i zakres obowiazkéw
powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego
podwykonawce)skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni oktes rozhiczeniowy.

5) poéwiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonawce kopi¢ dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawcg do ubezpieczedi, zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Utz. UE L 119 z 04.05.20161.) — RODO. Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uptawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnoénie spelniania przez Wykonawcg Ilub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracg 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania o§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
2 zadania wyjaéniefs w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania $wiadczenia.

4. Nieprzedlozenie przez Wykonawce, dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 w wyznaczonym odpowiednio
w terminie oktre$lonym niniejsza umows lub wskazanym przez Zamawiajacego, dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie traktowane
jako niewypelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci,
o ktétych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracg.

5. W przypadku . uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié sig¢ o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwows Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca zobowiazuje sig, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy zostana przeszkoleni
w zakresie przepiséw BHP i przepiséw przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

7.  Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownicy beda posiadaé odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci
w zakresie wykonywanych czynnosci.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownicy §wiadczacy czynnosci wskazane w SWZ beda posiadali aktualne badania
lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowiazkéw.

9.  Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Pracownikom odziezy ochronnej, odziezy roboczej i srodkéw ochrony
osobistej zgodnie z przepisami 1 zasadami BHP.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikéw oraz za ich bezpieczesistwo w trakcie
wykonywania przedmiotu Umowy.

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda
umowa powinna zostaé przeanalizowana przez skiadajacego pod katem przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) -RODO; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
rozporzadzenia.
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§15
Postanowienia koficowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo
zaméwied publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2023 1. poz. 682 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 t. poz.1610 ze zm.),
o ile przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowia inaczej.

§ 16

Umowe  sporzadzono w pieciu jednobrzmiacych egzemplarzach - jednym egzemplatzu dla Wykonawcy i czterech
egzemplarzy dla Zamawiajacego.

Integralng czes¢ umowy stanowia:

1.0ferta wykonawcy.

2. SWZ.

3. Dokumentacja projektowa.

4. Promesa wstepna dotyczaca dofinansowania inwestycji.
5. Wykaz podwykonawcéw.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nt 1 do umowy

WYKAZ PODWYKONAWCOW
Poda¢ pelng nazwe/firme, Nr KRS/CEiDG), Osoba wyznaczona do kontaktu z wskaza¢ zakres i rodzaj
adres, a takze w zaleznosci Osoby uprawnione do podwykonawca (imig¢ i nazwisko nr zaméwienia powierzony
od podmiotu: NIP, Regon reprezentacji telefonu, e-mail) podwykonawcy

W preypadku 3miany powysszych danych Inb spmiany bads, zaangasowania innych podwykonaweow w trakie realizaci samiwienia Wykonawea
ma obowiqzek dokonania akinalizaci bads podania nowych danych sgednie 3 postanowieniami umow).

Podpis Wykonawcy
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